

Direzione Produzione

Direzione Territoriale Produzione Firenze

Gestione Operativa Territoriale

Unità Terr.le Pisa

Il Responsabile

RSU 16 INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI

FILT

FIT

UILT

FAST

UGL

ORSA

FIRENZE

Oggetto: Informativa riunione tecnica Società/OO.SS./R.S.U. del 28.10.2013.

Si trasmette, in allegato, il programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, previste nell'U.T. Pisa, per il mese di novembre 2013, presentate alle RSU/OO.SS nella riunione del 28.10.2013.

Giorgio Liaci


Via Quarantola,50 – 56122 Pisa

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.185.485.325,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 28 OTTOBRE 2013 TRA RFI S.p.A/UT PISA E RSU 16/SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST – ORSA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Novembre 2013”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI
Iori – Cucchi - Bruni – Bustichi - Montanari

Responsabile Unità Territoriale Pisa
UT Pisa

Per le OO.SS/RSU

CALEVRI – MANFREDI- RIPOLI- GRASSI - MARINO M.L. – ARGIOLAS- BRUZZESE- -
CACACE – DELLA BONA – CAPPAGLI

Viene presentato il Piano di Attività previsto nell'Unità Territoriale Pisa per il mese di Novembre 2013.

Dopo disamina vengono concordate le lavorazioni come risulta dai prospetti allegati.

Prossima riunione è fissata per il giorno 25 novembre p.v. ore 9.30

Firmato in originale

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Periodo	CDL	Data Inizio	Data Fine	Note	Orario Interruzione	N°	N°	N°	
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE	
1	Pisa Roma	Sostituzione Rotaie Dispari Colodoca	Pisa Bivio m.ni	1	300	Nott.	LV26 TE16	04/11/2013	05/11/2013	Previste contemporanee binario Pari	0.09-5.09	4		3
2	Pisa Roma	Sostituzione Rotaie Dispari Colodoca	Pisa Bivio m.ni	1	300	Nott.	LV26 TE16	06/11/2013	07/11/2013	Previste contemporanee binario Pari	0.09-5.09	4		3
3	Pisa Roma	Cambio filo Bivio-Tombolo (Bivio incluso)	Pisa Bivio m.ni Tombolo	1	240	Nott.	TE16	07/11/2013	08/11/2013	VERIFICARE SE NOTTE 19/20 Inclusa zona Verde di Bivio Mortellini	0.42-4.42			7
4	Pisa Roma	Sostituzione Rotaie Dispari Colodoca	Pisa Bivio m.ni	1	300	Nott.	LV26 TE16	08/11/2013	09/11/2013	VERIFICARE SE NOTTE 7/8 0 SU BASE VOLONTARIA Previste contemporanee binario Pari	0.09-5.09	4		3
5	Pisa Roma	Sostituzione Rotaie Dispari Colodoca	Pisa Bivio m.ni	1	300	Nott.	LV26 TE16	11/11/2013	12/11/2013	Previste contemporanee binario Pari	0.09-5.09	4		3
6	Pisa Roma	Sostituzione Rotaie Dispari Colodoca	Pisa Bivio m.ni Tombolo	1	240	Nott.	LV26 TE16	13/11/2013	14/11/2013	Previste contemporanee binario Pari	0.42-5.00	4		3
7	PISA	Risanamento 2°pensilina		1	240	Nott.	LV26	13/11/2013	14/11/2013		23.40-4.15	1		
REDACTED LINE														
9	Pisa Roma	Sostituzione Rotaie Dispari Colodoca	Pisa Bivio m.ni Tombolo	1	240	Nott.	LV26 TE16	14/11/2013	15/11/2013	Previste contemporanee binario Pari	0.42-5.00	4		3
10	Pisa Firenze	Visita Linea Carretto	Pisa Navacchio e Navacchio Pisa	2	60	Diurna	LV26 TE16	17/11/2013	17/11/2013	SU BASE VOLONTARIA	9.40-11.20	1		2
11	Pisa Roma	Sostituzione deviatori Tombolo con Campate di Binario	Bivio m.ni Tombolo Livorno C.ne	1	300	Nott.	LV26 TE16 IS 15	17/11/2013	18/11/2013	Demolizioni TE : applicazione ex art.8,attività IS. Previste contemporanee binario Pari	0.15-05.10	4	4	5
12	PISA	Risanamento 2°pensilina		1	240	Nott.	LV26	19/11/2013	20/11/2013		23.40-4.15	1		
13	Pisa Roma	Sostituzione deviatori Tombolo con Campate di Binario	Livorno C.ne Tombolo Bivio M.ni	1	300	Nott.	LV26 TE16	23/11/2013	24/11/2013	Demolizione Dev 3a Previste contemporanee binario Dispari	0.10-05.00	5		3

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Periodo	CDL	Data Inizio	Data Fine	Note	Orario Interruzione	N° AG.	N° AG.	N° AG.	
											ARM	IS	TE	
1	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Massa Z.I. Sarzana	1	210	Nott.	LV27	04/11/2013	05/11/2013		23.45 - 3.20	2		
2	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Massa Z.I. Sarzana	1	210	Nott.	LV27	05/11/2013	06/11/2013		23.45 - 3.20	2		
3	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Massa Z.I. Sarzana	1	210	Nott.	LV27	06/11/2013	07/11/2013		23.45 - 3.20	2		
4	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Massa Z.I. Sarzana	1	210	Nott.	LV27	07/11/2013	08/11/2013		23.45 - 3.20	2		
5	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	La Spezia Migliarina Vezzano + Indipendente	1	210	Nott.	TE13	10/11/2013	11/11/2013		00.40-4.12			5
6	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Forte Dei Marmi - Massa C	1	240	Nott.	LV27	11/11/2013	12/11/2013		23.35-3.35	2		
7	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Massa C- Forte Dei Marmi- Pietrasanta	1	240	Nott.	LV27	12/11/2013	13/11/2013	Interruzione per trasferimento su Viareggio da h3.30 a h 3.55	23.35-3.35	2		
8	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Viareggio Pietrasanta	1	240	Nott.	LV27	13/11/2013	14/11/2013		23.40-3.30	2		
9	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Viareggio Pietrasanta	1	240	Nott.	LV27	14/11/2013	15/11/2013		23.40-3.30	2		
10	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Viareggio Pisa	1	240	Nott.	LV27	18/11/2013	19/11/2013		0.57-4.48	2		
11	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Viareggio Pisa	1	240	Nott.	LV27	19/11/2013	20/11/2013		0.57-4.48	2		
12	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Viareggio Pisa	1	240	Nott.	LV27	20/11/2013	21/11/2013		0.57-4.48	2		
13	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Viareggio Pisa	1	240	Nott.	LV27	21/11/2013	22/11/2013		0.57-4.48	2		
14	La Spezia Pisa	Scorta Ditta telefonia mobile + manutenzione Idc comunicazioni	Torre Del Lago	1	120	Nott.	TE17	23/11/2013	24/11/2013	Interruzione di circa 2h	Da Definire da Parte Movimento			4
15	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Pisa Viareggio	1	240	Nott.	LV27	26/11/2013	27/11/2013		0.25-4.21	2		
16	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Pisa Viareggio	1	240	Nott.	LV27	27/11/2013	28/11/2013		0.25-4.21	2		

0	Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Periodo	CDL	Data Inizio	Data Fine	Note	Orario	N°	N°	N°
												AG. ARM	AG. IS	AG. TE
1	Parma Vezzano L.	Scorta ditta per sostituzione valvola antincendio Gall. Serena	Aulla - S.Stefano M.	1	240	Nott.	TE13	03/11/2013	04/11/2013		00:27 - 04:27			2
2	Parma Vezzano L.	Scorta ditta per sostituzione valvola antincendio Gall. Serena	Aulla - S.Stefano M.	1	240	Nott.	TE13	04/11/2013	05/11/2013		00:27 - 04:27			2
3	Parma Vezzano L.	Decespugliamento con carrello attrezzato	Pontremoli - Villafranca	1	240	Nott.	LV23 TE 13	10/11/2013	11/11/2013		01:36 - 05:40	2		2
4	Parma Vezzano L.	Visita Linea in Carrello	Fornovo - Parma	1	240	Nott.	LV25 TE15	13/11/2013	14/11/2013		23:30 - 03:30	2		1
5	Parma Vezzano L.	Decespugliamento con carrello attrezzato	Pontremoli - Villafranca	1	240	Nott.	LV23 TE 13	24/11/2013	25/11/2013		01:36 - 05:40	2		2
6	Aulla Lucca	Visita Linea in Carrello	Aulla - Lucca	1	360	Nott.	LV29	04/11/2013	05/11/2013		23:00 - 05:00	2		
7	Aulla Lucca	Sostituzione Traverse legno in cap	Piazza al S. - Fornaci	1	360	Nott.	LV29	05/11/2013	06/11/2013		23:00 - 05:00	4		
8	Aulla Lucca	Sostituzione Traverse legno in cap	Piazza al S. - Fornaci	1	360	Nott.	LV29	06/11/2013	07/11/2013		23:00 - 05:00	3		
9	Aulla Lucca	Sostituzione Traverse legno in cap	Piazza al S. - Fornaci	1	360	Nott.	LV29	07/11/2013	08/11/2013		23:00 - 05:00	4		
11	Aulla Lucca	Sostituzione Traverse legno in cap	Piazza al S. - Fornaci	1	360	Nott.	LV29	14/11/2013	15/11/2013		23:00 - 05:00	3		
12	Aulla Lucca	Sost. Rotaie curva 42	Fornaci Bagni di Lucca	1	360	Nott.	LV29	18/11/2013	19/11/2013	4 saldatori	23:00 - 05:00	7		
13	Aulla Lucca	Rilievi e misure per sistemazione linea seguito terremoto	Piazza al S. - Fornaci	1	360	Nott.	LV29	19/11/2013	20/11/2013		23:00 - 05:00	2		
14	Aulla Lucca	Sostituzione Traverse legno in cap	Piazza al S. - Fornaci	1	360	Nott.	LV29	20/11/2013	21/11/2013		23:00 - 05:00	4		
15	Aulla Lucca	Lavori di finitura curva 42	Fornaci Bagni di Lucca	1	360	Nott.	LV29	21/11/2013	22/11/2013	4 saldatori	23:00 - 05:00	6		
16	Aulla Lucca	Sostituzione Traverse legno in cap	Piazza al S. - Fornaci	1	360	Nott.	LV29	26/11/2013	27/11/2013		23:00 - 05:00	4		
17	Aulla Lucca	Sostituzione Traverse legno in cap	Piazza al S. - Fornaci	1	360	Nott.	LV29	28/11/2013	29/11/2013		23:00 - 05:00	4		

