

Direzione Produzione  
Direzione Territoriale Produzione Firenze  
Unità Territoriale Firenze Sud  
*Il Responsabile*

**Segr. Regionali TOSCANA-UMBRIA**  
**FIT-FILT-UILT-FAST-UGL**  
**LORO SEDI**  
**R.S.U. 08 UT FIRENZE SUD**  
**MANUTENZIONE INFR.RA**  
**LORO SEDI**

Oggetto: Verbale riunione.

Allegati: - 4 -

Con la presente, si comunica che l'incontro tra Società e OO.SS. Regionali FILT-FIT-UILT-FAST-UGL Toscana-Umbria e le R.S.U. della Manutenzione n.8 dell'U.T. Firenze Sud, tenuta il giorno **27 settembre 2018** presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud, avente come OdG:

- Programmazione attività lavorative ultimo trimestre 2018;
- Varie ed eventuali

**non ha prodotto alcun verbale.**

Contestualmente è stata fissato un nuovo incontro per il giorno **giovedì 04 ottobre 2018**.

Sono confermati orario, sede ed ordine del giorno della riunione precedente e la presente vale **come nuova convocazione.**

Cordiali saluti

Emilio RAIMONDI  


868.430

Unità Territoriale Firenze Sud - Incontro con OO.SS. del 27 settembre 2018

Linea	Data Inizio	Data Fine	Nome Attività	Tratta o Località		N° Interr.ni a Settimana	Durata	Ora Inizio	Ora Fine	Ottobre	Novembre	Dicembre	Risorse x Specializ.	CDL	Note	Personale UT		
																N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE
1	DD Roma - Firenze	01/10/2018	31/12/2018	Realizzazione ACCM-ERTMS	1° Bivio Arezzo Sud	P.M. Rovizzano	4/5	330'	23,30	5,00	X	X		ISU3 - ISU4		2	2	
2	DD Roma - Firenze	01/10/2018	31/12/2018	Adeguamento a Standard AV della L.C.C. gallerie Fabro e Armata	1° Bivio Orvieto Nord	1° Bivio Chiusi Sud	4/5	330'	23,30	5,00	X	X		TEU2 - TEU3				4
3	DD Roma - Firenze	01/10/2018	30/11/2018	Rinnovo Armamento da 1° Bivio Orte Nord a P.C. Civitella - Attività di completamento	1° Bivio Orte Nord	P.C. Civitella	4/5	330'	23,30	5,00	X	X		LVU4 - ISU4 - TEU2	Sostituzione Rotole e Regolazioni - Eventuale rinnovo Binario Pari ambito P.C. Civitella	2	2	2
4	DD Roma - Firenze	01/10/2018	31/10/2018	Rinnovo Armamento da 1° Bivio V.no Nord a P.C. S. Donato - Attività di completamento	1° Bivio V.no Nord	P.C. S. Donato	4/5	330'	23,30	5,00	X	X		LVU4 - ISU4 - TEU2	Regolazioni e pulizia stordelli	2	2	2
5	DD Roma - Firenze	15/11/2018	30/11/2018	Sostituzione MOT P.C. Civitella	P.C. Civitella	P.C. Civitella	4/5	330'	23,30	5,00	X	X		LVU4 - ISU4		2	2	
6	DD Roma - Firenze	01/10/2018	31/10/2018	Intervento puntuale di manutenzione piastrelli galleria Terranuova le Ville	1° Bivio V.no Sud	1° Bivio V.no Nord	4/5	330'	23,30	5,00	X	X		LVU3		2		
7	DD Roma - Firenze	01/10/2018	30/11/2018	Spostamento Portali TE P.M. Rovizzano	P.M. Rovizzano	P.M. Rovizzano	4/5	330'	23,30	5,00	X	X		TEU2 - TEU3				2
8	DD Roma - Firenze	01/10/2018	31/12/2018	Adeguamento a standard AV della L.C.C.	1° Bivio Orte Nord	1° Bivio Orvieto Sud	4/5	330'	23,30	5,00	X	X		TEU2 - TEU3	Proseguo 2019			2
9	DD Roma - Firenze	01/10/2018	31/12/2018	Manutenzione Armamento, sostituzioni g.l.l., livellamento	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovizzano	1-2	330'	23,30	5,00	X	X		LVU3 - LVU4	Manutenzione Ordinaria			2
10	DD Roma - Firenze	01/10/2018	31/12/2018	Manutenzione Enti I.S.	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovizzano	1-2	330'	23,30	5,00	X	X		ISU3 - ISU4	Manutenzione Ordinaria			
11	DD Roma - Firenze	01/10/2018	31/12/2018	Manutenzione I.d.c., sostituzione filo.	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovizzano	1-2	330'	23,30	5,00	X	X		TEU2	Manutenzione Ordinaria			
	LL Roma - Firenze	01/10/2018	30/11/2018	Realizzazione ACCL Ponticino - 2° Bivio Arezzo Nord	Ponticino	2° Bivio Arezzo Nord	2	240'	0,00	4,00	X	X		ISU5	Attivazione Dicembre		4	
	LL Roma - Firenze	01/10/2018	31/12/2018	Riazzamento Marciapiedi	Figline	Figline	5				X	X		LVU5	Interruzione Continuitiva		2	2
	LL Roma - Firenze	01/10/2018	15/11/2018	Sostituzione deviatori "Piano Legno 2018"	Chiusi	Chiusi	5	240'			X	X		LVU6 - ISU6 - TEU3		4	2	2
	LL Roma - Firenze	15/11/2018	31/12/2018	Sostituzione deviatori "Piano Legno 2018"	Figline	Figline	5	240'			X	X		LVU5 - ISU5 - TEU3	Proseguo 2019	4	2	2
	LL Roma - Firenze	01/01/2018	30/04/2018	Manutenzione Armamento, sostituzioni g.l.l., componenti deviatori, rotale e livellamento	Attigliano	P.M. Rovizzano	5	120'			X	X		LVU5 - LVU6	In IPO diurna o Programmi Notturni			
	LL Roma - Firenze	01/01/2018	30/04/2018	Manutenzione Enti I.S.	Attigliano	P.M. Rovizzano	5	120'			X	X		ISU5 - ISU6	In IPO diurna o Programmi Notturni			
	LL Roma - Firenze	01/01/2018	30/04/2018	Manutenzione I.d.c., sostituzione filo.	Attigliano	P.M. Rovizzano	5	120'			X	X		TEU3	In IPO diurna o Programmi Notturni			
	FF Firenze - Faenza	01/10/2018	15/11/2018	Sostituzione deviatori "Piano Legno 2018"	Marradi	Marradi	3	22,00	4,55		X			LVU5 - ISU5	Attività con Carriere Meccanizzato	2	2	
	FF Firenze - Faenza	15/11/2018	31/12/2018	Sostituzione deviatori "Piano Legno 2018"	Borgo S.L.	Borgo S.L.	3	22,00	4,55		X			LVU5 - ISU5	Attività con Carriere Meccanizzato	2	2	
	FF Firenze - Faenza	01/10/2018	31/12/2018	Interventi di consolidamento alle gallerie	Firenze	Faenza	5	22,00	4,55		X	X		LVU5	Gallerie S. Cassiano, Castagno e S. Eufemia	1/2		
	FF Firenze - Faenza	01/10/2018	31/12/2018	Manutenzione Enti I.S.	Firenze	Faenza	4	22,00	4,55		X	X		ISU5	In IPO diurna o Programmi Notturni		2	
	FF Firenze - Faenza	01/10/2018	31/12/2018	Interventi di MSA (revisione deviatori), sostituzione legnami travate metalliche, livellamento, etc	Firenze	Faenza	4	22,00	4,55		X	X		LVU5	In IPO diurna o Programmi Notturni	2/4		

Aggiornato al 27/09/2018



Stazione di Marradi - Riparto stadi 1 e 2  
 Allegato al V.A. n. 38 del 24/08/2018

Data	Lavoro	Interruzione	Binario	Programma	do treno	a treno	Dalle ore	Alle ore	cdp	Zone T.E.	Rallentamento	provvedimenti
17	settembre	Interruzione continuativa del binario e dev. 3 e 4 in Art. 8 N.S.D.	Stazione di Marradi	U	TEC 52 TEC 14		09,10 11,00	10,50 12,30	tutti			
18	settembre	Attività di preparazione	Stazione di Marradi	U	TEC 52 TEC 14		09,10 11,00	10,50 12,30	tutti			
18/19	settembre	Varo nuovo dev. 3 in Art. 8 N.S.D.	Borgo S.L. - Faenza	U	IO 1101		21,40	4,55	tutti		Attivazione Rallentamento V= 40 Km/h estesa 400 m.	
20	settembre	Attività di preparazione	Stazione di Marradi	U	TEC 52 TEC 14		09,10 11,00	10,50 12,30	tutti			
20/21	settembre	Allaccio nuovo dev. 3 al binario. Attivazione nuovo dev. 3 (vecchio dev. 3 resta in Art. 8 N.S.D.) Riativazione I binario.	Borgo S.L. - Faenza	U	IO 1101		21,40	4,55	tutti			
21/22	settembre	p.m.										
22/23	settembre	p.m.										
23/24	settembre	p.m.										
25	settembre	Attività di preparazione	Stazione di Marradi	U	TEC 52 TEC 14		09,10 11,00	10,50 12,30	tutti			
25/26	settembre	Sostituzione con campata di binario vecchio dev. 3	Borgo S.L. - Faenza	U	IO 1101		21,40	4,55	tutti			
27	settembre	Attività di preparazione	Stazione di Marradi	U	TEC 52 TEC 14		09,10 11,00	10,50 12,30	tutti			
27/28	settembre	Varo dev. 3 in Art. 8 N.S.D. Restano interrotti I binari III e IV e dev. 2 in Art. 8 N.S.D.	Borgo S.L. - Faenza	U	IO 1101		21,40	4,55	tutti			
28/29	settembre	p.m.										
29/30	settembre	p.m.										
30/01	settembre	p.m.										
01	ottobre	Costruzione binari di allacciamento	Stazione di Marradi	U	TEC 52 TEC 14		09,10 11,00	10,50 12,30	tutti			
02	ottobre	Costruzione binari di allacciamento	Stazione di Marradi	U	TEC 52 TEC 14		09,10 11,00	10,50 12,30	tutti			
03	ottobre	Costruzione binari di allacciamento	Stazione di Marradi	U	TEC 52 TEC 14		09,10 11,00	10,50 12,30	tutti			
03/04	ottobre	Cessazione Rallentamento	Borgo S.L. - Faenza	U	IO 1101		21,40	4,55	tutti		Cessazione Rallentamento V= 40 Km/h estesa 400 m.	
04	ottobre	Costruzione binari di allacciamento	Stazione di Marradi	U	TEC 52 TEC 14		09,10 11,00	10,50 12,30	tutti			
05	ottobre	Attivazione dev. 1 e riattivazione binari III e IV.	Stazione di Marradi	U	TEC 52 TEC 14		09,10 11,00	10,50 12,30	tutti			
06/07	ottobre											
07/08	ottobre											

Aggiornato al 01 agosto 2018

