Verbale della riunione del 29 marzo 2018 tra RFI (Direzione Territoriale Produzione Torino – Struttura Organizzativa U.T. Torino Linee Nord Est) e le OO.SS. Regionali FILT – FIT – UILT – UGL – FAST delle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta congiuntamente alla RSU 1 Torino Produzione – Collegio Infrastruttura U.T. Torino Linee Nord Est.

Sono presenti:

- Per RFI: Demicheli, Paltro, Marletta, Scarvaci, Di Girolamo.
- per le OO.SS. (Segreterie Regionali): Maugeri, Calcagno (FILT-CGIL), Cosoleto (FIT-CISL), Arrigo (UILT); Policano (UGL), Ricci (FAST Mobilità).
- per la RSU: vedi elenco allegato.

La riunione inizia alle ore 09:30.

Sono all'ordine del giorno le tematiche relative ai piani di attività del mese di aprile 2018 dell'U.T. Torino Linee Nord Est.
Le parti, dopo ampia discussione, in coerenza con i contenuti del verbale dell'incontro del 3 dicembre 2012 fra RFI (DTP Torino) e OO.SS./RSU, convengono sui piani di attività del mese di aprile 2018 dell'U.T. Torino Linee Nord Est, che vengono modificati e allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Le OO.SS./RSU ribadiscono la necessità di inserimento nei piani di attività di tutte le modifiche al normale orario di riferimento del settore (8-12/13-16,36 come previsto dall'accordo del 24.9.2012).

Le parti concordano altresì un ulteriore incontro relativo ai piani di attività per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 09:30.

Per RFI

Per le OO.SS.

FILT

FIT

UILT

UGL

FAST

Per la RSU

RIUNIONE DEL GIORNO 29/03/2018 **OGGETTO: Piani attività U.T. Torino Linee Nord Est**

Orario della riunione **dalle ore: 09:30** **alle ore:** 14⁰⁰

Componenti RSU partecipanti

COGNOME e NOME	CID	RSU	Firma
STRANGES STEFANO	910680	N. 1 Torino Produzione (Collegio *Infrastruttura UT Torino Nord Est)*	
GRAGNANIELLO RAFFAELE	879378	N. 1 Torino Produzione (Collegio *Infrastruttura UT Torino Nord Est)*	
MAUGERI MARCO	935963	N. 1 Torino Produzione (Collegio *Infrastruttura UT Torino Nord Est)*	
ANGOTTI FRANCESCO	934909	N. 1 Torino Produzione (Collegio *Infrastruttura UT Torino Nord Est)*	
DI MARCO ENRICO	935173	N. 1 Torino Produzione (Collegio *Infrastruttura UT Torino Nord Est)*	
FRANCO FRANCESCO	899816	N1 TORINO Produzione (collegio infrastruttura Centro Sud)	(NO AG AZIENDALE)

Firma del Responsabile aziendale

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
1	Potenziamento tecnologico Torino-Padova ~~disal. LdC~~ e attività di scorta Ditte per lavori a Trecate e tratte afferenti	Magenta (e) - Trecate (i)	Novara (e)	P+D	04/05 10/11 17/18 19/20	1.20	4.50	UMTE4	NOVARA (TE)	1	8.00 - 14.00	22.00 5.36	NUMERO DI AGENTI IMPEGNATI CON RIFERIMENTO ALLE NOTTI PREVISTE
					16/17			CMA		1			
					05/06 09/10 12/13 23/24			TLC		1			
2	Posa ultimi GII e traverse appoggio ambito stazione Trecate con relative regolazioni LRS e scavo con getto plinto per nuovo segnale - Potenziamento tecnologico Torino-Padova	TRECATE (i – da plm lato Magenta a plm lato Novara		P+D	16/17 17/18 18/19 19/20 20/21	01:20	04:50	UMLV5	NOVARA (LV)	1	8.00 - 14.00	22.00 5.36	
					18/19			UMIS5	NOVARA (IS)	1			
				S	21 22	09:00	15:00	UMLV5	NOVARA (LV)	1	08:00	16:36	gg. 21/04 SABATO GG. 22/04 DOMENICA
					22			UMIS5	NOVARA (IS)	2			GG. 22/04 DOMENICA
					21			UMTE4	NOVARA (TE)	2			gg. 21/04 SABATO
3	Potenziamento tecnologico Torino-Padova ~~disal. LdC~~ e attività conto Ditte per lavori Novara - Vercelli	Novara (e)	Vercelli (e)	P+D	04/05 05/06 09/10 23/24	0.01	04.12	UMTE4	NOVARA (TE)	1	8.00 - 14.00	22.00 5.36	NUMERO DI AGENTI IMPEGNATI CON RIFERIMENTO ALLE NOTTI PREVISTE
					18/19			CMA		1			
					03/04			TLC		1			
4	Lavori rilievi per Base Assoluta tratta Santhià (i) – Vercelli (i) – Novara (i).	Santhià (e)	Vercelli (e)	P+D	03/04 04/05 05/06 09/10 10/11 11/12 12/13 16/17 17/18 18/19 19/20 23/24	23.50	4.40	UMLV5	NOVARA(LV)	1 LV	8.00 - 14.00	22.00 5.36	4 NOTTI SETTIMANA ATTIVITA' RIPROGRAMMATA OLTRE APRILE

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
5	Livellamento DEVIATOI con CMA in Stazione di SANTHIA'	Ambito stazione di SANTHIA' III binario di corsa dispari da plm lato Bianzè al sb 37 IV binario di corsa pari dal sb 36 a plm lato Bianzè V binario tratto dal sb 13 al sb 35		P+D	~~02/03~~ 03/04 04/05	00:20	04:30	UMLV5 CMA UMIS5*	SANTHIA+NOVARA (LV) VERCELLI (CMA) SANTHIA' (IS)*	2 LV 3 CMA 2 IS*	8.00 - 14.00	22.00 5.36	* SE RICHIESTO
6	Livellamento BINARIO con CMA	VERCELLI	SANTHIA'	P+D	~~02/03~~ 03/04	00:20	04:30	UMLV5 CMA	SANTHIA+NOVARA (LV) VERCELLI (CMA)	2 LV 3 CMA	8.00 - 14.00	22.00 5.36	
7	Livellamento BINARIO con CMA	SANTHIA'	LIVORNO F.	P+D	03/04 04/05	00:20	04:30	UMLV5 CMA	SANTHIA+NOVARA (LV) VERCELLI (CMA)	2 LV 3 CMA	8.00 - 14.00	22.00 5.36	
8	Livellamento DEVIATOI con CMA in Stazione di NOVARA BOSCHETTO	Ambito stazione di NOVARA BOSCHETTO tratto di binario d'ingresso lato MI dal sb 13 fino ai sb 14-16-18-22-24-26-28-32.		P+D+S	08	07:55	12:40	UMLV5 CMA UMIS5	NOVARA (LV) VERCELLI (CMA) NOVARA(IS)	2 LV 3 CMA 2 IS	07:30 00	~~16:00~~ 14:36	ATTIVITA' DOMENICA
9	Sostituzione Totale Traverse lungo linea (Attività conto ING-ARM)	BIELLA S.P. Cossato (i) bin1°2°3°- Rovasenda (i) bin1°2°- Casaleggio (i) bin1°2°-	NOVARA	U	03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 10/11 11/12 12/13	23.30	05.30	UMLV5 UMIS5	NOVARA + ROMAGNANO(LV) NOVARA + ROMAGNANO (IS)	3 LV 1+1 IS	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	
10	Risanamento massicciata tra Santhià e Salussola (Attività conto ING-ARM)	BIELLA S.P.	SANTHIA'	U	03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 23/24 ~~25/26~~ 26/27 27/28 ~~30apr/01 mag.~~	23.30	05.30	UMLV5 UMIS5	LV SANTHIA' + ~~SUSSUETRO (LV)~~ IS SANTHIA ' + ~~SUSS. VERCELLI (IS)~~ IS ROMAGNANO NOVARA.	2+1 ** ~~2+1~~ LV ~~1+1~~ IS 2 *	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	

* 2 AGENTI IS NM SANTHIA' DAL 3/4 AL 13/14

1 AG. NM SANTHIA' + 1 AG. DAL 16/17 AL 27/28 ROMAGN/NOVARA.

** 1 AG. IN SUSSIDIO DA UTNODO – NM CHIVASSO –

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
11	Regolazioni LRS lungo linea per seguito lavori rinnovo To - MI anno 2017	Santhià (i) - Novara (e)	Vercelli (i) - Chivasso (e)	P/D	03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 23/24 ~~25/26~~ 26/27	00:15	04:15	UMLV5	SANTHIA e/o ROMAGNANO (LV)	1 LV	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	
12	Imbiancatura rotaie - scorta MdO ditta conto TGL	Chivasso - Santhià	Vercelli	P e D	28/29 29/30	00:30	05:00	UMLV5	SANTHIA (LV)	1 LV	22:00	05:36	GG. 28/29 SAB/DOM orario 22.00 - 5.36 ; GG. 29/30 DOM/LUN orario 21.45 - 5.21
13	Diserbo con UNIMOG linea - scorta MdO Ditta conto TGL	TRECATE da plm lato Novara	NOVARA (i) III binario di corsa pari fino a sb 87	P e D	09/10 10/11	01:20	04:50	UMLV5	NOVARA (LV)	1 LV	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	
14	Diserbo con UNIMOG piazzali Stazioni da Novara - scorta MdO Ditta conto TGL	Ambito stazione di NOVARA - binari tutti		P+D+S	16/17 17/18	00:01	04:30	UMLV5	NOVARA (LV)	1 LV	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	
15	Diserbo con UNIMOG piazzali Stazioni da Vercelli - scorta MdO Ditta conto TGL	Ambito stazione di VERCELLI - binari tutti		P+D+S	23/24	00:01	04:30	UMLV5	SANTHIA (LV)	1 LV	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	
16	Lavori manutenzione OC alla campata del cavalcaferrovia sito al Km 98+760 sull'ingresso da Novara a Novara Boschetto lato Torino.	VIGNALE da plm lato Novara NOVARA (i) fino al sb 70 e tratto dai sb 61-62 alla punta dev. 33 e dal paraurti asta Vignale binario di collegamento	NOVARA BOSCHETTO (i) fino al sb 15	P+D	07/08 14/15 21/22 28/29	00:30	05:30	UMTE4	NOVARA (TE)	1	22:00	05:36	Attività notte SABATO / DOMENICA

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
17	Rinnovamento comunicazione 3/A - 3/B ed inserimento traversoni lunghi in Stazione di LIVORNO F. - conto ING-ARM	SANTHIA' da plm lato Bianzè Bianzè (i) binario di corsa pari LIVORNO F. (i) binario di PR MI da parauti lato MI a parauti lato TO I binario di corsa pari Torrazza (i) binario di corsa pari Bv. Castelrosso (i) binario di corsa pari	CHIVASSO fino plm lato Torrazza	D+P+S	13/14 14/15 16/17	23:45	04:25	UMLV5 UMIS5 UMTE4	~~STAFF UMLV~~ SANTHIA/NOVARA ROMAGNANO LV ~~SANTHIA'~~ ~~SUSSUSTENDO (LV)~~ SANTHIA'(IS) VERCELLI (TE)	3 ~~2~~ LV 2 IS 2 TE	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	NOTTE 14/15 SAB/DOM ORARIO 22.00 - 5.36
18	Rinnovamento comunicazione 3/A - 3/B ed inserimento traversoni lunghi in Stazione di LIVORNO F. - conto ING-ARM ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO ARM E ADEGUAMENTO TE	SANTHIA' da plm lato Bianzè Bianzè (i) binario di corsa pari LIVORNO F. (i) binario di PR MI da parauti lato MI a parauti lato TO I binario di corsa pari Torrazza (i) binario di corsa pari Bv. Castelrosso (i) binario di corsa pari	CHIVASSO fino plm lato Torrazza	D+P+S	17/18 18/19 19/20	23:45	04:25	UMLV5 UMIS5 UMTE4	~~STAFF UMLV~~ SANTHIA/NOVARA ROMAGNANO LV ~~SANTHIA'~~ ~~SUSSUSTENDO (LV)~~ SANTHIA'(IS) VERCELLI (TE)	3 ~~2~~ LV 2 IS 2 TE	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	
19	Rinnovamento deviatoio 101 in Stazione di LIVORNO F. - conto ING-ARM	SANTHIA' da plm lato Bianzè Bianzè (i) binario di corsa pari LIVORNO F. (i) binario di PR MI da parauti lato MI a parauti lato TO I binario di corsa pari Torrazza (i) binario di corsa pari Bv. Castelrosso (i) binario di corsa pari	CHIVASSO fino plm lato Torrazza	D+P+S	15/16	0.30	5.00	UMLV5 UMIS5 UMTE4	2V ~~STAFF UMLV~~ ROMAGNANO SANTHIA/NOVARA ~~SUSSUSTENDO (LV)~~ SANTHIA'(IS) VERCELLI (TE)	3 ~~2~~ LV 2 IS 2 TE	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
20	Rinnovamento comunicazione 2/A - 2/B ed inserimento traversoni lunghi in Stazione di LIVORNO F. - conto ING-ARM	SANTHIA' da p/m lato Bianzè Bianzè (i) binario di corsa pari LIVORNO F. (i) binario di PR MI da parauri lato MI a parauri lato TO I binario di corsa pari Torrazza (i) binario di corsa pari Bv. Castelrosso (i) binario di corsa pari	CHIVASSO fino p/m lato Torrazza	D+P+S	20/21 21/22 23/24	23:45	04:25	UMLV5 UMIS5 UMTE4	1N STAFF UMLV ROMAGNANO SANTHIA/NOVARA ~~SUSSISTENZA~~ SANTHIA'(IS) VERCELLI (TE)	3 ~~2~~ LV 2 IS 2 TE	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	NOTTE 21/22 SAB/DOM ORARIO 22.00 - 5.36
21	Rinnovamento comunicazione 2/A - 2/B ed inserimento traversoni lunghi in Stazione di LIVORNO F. - conto ING-ARM ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO ARM E ADEGUAMENTO TE	SANTHIA' da p/m lato Bianzè Bianzè (i) binario di corsa pari LIVORNO F. (i) binario di PR MI da parauri lato MI a parauri lato TO I binario di corsa pari Torrazza (i) binario di corsa pari Bv. Castelrosso (i) binario di corsa pari	CHIVASSO fino p/m lato Torrazza	D+P+S	25/26 26/27	23:45	04:25	UMLV5 UMIS5 UMTE4	2N STAFF UMLV ROMAGNANO SANTHIA/NOVARA ~~SUSSISTENZA~~ SANTHIA'(IS) VERCELLI (TE)	3 ~~2~~ LV 2 IS 2 TE	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	
22	Demolizione vecchio dev. 5/b per modulo 750 in Stazione di LIVORNO F. - conto ING-ARM	SANTHIA' da p/m lato Bianzè Bianzè (i) binario di corsa pari LIVORNO F. (i) I binario di corsa pari binario di PR MI da parauri lato MI a parauri lato TO Torrazza (i) binario di corsa pari Bv. Castelrosso (i) binario di corsa pari	CHIVASSO fino p/m lato Torrazza	P+D+S	27/28	23:50	04:25	UMLV5 UMIS5 UMTE4	2N STAFF UMLV ROMAGNANO SANTHIA/NOVARA ~~SUSSISTENZA~~ SANTHIA'(IS) VERCELLI (TE)	2+1 LV 2 IS 2 TE	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	ATTIVITA' RIPROGRAMMATA OLTRE APRILE
22	Opere civili propedeutiche all'adeguamento mod 750m LIVORNO F.	LIVORNO F.		P	27/28 28/29 29/30	23:50	4:25	UMLV5 UMIS5 UMTE4	NH SANTHIA' NH SANTHIA' NH VERCELLI	1 1 1*	8:00 14:00 **	22:00 5:36 **	** SAB/DOM. 22/5.36 DOM. LUN 21:45/5.21

* SE NECESSARIO

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
23	Varo nuovo dev. 5/b per modulo 750 in Stazione di LIVORNO F. - conto ING-ARM	SANTHIA' da plm lato Bianzè Bianzè (i) binario di corsa pari LIVORNO F. (i) I binario di corsa pari binario di PR MI da parauti lato MI a parauti lato TO Torrazza (i) binario di corsa pari Bv. Castelrosso (i) binario di corsa pari	CHIVASSO fino plm lato Torrazza	P+D+S	28/29	23:50	04:25	UMLV5 UMIS5 UMTE4	SANTHIA+ ~~SUCC.UTND (LV)~~ SANTHIA'(IS) VERCELLI (TE)	2+1 LV 2 IS 2 TE	22:00	05:36	NOTTE 28/29 SAB/DOM ORARIO 22.00 - 5.36 ~~ATTIVITA'~~ RIPROGRAMMATA
24	Varo nuovo dev. 102 con demolizione vecchio dev. 5/b per modulo 750 in Stazione di LIVORNO F. - conto ING-ARM	SANTHIA' da plm lato Bianzè Bianzè (i) binario di corsa pari LIVORNO F. (i) I binario di corsa pari binario di PR MI da parauti lato MI a parauti lato TO Torrazza (i) binario di corsa pari Bv. Castelrosso (i) binario di corsa pari	CHIVASSO fino plm lato Torrazza	P+D+S	28/29	23:50	04:25	UMLV5 UMIS5 UMTE4	SANTHIA+ ~~SUCC.UTND (LV)~~ SANTHIA'(IS) VERCELLI (TE)	2+1 LV 2 IS 2 TE	21:45	05:21	NOTTE DOM/LUN. ORARIO 21.45 -5.21 ~~ATTIVITA'~~ RIPROGRAMMATA
25	MOA Manutenzione ciclica Arm, Vigilanza linea, Rilievi plano-altometrici.	Bv STURA ORIGINE AV (e) - Pc/Pj Cigliano (i)	PM Alice (e) - BV Novara O. (e)	P/D	03/04 04/05 05/06 06/07 12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 23/24 ~~25/26~~ 26/27 27/28	23.30	05.30	UMLV7	TO STURA (LV)	2 LV	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	* LINEA IN SOSPENSIONE NOTTURNA, ATTIVITA' PREVISTE PER 3 NOTTI SETTIMANALI TURNIFICATE DEL PERSONALE NELL' ARCO DEL MESE. ESCLUSO NOTTI SAB/DOM E DOM/LUN. INDIVIDUAZIONE AGENTI COME DA GESTIONE I-MAN

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
26	Treno diserbatore - scorta MdO Ditta conto TGL	Bv STURA ORIGINE AV (e) - Pc/Pj Cigliano (i)	PM Alice (e) - BV Novara O. (e)	P/D	09/10 10/11 11/12	23.30	05.30	UMLV7	TO STURA (LV)	2 LV	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	
27	Attività di Upgrading TE linea AC/AV	Bv STURA ORIGINE AV (e) - Pc/Pj Cigliano (i)	PM Alice (e) - BV Novara O. (e)	P/D	03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 23/24 25/26 26/27 27/28	23.30	05.30	UMTE5	TO Stura + suss. UTTN	2 + 1 suss. UTTN per DUE notti / sett. alternative a quelle prev. per UMTE4 + 1 suss. X 5 notti N M Ponti	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	ATTIVITA' PREVISTA PER 5 NOTTI / SETTIMANA
					03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 23/24 25/26 26/27 27/28			UMTE4	NOVARA-VERCELLI* (NM che hanno agenti con abilitazioni TE AV)	1 per TRE notti /sett. alternative a quelle prev. con suss. UTTN			

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
28	Attività di Sicurezza sui Deviatoi SO e cdb audiofrequenza	Bv STURA ORIGINE AV (e) - Pc/Pj Cigliano (i)	PM Alice (e) - BV Novara O. (e)	P/D	03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 23/24 ~~25/26~~ 26/27 27/28	23.30	05.30	UMIS7	Nm STURA e NOVARA (IS)	2 + 3 IS	08.00 - 14,00	22,00 - 5,36	ATTIVITA' PREVISTA PER 3 NOTTI / SETTIMANA
29	Manutezione Ordinaria ARM, Decespugliamento con Vaiacar	TORREBERETTI	CAVA CARBONARA	U	03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 10/11 11/12	22.20	5.00	UMLV6	VALENZA (LV)	1 LV	08.00 - 14,00	22:00 - 5:36	LINEA IN SOSPENSIONE NOTTURNA, ATTIVITA' PREVISTE PER 2 NOTTI SETTIMANALI TURNIFICATE DEL PERSONALE NELL' ARCO DEL MESE. ESCLUSO NOTTI SAB/DOM E DOM/LUN. INDIVIDUAZIONE AGENTI COME DA I-MAN
30	Rinnovo binario corsa nelle fermate di Sairano Zinasco, Zinasco Nuovo e II° binario di Lomello conto ING-ARM	TORREBERETTI	CAVA CARBONARA	U	12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 23/24 24/25 26/27 27/28	22.20	5.00	UMLV6 UMIS6*	VALENZA + MORTARA (LV) VALENZA(IS)*	2+2 LV 2 IS*	08.00 - 14,00	22:00 - 5:36	*SE RICHIESTO IN BASE AVANZAMANTO LAVORI

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
31	Manutezione Ordinaria ARM, Decespugliamento con Vaiacar	VERCELLI - MORTARA	CAVA C. - PAVIA	U	03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 23/24 ~~25/26~~ 26/27 27/28	22.20	5.00	UMLV6	MORTARA (LV)	1 LV	08.00 - 14,00	22:00 - 5:36	LINEA IN SOSPENSIONE NOTTURNA, ATTIVITA' PREVISTE PER 1 NOTTE/SETTIMANA TURNIFICATE DEL PERSONALE NELL' ARCO DEL MESE. ESCLUSO NOTTI SAB/DOM E DOM/LUN. INDIVIDUAZIONE AGENTI COME DA I-MAN
32	Manutezione Ordinaria ARM e TE	Bivio Castelrosso - Trino	Casale M.to - Valenza	U	03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 23/24 ~~25/26~~ 26/27	22:00	05:00	UMTE4	CASALE + MORTARA(TE)	1+2 TE	08.00 - 14,00	22:00 - 5:36	LINEA IN SOSPENSIONE NOTTURNA, ATTIVITA' PREVISTE PER 1 NOTTE/SETTIMANA TURNIFICATE DEL PERSONALE NELL' ARCO DEL MESE. ESCLUSO NOTTI SAB/DOM E DOM/LUN. INDIVIDUAZIONE AGENTI COME DA I-MAN
33	Imbiancatura rotaie - scorta MdO ditta conto TGL	Bivio Castelrosso - Trino	Casale M.to - Valenza	U	27/28	23:50	05:00	UMLV6	CASALE (LV)	2 LV	08.00 - 14,00	22:00 - 5:36	
34	Attività propedeutiche per modulo PC80 in Galleria di Valenza - scorta MdO e dis. LdC conto ING-OO.CC.	Alessandria (i - da plm lato Valenza)	Valenza (i - fino plm lato Alessandria	P+D	09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 23/24 24/25 26/27 27/28	22:20	05:00	UMLV6 UMTE4 UMIS6*	VALENZA + MORTARA (LV) CASALE + MORTARA(TE) VALENZA(IS)*	1+1 LV 1+1 TE 1 IS*	08.00 - 14,00	22:00 - 5:36	*SE RICHIESTO

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
35	Imbiancatura rotaie - scorta MdO ditta conto TGL	ALESSANDRIA VALENZA	MORTARA NOVARA	P+D	19/20 26/27	23:50	05:00	UMLV6	VALENZA + MORTARA (LV)	1+1 LV	08.00 - 14,00	22:00 - 5:36	
36	~~Lavori di disgaggio massi tra Gozzano e Omegna e~~ Lavori per modulo 750 mt in stazione di Gravellona -Sostituzione appoggi in legno T.M. Migiandone tra Gravellona e Premosello e Lavori per modulo 750 mt in stazione di Gravellona	Gozzano (e)	Premosello (e)	U	8 15 22 29	8.20	12.40	~~UMLV6~~	BORGOMANERO (LV) ~~BORGOMANERO~~	1 LV (*)	~~22.00~~ 7:00	~~5.36~~ 14:36	(*) BOCCETTO DOMENICA 8 Attività DOMENICA ~~FRANCESCO~~
37	Lavori di posa due nuovi deviatoi per ingressi contemporanei stazione di Momo conmto ING-ARM	VIGNALE da plm lato Caltignaga	BORGOMANERO fino plm lato Cressa	U	8	Interruzione continuativa Dalle ore 0.35 alle ore 12.25		UMLV6 UMTE4 UMIS6	BORGOMANERO + CASALE (LV) BORGOMANERO (TE) BORGOMANERO (IS)	1+1 LV 1 TE 3 IS	23:00	06:36	Attività DOMENICA
								UMLV6 UMTE4 UMIS6	BORGOMANERO + CASALE (LV) BORGOMANERO (TE) BORGOMANERO (IS)	1+1 LV 1 TE 3 IS	06:00	13:36	Attività DOMENICA
38	Lavori per modulo 750 mt in stazione di Gravellona	Gozzano (e)	Premosello (e)	U	21/22 28/29	00:01	05:00	UMLV6 UMTE4 UMIS6*	BORGOMANERO (LV) BORGOMANERO (TE) ~~BORGOMANERO~~	1 LV 1 TE	22.00	5.36	Attività DOMENICA ~~FRANCESCO~~

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori dei mese di **APRILE 2018** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. -UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di APRILE sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGENTI	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
39	Presenziamenti impianti IS	Linea Torino - Milano	Vercelli, Novara,	**NN**	~~02~~ 03-04	16.00	20:00	**UMIS5**	Santhià (IS) Novara (IS)	**2 IS** **2 IS**	13.00	20.36	~~ANNULLATO~~
40	Presenziamenti impianti IS	Linea Torino - Milano	Vercelli, Novara,	**NN**	03-04	06:00	9.00	**UMIS5**	Santhià (IS) Novara (IS)	**2 IS** **2 IS**	6.00	13.36	
41	Presenziamenti impianti IS	Linea Torino - Milano AC/AV	Alice Castello	**NN**	~~02~~ 03-04	16.00	20:00	**UMIS7**	TO Stura (IS) Novara (IS)	**2 IS** **2 IS**	13.00	20.36	~~ANNULLATO~~
42	Presenziamenti impianti IS	Linea Torino - Milano AC/AV	Alice Castello	**NN**	03-04	06:00	9.00	**UMIS7**	TO Stura (IS) Novara (IS)	**2 IS** **2 IS**	6.00	13.36	

Per UM LV5-TE4-IS5 in tutte le lavorazioni sarà utilizzato all'occorrenza personale a staff delle UM

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00 : compressione del riposo giornaliero ad 8 ore somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti

OGNI AGENTE PREVISTO SARA' IMPEGNATO PER 2 NOTTI A SETTIMANA – IN PREST. NOTTURNA