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PROGRAMMA ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2008

MILANO P. GARIBALDI: Rinnovo deviatoi e tratti di binari
(periodo: gennaio - febbraio)

1 Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Attivita iniziata a Dicembre 2007 e prevede:
!- rinnovamento 2° e 3° binario “circola" e tratti vari di binario con interruzioni dalle ore 23,00 alle ore 4,00
|- attivita di varo campate (impegno a campata di 1 interruzione 4/5 Ag. LV, 2 Ag. TE, 2/3 Ag. IS)
|- attivita di completamento (impegno a campata di 1 interruzioni notturne di 3/4 Ag. LV, 2/3 Ag. IS)

2 Interruzioni medie L/M-V/S: n° 16

Lo svolgimento di queste attivita vede I''mpegno di personale degli impianti di giurisdizione
fper gli orari vedi sopra

3 ‘Interruzionl puntuali: p.m.

|

4 [Fine settimana: n° 4 (2 s/d e 2 d/l)
!dalle ore 0,00 alle ore 05,00 (solo attivita di completamento)

MILANO GRECO e SESTO S. GIOVANNI: Rinnovo deviatoi e tratti di binario
(periodo: febbraio - marzo)

p—y

‘[Descizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Rinnovo n° 9 deviatoi a Greco nel mese di marzo

Rinnovo n° 3 deviatoi a Sesto nel mese di febbraio

- attivita di varo (impegno per deviatoio n° 1 interruzione notturna 4/5 Ag. LV, 2 Ag. TE, 2/3 Ag. IS)
- attivita di completamento (impegno per deviatoi 1/2 interruzioni notturne di 3/4 Ag. LV, 2/3 Ag. IS)

Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione e sussidio da altri impianti dell'UT.

2 |Interruzioni medie L/M-V/S: n° 21 di cui:
n° 9 interruzioni di varo dalle ore 23,00 alle 5,00
n° 15 interruzioni di completamento dalle ore 23,00 alle 5,00

3 |Interruzioni puntuali: p.m.

4 Fine settimana: n° 6 (3 s/d e 3 d/l)
|dalle ore 23,00 alle 05,00 (n° 3 vari e n° 3 completamenti)

MILANO LAMBRATE: Rinnovo deviatoi
(periodo: fine marzo - aprile)

Y

Descizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

!II programma prevede il varo di n° 5 Dev. (programma da definire)

j- attivita di varo (impegno per deviatoio n° 1 interruzione notturna/diurna 4/5 Ag. LV, 2 Ag. TE, 2/3 Ag. IS)
& attivita di completamento (impegno per deviatoi 1/2 interruzioni notturne/diurne di 3/4 Ag. LV, 2/3 Ag. IS)
|Le interruzioni devono essere ancora verbalizzate con DCM (data riunione 25/01/08)

‘Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione

}

2 Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.

|
3 |Interruzioni puntuali: p.m.
|

4 ‘Fine settimana: p.m.

MILANO CENTRALE: Rinnovo deviatoi
(periodo: fine marzo - aprile)

1 Descizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il programma prevede il varo di n° 8 Dev. (programma in attesa di definizione seguito disponibilita ditta appaltatrice - probabile inizio attivita
aprile)
- attivita di varo (impegno per deviatoio n° 1 interruzione notturna/diurna 4/5 Ag. LV, 2 Ag. TE, 2/3 Ag. IS)
- attivita di completamento (impegno per deviatoi 1/2 interruzioni notturne/diurne di 3/4 Ag. LV, 2/3 Ag. IS)

Lo svolgimento di queste attivita vede Iimpegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione

2 Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.

3 Interruzioni puntuali: p.m.

4 Fine settimana: p.m.




PROGRAMMA ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2008

RHO - VITTUONE - MAGENTA: Rinnovamento deviatoi
(periodo: aprile - maggio)

1 Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
|Proseguimento attivita sospesa nel mese di Dicembre per mancata concessione interruzioni
|L'attivita prevede il rinnovo di 8 deviatoi e 4 tratti di binario (serraglie tra deviatoi)
- attivita di varo (impegno per deviatoio n° 1 interruzione notturna/diurna 4/5 Ag. LV, 2 Ag. TE, 2 Ag. IS)
- attivita di completamento (impegno per deviatoi 1/2 interruzioni notturne/diurne di 3/4 Ag. LV, 3 Ag. IS)
Le interruzioni devono essere ancora verbalizzate con DCM probabile inizio attivita nel mese di aprile
‘Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione

2 !Interruzloni medie L/M-V/S: p.m.
|

3

Interruzioni puntuali: p.m.

4 Fine settimana: p.m.

TRIPLO BIVIO SEVESO: Rinnovo portale TE lato Certosa
(periodo: febbraio - marzo)

1 |Descizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le attivita previste sono:

- getto micropali e blocchi di fondazione

- alzamento pali, varo travi, passaggio linea e demolizione vecchio portale

Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale di giurisdizione

L'attivita si svolgera con interuzioni diurne nel mese di febbraio (4/5 a settimana) e con interruzioni diurne/notturne nel mese di marzo (3/4 notti a
settimana) x 2 Ag TE

{In attesa di verbale di coordinamento per dettaglio attivita tra Direzione lavori, impresa ed UT

2 |Interruzioni medie L/M-V/S: 12/16
|dalle ore 0,00 alle ore 4,30

3 [Interruzioni puntuali: p.m.

|

4 'Fine settimana: p.m.

PONTE SUL TICINO: Sostituzione pali TE
(periodo: gennaio-febbraio)

Y

'Descizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

|Le attivita previste sono:

|- sostituzione grappe di ancoraggio pali (attivita diurna senza interruzioni)

‘- sostituzione n° 24 pali (interruzioni notturne n° 12) con un impegno di 2 Ag TE
- revisione |.d.c. (interruzioni notturne n° 2) con un impegno di 2 Ag TE

|Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale di giurisdizione

| N

lInterruzioni medie LUM-V/S: 14
|dalle ore 0,00 alle ore 4,30

n

3 'Interruzioni puntuali: p.m.
\

4 Fine settimana: p.m.

LAMBRATE: Manutenzione TE
(periodo: gennaio - febbraio - marzo)

—_

Descizione attivita:

MANUTENZIONE ORDINARIA

a) Sostituzione filo di contatto nelle comunicazioni. (5/6 Agenti TE)

'b) Manutenzione ai sezionatori. (2 agenti TE)

Visto la zona di intervento sono programmabili solo interruzioni notturne nei fine settimana
‘Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale di giurisdizione

2 ‘Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.

3 Interruzioni puntuali: p.m.

4 Fine settimana: n° 3 (1 s/d e 2 d/)

dalle ore 0,00 alle 3,00 (24/25 febbraio - 1/2 e 2/3 marzo)
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PROGRAMMA ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2008

9 Nodo
(periodo: gennaio - febbraio - marzo)

1 Descrizione attivia
MANUTENZIONE MIGLIORATIVA
‘a) Realizzazione anello 23 KV tratta Centrale Greco P. (2 Agenti TE)
b) Realizzazione canalizzazioni per impianto RED a Milano Greco P. (2 agenti TE)
Attivita diurna dal Lunedi al Venerdi con impegno di personale TE (2 agenti)
Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale di giurisdizione

2 Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.

3 Interruzioni puntuali: p.m.

I
4 Fine settimana: p.m.

L

10 Nuova Fermata Rho-Pero
(periodo: gennaio - febbraio - marzo)

1 Descizione attivita:
{POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
|Realizzazione nuova fermata
|Costruzione sede ferroviaria per linee Varese e Novara e AV/AC con relative banchine
iA oggi i binari pari e dispari Varese e pari Novara sono gia in sede definitiva
Entro il 31/03/08 sono previste:
- attivazione binario dispari Novara- notte 23/24 febbraio impegno di personale 8 AgLV,6AgTE, 6 AglS
- attivita propedeutiche all'attivazione Dispari linea Novara
- attivita di completamento e finiture
. Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione.
S, Durante I'attivazione & previsto il sussidio di personale anche da altri impiantl

n° 10 dalle ore 0,00 alle 5,00 attivita TE + Arm con impegno 2 AgLVe2AgTE
\ n°® 19 dalle ore 0,00 alle 5,00 x attivita TE 2 Ag TE

\ n° 5 dalle ore 0,00 alle 5,00 x attivita armamento 2 Ag LV
. |n° 2 dalle ore 0,00 alle 5,00 x attivita armamento + IS 2 Ag LV e 2 Ag IS

\ 2 |Interruzioni medie L/M-V/S n° 36 di cui:
\
AN\
| \

3 Interruzioni puntuali: n° 1
Inotte 23/24 febbraio durata 14 ore dalle ore 22,30 alle ore 12,30

4 |Fine settimana: n° 4 d/l
n° 3 dalle ore 0,00 alle 05,00 (2 Ag LV e 2 Ag TE)

n°® 1 dalle ore 0,00 alle 05,00 (2 Ag TE) notte successiva all'attivazione (precedenti 7 attivazioni mai utilizzata)

11 Collegamento Milano Malpensa
(periodo: gennaio - febbraio - marzo)

1 Descrizione attivita:
|POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
\- Rinnovo TE tratta Turro - Mirabello e B° Mirabello.
|- Posa cavi per Blocco Automatico e impianti IS Attrezzaggio cdb BA e posa enti IS - (n° 2 Ag IS) n° 3 interr. notturne a settimana

'In attesa di nuovo progetto di tracciato

|
2 Interruzioni medie L/M-V/S : n° 45

n° 2/3 interruzioni a settimana dalla 0,00 alle 5,00 per posa cavi/trasporto materiali e taratura enti IS
'n° 4/5 interruzioni a settimana dalle ore 0,00 alle 5.00 per adeguiamenti TE lato B. Mirabello

£

JJ

? Lo svolgimento di queste attivita vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché il sussidio anche di altri impianti
N

3 Interruzioni puntuali: p.m.

4 Fine settimana: p.m.




PROGRAMMA ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2008

12 Penetrazione urbana della Nuova Paullese
(periodo: gennaio - febbraio)
1 Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO URBANISTICO
Questa attivita prevede lo scavalco mediante passerella pedonale delle linea ferroviaria Rogoredo P.Romana e costruzione sotopasso carrabile
|Nel 1° trimestre 2008 sono previste le modifiche TE propedeutiche alla spinta del monolite che si eseguiranno in periodo diurno con impegno di
1/2 AgTE
Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale degli impianti di giurisdizione

|

|
2 Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.

3 |Interruzioni puntuali: p.m.

|
4 Fine settimana: n° 1

(dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del giorno 03/03/08

13 Raddoppio Linea Mortara

(periodo: gennaio - febbraio - marzo)

Descrizione attivita:

{POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

|Tale attivita prevede :

|a) Varo nuova comunicazione staz. Gaggiano (28/31 gennaio) - n° 4 interruzioni notturne 3 AgLV 2 Ag IS 2 AgTE

b) 09 - 11 febbraio interruzione di 36 ore - Traslazione monolite tombino Km 14+111 - attivazione nuova comunicazione di Gaggiano
/\\ All'inizio dell'interruzione 2 agenti LV e 2 TE quindi istituzione turno di presenziamento con 1 Ag LV e 1 Ag TE, a 9 ore dalla fine dell'interruzione|
N\

-

‘4 agenti LV e 2 TE - Domenica 10 (periodo diurno n° 3 Ag IS)

i¢) Rinnovo e spostamento binari dal km 17+672 al km 18+255 (febbraio)

[n° 13 interruzioni notturne infrasettimanali con impegno 3 AgLV2AgTE2AgIS
Yd) 29 - 31 marzo interruzione di 54 ore - Infissione sottopasso km 16+638
lAII'inizio dell'interruzione 2 agenti LV e 2 TE quindi istituzione turno di presenziamento con 1 AgLV e 1 Ag TE, a 9 ore dalla fine deII'interruzioneH
4agentiLVe2TE

|e) Rinnovo e spostamento binari dal km 15+347 al km 15+818 (marzo)
"n" 13 interruzioni notturne infrasettimanali con impegno 3 AgLV2AgTE2AgIS
ff) Attivita di preparazione sede nuovo binario ed impianti TE - impegno di 4/5 notti infrasettimanali a settimana, nelle notti libere da impegni per le
\prevista la scorta di n° 1/2 agente settore TE e n° 1/2 agente settore Armamento,

'g) costruzione impianti IS - impegno diurno 1/2 Ag IS 5 gg a settimana

Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione noncheé il sussidio
lanche di altri impianti

1
|
2 Interruzioni medie L/M-V/S: n° 36-40
\dalle ore 23,30 alle ore 5,30
3 |Interruzioni puntuali: n° 2
\a) dalle ore 17,20 del 09/02 alle ore 5,30 del 11/02 (attivazione nuova comunicazione di Gaggiano)
b) dalle ore 23,30 del 29/03 alle ore 5,30 del 03/04
4 Fine settimana: n° 3
:Notte 17/18 febbraio, notte 24/25 febbraio - per attivita di cui al punto C
_Notte 24/25 marzo - per attivita di cui al punto E

14 P.R.G. Rogoredo

(periodo: gennaio - febbraio - marzo)
1 Descrizione attivita:

{POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
1\ Tale attivita prevede:

a- interventi di completamento impianti TE (n° 20 notti per 2 Ag. TE)

b- rimozione deviatoi ed intersezione binario pari DD ex DB S.Donato (n° 4 notti per 4/5 Ag LV e 2 Ag TE)

C- costruzione dei binari Tronchi che formeranno I'attestazione del Passante

d- interventi di demolizione e costruzione dei binari nella tratta Romana-Rogoredo

per gli interventi “c* e "d* questi due interventi l'impegno del Personale sara di controllo e scorta carrelli in periodo diurno

| "’TW?N‘QT(,"

) Lo svolgimento di queste attivita vede limpegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione

2 Interruzioni medie L/M-V/S: n° 24
‘dalle ore 0,00 alle 5,00
3 Interruzioni puntuali: p.m.

4 Fine settimana: p.m.
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PROGRAMMA ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2008

15 PREGNANA: Costruzione nuova fermata
(periodo: febbraio - marzo - aprile)

-

Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Tale attivita prevede:

- Spostamento cavi: attivita saltuaria diurna (2 Ag IS)

- infissione palancole attivita diurna (n° 7/8 giornate lavorative infr. dal 23 gennaio (1 AgLV en° 1 AgTE)

- costruzione sottopassi mediante spinta monolite con ponti essen n° 4 interr. notturne fine settimana dal 28/1 al7/2 (2/4 Ag LV)

'a settimana (2 Ag LV)
Lo svolgimento di queste attivita vede Iimpegno di personale degli impianti di giurisdizione

- costruzione marciapiedi mediante posa cordoli prefabbricati rallentamento 70 km/h attivita diurna a partire dal 10 di febbraio x 2 mesi circa 5 gg

2 Interruzioni medie L/M-V/S: n° 1
dalle ore 0,00 alle ore 05,00

w

Interruzioni puntuali: p.m.

|
[Fine settimana: n° 3 (1 s/d e 2 d/l)
(dalle ore 0,00 alle ore 05,00

»H

16 CERTOSA: Ultimazione pensiline
(periodo: febbraio - marzo)

e

|Descrizione attivita:

|ATTIVITA' INVESTIMENTO

Tale attivita prevede:

- completamento della carpenteria e inizio posa in opera della coperture del 5° binario con interr. notturne infrasettimanali del 5° e 6°

|periodo di Pasqua

}- posa in opera coperture 4° binario con interr. diurne infrasettimanali dal lunedi al sabato del 3° e 4° binario dalle ore 10,30 alle ore 1
|Ag TE) inizio attivita previsto per il 18 febbraio fino alla fine di marzo

Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale degli impianti di giurisdizione

binario (n° 1

Ag TE e 1 Ag LV/IS) dalle ore 01,00 alle ore 4,50 (n° 3/4 notti a settimana) con inizio dalla notte 4/5 febbraio fino alla fine di marzo escluso il

6,30 (n° 2

2 Interruzioni medie L/M-V/S: n° 28
per gli orari vedi sopra

3 |Interruzioni puntuali: p.m.

|
ﬁ\ 4 :Fine settimana: p.m

N\ 3
) 17| SSE FIORENZA:
\ (periodo: marzo)

£
-

‘Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

\Tale attivita & necessaria per permettere |'alimentazione della linea Torino e Domodossola dalla SSE di Fiorenza e prevede:
E- posa pali attivita diurna (2 Ag TE)

- varo travi TE in corrispondenza sui binari delle due linee in corrispondenza della SSE (n° 3 notti d/l gia programmate per Rho-Fiera)
J- alimentazione alla linea dei vari binari (2 notti infras. x binario gia programmate per Rho Fiera)

.- modifiche TE in stazione di Certosa ancora da definire con S.0O. Tecnico

;Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale degli impianti di giurisdizione

2 Interruzioni medie LUM-V/S: n° 8
-dalle ore 0,00 alle ore 5,00

3 ‘Interruzioni puntuali: p.m.
|

4 Fine settimana: n° 3 d/l
n° 3 dalle ore 0,00 alle 05,00

18 Marciapiedi H 55 e Video sorveglianza integrata marciapiedi

1 Descizione attivita:
ATTIVITA' INVESTIMENTO
Alzamento marciapiedi H 55 (inizio lavori marciapiede bin. 12-13):

IN ATTESA DELLA PIANIFICAZIONE DI GRANDI STAZIONI (Riunione prevista per il giorno 23.01.2008
Si prevede un minimo impegno di personale TE e LV

2 Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.

3 Interruzioni puntuali: p.m.

4 'Fine settimana: p.m.




