VERBALE della riunione tenutasi il 13/10/2011 tra la D.T.P. Milano — U.T. Milano Linee
Nord e le O0.58. Regionali ¢ le R.S.U. Infrastruttura Milano

Partecipano alla riunione
- per la Societa RET: Murgia, Queirolo, Antuofermo.
- per le Segreterte Regionali : Laface, Riccardi, De Biasi, Olivo, Boezio, Siciliano, Ruocco, Bartolotta, Cortese,

Sacco.
- per le RS.UL : Rubmo, Mendola, Sciortino, Pucciarelli.
La R.S.U. st dichiara validamente costituita e rappresentata.

Ordine del giorno:  Prograrmmi artivita del 4° trimestre 2011

II Capo Unita dllustra in modo dettagliato i programmi attivita del 4° trimestre 2011 dell’Unira Territoriale
Milano Linee Nord, specificando le attivita, 1 tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e Particolazione

dellorario di lavoro.

Le lavoraziont in questione sono ampiamente illustrate nelle schede di cui viene consegnata copia 2 tutil |
presenti all’s %16“‘?‘?21),

Dopo ampia discussione, nel confermare quanto convenuto con il Verbale di accordo del 6 luglio 2011 tra la
DIP. Milano e le OOSS. /RS in materia di prestazioni notturne, le Part nello specifico delle lavorazioni

alPordine del gioro concordano quanto segue:
1. Leschede allegate delle attivita sono parte integrante del presente verbale.
2. 1 turni niguardantt le lavoraziont notturne saranno esposti dai Capi Impianto interessati entro il

t

lunedi/martedi, per pot trovare conferma il pomeriggio del venerdi precedente la settimana di inizio delle
lavorazioni.

3. Dnizio delle lavorazioni sara preceduto da una informazio
interessati con le RSU/RSIL. di riferimento, nella quale saranno evidenziate le peculiarita degli

ne  tecnica tenuta dai Ciapé impéfmm

intervent
4. Per ogru singolo lavoratore Ia Socletd fard ricorso alla 3™ notre  fra due sipost settimanalt una volta al

mese.
5. Il ricorso alle lavorazioni nella notte  sebats/ domenica & stato limiraro a lavorazioni particolarmente
come evidenziato nelle schede n.3,

complesse o concentrate (ad esempio attivazioni, varo deviatoi ecc.),
4.5 7e8 gkgﬁig

6. le lavorazioni notturne aveanno la durata massima di 9 ore, di norma dalle 21,30 alle 6,30.

7. In caso di necessita, si armueranno sinergie di personale da altri Impuana vicint/lmitrofi della stessa
&;;){figaii;{zazx}n&

8. Dalle lavorazioni notturne saranno esclus

¢ gl agentl interessati nella medesima settimana al turno di

?{“;}Cfﬁ”ﬁi{é ed inoltre saranno esclust dalla notte Junedi/ marieds glt agentd smontand dal o d

repertbilita.

thilita i

9. In caso di condizio

bt

b

i meteorologiche particolarmente avverse, la Societa esaminera la pos
effettuare il fermo delle lavorazioni notturne programmate.

Milano, 13 ottobre 2011
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UNITA’” TERRITORIALE MILANO LINEE NORD N .
PROGRAMMA ATTIVITA’ 4° TRIMESTRE 201 1 ff” ’ z 4

s 759
! Stazione di Gallarate: rifacimento pensiline e alzamento marciapiedi con posa ascensori
I | Descrizione attivita:
i lavori vengono eseguiti 2 mezzo Ditta conto Centostazioni/TS e consistono nel rifacimento
delle pensiline dei marciapiedi 2° e 3°, dell’ alzamento ad H 55 cm dei marciapiedi 1°, 2° e
3°, nonché della posa ascensori dei marciapiedi 2° e 3°

La prima fase che inizia il 10.10.2011 con Fallungamento provvisorio del 3° marciapiede si
concludera a gennaio 2012 e consiste nell’intervento al 3° marciapiede. Le fasi riguardanti i
marciapiedi 1° e 2° verranno eseguite nel 2012.

I lavori verranno eseguiti in interruzioni notturne dei binari 5° e 6° con tolta tensione da
Lun/Mar a Ven/Sab dalle 23,50 alle 4,50 e prevedono un impegno fino a 2 Lavoratori settore
TE per richiesta interruzioni e tolta tensione e 1/2 Agenti LV per controllo lavori e trasporto
PdS/PdM da Busto a Gallarate e viceversa,

2 | Interruzioni notturne L/M — V/S

E

Linea Gallarate — Varese: CTC, ACEI Albizzate, nuovo tracciato Albizzate e Gazzada,
I Descrizione attivity
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1 lavori vengono eseguiti a mezzo Ditta conto SO Ingegneria/Tecnologie e consistono nella £
realizzazione dej sottopassi di Cavaria, Castronno, Albizzate, Gazzada, nella réaiézzazigz}g@;
nuovo ACEI/PRG Albizzate e nel nuovo tracciato di Albizate e Gazzada, nonché nella '
realizzazione del nuovo BCA tra Gallarate e Varese,

La prima fase che inizieri nel mese di ottobre 201 I prevede la posa di un deviatoio di
cantiere ¢ le lavorazioni per la nuova palificazione TE in Stazione di Albizzate {scavo, getio
di Cls, posa pali ¢ attrezzaggio).

I lavori verranno esecuiti in interruzioni notturne Gallarate — Varese P/D con tolta tensione
]

¥ a
da Lun/Mar a Ven/Sab dalle 23,50 alle 4,50 e nella prima fase prevedono un impegno fino a

3 Lavoratori settore TE per scorta Ditta e controllo lavori
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sESSRIe

0 | Linea Gallarate — Laveno — Luino- Rinnovamento deviatoi Laveno € rimozione deviatoi Bigino
| I'| Descrizione attivita:

i lavori vengono eseguiti a mezzo Ditta conto SO Ingegneria!’l‘ecnelegie consistono nel
rinnovamento dei deviatoi | e 3 dj Laveno e di alcune brevi tratte dj binario, nella rimozione
din® 11 deviatoi in Stazione di Luino con varo campate (dev semplice al poste del doppio

| 63/63bis).

I lavori verranno eseguiti in interruzioni notturne e diurne Gallarate — Laveno — Luino cono
senza tolta tensione e prevedono un impegno fino a 6 Lavoratori settore LV per scorta Ditta,
controllo lavori, 3/4 Lavoratori settore IS per montaggio casse manovra, cdb, assistenza al
varo, 2 lavoratori TE per tolta tensione e ripristino circuiti di ritorno.
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g I'lavori inizieranno nel mese di ottobre e avranno una durata di 2 mesi.
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Interruzioni notturne Sab/Dom e Dom/Lun (2)

2
{ %{j@f 3 | Interruzioni diurne da Lunedi a Sabato

’{;/ 5

Linea Gallarate — Luino — Confine: cambio rotaie - Ly

Descrizione attivita:

i lavori vengono eseguiti a mezzo Ditta conto SO Engagﬂeriaﬂ‘@in@%ogia e consistono nella
| | sostituzione delle rotaie in un tratto tra Luino e il Confine e in un tratto tra Laveno e Luino.

| Havori verranno eseguits nel mese di novembre 2011 &
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I lavori verranno eseguit m iterruzioni notturne tra Lumo e il Confine e notturne/diurne tra

i
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| Lavens e Luino revedono un impegno fino a 3 Lavoratori settore LV per scorta ditta e
f fard

I

]
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| controllo lavori, fino a 2 Lavoratori settore TE per tolta tensione e ripristino circuiti di
E ritorno, 2 Lavoratori settore 1S per smontaggio/rimontaggio apparati e cdb se necessario
|

| 2 | Interruzioni notturne
£ THETT

i3 | Interruzioni diurne da Luned;

a Venerdi
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I5 Linea Luino — Confine sistemazione cavo GSMR
Descrizione artivita:

i lavori vengono eseguiti a mezzo Ditta conto SO GOT e consistono nel riposizionamento
del cavo GSMR sulla nuova palificata.

| [avori verranno eseguiti dal mese di novembre fino a dicembre2011.
I lavort verranno eseguitl in interruzioni notturne tra Luino e il Confine dalle 20,00 della

domenica alle 5,00 del lunedi & previsto un impegno fino a 2 Lavoratori settore TE per
interruzione, disalimentazione e scorta carrello.

2 | Interruzioni notturne Dom /Lun
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Abbiamo poi in previsione i lay
ancora comunicati i programmi,

ori del sottopasso ANAS di Maccagno per i quali non ci sono stati £/

E’ previsto lo spostamento di tre blocchi TE, Ia
costruzione in opera del manufatto,

costruzione/demolizione del ponte Essen e la

scensori

4mo: costruzione pensilina e vano a

6 Stazione di Berga
§ | Descrizione attivita:

E

| i lavori vengono eseguiti a
f della pensilina sul 4° marc
marciapiedi 2°, 3° e 4°,

mezzo Ditta conto Centostazioni / TS e COnsistono costruzione
ciapiede in Stazione di Bergamo ¢ installazione ascensori suj

I lavori verranno ese

guiti dal mese di ottobre e avranno una durata di 3 mesi.

I lavori verranno eseguiti in interruzioni diurne del
b

6° e 7° binario di stazione con tolia

tensione dalle 9,00 alle 17,00 e prev

edono un impegno di n° 2 Lavoratori settore TE per

| richiesta interruzioni e tolta tensione, 2 lavoratori settore LV Per manovra carro pianale
| Lavoratori settore IS per assistenza sistemazione cavi.
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interruzioni e tolta tensione
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Stazioni di Paderno e Terno: rinnovamento dev

-
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iatoi e binario di precedenza Paderno 3 |
viatoi 10a, 10b, 6a, 105 nonché nella rimozione
in Stazione di Paderno e nel rinnovamento dei

I'lavori consistono nel rinnovamento dei de
del deviatoio 101 e rifacimento precedenza
deviatoi 8 e 9 in Stazione di Terno.

Iavori inizieranno nel mese di ottobre o avranno una durata di 3 mesi circa. S
interruzioni notturne con tolta tensione dalle 23,00 alle
Lavoratori settore LV per scorta Ditta e controllo lavo

ono previste
circa con un impegno max di 6
» 3/4 Lavoratori settore IS per

montaggio casse di manovra, assistenza al V

aro, smontaggio/montaggio apparati, cdb, 2

Agenti TE per tolta tensione e circuiti di ritorno.
E’ da prevedersi Pimpegno anche per un week end
comunicazione 10a - 10b in Stazione di Paderno co

(notti Sab/Dom e Dom/Lun) per rinnovo
n impegno di 3 Lavoratori settore TE per

adeguamento L.d.C.
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Anterruzioni notturne n° 50 compreso un Sab/Dom e un Donmy/Lun

Galleria M.O.2: consol

idamento per progetto Pedemontana
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§ diurne con tolta tensione in varie fasce

I
Havori consistono nel consolidamento della volta della galleria M.O.2 a mezzo Ditta,

Iavori proseguiranno per tutto il mese di novem

bre. Sono previste inte

ey

£

1/2 Lavoratori settore TE per turno per richiesta
scorta treno cantiere Ditta e tolta tensione.

impegno di 1/2 Lavoratori settore LV e
interruzioni,
E’ da prevedersi Pimpegno anche per i week end (dalle 23,30 del venerdi alle 19,00 del
martedi).

Interruzioni notturne p° 4
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nella regolazione a mezzo Ditta conto SO Ingegneria delle tension]

rne delle rotaie in varie tratte della linea Monza — Chiasso, :

il mese di novembre e dicembre e riprenderanno nel 2012
1 ¢ dalle

. o o P P N _— i
1ste interruzioni notturne dalle 0,00 alle 6,00 per la tratta Bivio Rosales — Chiasso
00 alle 3,00 per la tratta Monza — Bivio Rosales, da Lun/Mar a Ven/Sab |
ax di 6 Lavoratori settore LV per scorta Ditta o ollo favor:, :

i
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10 | Colico ~ Chiavenna: sostituzione rotaie con P.O. A
1| Tavori consistono nella sostituzione di 11 rotaie sulla tratta Colico — Chiavenga con PO.

I'avori proseguiranno per 5 notti nel mese di con interruzioni dalle 23,00 alle 5,00 con un
impegno di 8 Agenti LV

Interruzioni notturne n° 5
]

=

' Monza — Chiasso: Sostituzione filo di contatto
I'| I'lavori consistono nella sostituzione di n°4 RA (un solo filo) in Stazione di Desio binario

pari con intervento Ditta di manuatenzione.

L’intervento ¢ previsto in 5 notti nel mese di ottobre con interruzioni dalle 23,30 alle 2,30
circa e prevede un impegno di 2 Lavoratori settore TE per richiesta interruzioni, tolta
tensione, scorta carrelli e controllo favori,

Interruzioni notturne n° 5

f IS

12 | Carnate — Calolziocorte: completamento lavori galleria Beverate
I [ Tlavoria mezzo Ditta conto SO Ingegneria/Tecnologie consistono nel completamento
dell’impianto antincendio e prevede interruzioni dalle 0,00 alle 5,00 circa da lun/mar a
ven/sab per una durata di 4 settimane con impegno di I Lavoratore settore LY a notte per
richiesta interruzione.
E nell’intervento di compeltamento a mezzo Ditta conto SO Ingegneria/Tecnologie per il
completamento dell’impianto di supervisione con interruzioni da lun/mar a ven/sab per 6
2 Lavoratori settore IS a notte per richiesta interruzione e scorta

settimane con impegno di
carrelli,

| Interruzioni notturne n° 30
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I3 | Stazione di Monza: realizzazione impianto RED L
I'| I'lavori a mezzo Ditta manutenzione consistono nella realizzazione del nuovo ﬁi}péameﬁg
Riscaldamento Elettrico Deviatoi in Stazione di Monza. i
Le lavorazioni gid iniziate vengono fatte in fascia diurna.
Sono da prevedersi comunque lavorazioni in fascia notturna con utilizzo di interruzioni gia
programmate per il rinnovamento TE.

E’ da prevedere un impegno di n® 2 Lavoratori settore IS per tutto il trimestre.

2 | Interruzioni notturne 1n° 20

ﬁy}; 14 | Stazione di Ponte San Pietro: realizzazione impianto RED
I} I'lavori a mezzo Ditta manutenzione consistono nella realizzazione del Auovo impianto
Riscaldamento Elettrico Deviatoi in Stazione di Ponte San Pietro.

5 I lavori vengono svolti in fascia diurna. Sono da prevedersi 5 notti nel bimestre
an § gv ottobre/novembre con impegno di n° 2 Lavoratori settore IS per richiesta interruzione e
VAN .
IVAVAY controllo lavori,

§
%
|
i

[

Interruzioni notturne n° 5
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