DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA MILANO
UNITA’ TERRITORIALE “MILANO NODO”

Verbale di riunione del 30/09/08
O.D.G.: Informativa sulle lavorazioni di Ottobre- Novembre- Dicembre 2008

Per la Societa: CU Catalano, sig. De Luca.

Per le OOSS. /RS e, Tir, [_ﬂl‘!‘:l.\'pﬂl'fl, [asr, Orsa: Bartolorta, Cobranchi, Barbar ssa, Mieely, Pagsi,

Zatu, Sapienza, La Face, Quartuccio, Fagnani, Pellegring.

In via preliminare le RSU s; dichiarano validamente fappresentate e pertanto si procede alla discussione
dellordine del giorno congiuntamente ai rappresentanti delle Segreterie Regionali.

Come da consuetudine, prima che si inizi a discutere delle attivita previste per il nuovo trimestre, il C.U.
partecipa Pesito delle lavorazioni concordate nel trimestre precedente, precisando che alcune di esse
continueranno nei mes;i di ottobre, novembre ¢ dicembre.,

A tal proposito, il C.U. illustra in modo dettagliato le nuove attvita del programma, conscgnato
precedentemente alle rfappresentanze sindacali presenti.

Per maggior chiarezza, con riguardo al punto 8 lettera h, sara data conferma della precisa turnificazione
adottata per le lavorazioni del personale, mentre per j punti 9 e 14 saranno confermate eventuali
varazioni con apposita nota.

Si concorda, che durante le macro interruzioni dei fine settimana, di cui aj punta 5, 8 ¢ 9 saranno
concessi 1 ticket per agevolare la fruizione del pasto.

Considerando le notevoli quantita di lavorazioni Programmate, potrebbe verificarsi una diversificazione
in corso d’opera, che potrebbe essere oggetto di un successivo ¢ rapido approfondimento fra le part
che il C.U. s Impegna a convocare.
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DEMOLIZIONE CAVALCAFER ROVIA “A4” STAZIONE DI CERTOSA

Ottobre-Novembre-Dicembre

Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Nel contesto det lavor dell'ingresso della linea \ V/AC 1n stazione di Miluno Certosa si ¢ reso necessario costruire una
deviazione dell'aurosreada "\ 4" che permerra ln demolizione del vecchio ponte ¢ la ricostruzione dello stesso con la
possibilita del passaggio della nuova linea ANTAE

nel tnmestre sono previste:
1) Demolizione spalle del cavalcavia lato binae pan Varese e Dispan Novara
(n® 3int. dalle 1.18 alle 5.18 ¢ n® 8 int dalle 0.55 alle 4.55)
b) Revisione Ld.c. TE ¢ fimozione pali ¢ demolizione blocchi di fondazione
(n® 5ant. dalle 1.18 alle 5.18 e n® 5 int dalle 0.55 alle 4.55)
¢)  Sistemazione cavidott (n® 4 it dalle 0,35 alle 4,35)
(n® 10 1nt. dalle 0.55 alle 4.35)
d)  Costruzione pile nuovo cavalcavia
(n® 10 1nt. dalle 1.18 alle 5.18 ¢ n® 10 nt dalle 0.35 alle 4.55)
Lo svolgimento i queste armvird vede impegno dy persomale di rurn 1 serton deglt impunn di giunsdizione ¢ sussidio da
ara umprane dell'U'1, Ler ogna attvin ¢ Previsto unaimpegno di 2,3 Agentt della Manutenzione LE/LV, I8)
La protezione cantien durante le inrerruzions ¢ sussidiata dal sistema MINTNEL9S

2 | Interruzioni notturne L/M-V/S: VEDI SOPRA
3 | Interruzioni puntuali: per memoria
+ | Fine settimana: per memoria
RHO FIERA: Costruzione nuova fermata
Ottobre-Novembre-Dicembre
I | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Realizzazione nuova fermata
Costruzione sede ferroviarm per inee Virese e Novara e AV'/AC con relative banchine
A oggi 1 binan delle linee storiche \arese ¢ Novara sono in sede definstiva
Nel tnmestre sono previste attivita di completamento Opere Civili (Montaggio copertura penstlina binario dispari
Novara. Si utilizzeranno le interruzioni notturne ifrasettimanali previste per I'innesto AV, AC di Milano Certosa dalle
ore 118 alle ore 5.18).
Impegno di n® 2 Ag della Manutenzione (TE, IS/L\) x 15 interruzioni notrurne. Lo svolgimento di queste aruvird vede
I'impegno di personale degl imprant di glunsdizione.
2 | Interruzioni notturne L/M-V/S: vedi sopra
3 | Interruzioni puntuali: p-m.
4 | Fine settimana: p-m.
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AV/AC TORINO-MILANO: completamento di tratta
Ottobre-Novembre

Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
[ progetto di completamento di rratta della linea AV 1n Milano prevede, fra 1 diversi mrervenn, la posa di nuovi cavidotn
da Rho al nuovo PJ Rho presso Rho Fiera e dallo stesso a Certosa ed mn staztone di Cerrosa
Sono previste:
¢ atvita diuene con impegno di 1/2 Agenti per scorta/ protezione cantieri (gtornate infrasernmanali nel timestre)
per ampliamento tubazioni - Realizzazione polifere — posa cunicoli — posa cavi in stazione di Milano Certosa ¢ nelle
tratte Certosa-Rho Fiera, Rho Fiera-Rho
¢ armvit norturne con mrerrunzione di binario senza disalimentazione inea di contatto con mpegno din® 2 \penn 4
nottt intrasertumanals nel rmmestre dalle ore 1,18 alle 5. 18) per distribuzione materiale.
Lo svolgimento di queste arnviti vede 'mpegno di personale deglt imprant di gunsdizione

[

Interruzioni notturne L/M-V/S: vedi sopra

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine settimana: p.m.

TRATTA CERTOSA - SEVESO: rifacimento portale TE
Ottobre-Novembre-Dicembre

Descizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le attvita previste sono:
- varo travi, passaggio linea e demolizione vecchio portale
artivita g previste per il mese di maggio ma non eseguite per un guasto ad un carrello della Ditta che non ha
permesso di sfruttare I'interruzione per il varo della trave.
Data la particolanta dell'interruzione (contemporanea su 4 binari) la stessa deve essere programmuta con 60 giorni
di anucipo per permettere di adottare 1 relatvy provvediment sulla circolazione trent..

L'attivita era gia prevista nel tnmestre scorso, ma per mancata aurorizzazione delle mterruzion: € stata anviata a quesro
trimestre.

Lo svolgimento di queste attivita vede I''mpegno di personale di glunsdizione nonché sussidio da altn impiant

[nterruzioni notturne L/M-V/S: n° 16
dalle ore 0,00 alle ore 4,30

e

Interruzioni puntuali:

| Jalle ore 0,00 alle are 400 con contemporanen su 4 binar di 90

Fine settimana: n°2 (2 5/d)
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3 AV/AC TORINO-MILANO: innesto in stazione di Certosa
Ottobre-Novembre-Dicembre
I | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
a) Messa a PRG della staztone di Milano Certosa per I'ingresso dell’ A\V/AC.
Modifiche TE, AR e [S propedeutiche alle atnvaziont det binan part ¢ dispart Novara linea stonca con allaceio
nspetuvamente u binan 4° ¢ 3° F\" di Certosa e conseguente allaccio a binan 1° ¢ 2° della nuova linea AV /AC.
1) Mlaccio binano pan: previsto nella notte 4/ 3 ottobre con nterruzione ¢ disalimentazione l.d.c. del binarno
pan dalle ore 23,45 alle orel 1,10 con contemporanea dispan dalle 23,45 alle =25
Atnvitd conto Lavort dalle 23,45 alle 6,00 — impegno di personale 6,7 Agent
Aravita TE dulle 6,00 alle 9,30 — impegno di personale 4 Agenn
Artvira 1S dalle 9,30 alle 11,10 — impegno di personale 4 Agenn
Compleramento allaccio
n? 3 mnterr. Notrurne intr. dalle ore 01,18 alle 5,18 con impegno di 2 \g L\ + 2 \g TE + 2 Ag IS
successive
2)  Modifiche TE propedeutiche all'allaccio del binaro dispant
n® 20 inr. notturne mfrasettimanali dalle ore 1,18 alle 5,18 — impegno di personale n® 2 Agenn
3)  Rinnovo deviitoto n® 36 sul binano dispan Novara
n? 3mrerr. Normene (Ls de 1l 1 dalle ore 2245 alle 6,20 per varo con mpegnodi 4 3 Vg LV 2y,
TE 4+ 2 Ag IS a mrerruzione
n® 3 interr. Notturne infr. dalle ore 01,18 alle 5,18 per completamento con impegno di 2/3 AgLV + 2 \g
TE + 2 Ag IS a interruzione
4)  Costruzione nuovo deviatoio 20.\
n® L intere. Notturne (1 s/d e 1 d/ [) dalle ore 01,18 alle 5,18 per viro conimpegno di 4/5 \g LV + 2 \g
TE + 2 Ag IS a interruzione
n° 3 interr. Notturne infr. dalle ore 01,18 alle 5,18 per completamento con impegno di 2/3 \g L\" + 2 \g
TE + 2 Ag IS a mterruzione
5) Allaccio binario dispari: previsto nella notte 15/16 novembre con inrerruzione e disalimentazione l.d.c. del
binario dispan dalle ore 22,43 lle ore 10,13 con contemporanea dispan dalle 22,43 alle 6,20
A Attvita conto Lavon dulle 22,43 alle 5.00 — impegno di personale 6/7 Agenn
| N Attavita TE dalle 5,00 alle 8,30 — tmpegno di personale 4 Agentt
k/nmr{l IS dalle 8,30 alle 10,13 - impegno di personale + Agent
- Completamento allaccio
J n° 3 interr. Notrurne mfr. dalle ore 0 1,18 alle 5,18 con impegno d1 2 \g LV + 2 AgTE + 2 Ag IS
successive
b) Realizzazione interconnessione Dispan Novara storica con Dispant AV/AC a PJ/PM Rho (Rho Fiera)
I)  Varo dev. 60U/1200/0.040 sul binario dispan Novara fra Rho ¢ Rho Fiera per futura interconnessione fra
dispant storica e dispan AV/AC
n® 3 int. notrurne infrasettimanali dal 19 4l 22/11 dalle ore 22,43 alle 10,13 per varo con impegno di 4/3
ALV + 2 Ag TE + 2 Ag IS dalle 22,00 alle ~.00 e 4 ALV + 2 Ag TE + 2 Ag IS dalle 6,00 alle 13,12 2
mnterruzione
I lavon di completamento saranno eseguitt in ombra alle attvita del successivo punto 2
2} Varo comunicazione par ¢ dispant linea Novara a PJ Rho (comunicazione mnovitiva)
n® 4 int. notturne dal 23 al 27,11 (3 nfras. e 1 d, 1) dalle ore 22,31 alle N6, 14 per varo con impegno di 4. 5
AgLV +2Ag TE +2 7\gI8
n° 3 mnterr. Notturne infr. dalle ore 01,18 alle 3,18 per completamento con impegno di 2, 3 AgLV +2 g
TE + 2 A\g IS 1 interruzione
3)  Modifiche TE sw binan part ¢ dispant Novara in zona Rho Fiera per nuovo P Rho
n” 15 mt. norrurne mfrasertmanals dalle ore 1,18 alle 3,18 —impegno di personale n® 2 Agenn
Lo svolgimento di queste atuvita vede I''mpegno di personale deglimpranu di gunsdizione nonché sussidio da alta
tmprant dell’UT. Viene previsto, li dove necessario, 'utilizzo anche dirno der mezz1 pavan per le attvied relanve
punn A1, A5 E Bl
2 | Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 50
Vedipunual —a2 — a3 —ad — 45
3 | Interruzioni puntuali: n° 12 (4 s /d ¢ 4 d/1)
vedi puntial — a3 —u3 - bl = h2
+ | Fine settimana: p.m.
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MILANO CENTRALE: progetto velocizzazione itinerari a 60 km/h del 12° ¢ 13° binario
Ottobre-Novembre-Dicembre

1 | Descrizione attivita:
| POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Lattivita prevede:
a) MNODIFICHE ARMAMENTO:
® Correzione di tracciato e costruzione nuova comunmicazione fra 12° ¢ 13° binario con varo di n® 2 deviaron
6Ol /230/0.12 e serraglia di 34 me
1) n® Linterruzione di 54 ore dalle ore 0,00 del 4/10 alle ore 06,00 del 6/10 (Turno in terza di 34 \g LV
2)  n® 3 nrerruzions notrurne dalle 23,00 alle 5,00 per il varo det deviator e campara di binano; (4,5 \g LV -
JAgTE -3 A\gI8)
3)  n® 4 mterruziont notturne dalle 23,00 alle 5,00 per il completamento; (4 A\g LV - 2 \g IS)
® Ricambio rotaie e mtervent: di manutenzione straordinaria ai deviatod
D n® 10 mtermizione notturne (1 </d e 1 d /) dalle ore 23,00 alle ore 0300 (374 \g 1.V =2 \g TF -2 Ve [8)
b) MODIFICHE TE
® Modifiche TE propedeunche allo spostamento
n? 4 mnterruziont notturne infra dalle 23,00 alle 5,00 (4/5 Ag TE)
¢ \odifiche TE seguito spostamento binan
n® 2 interruzion notturne infra dalle 23,00 alle 5,00 (/5 \g TE)
¢ clettnficazione nuova comunicazione dopo il varo della stessa
n° 5 mnterruziont notturne nfrasetimanalt dalle 23,00 alle 5.00: (4/5 Ag TE)
Lo svolgimento di queste atuvita vede l'impegno di personale di tutti 1 setton deglt imptanu di gurisdizione
2 | Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 24
3 | Interruzioni puntuali: n® 1
Vedi punro al
+ | Fine settimana: n°4 (2s/d e 2d/I)
MILANO CENTRALE: alzamento marciapiedi h 535 e sorveglianza integrata
luglio-agosto-settembre
I | Descrizione attivita:
ATTIVITA INVESTIMENTO
Alzamento marctapiedi H 35 (inizio lavori marcuipiede bin. 12-13):
St prevede un impegno notturno di personale TE per richiesta interruzione det binari e disalimentazione della linea di
contatto
Lo svolgimento di queste atuviti vede I'mpegno di personale degl impuant di gunsdizione,
2 | Interruzioni notturne L/M-V/S;
3 | Interruzioni puntuali: p.m.
4 | Fine settimana: p.m




ROGOREDO: PRG fase Passante/Passante ¢ Merci

Ottobre-novembre-dicembre
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Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE.

Nel ramestre i oggerto saranno esegute le atnvita propedeutiche allartvazione della fase pussante-passante, previsti
per 1l 30 Novembre ¢ per la fase Merer prevista nel 2009,

Saranno eseguite artivird di opere civili (marctapied ¢ sede) e costruzione binan fuon esercizio in peniodo diurno che
prevedono un impegno saltuanio del Personale per controlli ¢ sorveglianza.

[noltre ¢ previsto:

a) COMPLETAMENTO INTERCONNESSIONE ALTA (DISPARI GE, DISPARI BO)
Tule attvita prevede:
*  Rimozione deviatoio 311 (60u/400,0.074) sul binario Dispan GE
* Rimozione dev 312 sul binario Dispan GE
*  [nserimento di nuovo deviatoio 60u/ 1200/0.040 sul binario dispan GE per interconnessione con dispan DD.
N® 4 interr. notrurne (2s/d ¢ 2d/1) dalle ore 23,30 alle 05,00 ¢on mpegno dit 4/5 A\g IV 2 A\pg TE ¢ 2 \g IS
o Moditiche TE sul dispar GE ed clerreticazione nuovo deviaton ¢ reatro di mterconnesstone modific.ar
N 2interr. notturne (infras.) dalle ore 23,30 alle 05,00 con impegno di 2 Ag TE

b) REALIZZAZIONE NUOV.A COMUNICAZIONE 322/332
Collegamento fra dispant LL ¢ 47 bretella
®  \uro n® 2 dev e relativa serraglia
N? 3 interr. notturne (infras.) dalle ore 23,30 alle 05,00 con tmpegno di 4/5 Ag LV 2 \g TE ¢ 2 Agls
®  Mlodifiche TE ed elettnficazione comunicazione
N 3 interr. notturne (infras.) dalle ore 23,30 alle 05,00 con impegno di 2 \g TE

¢) SPOSTAMENTO PORTALI TE linea Bologna DD lato Lambrate
® Scavo Blocchy, getto basamento palt., alzamento e attrezzaggio pali, passaggio linea
N 20 interruziont notturne infrasettimanali
®  \aron® 2 travi Mec a 6 binan .
N? interruziont notturne d/ 1 indicativamente dalle 0,00 alle 3,00 {oran da concordare con le.\[}'\

\
d) MODICHE TE PER VISIBILITA’ SEGN.ALI linea GE lato Locate ‘./_\
® \uro e attrezzaggio n°3 travi, spostamento alimentator, passaggio linea ’ y
N? 1 interruzioni notrurne (d/1) dalle ore 23,30 alle 4,30 con impegno di 2 Ag TE g J‘-—/ -

¢) POSA GIUNTI ISOLATI INCOLLATI / /
¢ Insenmenu g.i.1. mediante nmozione spezzone di rotaia h )

N? 4 interruziom notturne (3 1infras e 1 s/d) dalle ore 23,30 alle 4,30 con impegno di 2 \g LV
N 5 interruziont diurne dalle 10,00 alle 12,30 con impegno di 2 Ag LV

f)  VARO DEVIATOIO N° 112 SUL BINARIO PARI GE PER FUTURA COMUNICAZIONE CON MERCI

e \aro deviatolo

N° 2 inrerruziont notturne ( infras) dalle ore 23,30 alle 4,30 con impegno di 4/5 \g LV 2 \g TE e 2 Ag IS
*  Completamento e fintture

N? 2 interruziont notturne ( infras) dalle ore 23,30 alle 4,30 con impegno di 2,3 \g LV

g ATTIVITA’ DI ARMAMENTO PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE
®  Scassettamento ¢ preparazione sede x allicar lato Nord ¢ Sud
N? 4 interruziom notrurne ( infras) dalle ore 23 .30 alle 4,30 con impegno di 2 \g LV 2 \g TE ¢ 2 \g IS

h) ATTIVAZIONE BINARI PARI E DISPARI PASSANTE, PASSANTE 29 E 30 NOVEMBRE
® Artwvita drarmamento previsu 3 intervent distints (1 di durata di 6 ore, | da 10 ore e 1 da 18 ore con mizio
contemporaneo alle ore =00 del 29)
e Awivitd TE previst 4 intervenn (1 di durata di 4 ore, 1 da 6 ore, | da 2 ore e 1 da 4 ore N SUCCessIone uno
all’altro)

® Amvina IS sono previsti 8 mtervenn per una durata complessiva di circa 24 ore indicativamente dalle ore 13

del 29 alle ore 18 del 30 rermune dell'interruzione.
Le indicazions dare sono del rutro indicativi in quanto gl oran ¢ 1 programma denugh;uo $ONO aAncora in corso di
srudio.

i) RIMOZIONE DEVTATOLI 192, 1952, 193B, 194 ITERSEZIONE 1009 E TRATTT INTERMEDI SUL
BINARIO PARI E DISPARI GENOV' A
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e nmozione deviatolo ¢ viaro campara

073 me notrurne wie dale ove 23,50 alle 4,300 (403 AVLE R T O VO B D B VIR Y
® finuture € nprese di bvello

n.3 int. notrurne mnfr. dale ore 23,30 alle 4.30 (2/3 AgLV =2 0g TE-2\gIY)

Lo svolgimento di queste attvita vede I'mpegno di personale degl impiann di gunsdizione nonché sussidio da alta
impuinn dell’UT..

2 | Interruzioni notturne L/M-V/S: n°® 47
Vedipunnb—c—ec—t—g-1

3 | Interruzioni puntuali: n® 1
Vedi punto h (indicanvamente dalle ore =00 del 29/11 alle 18,00 del 30/ 1 1)

4 | Fine settimana: n° 3s/de 4 d/I1
Dalle ore 8,00 alle 1400
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9 LINEA MORTARA: raddoppio tra Milano S. Cristoforo - Albairate
Ottobre-Novembre-dicembre

I | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

a) Costruzione binario di raddoppio rratta Gaggrano - Albairate in interruzione notturna con disalimentazione linea ds
contatro (3 not a settimana dalle 23,30 alle 5,30 impegno 2 \g LV tutto 1l tnmestre.

b) Costruzione blocchi palo ¢ attrezzaggio nuova palificata TE in orano diurno rrarta Gaggrano - \lbarate senza
disalmentazione linea di contarto

¢) Sistemazione a PRG Stazione di Milano San Cnstoforo Fast 1,2,3 con attvita TE ¢ Armamento con
disalimentazione linea di contatto ¢ abilitazione stazione Milano San Crstoforo (5 notu a settimana dalle ore 23,30
alle 5,30 impegno 2 \g TE ¢ 2 \g L\Y) dal 1° ortobre al 21 novembre
Le ativirad di Armamento sono i alternativa al punto a)

[noltre sono previste 3 interruziont totali della circolazione:

1) dalle ore 23,30 del 17/10 alle ore 5,30 del 20/10 per varo travt impaleato al km 24100

2) dalle ore 23,30 del 21/11 alle ore 5,30 del 24/11 attivazione fase 3 di Milano S. Cristoforo.

3) dalle ore 17,30 del 28/ 11 alle ore 5.30 del 01712 Allaccio 17 fase Albairate-Vermezzo

\lMnizio dell'mrerruzione 3 Mg LA 21T ¢ 2 IS quinde stiruztone turno di presenzumento con T Ag LA, TIT ¢ LIS

a9 ore dalla fine dell'interruzione 4 agenn LN, 2TE E 218

Tutte le attivita devono ancora essere confermate dalla Direzione Lavori di Italferr.

Lo svolgimento di queste attvita vede I'impegno di personale deglt impranu di grunsdizione.

2 | Interruzioni notturne L/M-V/S:
5 notn a setumana dalle 23,30 alle 0530

3 | Interruzioni puntuali: N° 3 (vedi descrizioni)

+ | Fine settimana: p.m.
/

10 NUOVA FERMATA DI PREGNANA |
Ottobre-Novembre-Dicembre

| | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Posa pensilina e adeguamento TE 1n cornspondenza della stessa

Per tali atuvitd dovranno essere previste 15 mterruziont notturne infrasettimanali con disalimentazione linea di contatto
con impegno di n® 2 Agenu TE dalle ore 1,00 alle ore 04,30

L'tuzio dell'attvira deve essere ancora confermara da parte della Direzione Lavon.

Lo svolmmento di queste arnvird vede I'tmpegno di personale degli imptanu di punsdizione.

-

2 | Interruzioni medie L/M-V/S: n° 15

(9]

[nterruzioni puntuali: p.m,

4 | Fine settimana: p.m.,

1 MILANO GRECO PIRELLI: ultimazione realizzazione impianto RED
Ottobre-novembre-dicembre

| | Descrizione attivita:

MANUTENZIONE MIGLIORATIVA

Arnvita diurna dal Lunedi al Venerdi con impegno di personale TE (2 agent)

Lo svolgimento di queste arnvira vede Iimpegno saltuano di personale di munsdizione.

2 | Interruzioni notturne L/M-V/S: p.m.

()

Interruzioni punruali: p.m.

4 l Fine settimana: p.m.
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COLLEGAMENTO MILANO CENTRALE - MALPENSA

Otobre-novembre-dicembre

| | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
*  Posa cavi per Blocco Automanico ¢ imprantt IS Atrrezzaggio cdb B\ e posaent IS - (n® 2 \g I8)
n® 36 wnterr. notrurne (3 notn a setnmana dalle 0,00 alle 0-4,00)
®*  Adeguament TE in dipendenza det lavon di messa a PRG della staztone di Milano P.G. (nnnovo TE di buona
parte della stazione di Ganbaldi laro Certosa)
1? 30 inrerruzions mfr. Norrurne dulle 0,00 alle 04,00 (n® 2 Ag TE)
*  Adeguamenn TE mn dipendenza des lavon di messa a PRG della stazione ds Mikino P.G. (nnnovo I'E di buona
parte della stazione di Ganbaldi lato Greco, rinnovo TE gallena Ganbaldi-Greco e nnnovo TE Bivio
Mirabello)
n® 25 interruziont infr. Notturne dalle 0,00 alle 04.00 (n° 2 \g TE)
Lo svolgimento di queste attivita vede I'mpegno di personale di tutt 1 settor deglt imprant di glunsdizione nonché il
sussudio anche di altn impiann
2 | Interruzioni notturne L/M-V/S: vedi sopra
3 | Interruzioni puntuali: p.m.
4 | Fine settimana: p.m.
13 BACC CINTURA SUD: tratta Milano P.Romana-Milano S.Cristoforo
Ottobre-novembre-Dicembre
| | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE MIGLIORATIVA
Realizzazione del blocco automatico a corrents codificate nella tratta Romana — S.Cnstotoro
Lattivitd prevede 'nsenmento di gunti isolat incollan, tale artivita st eseguird con n® 10 interruzion notturne infras.
dalle ore 22,00 .lle ore 05,00 con impegno di 2 Ag LV
Lo svolgimento di queste athviti vede I'mpegno salnurio di personale di gunsdizione.
2 | Interruzioni notturne L/M-V/S: Vedi sopra
3 | Interruzioni puntuali: p-m.
+ | Fine settimana: p.m.
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14 MILANO LAMBRATE: manutenzione straordinaria armamento ]
Ottobre-Novem bre-dicembee
| | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
a) RINNOVON® 3 DEVIATOLI
per fale artivitd sono necessane a devioio:
® n°l mterruziont notrurna per il varo (infr. ¢ 2 d/1l) con un impegno di personale di 4,3 ALV -3TE-318
®  n° 2mterruzions notrurne ds completamento (infras ¢ 2 s/d) con un impegno di personale d; 4 \g L' =218
b) RINNOVON® 5 TRATTE DI BINARIO
per rale arnvita sono necessarie a rratta;
® n° | mterruzioni nothurna per d viaro (infr. ¢ | d/1) con un impegno di personale di 4. 5 AgLV-3TE-318
® n° L nterruziont notturne dj completamento (infras e | s, d) con un impegno d personale di 4 \g LV’
Lo svolgimento di queste artvitd vede I''mpegno di personule degl imprant di gurisdizione,
LO SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA’ E IN ATTESA DI CONFERMA RELATIVAMENTE
ALL’AUTORIZZAZIONE DEI RALLENTAMENTI DA PARTE DI DCM.
2 | Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 24
Dulle ore 23,30 alle ore 4,30
3 | Interruzioni puntuali: p.m.
+ | Fine settimana: n° 6 (3s/de3d/
l Diulle ore 23 30 jlle ore +4.30
15 MILANO CENTRALE: manutenzione straordinariza armamento

Ottobre-Novem bre-dicembre

I | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
c) RINNOVO N° 3 DEVIATOTI
per tale attivitd sono necessarie a deviatoio:
® n° | interruzioni notrurna per il varo (infr.) con un impegno di personale di 4/5 AgLV-3TE_-31s

® n°2interruzioni notturne dj completamento (infras, 1 s/d e 1 d/l) con un impegno di personale dj 4 AgLV -
218

Lo svolgimento di queste attivitd vede I''mpegno di personale degl impianti di gunsdizione.

2 | Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 24
Dalle ore 23,30 alle ore 4.30

5 | Interruzioni puntuali: p.m,

+ | Fine settimana: n° 6 (3 side3d

Dalle ore 23,30 alle ore 4,30
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