

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Gestione Operativa Territoriale
Unità Terr.le Pisa
Il Responsabile

RSU 16 INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI
FILT
FIT
UILT
FAST
UGL
ORSA
FIRENZE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 27/2/2015
RFLDPR-DTP_FLGOT.UPIVERBIP2
0150000812

Oggetto: Trasmissione Verbale.

Si trasmette il Verbale della riunione tecnica tenutasi a Pisa in data 25.02.2015 corredato del programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, previste nell'U.T. Pisa per il mese di marzo 2015.

Giuseppe Ricchia


p.m. 821.2022

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 25 FEBBRAIO 2015 TRA RFI S.p.A/UT PISA E RSU 16/SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST – ORSA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Febbraio 2015”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giuseppe Recchia

Icardi Marco; Bruni Giacomo; Ferdani Gianni

Responsabile U.T. Pisa
UT Pisa

Per le OO.SS/RSU

Marino M; Monetti A.; Rotella S.; Manfredi E.; Calevri M.; Ripoli F.; Picchi F; Grassi M.; Bruzzese R.T

Viene presentato il piano di attività delle lavorazioni festive / notturne dell'Unità Territoriale di Pisa per il mese di febbraio 2015.

Dopo esame da parte dei presenti vengono concordate le lavorazioni come da prospetti allegati.

La prossima riunione viene fissata per il giorno 25 marzo 2015 ore 9.30.

Firmato in originale

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Marzo 2015	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE
1	Parma Vezzano	Manutenzione armamento /Scorta Ditta	Pontremoli Villafranca	1	180	Not.	LV23	01/03/2015	02/03/2015	00:10 - 03:10	3		
2	Parma Vezzano	Manutenzione armamento /Scorta Ditta	Pontremoli Villafranca	1	300	Not.	LV23	28/03/2015	29/03/2015	00:10 - 03:10	3		
3	Lucca Pistoia	livellamento tratte varie	Lucca Pistoia	1	335	Not.	LV28	02/03/2015	03/03/2015	23:55 - 05:30	2		
4	Lucca Pistoia	livellamento tratte varie	Lucca Pistoia	1	335	Not.	LV28	03/03/2015	04/03/2015	23:55 - 05:30	2		
5	Lucca Pistoia	livellamento tratte varie	Lucca Pistoia	1	335	Not.	LV28	05/03/2015	06/03/2015	23:55 - 05:30	2		
6	Lucca Pistoia	livellamento tratte varie	Lucca Pistoia	1	335	Not.	LV28	09/03/2015	10/03/2015	23:55 - 05:30	2		
7	Lucca Pistoia	livellamento tratte varie	Lucca Pistoia	1	335	Not.	LV28	10/03/2015	11/03/2015	23:55 - 05:30	2		
8	Lucca Pistoia	livellamento tratte varie	Lucca Pistoia	1	335	Not.	LV28	12/03/2015	13/03/2015	23:55 - 05:30	2		
9	Lucca Pistoia	livellamento tratte varie	Lucca Pistoia	1	335	Not.	LV28	16/03/2015	17/03/2015	23:55 - 05:30	2		
10	Lucca Pistoia	Manutenzioni TE	Pescia Pistoia	1	335	Not.	TE18	17/03/2015	18/03/2015	23:55 - 05:30			4
11	Lucca Pistoia	Manutenzioni TE	Pescia Pistoia	1	335	Not.	TE18	24/03/2015	25/03/2015	23:55 - 05:30			4
12	Lucca Aulla	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Not.	LV29	02/03/2015	03/03/2015	22:25 - 05:10	3+2		
13	Lucca Aulla	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Not.	LV29	03/03/2015	04/03/2015	22:25 - 05:10	3+2		
14	Lucca Aulla	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Not.	LV29	04/03/2015	05/03/2015	22:25 - 05:10	3+2		
15	Lucca Aulla	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Not.	LV29	05/03/2015	06/03/2015	22:25 - 05:10	3+2		
16	Lucca Aulla	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Not.	LV29	06/03/2015	07/03/2015	22:25 - 05:10	3+2		
17	Lucca Aulla	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Not.	LV29	09/03/2015	10/03/2015	22:25 - 05:10	3+2		

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Marzo 2015	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE	Orario	N°		
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE
18	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	10/03/2015	11/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
19	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	11/03/2015	12/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
20	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	12/03/2015	13/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
21	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	13/03/2015	14/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
22	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	16/03/2015	17/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
23	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	17/03/2015	18/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
24	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	18/03/2015	19/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
25	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	19/03/2015	20/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
26	Visita linea Piedi	Piazza al Serchio Gragnoia	1	405	Noit.	LV29	20/03/2015	21/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	1		
27	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	20/03/2015	21/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
28	Visita linea Carrello	Aulla Castelnuovo	1	405	Noit.	LV29	23/03/2015	24/03/2015		22:25 - 05:10	2		
29	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	24/03/2015	25/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
30	Visita linea Carrello	Castelnuovo G. Lucca	1	405	Noit.	LV29	25/03/2015	26/03/2015		22:25 - 05:10	3		
31	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	26/03/2015	27/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
32	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	27/03/2015	28/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
33	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	30/03/2015	31/03/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		
34	Sostituzione saltuaria traverse/scorta Ditta	Piazza al Serchio Diecimo	1	405	Noit.	LV29	31/03/2015	01/04/2015	Sussidi da tronco lavori Lucca e Reparto LV	22:25 - 05:10	3+2		

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Marzo 2015	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N° AG.		
											ARM	IS	TE
35	Lucca Pisa	Manutenzioni TE	1	335	Nott.	TE16	05/03/2015	06/03/2015		23:55 - 05:30			7
36	La Spezia	Sostituzione ago/contrago e cuore Dev Sp. Migliarina Scalo Merci	1	480	Festivo	LV22 - IS12	08/03/2015	08/03/2015		13:00-21:00	6	2	
37	La Spezia Pisa	Assistenza ditta ripristino cordolo marciapiede Arcola	1	300	Nott.	LV22	02/03/2015	03/03/2015		00:30 - 05:30			2
38	La Spezia Pisa	Assistenza ditta ripristino cordolo marciapiede Arcola	1	300	Nott.	LV22	03/03/2015	04/03/2015		00:30 - 05:30			2
39	La Spezia Pisa	Assistenza ditta ripristino cordolo marciapiede Arcola	1	300	Nott.	LV22	04/03/2015	05/03/2015		00:30 - 05:30			2
40	La Spezia Pisa	Assistenza ditta ripristino cordolo marciapiede Arcola	1	300	Nott.	LV22	05/03/2015	06/03/2015		00:30 - 05:30			2
41	Pisa Firenze	Visita Linea CM	2	100	Festivo	LV26 - TE16	08/03/2015	08/03/2015		09:40 - 11:20	2		1
42	Pisa Firenze	Manutenzioni TE	1	240	Nott.	TE16	26/03/2015	27/03/2015	Cassata	23:00 - 03:00			5
43	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	1	290	Nott.	TE16	02/03/2015	03/03/2015		00:40 - 05:30			2
44	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	1	290	Nott.	TE16	03/03/2015	04/03/2015		00:40 - 05:30			2
45	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	1	290	Nott.	TE16	04/03/2015	05/03/2015		00:40 - 05:30			2
46	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	1	290	Nott.	TE16	05/03/2015	06/03/2015		00:40 - 05:30			2
47	Nodo Pisa Pisa Roma	Livello con CM	1	240	Nott.	LV26	08/03/2015	09/03/2015		00:00 - 04:00	2		
48	Nodo Pisa Pisa Roma	Cambio filo	1	240	Nott.	TE16	09/03/2015	10/03/2015	Da valutare apporti da TE Massa	00:00 - 04:00			7
49	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	1	290	Nott.	TE16	10/03/2015	11/03/2015		00:40 - 05:30			2
50	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	1	290	Nott.	TE16	11/03/2015	12/03/2015		00:40 - 05:30			2
51	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	1	290	Nott.	TE16	12/03/2015	13/03/2015		00:40 - 05:30			2

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Marzo 2015	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N° AG.		
											ARM	IS	TE
52	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover		290	Noct.	TE16	16/03/2015	17/03/2015		00:40 - 05:30			2
53	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover		290	Noct.	TE16	17/03/2015	18/03/2015		00:40 - 05:30			2
54	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover		290	Noct.	TE16	18/03/2015	19/03/2015		00:40 - 05:30			2
55	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover		290	Noct.	TE16	19/03/2015	20/03/2015		00:40 - 05:30			2
56	Nodo Pisa Pisa Roma	Sostituzione Sezionatore 945	Pisa SR Campalido	240	Noct.	TE16	19/03/2015	20/03/2015	Cassata	00:40 - 04:30			5
57	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	Pari Tagliatferro	290	Noct.	TE16	19/03/2015	20/03/2015		00:40 - 05:30			2
58	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	Pari Tagliatferro	290	Noct.	TE16	23/03/2015	24/03/2015		00:40 - 05:30			2
59	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	Pari Tagliatferro	290	Noct.	TE16	24/03/2015	25/03/2015		00:40 - 05:30			2
60	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	Pari Tagliatferro	290	Noct.	TE16	25/03/2015	26/03/2015		00:40 - 05:30			2
61	Nodo Pisa Pisa Roma	Attività People Mover	Pari Tagliatferro	290	Noct.	TE16	26/03/2015	27/03/2015		00:40 - 05:30			2
62	Nodo Pisa Pisa Roma	Cambio filo sagomato	Pisa - Bivio M. - Tombole	240	Noct.	TE16	30/03/2015	31/03/2015		00:00 - 04:00			7