

**VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTASI CON LA RSU/OO.SS.
PRESSO LA SEDE DELL'U.T. MILANO LINEE SUD IL 30.01.2008**

Partecipano alla riunione per la Società RFI Ing. Abate, Rizzo, Gamba.
per le OO.SS. Barbarossa, Sapienza, Parisi, Miceli, Palluotto, Siciliano,
D'Agostino, Miceli, Garbarini, La Face, Castelnuovo,
Gualtieri, Bartolotta.
le RSU Mirabelli, Mangeruca, Stincione Rosa, Boezio.

Oggetto: Lavorazioni previste nel quadrimestre febbraio/maggio 2008 e presenziamento durante le fasce pendolari della stazione di Treviglio C.le da parte del personale della Zona IS.

In premessa, la RSU si dichiara validamente rappresentata e si passa, pertanto, alla discussione dell'ordine del giorno.

Viene preliminarmente esaminata la problematica della possibile sovrapposizione di lavorazioni notturne programmate con lavorazioni notturne derivanti dal passaggio delle vetture di diagnostica. Al riguardo si conviene quanto segue: "nella previsione del passaggio delle vetture di diagnostica ed in caso di impossibilità di utilizzo di IPO diurne, il Capo Impianto interessato avvertirà il personale che, qualora vengano riscontrate anomalie, potrebbero essere chieste al personale medesimo prestazioni notturne, al fine di eliminare le stesse entro i tempi previsti. Nel caso in cui non fossero riscontrate anomalie, le eventuali attività notturne programmate saranno comunque garantite. Le prestazioni notturne necessarie, derivanti dal passaggio delle vetture di diagnostica, saranno comunicate, come di norma, il venerdì precedente la settimana in cui tali prestazioni devono essere effettuate".

Relativamente al 1° punto dell'o.d.g., il Capo Unità illustra le lavorazioni programmate nel quadrimestre febbraio/maggio 2008, il cui prospetto riassuntivo è stato preventivamente fornito alle RSU/OO.SS. Il Capo Unità evidenzia, al riguardo, che alcune delle lavorazioni illustrate sono finalizzate al miglioramento delle performances dei parametri manutentivi delle linee dell'Unità.


Il Capo Unità, in relazione alla lavorazione contrassegnata al n°8 del prospetto sopra citato, comunica, altresì, che gli estremi dell'interruzione ivi indicati (20.30-03.30) potrebbero variare in 22.30-05.30.











Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dagli accordi con la DCI del 19.02.2007 e del 22.05.2007, si concorda che:

- A) Dalle lavorazioni notturne di cui all'allegato prospetto saranno esclusi gli agenti interessati nella medesima settimana al turno di reperibilità; per le stesse, l'eventuale ricorso alla terza notte è prevedibile nelle seguenti realtà: Tronchi di Melegnano, Lodi, Codogno e Treviglio, Zone IS di Treviglio e di Lodi, Zone TE di Voghera, Pavia e Treviglio, nonché Zone TE di Cremona 1 e Cremona 2 nella settimana in cui potrebbero essere previsti gli interventi necessari per eliminare le anomalie segnalate dalle vetture di diagnostica;
- B) L'inizio delle lavorazioni sarà preceduto da una riunione tecnica a cura dei Capi Reparti Esercizio interessati, nella quale saranno altresì forniti i dati esatti delle necessità di personale per le lavorazioni, in quanto i dati riportati sulle schede devono essere intesi come dato medio;
- C) Il personale interessato alle lavorazioni è autorizzato, in caso di necessità, all'uso del mezzo proprio con relativa copertura della polizza Kasko;
- D) Le schede descrittive delle lavorazioni illustrate e concordate sono allegate al presente verbale.

In relazione al 2° punto dell'o.d.g., le parti convengono che la problematica sia discussa in un futuro incontro.


Allegati: 3

per la Società


FIT 
FIT Sapienza R.
per le RSU/OO.SS.
FISI 
ORSAS 
al. 
Mirabelli 
Stincione Rosa 
Palluotto 
D'Agostino 
Castelnuovo 
Bartolotta 

Lavorazioni previste per il periodo febbraio/maggio 2008













n.	Intervento e impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno	note
1	<p>Linea Milano-Venezia: Completamento marciapiede del 4° binario in stazione di Pioltello</p>	<p>Periodo: febbraio/marzo Interruzioni notturne, binario pari senza disalimentazione Nr. 18 con orario interruzioni: dalle ore 01.00 alle ore 05.00 * Nr. 2 con orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 07.00 * Interruzioni notturne, binario pari con disalimentazione Nr. 2 con orario interruzioni dalle ore 01.00 alle ore 05.00 * Nr. 1 con orario interruzioni dalle ore 21.00 alle ore 12.30 (SD feb.) Nr. 1 con orario interruzioni dalle ore 23.00 alle ore 07.00 (D/L feb.) *: da L/M a V/S</p>	<p>n. 2 Lav. n. 2 Lav. n. 2 T.E.</p>	
2	<p>Linea Milano-Venezia: Spinta sottopasso SL11, via Sabotino, tratta Mezzo-Cassano al Km 20+633</p>	<p>Periodo: febbraio/marzo Interruzioni notturne, binario pari e dispari senza disalimentazione Nr. 4 con orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 07.00 notte 2 SD e 2 D/L</p>	<p>n. 4 Lav.</p>	
3	<p>Linea Milano-Piacenza: Sostituzione comunicazioni 3a/b e 5a/b in stazione di Codogno.</p>	<p>Periodo: febbraio Interruzioni notturne, binario dispari con disalimentazione Nr. 12 con orario interruzioni: dalle ore 00.30 alle ore 04.30* *: da L/M a V/S</p>	<p>n. 4 T.E. n. 3 I.S. n. 6 Lav.</p>	
4	<p>Linea Milano-Piacenza: Varo deviatori in stazione di Lodi.</p>	<p>Periodo: marzo/aprile 8 Interruzioni notturne, binario pari o dispari con disalimentazione. Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.00* *: da L/M a V/S</p>	<p>n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.</p>	
5	<p>Linea Alessandria-Piacenza: Sostituzione/demolizione deviatori nelle stazioni di Casteggio, Castel S. Giovanni, S. Nicolò, Arena Po e Broni (progetto Rightizing). Rinnovamento P.L. al km 66+460 tratta Stradella-Arena Po.</p>	<p>Periodo: gennaio/aprile Interruzioni notturne, binario pari con disalimentazione Nr. 4 con orario interruzioni: dalle ore 22.30 alle ore 03.30* Nr. 1 con orario interruzioni: da 4 ore Interruzioni notturne, binario dispari con disalimentazione Nr. 3 con orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 06.00* Interruzioni notturne, binario pari o dispari con disalimentazione Nr. 10 con orario interruzioni dalle ore 22.30 alle ore 03.30* *: da L/M a V/S</p>	<p>n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.</p>	



Lavorazioni previste per il periodo febbraio/maggio 2008

n.	Intervento e impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno	note
12	<p>Linea Cremona-Piacenza: Lavori di posa travi al Km. 3+700.</p>	<p>Periodo: gennaio/giugno Nr. 50 interruzioni notturne con disalimentazione orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 02.30* da LAM a V/S</p>	<p>n. 2 T.E.</p>	<p>Interruzioni notturne effettuate in parte da Zona TE Cremona 1 e in parte da Zona TE Piacenza</p>
13	<p>Linea Cremona-Fidenza: Lavori di posa travi al cavalcavia Km. 32+097.</p>	<p>Periodo: gennaio/febbraio Nr. 14 interruzioni notturne con disalimentazione orario interruzioni: dalle ore 01.00 alle ore 05.30* *: 2 notti infrasettimanali</p>	<p>n. 2 T.E.</p>	

Milano, 21/01/2008

 Sapere R.
  Piroin
  Pignatelli
  P. Rossi
  P. Rossi
  P. Rossi
  P. Rossi
  P. Rossi
  P. Rossi
  P. Rossi
  P. Rossi
  P. Rossi

Lavorazioni previste per il periodo febbraio/maggio 2008

n.	Intervento e impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno	note
6	Linea Milano-Genova: Rinnovo TE: Tesature LdC in stazione di Certosa di Pavia.	Periodo: aprile 4 interruzioni notturne SID e D/L (19/20, 20/21, 26/27, 27/28), binario pari o dispari, con disalimentazione. Orario interruzione: dalle ore 23.00 alle ore 05.00.	n. 4 T.E.	
7	Linea Milano-Genova: Soppressione PL Km. 7+490 in stazione di Locate Trulzi, lavori di consolidamento.	Periodo: aprile 1 interruzione notturna D/L (6/7), binario pari e/o dispari, con disalimentazione Orario interruzione: dalle ore 23.00 alle ore 05.00.	n. 2 T.E. n. 2 Lav.	
8	Linea Bressana-Broni: Rinnovo TE	Periodo: febbraio/maggio interruzioni notturne, con disalimentazione Nr. 5 con orario interruzioni: dalle ore 20.30 alle ore 03.30.* *: da LJM a VIS 22, 30 5, 30	n. 4 T.E.	
9	Linea Codogno-Mantova: Lavori di Efficiamento TE in stazione di Cremona.	Periodo: gennaio/febbraio interruzioni notturne con disalimentazione Nr. 10 con orario interruzioni: dalle ore 22.30 alle ore 05.30* *: da LJM a VIS	n. 4 T.E.	
10	Linea Codogno-Mantova: Lavori di Efficiamento in stazione di Villetta Malagnino e Bozzolo.	Periodo: febbraio/aprile interruzioni notturne con disalimentazione. Nr. 6 da LJM a VIS e Nr. 1 D/L Orario interruzioni: dalle ore 02.00 alle ore 04.30.	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 4 Lav.	
11	Linea Codogno-Mantova: Lavori di manutenzione TE tratte Codogno-Cremona, Cremona-Piadena e Piadena-Mantova.	Periodo: marzo/maggio 24 interruzioni diurne S e D Orario interruzioni: dalle ore 09.30 alle ore 12.30.	n. 8 T.E.	