

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Unità Territoriale Firenze Sud
Il Restante

Segr. Regionali TOSCANA-UMBRIA
FIT-FILT-UILT-FAST-UGL
LORO SEDI
R.S.U. 08 UT FIRENZE SUD
MANUTENZIONE INFR.RA
LORO SEDI

Oggetto: Verbale riunione.

Allegati: - 5 -

Si comunica, con la presente, che l'incontro tra Società e OO.SS. Regionali FIT-FIT-UILT-FAST-UGL Toscana-Umbria e le R.S.U. della Manutenzione n. 8 dell'U.T. Firenze Sud, tenuta il giorno **26 febbraio 2019**, presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud, avente come OdG:

- Lavorazioni programmate attività primo trimestre 2019;
- Varie ed eventuali;

non ha prodotto alcun verbale.

Contestualmente è stata fissato un nuovo incontro per il giorno **venerdì 08 marzo 2019**.

Sono confermati orario, sede ed ordine del giorno della riunione precedente.

La presente vale **come nuova convocazione.**

Cordiali saluti

 **Emilio RAIMONDI**


868.430

31/01	Mag/Giu	2019	ven/sab	LL	Attività di completamento	Binari V-VI-VII-VIII-IX-X (VAF 07/2019 Prog 6)	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
4ª fase												
03/04	giugno	2019	lun/mar	LL	Preparazione	Binari V-VI-VII-VIII-IX-X (VAF 07/2019 Prog 6) Arezzo (i) VAF 07/2019 Prog 4 - 2° Bivio Arezzo Nord (e) - Ponticino (e)	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio	Rientramento binari Pari e Dispari ambito stazione di Arezzo Ve 60 Km/h estesa 200 m.	
						Ponticino (e) - 2° Bivio Arezzo Nord (e) - Arezzo (i) VAF 07/2019	P			Marrone-Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
						Ponticino (e) - 2° Bivio Arezzo Nord (e) - Arezzo (i) VAF 07/2019	D			Azzurra/Bianca		
						Ponticino (e) - 2° Bivio Arezzo Nord (e) - Arezzo (i) VAF 07/2019	D			Azzurra/Bianca		
04/05	giugno	2019	mar/mer	LL	Completamenti	Binari V-VI-VII-VIII-IX-X (VAF 07/2019 Prog 6)	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
						Binari V-VI-VII-VIII-IX-X (VAF 07/2019 Prog 6)	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
05/06	giugno	2019	mer/gio	LL	Varo dev. 21b	Arezzo (i) VAF 07/2019 Prog 4 - 2° Bivio Arezzo Nord (e) - Ponticino (e)	P	22,00	05,30	Marrone-Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
						Ponticino (e) - 2° Bivio Arezzo Nord (e) - Arezzo (i) VAF 07/2019	D	01,00	02,40	Azzurra/Bianca		
						Ponticino (e) - 2° Bivio Arezzo Nord (e) - Arezzo (i) VAF 07/2019	D	03,00	04,20	Azzurra/Bianca		
						Binari V-VI-VII-VIII-IX-X (VAF 07/2019 Prog 6)	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
06/07	giugno	2019	gio/ven	LL	Completamenti	Arezzo (i) VAF 07/2019 Prog 4 - 2° Bivio Arezzo Nord (e) - Ponticino (e)	P	22,00	05,30	Marrone-Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
						Ponticino (e) - 2° Bivio Arezzo Nord (e) - Arezzo (i) VAF 07/2019	D	01,00	02,40	Azzurra/Bianca		
						Ponticino (e) - 2° Bivio Arezzo Nord (e) - Arezzo (i) VAF 07/2019	D	03,00	04,20	Azzurra/Bianca		
07/08	giugno	2019	ven/sab	LL	Completamenti	Binari V-VI-VII-VIII-IX-X (VAF 07/2019 Prog 6)	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
10/11	giugno	2019	lun/mar	LL	Varo dev. 21a	Binari V-VI-VII-VIII-IX-X (VAF 07/2019 Prog 6)	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
						Interruzione Arezzo (i) VAF 7/2019 Prog 4 - 2° Bivio Arezzo Nord (e)	P	22,00	05,30	Marrone-Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
11/12	giugno	2018	mar/mer	LL	Completamenti	Binari V-VI-VII-VIII-IX-X (VAF 07/2019 Prog 6)	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
						Interruzione Arezzo (i) VAF 7/2019 Prog 4 - 2° Bivio Arezzo Nord (e)	P	22,00	05,30	Marrone-Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
12/13	giugno	2019	mer/gio	LL	Completamenti	Binari V-VI-VII-VIII-IX-X	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
						Interruzione Arezzo (i) VAF 7/2019 Prog 4 - 2° Bivio Arezzo Nord (e)	P	22,00	05,30	Marrone-Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
13/14	giugno	2018	gio/ven	LL	Completamenti	Binari V-VI-VII-VIII-IX-X	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
14/15	giugno	2018	ven/sab	LL	Completamenti	Binari V-VI-VII-VIII-IX-X	SC	22,00	4,20	Marrone/Giallo-Marrone/Arancio		
5ª fase												
17	giugno	2019	Lunedì	LL	Lavori di preparazione rinnovamento IV° Binario	Interruzione IPO P.M. Olmo (e) - Arezzo (i) VAF 7 Prog 2	P	3044	08,50	10,50	Marrone/Bianca	Rientramento ambito stazione di Arezzo binari Pari e Dispari Ve 60 Km/h estesa 200.
18	giugno	2019	Martedì	LL	Lavori di preparazione rinnovamento IV° Binario	Interruzione IPO P.M. Olmo (e) - Arezzo (i) VAF 7 Prog 2	P	3044	08,50	10,50	Marrone/Bianca	
18/19	giugno	2019	mar/mer			Interruzione P.M. Olmo (e) - Arezzo (i) VAF 7 Prog 2	P	23,00	05,20	Marrone/Bianca		
						Interruzione Arezzo (i) VAF 07 Prog 30s - Olmo (e)	D	01,00	04,20	Azzurra - Azzurra/Giallo - Azzurra/Arancio		
19/20	giugno	2019	mer/gio	LL	Rinnovamento IV° Binario (per tutto il periodo resta interrotto il cdb IV° di stazionamento) - Treni pari ricevuti in binario V.	Interruzione P.M. Olmo (e) - Arezzo (i) VAF 7 Prog 2	P	23,00	05,20	Marrone/Bianca		
						Interruzione Arezzo (i) VAF 07 Prog 30s - Olmo (e)	D	01,00	04,20	Azzurra - Azzurra/Giallo - Azzurra/Arancio		
20/21	giugno	2019	gio/ven			Interruzione P.M. Olmo (e) - Arezzo (i) VAF 7 Prog 2	P	23,00	05,20	Marrone/Bianca		
						Interruzione Arezzo (i) VAF 07 Prog 30s - Olmo (e)	D	01,00	04,20	Azzurra - Azzurra/Giallo - Azzurra/Arancio		
21/22	giugno	2019	ven/sab			Interruzione P.M. Olmo (e) - Arezzo (i) VAF 7 Prog 2	P	23,00	05,20	Marrone/Bianca		
						Interruzione Arezzo (i) VAF 07 Prog 30s - Olmo (e)	D	01,00	04,20	Azzurra - Azzurra/Giallo - Azzurra/Arancio		
24	giugno	2019	Lunedì	LL	Lavori di completamento	Interruzione IPO P.M. Olmo (e) - Arezzo (i) VAF 7 Prog 2	P	3144	08,55	11,30	Marrone/Bianca	
25	giugno	2019	Martedì	LL	Lavori di completamento	Interruzione IPO P.M. Olmo (e) - Arezzo (i) VAF 7 Prog 2	P	3144	08,55	11,30	Marrone/Bianca	

Programma Attività Armamento 2018
Stazione di Arezzo - Sostituzione deviatoi Radice Nord 20, 21a/b, 22, 18a/17b, 29b/30

Table with columns: Data, Linea, Attività, Interruzione, Binario, Prog., Dalle ore, Alle ore, Zona TE, Ralf., Note. It is organized into phases: 1 settimana, 1ª fase, 2ª fase, and 3ª fase, detailing various maintenance and construction activities with specific dates and times.

Unità Territoriale Firenze Sud - Incontro con OO.SS. del 26 febbraio 2019

Linea	Data Inizio	Data Fine	Noms Attività	Tratte o Località		N° Interventi e Settimane	Durata	Ora Inizio	Ora Fine	Febbraio	Marzo	Aprile	Risorse x Specializ.	CDL	Note	Personale UT			
																N° AG ARM	N° AG IS	N° AG TE	N° AG C.M.
1	DD Roma - Firenze	1/01/2019	30/06/2019	Realizzazione ACCM-ERTMS	1° Bivio Arezzo Sud	P.M. Rovezzano	4/5	300'	23.30	04.15	X	X		ISU3 - ISU4 - LVU3 - LVU4 - TEU2		0/2	2	0/2	
2	DD Roma - Firenze	1/01/2019	30/06/2019	Adeguamento a Standard AV della L.d.C. gallerie Fornace Boncio e Casella	1° Bivio Chiusi Sud	1° Bivio Chiusi Nord	4/5	300'	23.30	04.15	X	X		TEU2 - TEU3			2/4		
3	DD Roma - Firenze	04/02/2019	31/03/2019	Sostituzione rotale	1° Bivio Chiusi Sud	1° Bivio Chiusi Nord	4/5	300'	23.30	04.15	X	X		LVU4 - ISU4 - TEU2		1/2	0/2	0/2	
4	DD Roma - Firenze	04/03/2019	30/06/2019	Rinnovo Armamento da P.C. Allorona a 1° Bivio Chiusi Sud	1° Bivio Chiusi Nord	1° Bivio Chiusi Sud	5	330'	23.30	05.30	X	X		LVU4 - ISU4 - TEU2 - LVU5 - ISU6 - TEU3		5/6	2	2/4	
5	DD Roma - Firenze	1/01/2019	30/04/2019	Rinnovo Armamento da 1° Bivio V.no Nord a P.C. S. Donato - Attività di completamento	1° Bivio V.no Nord	P.C. S. Donato	4/5	300'	23.30	04.15	X	X		LVU3 - ISU3 - TEU2	Regolazioni e pulizia strettoli	1/2	0/2	0/2	
6	DD Roma - Firenze	01/10/2018	31/03/2019	Spostamento Portali TE P.M. Rovezzano	P.M. Rovezzano		4/5	300'	23.30	04.15	X	X		TEU2 - TEU3			2		
7	DD Roma - Firenze	01/12/2018	31/05/2019	Adeguamento a standard AV della L.d.C.	1° Bivio Orte Nord	1° Bivio Orvieto Sud	4/5	300'	23.30	04.15	X	X		TEU2 - TEU3			2		
8	DD Roma - Firenze	01/01/2019	31/12/2019	Manutenzione Armamento, sostituzioni g.l.i., livellamento	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovezzano	1-2	300'	23.30	04.15	X	X		LVU3 - LVU4	Manutenzione Ordinaria				
9	DD Roma - Firenze	01/01/2019	31/12/2019	Manutenzione Enti I.S.	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovezzano	1-2	300'	23.30	04.15	X	X		ISU3 - ISU4	Manutenzione Ordinaria				
10	DD Roma - Firenze	01/01/2019	31/12/2019	Manutenzione I.d.c., sostituzione filo.	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovezzano	1-2	300'	23.30	04.15	X	X		TEU2 - TEU3	Manutenzione Ordinaria				
LL Roma - Firenze		01/10/2018	30/06/2019	Rilascio Marciapiedi	Figline		5				X			LVU5		1			
LL Roma - Firenze		15/11/2018	28/02/2019	Sostituzione deviatori "Piano Legno 2018"	Figline		5	240'			X			LVU5 - ISU5 - TEU3	Attività di completamento	2/4	0/2	0/2	
LL Roma - Firenze		25/03/2019	30/06/2019	Sostituzione deviatori "Piano Legno 2018"	Arezzo		4/5	240'			X			LVU5 - ISU6 - TEU3 - LVU3 - ISU3 - TEU2 - ISU5		2/4	0/2	0/2	
LL Roma - Firenze		11/01/2019	30/06/2019	Realizzazione ACC-L	2° Bivio V.no Sud	Monteverchi	4/5	120'			X			LVU5 - LVU6	In IPO diurna o Programmi Notturni		2		
LL Roma - Firenze		01/01/2019	31/12/2019	Manutenzione Armamento, sostituzioni g.l.i., componenti deviatori, rotule e livellamento	Atigliano	P.M. Rovezzano	5	120'			X			ISU5 - ISU6	In IPO diurna o Programmi Notturni				
LL Roma - Firenze		01/01/2019	31/12/2019	Manutenzione Enti I.S.	Atigliano	P.M. Rovezzano	5	120'			X			TEU3 - TEU2	In IPO diurna o Programmi Notturni				
LL Roma - Firenze		01/01/2019	31/12/2019	Manutenzione I.d.c., sostituzione filo.	Atigliano	P.M. Rovezzano	5	120'			X								
FF Firenze - Firenze		11/01/2019	31/12/2019	Interventi di consolidamento alle gallerie	Firenze	Faenza	5		22.00	4.55	X	X		LVU5	Gallerie S. Cassiano, Castagno e S. Eufemia	1/2			
FF Firenze - Firenze		11/01/2019	15/08/2019	Sostituzione travata metallica Km. 69+322 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	Firenze	Faenza					X			LVU5	Intenzione Continuativa dal 20 luglio al 10 agosto				
FF Firenze - Firenze		04/02/2019	24/02/2019	Manutenzione piattaforma sottovia Km. 26+616	Componigliolo						X			LVU5	Intenzione Continuativa				
FF Firenze - Firenze		01/06/2019	30/09/2019	Rinnovo Armamento	Ronta	Crespino	5	22.00	04.55		X			LVU5 - ISU5		2/4	2		
FF Firenze - Firenze		01/01/2019	31/12/2019	Interventi di MSA (revisione deviatori, sostituzione legnami, travate metalliche, livellamento, etc)	Firenze	Faenza	4	22.00	4.55		X			ISU5	In IPO diurna o Programmi Notturni			2	
FF Firenze - Firenze		01/01/2019	31/12/2019		Firenze	Faenza	4	22.00	4.55		X			LVU5	In IPO diurna o Programmi Notturni			2/4	