

N. ATTO	Descrizione breve Attività	Tip. Att. (E, I, S)	Linea	Località/Tratta	Periodo		Progetto G.I. (Intensificati e mezzo parzialmente RFI)	Progetto S.I.S. a mezzo D.I.T.A.	N° Interruzioni programmate		U.N. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				N. Ag.	Algoritmo a Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note	V.A.
					da	a			diurna / orari	notturne / orari	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.									
1	Eliminazione G.I.I. Shuntati ambito UM LVU1	E	Nodo	Termini/Tiburтина/P.Prenestino	Settembre	Dicembre			30	00:00/05:00	LVU1	Termini	Termini/Tiburтина/P.Prenestino	2/3	**NM Termini/Tiburтина/P.Prenestino/Smistamento	**NM Termini/Tiburтина/Smistamento	-	-	**1 LV	SI	5	NO	SI*	NO	NO	** Solo se necessario *Attività di sicurezza	V.A. da redigere
2	Eliminazione G.I.I. Shuntati ambito UM LVU2	E	Nodo	Intera giurisdizione LVU2	Settembre	Dicembre			60	00:00/05:00	LVU2	Ostiene	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	2/3	**NM Ostiene/Tuscolana/Trastevere	**NM Ostiene/Tuscolana	-	-	**1 LV	SI	5	NO	SI*	NO	NO	** Solo se necessario *Attività di sicurezza	V.A. da redigere
3	Roma Termini impermeabilizzazione pensiline	E	Nodo	Roma Termini	Settembre	Dicembre			20	00:00/05:00	TEU1	Termini	Termini	2	**NM Termini	-	-	-	2 LV**	SI	5	SI	SI*	NO	NO	** Solo se necessario *Attività di sicurezza	App. 1 al V.A. 20 da redigere
4	Varo Deviatoi Località Roma Tiburtina	E	Nodo	Roma Tiburtina	Settembre	Novembre			53	00:00/05:00	LVU1	Termini	Tiburtina	2/3	NM Termini/P.Prenestino/Smistamento	NM Termini/Smistamento	NM Termini/Tuscolana/Tiburтина	-	2/3 LV+2/3 IS + 2/3 TE	SI	5	SI	SI*	SI**	NO	*Attività di sicurezza ** 6/7 Ottobre dalle 22:40 alle ore 06:40	V.A. 93_2018
5	Manutenzione Straordinaria Muro bin. Relazione Parco Vetture - Posto Vallone	E	Nodo	Fascio Parco Vetture	Settembre	Dicembre			10	00:05/04:40	LVU1	Termini	Parco Prenestino	1	-	-	**NM Termini/Tuscolana/Tiburтина	-	**1/2 TE	SI	3	NO	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza **Solo se necessario	V.A. 9_2018
6	Stazione di Roma Ostiene - Prove di nuova configurazione Apparato ACCM	E	Nodo	Ostiene	Settembre	Settembre			25	00:15/04:30	ISU2	Ostiene	Ostiene	4	-	**NM Tuscolana/NM IS Roma Termini/NM IS SCC Roma Termini	-	-	*(1ISU1 +1ISU2)	SI	5	SI	SI	SI**	NO	**Non Sab/Dom: 8/9 - 15/16 - 22/23 - Settembre *Solo se necessario	V.A. 78_2018
7	Stazione di Roma Ostiene - Attivazione Apparato ACCM	E	Nodo	Ostiene	Settembre	Settembre			1	Interruzione 9h	ISU2	Ostiene	Ostiene	10	-	NM Tuscolana/NM IS Roma Termini/NM IS SCC Roma Termini	-	-	6ISU2 + 2 ISU1	SI	1	NO	NO	SI	NO	Attivazione prevista 29/30 Settembre	V.A. 78_2018
8	Lavori di Impermeabilizzazione e opere civili gallerie Gianicolino, Pamphili, Aurelia	E	GR+VT	Roma S.Pietro-Roma Trastevere	Settembre	Dicembre			75	23:30/04:30	LVU2	Ostiene	Ostiene	2	NM Trastevere/Tuscolana	**NM Ostiene	NM Magliana/Civitavecchia	-	1/2 LV + 1/2 IS** + 1/2 TE	SI	5	SI	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza, ** Se necessario	VCU 43_2018
9	Realizzazione di pensiline stazione di Ladispoli e Marina di Cerveteri	E	GR	Stazioni di Ladispoli e Marina di Cerveteri	Settembre	Dicembre			60	23:05/4:30	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia	2	**NM Montalto	**NM Montalto/Civitavecchia	**NM Montalto/Civitavecchia/Magliana	-	**2 TE+1/2 IS+1/2 LV	SI	5	SI	SI	NO	NO	** Solo se necessario	V.A. 80_2018
10	Realizzazione palificazione T.E. linea Grosseto tratta Civitavecchia S.Severa	E	GR	Civitavecchia - S.Severa	Settembre	Dicembre			75	23:40/04:30	TEU2	Civitavecchia	Civitavecchia	2	**NM Civitavecchia	**NM Montalto/Civitavecchia	NM Montalto/Magliana	-	2 TE+**1/2 IS+1/2 LV	SI	5	SI	SI*	NO	NO	**Solo se necessario *Attività di sicurezza	App al V.A. 15_2018 da redigere
11	Rinnovo T.E. varo travi Bivio/PC Settebagni LL, DD bin. P/D	E	Nodo/No rd Ovest LL DD	Settebagni-Tiburтина	Settembre	Dicembre			80	23:30/4:30	TEU1	Termini	Tiburтина	1	-	**NM Tiburtina/Smistamento	**NM Termini/Tuscolana	-	**1 TE+1IS	SI	5	NO	SI	NO	NO	**Solo se necessario Nella lavorazione saranno utilizzati 1 agente TEU1 e 1 ag. TEU3 (Orte)	App 1 al V.A.74_2018 da redigere
12	Rinnovo binario Casilina	E	Nodo	Casilina Linea Formia/Cassino	Settembre	Settembre			15	23:30 / 04:00	LVU2	Ostiene	Tuscolana	4/5	NM Ostiene/Trastevere	NM Tuscolana/Ostiene	NM Tuscolana/Tiburтина/Termini	-	1/2 LV + 2/3 IS + 2/3 TE	SI	5	SI	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza	V.A. 96_2018
13	Varo Deviatoi UMLVU2	E	Nodo	Casilina/Tuscolana/S.Pietro	Novembre	Dicembre			25	23:30 / 04:30	LVU2	Ostiene	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	3/4	**NM Ostiene/Trastevere/Tuscolana	NM Tuscolana/Ostiene	NM Tuscolana/Tiburтина/Termini	-	**1 LV+(2/3 IS + 2/3 TE)	SI	5	SI	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza **Solo se necessario	V.A. da redigere
14	Roma Termini Installazione RED Deviatoi ISU1/ISU2/ISU3	E	Nodo	Nodo	Settembre	Dicembre			75	22:30 / 04:00	ISU1/2/3	Termini, Ostiene, Civitavecchia	Tutti	2	-	**NM Tutti	-	-	**1 IS	SI	2	SI**	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	V.A. da redigere
15	Lavorazioni internalizzate ISU1 consistenti in: "Ponte Tibetano" bonifica Cavi (da programmare)	I	Locale/Merci	Tiburтина	Settembre	Dicembre			20	22:30 / 04:00	ISU1	Termini	Tiburтина	3	-	**NM Smistamento	-	-	**2 IS	SI	3	NO	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere
16	Lavorazioni internalizzate LVU1 consistenti in: Revisione Deviatoi e ricambio componenti	I	-	Intera giurisdizione LVU1	Settembre	Dicembre			50	22:30 / 04:00	LVU1	Termini	Termini/Parco Prenestino/Tiburтина/Smistamento	4***	**NM Termini/Parco Prenestino/Tiburтина/Smistamento	**NM Termini/Tiburтина/Smistamento	-	-	(2 IS + 2 LV)**	SI	5**	SI**	SI*	NO	NO	**Solo se necessario *Attività di sicurezza *** in base alla lavorazione	Da redigere
17	Lavorazioni internalizzate LVU3 consistenti in: Revisione Revisione Deviatoi e ricambio componenti	I	-	Intera giurisdizione LVU3	Settembre	Dicembre			20	22:30 - 05:00	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia e Montalto	5	-	**NM Civitavecchia - Montalto	NM Civitavecchia - Montalto	-	2 TE + 2 IS**	SI	5**	SI**	SI*	NO	NO	**Solo se necessario *Attività di sicurezza	Da redigere
18	Lavorazioni internalizzate LVU2 consistenti in: Revisione Deviatoi e ricambio componenti	I	-	Intera giurisdizione LVU2	Settembre	Dicembre			50	22:30 / 04:00	LVU2	Ostiene	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	3	**NM Ostiene/Tuscolana/Trastevere	**NM Tuscolana/Ostiene	-	-	(1/2 IS+2/3 LV)**	SI	5**	SI**	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Jean Christophe" and "D. Di Stefano".



4	1	Realizzazione Antenna Vodafone Casilina	E	-	Casilina	Settembre	Dicembre	-	-	20	23:30 / 04:00	LVU2	Ostiese	Tuscolana	1	**NM Ostiese/Trastevere	**NM Tuscolana	**NM Tuscolana	**1/2 LV + 1/2 IS + 1/2 TE)	SI	3	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere	
4	2	Visite S.O. Ingegneria su OdA. UT Roma Nodo	I	Nodo	Nodo	Settembre	Dicembre	-	-	16	22:30 / 04:00	LVU1/2/3	Termini, Ostiese, Civitavecchia	Tutti	2	-	-	**NM Tutti	**2 TE	SI	1	NO	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere	
4	3	Attività cambio Filo CM TE	I	GR/Fiumicino	Nodo	Ottobre	Dicembre	-	-	48	23:30/4:30	TEU2	Civitavecchia	NM Civitavecchia/Magliana	5/6	-	-	Tutti NM di TEU2 e **Tutti NM di TEU2	**2/3 TEU1 4/5 TEU2	SI	3	SI	SI	NO	NO	**Attività di sicurezza	Da redigere	
4	4	Installazione N. 150 DCGM	E	Nodo	Varie Linee	Settembre	Dicembre	-	-	48	22:30 / 04:00	LVU1/2/3	Di giurisdizione	Nucleo manutentivo di giurisdizione	1	Tutti	-	-	-	SI	3	SI	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza	VCU da redigere	
4	5	Attivazione Installazione centraline SIAP ECM	I	GR	Posto Centrale Nodo di Roma	Settembre	Dicembre	-	-	10	01:00/04:30	ISU1	TERMINI	IS SCC	4	-	NM IS TERMINI	-	1/2 IS	SI	3	SI	SI	SI**	NO	**N.1 NOTTE PER ATTIVAZIONE	Da redigere	
4	6	Attivazione UPGRADE centraline ECM	I	GR	Roma Prenestina	Settembre	Dicembre	-	-	10	01:00/04:30	ISU1	PRENESTINA	TIBURTINA	4	-	NM IS TERMINI	-	1/2 IS	SI	3	SI	SI	SI**	NO	**N.1 NOTTE PER ATTIVAZIONE	Da redigere	
4	7	Attivazione UPGRADE centraline ECM	I	GR	Fascio Parco Vetture	Settembre	Dicembre	-	-	10	01:00/04:30	ISU1	Fascio Parco Vetture	TERMINI	4	-	NM IS TIBURTINA	-	1/2 IS	SI	3	SI	SI	SI**	NO	**N.1 NOTTE PER ATTIVAZIONE	Da redigere	
4	8	Attivazione UPGRADE centraline ECM	I	GR	B/PC N.Salario, PM Salario, PM Cabina C Roma Smistamento	Settembre	Dicembre	-	-	10	01:00/04:30	ISU1	Smistamento	SMISTAMENTO	4	-	NM IS TIBURTINA/TERMINI	-	1/2 IS	SI	3	SI	SI	SI**	NO	**N.1 NOTTE PER ATTIVAZIONE	Da redigere	
4	9	Assistenza ditta MACEG per interventi manutentivi alle OC	E	Nodo	Varie Linee	Settembre	Dicembre	-	-	20	00:00 / 05:00	LVU2	Ostiese	Ostiese/Tuscolana/Trastevere	1/2	NM tutti	-	**NM tutti	SI	1/2 LV + **1/2 TE	SI	5	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere
5	0	Rinnovo/risanamento binari ambito Roma Ostiese/Roma Trastevere linea Fiumicino e tratta Maccarese-RM Aurelia	E	Nodo	Fiumicino e Grosseto	Settembre	Novembre	-	-	40	00:00 / 04:30	LVU2	UMLVU2	Ostiese/Trastevere	4/5	NM Tutti	NM Tutti	NM tutti	1/2 LV + 2/3 IS + 2/3 TE	SI	5	SI	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza	V.A. 96_2018	
5	1	Livellamenti binari e deviatori con macchine rinalzatrici del CM	I	Nodo	Varie linee	Settembre	Dicembre	-	-	20	00:00 / 05:00	LVU2	UMLVU2	Ostiese/Tuscolana/Trastevere	1	NM tutti	-	-	SI	1/2 LV	SI	5	NO	SI	NO	NO		Da redigere
5	2	Livellamento Base Assoluta	E	Nodo	Roma-Pisa	Novembre	Dicembre	-	-	48	22:40 / 04:30	LVU3	Civitavecchia	NM Montalto	2	**NM Civitavecchia	**NM Montalto/Civitavecchia	**NM Montalto/Civitavecchia	**2 TE+1/2 IS+1/2 LV)	SI	5	SI	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza **Solo se necessario	Da redigere	
5	3	CAMBIO ORARIO ED ESODO NATALIZIO	I	Nodo	Termini - Ostiese	11-Dicembre	23-Dicembre	-	-	-	-	IS / UC	Termini/Ostiese/Civitavecchia	Località: Termini/Ostiese/Maccarese	2/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dal Lunedì al Venerdì dalle 06:30 alle 07:30 e dalle 16:00 alle 19:30	
5	4	CAMBIO ORARIO ED ESODO NATALIZIO	I	Nodo	Termini - Ostiese	11-Dicembre	23-Dicembre	-	-	-	-	IS / UC	Termini - Ostiese	Località: Termini/Ostiese/Maccarese	2/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sabato e Domenica dalle 06:30 alle 09:00 e dalle 16:00 alle 20:00	

*Handwritten signatures and notes:*  
 - Top left: "C" (signature)  
 - Top middle: "FE" (signature)  
 - Top right: "G/S" (signature)  
 - Middle left: "Loris" (signature)  
 - Middle center: "Giovanni" (signature)  
 - Middle right: "Sera" (signature)  
 - Bottom left: "Jean-Pierre" (signature)  
 - Bottom center: "Sera" (signature)  
 - Bottom right: "Sera" (signature)  
 - Far right: "Sera" (signature)  
 - Bottom right corner: "ma" (signature)