

*[Handwritten signatures and initials: J, MA, S, Y, A, P]*

S E T T O R E	N A T T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Est. I= Int.	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione			Altri N.M. / U.M. coinvolti						LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A.	Note				
						da	a	diurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Sede	Settore LV		Settore IS		Settore TE		U.M.												
													N.M.	N.Ag.	N.M.	N.Ag.	N.M.	N.Ag.													
1		Rinnovamento/Revisione Deviatori	E	Cassino	Campino, Morolo, Piedimonte, Cassino, Roccasecca	01/09/18	15/10/18	-	32	23:30 / 04:30	P-D	LV	Colleferro	Campino Colleferro Roccasecca	2/3	Campino Roccasecca	1/2	Campino Colleferro Roccasecca	1/2	Campino Colleferro Roccasecca	1/2	IS/TE/LV Anagni Campoleone	Colle Mattia Piedimonte	4	NO	NO	NO	NO	40/2018 App 1		
2		Rinnovamento/Ricambio componenti Deviatori	F	AV/AC	PM Anagni PMS Giovanni	09/09/18	31/10/18	-	5	23:00 / 05:00	P-D	LV	Anagni	Anagni S. Giovanni	2/3		Anagni S. Giovanni	1/2	Anagni S. Giovanni	1					5	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula	
3		Rinnovamento/Revisione Deviatori	E	Formia	Campoleone, Cisterna, Latina, Sezze, Fondi, Formia	01/11/18	30/12/18	-	30	00:00 / 03:30	P-D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Formia	2/3	Campoleone Latina Priverno Formia	1	Campoleone Fondi	1	Campoleone Fondi	1		C. di Latina Sezze Fondi	4	NO	SI*	NO	NO	in fase di stipula	* Notti da Mar/Mer per giro Cassino/Formia	
4		Livellamento con Base Assoluta e/o livellamento con macchine dei C.M.	E/I	AV/AC	Varie	01/09/18	20/12/18	-	60	23:00 / 05:00	P-D	LV	Anagni	Salone Anagni S. Giovanni	2/3	Salone Anagni S. Giovanni	1/2	Salone Anagni S. Giovanni	1/2*	Salone Anagni S. Giovanni	1/2	IS, TE, LV Colleferro		5	SI	SI	NO	NO	29/2018	*Solo se necessario (Enti interferenti)	
5	A R M A M E N T O	Attività di PRG stazioni ambito progetto SCC Nodo Modulo C (attività LV/TE/IS pre o post attivazione)	E	Campoleone-Nettuno	Località/Tratte varie	01/09/18	30/11/18	-	50	23:30 / 04:30	U	LV TE IS	Campoleone	Campoleone	3/4	Latina Priverno Formia	1/2	Campoleone Fondi	2	Campoleone Fondi	1	IS, TE, LV Anagni Colleferro	Aprilia Padiglione Nettuno	5	SI	SI	NO	NO	31/2018		
6		Attivazione SCC Nodo Modulo C	E	Campoleone-Nettuno	Località/Tratte varie	31/10/18	04/11/18	-	1	* Puntuale di ore 94	U	LV TE IS	Campoleone	Campoleone	T**	Latina Priverno Formia	T**	Campoleone Fondi	T**	Campoleone Fondi	T**	IS/TE/LV Anagni Colleferro	Aprilia Padiglione Nettuno	P*	NO	T**	T**	T**	in fase di stipula	* Attività da eseguire con interruzione puntuale dalle ore 23,30 del 31/10 alle ore 04,00 del 04/11 ** Le assistenze saranno garantite dalle UM di giurisdizione con apposita turnificazione	
7.1		Sostituzione travata metallica "Portella"	E	Formia																									39/2018		
					M. S. Biagio	31/10/18	04/11/18	-	1	* Puntuale di ore 94	P+D	LV TE IS	Campoleone	Priverno Fondi Formia	T**	Campoleone Latina Formia	T**	Campoleone	T**	Campoleone	T**		M. S. Biagio	P*	NO	T**	T**	T**		* Attività da eseguire con interruzione puntuale dalle ore 22,30 del 31/10 alle ore 20,30 del 04/11. ** Le assistenze saranno garantite dalle UM di giurisdizione con apposita turnificazione	
7.2		Demolizione sovrappasso pedonale	E	Formia																									17/2018		
8		Livellamento binari/Deviatori con C.M.	I	Formia Cassino Sulmona	Varie	01/09/18	20/12/18	-	50	Orari vari	P+D U	LV	Campoleone Colleferro Tivoli	Tutti	1/2	Tutti per U.M.	1	Tutti per U.M.	1/2*					3	NO	SI	NO	NO	non necess.	* Solo per notti con enti interferenti	
9		ACC Nodo di Roma (scavo e posa canalizzazioni)	E	Formia	Campoleone - Sezze	01/09/18	20/12/18	-	8	00:00 / 03:30	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Latina	***	Campoleone Latina	***	Campoleone Latina	***	Campoleone Latina	***			1	NO	SI*	NO	NO		* Notte di Ven/Sab per giro Cassino/Formia ** Notti da Mar/Mer per giro Cassino/Formia Per effetto alternanza interruzioni Formia/Cassino fino a 30/10 n. 1 int. a settimana (V/S) dal 02/11 n. 4 int. ni a settimana (da M/M a V/S) *** Le assistenze tot. 3 persone a notte) sono garantite dalle UM LV/TE/IS	
									25	00:00 / 03:30	P-D	LV	Campoleone	Campoleone Latina	***	Campoleone Latina	***	Campoleone Latina	***	Campoleone Latina	***			4	NO	SI**	NO	NO			
10.1		ACC Modulo B (scavo e posa canalizzazioni)	E	Cassino	Roma Casilina- Colleferro	01/09/18	20/12/18	-	32	00:00 / 03:30	P-D	IS	Colleferro	Campino Colleferro	1/2**	Campino Colleferro	1/2**					Campino Colleferro	1/2**		4/5	NO	SI	NO	NO	30/2018	Fino alla data del 31/10/18 n.4 int.ni a settimana (da L/M a G/V) con possibilità del Ven/Sab per attività da eseguire ambito staz. di Campino (binari linee Castelli) ** le assistenze saranno garantite dalle UM LV/TE/IS le quali in sede di VTO settimanale decideranno la competenza delle scorte.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

*[Handwritten signatures and initials]*

S E T T O R E	N A T T O R E	Descrizione breve Attività	Tipo Attività  E= Est. I= Int.	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione			Altri N.M. / U.M. coinvolti				LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A.	Note				
						da	a	diurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Sede	Nucleo manutentivo di N. Ag. giurisdizione	Settore LV		Settore IS									Settore TE		U.M.	
														N.M.	N.Ag.	N.M.									N.Ag.	N.M.	N.Ag.	
		10.2 ACC Modulo B (scavo e posa canalizzazioni)	E	Cassino	Roma-Casina- Colleferro	01/09/18	20/12/18	8	00:00 / 03:30	P+D	IS	Colleferro	Ciampino Colleferro	1, 2**	Ciampino Colleferro	1, 2**						30/2018	* Dal 01/11/18 n. 1 int.ne a settimana (L/M) con possibilità di n. 5 int.ni a settimana (da L/M a V/S) per attività da eseguire ambito staz. di Ciampino (binari linee Castelli) ** le assistenze saranno garantite dalle UM LV/TE/IS					
		11.1 Rinnovo TE	E	Cassino	Ciampino - Colle M	01/09/18	20/12/18	40	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Ciampino	2			Colleferro Roccasecca Tivoli	1, 2	TE Campoleone				09/2018	* Fino alla data del 31/10/18 n. 4 int.ni a settimana (da L/M a G/V). Dal 01/11/18 n. 1 int.ne a settimana (L, M)				
		11.2 Rinnovo TE	E	Albano	Ciampino - Albano	01/09/18	20/12/18	70	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Ciampino	2			Colleferro Roccasecca Tivoli	1, 2	TE Campoleone				06/2018					
		12 Completamento adeguamento TE a seguito right sizing	E	AV/AC	PM Salone, PC Labico, PC Ceccano, PC S. Angelo	01/09/18	20/12/18	80	00:00 / 05:00	P - D	TE	Anagni	Salone Anagni S. Giovanni	1			Salone Anagni S. Giovanni	1					non necess.					
		13 Uhmazione ripristino dispersore lineare	E	AV/AC	Varie	01/09/18	20/12/18	60	00:00 / 05:00	P - D	TE	Anagni	Salone Anagni	1									non necess.					
		14 Sostituzione LdC	I	Sulmona	Varie	01/09/18	30/09/18	8	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Tivoli Avezzano	14*			Tivoli Avezzano Roccasecca	*	TE Anagni Campoleone				non necess.	* Cantiere formato da 14 agenti. Le UM TE si coordineranno per stabilire i sussidi settimanali				
		15 M.S. TE	E	Formia	Latina - Sezze	01/11/18	20/12/18	32	00:00 / 04:00	P + D	TE	Campoleone	Campoleone	1, 2			Fondi	1					non necess.					
		16 Completamento TPI. stazione di Colleferro (TE)	E	Cassino	Colleferro	01/09/18	31/10/18	32	23:30/04:00	P + D	LV TE	Colleferro	Colleferro	2	Ciampino Roccasecca	1		Ciampino Roccasecca	1					non necess.	Ciampino sussidio su Tivoli Roccasecca sussidio su Avezzano			
		17 Attività di cesature filo LdC TE post demolizione Cavalciferrovia Km 24	E	Formia	Pomezia	04/09/18	30/09/18	4	23:40 / 03:35	P + D	TE	Campoleone	Campoleone	1, 2									27/2018	* Noti Ven/Sab per giro Cassino/Formia ** Noti (S/D) 8/9 e 15/16 Settembre 2018				
		18 Realizzazione sottopasso + innalzamento marciapiede h=55 cm	E	Formia	Latina	01/09/18	20/12/18	50	23:25/04:00	P - D	LV	Campoleone	Latina	1	Campoleone Priverno Formia	1		Campoleone Fondi	1					07/2018	* Noti da Mar/Mer a Ven/Sab per giro Cassino/Formia ** In base al giro interruzioni linee Formia/Cassino			
		19 Realizzazione sottopasso + innalzamento marciapiede h=55 cm	E	Formia	Monte San Biagio	01/09/18	20/12/18	50	23:25/04:00	P - D	LV	Campoleone	Priverno	1	Campoleone Latina Formia	1		Campoleone Fondi	1	MS. Biagio				17/2018	* Noti da Mar/Mer a Ven/Sab per giro Cassino/Formia ** In base al giro interruzioni linee Formia/Cassino			
		20 Impermeabilizzazione galleria Olmata	E	Cassino	Zagarolo - Valmontone	01/09/18	31/10/18	32	23:30/04:00	P + D	LV TE	Colleferro	Colleferro	2	Ciampino Roccasecca	1		Ciampino Roccasecca	1					12/2018				
		21 Messa in sicurezza gallerie	E	AV/AC	Fratte Varie	17/09/18	31/12/18	70	00:00 / 05:00	P + D	LV TE IS	Anagni	Salone Anagni S. Giovanni	1*	Salone Anagni S. Giovanni	1*	Salone Anagni S. Giovanni	1*	Salone Anagni S. Giovanni	1*				47/2018	* le assistenze (n. 1 agente) saranno garantite dalle UM LV/TE/IS			
		22 Messa in sicurezza galleria Viroia	E	Formia	Fondi - Itri	01/09/18	31/10/18	32	23:25/04:00	P - D	TE	Campoleone	Priverno Formia	1	Campoleone Latina	1		Campoleone Fondi	1					non necess.	* Noti da Mar/Mer a Ven/Sab per giro Cassino/Formia			
		23 Presidi cambio orario	E	Cassino Formia AV/AC Sulmona	Ciampino Campoleone PM Anagni Tivoli	07/12/18	16/12/18		06.30 - 09.00 16.00 - 19.00		IS	Colleferro	Ciampino Campoleone Anagni Tivoli	2														

*[Handwritten mark]*

O  
C  
G  
A  
L  
L  
E  
R  
I  
E

P  
R  
E  
S  
I  
D  
I

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*