


**VERBALE DI ACCORDO
DEL 26 FEBBRAIO 2019**





**FRA:
RFI SPA – DTP ROMA- U.T.NORD OVEST**

**E
OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL DELLA REGIONE LAZIO
RSU 9 – COLLEGI SETTORE INFRASTRUTTURA**

Le parti, in linea con i principi stabiliti dalla proroga fino al 30 aprile, concordata in data 25 gennaio 2019, dell'Accordo del 12 dicembre 2017, dopo ampia e approfondita analisi delle esigenze della U.T. Nord Ovest per il periodo fino a tutto il I quadrimestre 2019 con particolare riferimento alla lavorazioni che, rispetto al Nucleo Manutentivo di giurisdizione richiedono l'interessamento e l'utilizzo, con priorità geografica, di ulteriori Nuclei Manutentivi della stessa U.M. e successivamente di altre U.M., concordano l'effettuazione delle lavorazioni nelle modalità esposte nell'allegato al presente verbale e specificano quanto segue:

- Il personale inserito in turni di reperibilità non sarà utilizzato in prestazioni notturne
- Inoltre, rispetto all'accordo quadro di cui sopra (prorogato fino al 30 aprile in data 25 gennaio 2019), si concorda con la Società esclusivamente la lavorazione puntuale per l'attivazione ACCM di Fara Civita programmata per la notte 13/14 aprile ricadente nei giorni di sabato su domenica. Le prestazioni connesse saranno retribuite con gli istituti contrattualmente previsti.

p. RFI SpA


p. OOSS/RSU
FILT 
FIT 
UILT 
UGL TAF 
FAST SLM _____

RSU


Scarinci Claudio 


Pratticò Cristiano 


Fattori Valerio 

Pecorilli Querino

Cola Paolo 

Proculo Fabio 

Acquista Piero 

Ugolini Giorgio 

Sardelli Tommaso 

De Maria Alfonso 

Mafrici Giovanni 

Bassi Cesidio 

Pennacchietti Stefano



S E T T O R E	N A T T E	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I= Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione			Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				Lds da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A. II Liv.	Note			
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.												
L V	1	ACCM - Modulo A Realizzazione interventi PRG Armamento Fara Sabina, Poggio Mirteto	E	LL	Fara S. - Civita C.	04/02/19	30/04/19	15	23:30/04:20	P+D	LV	Orte	Orte + Monterotondo	3	Orte + Monterotondo	Orte + Monterotondo	LVU5 Capena	2 TE 2 IS	SI	4	NO	SI	NO	NO						
	2	Livellamento del binario e degli scambi	I	LL	Attigliano Bivio/PC Settebagni	04/02/19	30/04/19	20	10:05 12:40	12	23:30 / 04:40	P+D	LV	Orte	Orte + Monterotondo	1LV + 2 IS	Orte	Orte + Settebagni	Orte + Settebagni	LVU5 Capena	2	SI	1	NO	SI	NO	NO			
I S	3	ACCM - Modulo A Realizzazione canalizzazioni e posa cavi e Posa segnali a sbalzo Stazioni Poggio e Fara	E	LL	Fara Sabina Poggio Mirteto Civita Castellana	04/02/19	15/04/19	20	10:00 12:10	8	23:30 / 04:20	P+D	IS	Orte	Settebagni LL	2	Orte, LL	IS Settebagni DD	2	SI	2	NO	SI	NO	NO					
	4	ACCM - Modulo A Adeguamento TE Poggio Mirteto	E	LL	Poggio M.	04/02/19	15/04/19	25	10:15 12:35	8	23:30 / 04:20	P+D	TE	Orte	Settebagni	2	Orte, Viterbo		2	SI	3	NO	SI	NO	NO					
T E	5	Rinnovamento TE	E	LL	Poggio M. - Fara S.	04/02/19	30/04/19	25	10:15 12:35	12	23:30 / 04:20	P+D	TE	Orte	Settebagni	2	Orte		2	SI	3	NO	SI	NO	NO					
	6	Rinnovamento TE (demolizioni)	E	LL	Orte - Attigliano	04/02/19	30/04/19	40	10:05 13:10			P+D	TE	Orte	Orte	2		Viterbo, Settebagni	2	NO		NO	NO	NO	NO					
D I N V	7	Rinnovamento TE	E	LL	Stimigliano	04/02/19	30/04/19	20	10:05 12:10	12	23:30 / 04:20	P+D	TE	Orte	Settebagni	2		Orte	2	SI	3	NO	SI	NO	NO					
	8	Attivazione ACCM	E	LL	Fara-Civita	13/04/19	14/04/19			1	23:15/12:00	P+D	IS	Orte	Orte, Settebagni,	15-15 (doppio turno)	tutti	Viterbo	tutti	tutti	15	SI	1	NO	SI	NO			Il personale interessato all'Attivazione, sarà disposto su due turni dalle ore 22,00 alle ore 06,00 e dalle ore 05,00 alle ore 13,00	
P R E S I D I	9	Presenziamenti Post Attivazione Lun-Ven	E	LL	Fara-Civita	15/04/19	19/04/19		06:00-07:30 / 16-19:30			IS	Orte	Orte Settebagni	3			ISU4	3			no	no	no						
	10	Presenziamenti Post Attivazione Sab-Dom	E	LL	Fara-Civita	15/04/19	19/04/19		07-10,30 / 16- 19,30			IS	Orte	Orte Settebagni	3			ISU4	3			no	no	no						
P R E S I D I		Presenziamenti controesodo pasquale	I	LL/DD	Orte/Viterbo/Settebagni	22/04/19	26/04/19		06-07:30/16- 19,30																					

I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche a seguito consolidamento della Direttrice di competenza.

* IL 22/04 SOLIANTO PRESENZIAMENTO POTEROMINO

*Obstom
Viterbo
LPR*

*24/04/19
Cipari
Cipari
Cipari*

*OS
Cipari*

Cipari

Obstom



Cipari

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest I Quadrimestre 2019 DD

S E T T O R E	N A T T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I= Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione			Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				N. Ag.	Lds da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S / D	D / L	V.A. II Liv.	Note	
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede	Nucleo manutentivo di giurisdizione	Settore LV	Settore IS	Settore TE											Altre U.M.
T E	1	Manutenzione TE	E	DD	Bivio/PC Settebagni 1° BON	01/02/19	30/04/19	16	00:20 / 05:05	P+D	TE	Orte	Orte	2			SI	4	NO	SI	NO	NO					
	2	Rinnovo TE ambito Bivio/PC Settebagni	E	DD/LL	Bivio/PC Settebagni	01/02/19	30/04/19	20	00:10 / 04:55	P+D	TE	Orte	Settebagni	2			SI	4	NO	NO	NO	NO					
L V	3	Livellamento binario Cantire Meccanizzato	I	DD	Bivio/PC Settebagni 1° BON	04/02/19	30/04/19	16	00:20/05:05	P+D	LV	Capena	Capena Orte	2	Orte LL	ISU5 Orte ISU4 Settebagni	SI	2	NO	SI	NO	NO					
I S	4	Rinnovo S.A.	E	DD	Settebagni-Capena	04/02/19	30/04/19	16	00:20/05:05	P+D	IS	Settebagni	Settebagni	2		ISU4 Orte	SI	4	NO	NO	NO	NO					
G A L L E R I E																											
P R E S I D I																											

I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche a seguito consolidamento della Direttrice di competenza.

Handwritten signatures and notes:
 V...
 S...

Large handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.