




VERBALE DI ACCORDO
DEL 30 OTTOBRE 2019

FRA:
RFI SPA – DTP ROMA-UT NORD OVEST
E
OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA DELLA REGIONE LAZIO
RSU 9 – COLLEGI SETTORE INFRASTRUTTURA



Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo dell'8 aprile 2019, dopo ampia e approfondita analisi delle esigenze della UT Nord Ovest per il periodo III quadrimestre 2019, con particolare riferimento alle lavorazioni che, rispetto al Nucleo Manutentivo di giurisdizione, richiedono l'interessamento e l'utilizzo, con priorità geografica, di ulteriori Nuclei Manutentivi della stessa U.M. e successivamente di altre U.M. , concordano l'effettuazione delle lavorazioni nelle modalità esposte nell'allegato al presente verbale e specificano quanto segue:

- In via eccezionale, le sole lavorazioni Sabato/Domenica citate nell'allegato verbale potranno essere esigibili in alternativa alle lavorazioni Venerdì/Sabato. Tali prestazioni verranno svolte dal personale una volta al mese, a rotazione, nell'ambito del Nucleo Manutentivo di appartenenza
- Il personale inserito in turni di reperibilità non sarà utilizzato in prestazioni notturne

p. RFI SpA


p. OOSS/RSU
FILT 
FIT 
UILT 
UGL TAF 
SLM FAST 
ORSA Ferrovie _____

RSU

Scarinci Claudio 	Sardelli Tommaso	Proculo Fabio 
Acquista Piero 	Accardi Giovanni	Bassi Cesidio
Fattori Valerio 	Ugolini Giorgio 	Crisafulli Daniele 
De Maria Alfonso 	Pratticò Cristiano 	Angelone Luigi 
Pennacchiotti Stefano	Santoro Umberto	Mafri Giovanni 
Colaruotolo Damiano	Marciano Daniele 	Gaglione Vincenzo 
Pecorilli Quirino	Parisse Lorella	

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest
III Quadrimestre 2019 LL-VT**

S E T T O R E	N. A T T I V I T A'	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione				Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				N. Ag.	LdS da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte Individuale	V / S	S / D	D / L	V.A. II Liv.	Note	
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede	Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Settore LV	Settore IS	Settore TE											Altre U.M.
L V	1	ACCH - Modulo A Realizzazione interventi PRG Civita Castellana e posa giunti tratta Civita (I)-Orte (c)	E	LL	Civita C. - Orte	29/10/19	22/12/19	50 10.00 12.10	24	23:30/04.20	P+D	LVU5	Orte + Monterotondo	2	LVU4 Capena/Orte	ISU5/4 Orte e Settebagni	TE U3 Orte e Settebagni		2 TE 2 IS	SI	4	NO	NO	NO	NO			
	2	Rinnovo deviatori LL e Viterbo	E	LL/VT	C.Castellana/Manziana/Bracciano/Anguillara/Crocchiole	29/10/19	22/12/19		15	23.30 / 04.40	P+D	LVU5	Orte + Monterotondo+VT	2	LVU4 Capena/Orte	ISU5 Orte + Settebagni+VT	TE U3 Orte e Settebagni + Viterbo		2 TE 2 IS	SI	4	NO	NO	NO	NO			
	3	Ricambio rotaie LL	E	LL	Fara - Orte + Cesano-Viterbo	29/10/19	30/11/19		20	23:30 / 04.40	P+D	LVU5	Orte + Monterotondo+VT	2	LVU4 Capena/Orte	ISU5 Orte + Settebagni+VT	TE U3 Orte e Settebagni + Viterbo		2 TE 2 IS	SI	4	NO	NO	NO	NO			
	4	Livellamento del binario e degli scambi	I	LL	Attagliano Bivio/PC Settebagni	02/11/19	22/12/19	30 10.05 12.40	20	23.30 / 04.40	P+D	LVU5	Orte + Monterotondo	1	LVU4 Capena/Orte	ISU5/4 Orte e Settebagni			2	SI	2	NO	NO	NO	NO			
I S	5	ACCH - Modulo A ATTIVAZIONE	E	LL	Civita Castellana	notte 14/15 dicembre				22/06,00	P+D	ISU5	Orte	Orte/settebagni	8	LVU5 Orte/Monterotondo		TEU3 Settebagni/Orte	IS4 Settebagni/Orte	4LV+4TE					NO	SI	NO	
T E	6	Completamento rinnovi e demolizioni	E	LL	Fara-Civita	29/10/19	15/12/19	25	35	23:30 / 04.20	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	1			Orte		2	SI	4	NO	NO	NO	NO		
	7	Demolizioni pali a seguito di rinnovo	E	LL	Orte- Attino	29/10/19	15/10/19	20	20	23.30 / 04.20	P+D	TEU3	Orte	Orte	1			Settebagni		2	SI	4	NO	NO	NO	NO		
R E S I D U O	8	presenziamenti post attivazione ACCH + cambio orario	I	LL, Viterbo, DD	Civita-Orte	15/12/19	24/12/19	Lunedi dalle 06.30/07.30 - 16/19.30 domenica 06.30/10-16/19.30				IS	Settebagni, Orte	Settebagni, Orte e Viterbo	2+2+2													

I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche a seguito consolidamento della Direzione di competenza.


[Handwritten signatures and notes covering the bottom half of the page, including names like 'Orto', 'Cifer', 'M', and 'Mepi Gian-']





**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest
III Quadrimestre 2019 DD**


S E T T O R E	N - A T T - I V E	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I= Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione				Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				N. Ag.	Lds da abilitare	Notte (SI o NO)	Notte a Settimana	III Notte individuale	V / S	S/D	D/L	V.A. II Liv.	Note	
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede	Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Settore LV	Settore IS	Settore TE											Altre U.M.
L V	1	Livellamento binario Cantire Meccanizzato	I	DD	Bivio/PC Settebagni 1° BON	29/10/19	22/12/19		8	00:20 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Montarone	ISU4 Orte/ Settebagni			2 IS		SI	1	NO	SI	NO	NO	
I S	2	Rinnovo B.A. - garittoni tratta Capena-S.Oreste	E	DD	Capena - Gallese	29/10/19	22/12/19		10	00 20 / 0.30	P+D	ISU4	Settebagni	Settebagni/Orte	2		ISU5 Orte/Setteba gni			2 IS 2 IE		SI	1	NO	SI	NO	NO	

I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche a seguito consolidamento della Direttrice di competenza.








Handwritten signature