

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest
II Quadrimestre 2020 DD

S E T T O R E	N . A T T I V I T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione				Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione					LdS da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S/D	D/L	V.A. II Liv.	Note		
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede	Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.	N. Ag.											
L V	1	Rinnovo deviatoi PC Capena	E	DD	PC Capena	07/08/20	04/09/20		15	00:00 / 05:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni		2 IS 2 TE		SI	6	SI	SI	SI	NO			
T E	1	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Bivio/PC Settebagni - 1 B.O.S.	E	DD	Bivio/PC Settebagni - 1 BOS	01/06/20	30/07/20		10	00:20 / 05:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	1			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	5	SI	SI	NO	NO		1 notte a settimana dal 1 giugno al 30 Luglio	
	4	Varo travi Bivio/PC Settebagni	E	DD	Bivio/PC Settebagni	25/05/20	30/08/20		20	00:20 / 05:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	1			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	5	SI	SI	NO	NO			
I S	1	Rinnovo B.A. - garittoni tratta Capena-S.Oreste	E	DD	Capena - Gallese	12/05/20	30/08/20		30	00:20 / 05:30	P+D	ISU4	Settebagni	Settebagni/Orte	2		ISU5 Orte/Settebagni			2 IS		SI	5	NO	SI	NO	NO		1 notte a settimana dal 1 giugno al 30 Luglio	
	2																													
L V	1	Rinnovo binari tratte: -Civita Castellana - Collepescio- Stimigliano pari e dispari; - Fara Sabina - Monterotondo binario dispari.	E	LL	Orte - Monterotondo	01/06/20	31/07/20		45	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+VT	4	LVU4 Capena/Orte	ISU5 Orte + Settebagni+VT	TE U3 Orte e Settebagni		2 TE 2 IS		SI	4	SI	NO	NO	NO			
	2	Rinnovo binario Montefiascone Grotte S.Stefano	E	VT	Montefiascone - Grotte S.Stefano	01/08/20	30/08/20		10	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+VT	2	LVU4 Capena/Orte	ISU5 Orte + VT	TE U3 Orte		2 TE 2 IS		SI	5	SI	SI	NO	NO			
	4	Sostituzione traverse in legno travata metallica km 92	E	LL	Orte - Attigliano	01/06/20	10/07/20		25	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+VT	2	LVU4 Capena/Orte	ISU5 Orte + Settebagni	TE U3 Orte e Settebagni		2 TE		SI	4	NO	NO	NO	NO			
	5	Livellamento del binario e degli scambi	I	LL	Orte - Bivio/PC Settebagni	01/06/20	30/07/20	30	10:05 12:40	20	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo	1	LVU4 Capena/Orte	ISU5/4 Orte e Settebagni		2		SI	2	NO	NO	NO	NO			
T E	6	Tesature	E	LL-VT	Stimigliano, Attigliano, Viterbo-Attigliano e Cesano Viterbo	01/06/20	05/08/20		45	23:30 / 04:20	P+D	TEU3	Orte	Orte Settebagni Viterbo	1					2		SI	5	SI	SI	NO	NO			
I S	4	ACCM: compleamento lavori	E	LL	Orte-Settebagni	12/05/20	30/07/20	60		40	23:30 / 04:20	P+D	IS	Orte	Orte e Settebagni	2						SI	4	NO	NO	NO	NO			
P R E S I D I	1	Presidi esodo e contro esodo Estivo	-	Varie	Varie	GIU:14-21 ; LUG: 25-27 ; AGO: 1-3, 8-10, 13,14,16, 22-24, 29-31 ; SETT: 05-07, 12-14																								

I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche a seguito consolidamento della Direttrice di competenza.