

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria MAI: Parziale II Quadrimestre 2020 ( mesi di MAGGIO -GIUGNO -LUGLIO -AGOSTO )**

S E T T O R	N . A T T I V .	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E = Esterne I = Interne	Linea	Località /Tratta	Periodo		Attività diurna senza interruzione (SI/NO)	Numero Agenti	Attività su interruzione (SI/NO)	N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note	
						da	a				diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede										
U M S S E	1	Completamento attività Rinnovo cabina MT di Orte	E	LL	SSE Orte	15/07/2020	30/07/2020	SI	2	NO		1	23.30-4.30	N.A.	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2/ DTC	2	SI	1*	NO	NO	NO	NO	* Per le sole attività di allaccio cavi che , in regime di disalimentazione MT , potrebbero interferire con gli impianti IS/TE/TLC
	2	Manutenzione straordinaria SSE Montalto di Castro e SSE Santa Severa	E	Linea Grosseto	SSE M.castro - SSE Santa Severa	04/05/2020	31/08/2020	SI	2	SI		4	00.00-04.00	P/D	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	3	Manutenzione straordinaria SSE linea DD (Settebagni, Capena, S.Oreste, Gallese e Bassano), con attivazione nuovo schema a 4 alimentatori	E	Roma-Firenze DD	Linea RM-FI DD	08/06/2020	31/08/2020	SI	2	SI		4	00.00-04.00	P/D	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2	2	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	4	Completamento Attività Telecomando DOTE Linea Sulmona	E	Sulmona	Posti periferici linea Sulmona	10/06/2020	31/08/2020	SI	2	SI		4	00.00-04.30	unico	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	5	Completamento Telecomando DOTE linee Formia e Cassino	E	Roma-Formia Roma - Cassino	Posto Centrale Roma Termini e Posti periferici di linea	10/06/2020	31/08/2020	SI	4	SI		2	23.30/4.30	P/D	SSUO	Roma Prenestina	NM2/NM3/ DTC	4	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	6	Completamento Telecomando DOTE linee Castelli	E	Linee Castelli	Posto centrale e posti periferici di linea	10/06/2020	31/08/2020	SI	2	SI		2	23.30/4.30	unico	SSUO	Roma Prenestina	NM2/NM3/ DTC	2	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	7	Manutenzione Straordinaria Cabine MT/MT ( Porta Maggiore, Prenestina , Padiglione , Cecchina )	E	Nodo - Campoleone /Nettuno e Roma - Velletri	Cabine MT / MT omonime Località	22/06/2020	31/08/2020	SI	2	SI		4	23.45-4.30	N.A.	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	8	Attività AT conto Tema : Separazione piazzali AT di SSE - Installazione gruppi di misura	E	Intera Giurisdizione	SSE DTP Roma	15/06/2020	31/07/2020	SI	4	SI		2	0.00-4.15	N.A.	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	4	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	9	Sostituzione sezionatori aerei 3kV nelle SSE di Magliana e Aurelia	E	Roma Fiumicino e Roma Grosseto	SSE Magliana - SSE Aurelia	08/06/2020	15/06/2020	SI	2	SI		8	00.00-04.00	P/D	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	4	NO	NO	NO	NO	
	10	Manutenzione straordinaria SSE Itri ( ripristino 2° gruppo e alimentatori in cavo ) , Padiglione ( sostituzione cella extrarapidi 1 - 5 - 30 e SCADA )	E	Linea Formia e Campoleone Nettuno	SSE Itri e SSE Padiglione	25/05/2020	31/08/2020	SI	2	SI		4	0.00-4.30	P/D	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	NO	NO	NO	
	11	Sostituzione relè voltmetrici 3kv con relativo circuito di segnalazione in fibra ottica In SSE e Cabine TE	E	Linea Nodo di Roma e Roma Sulmona	Cabina TE Ostiense - SSE Prenestina - SSE Ottavia - Salone - Magliana - Ponte Galeria	25/05/2020	31/08/2020	SI	2	SI		4	0.00-4.30	P/D	SSUO	Roma Prenestina	NM2/NM1	2	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	12	Realizzazione 2° gruppo di conversione SSE Ceccano	E	Roma-Cassino	SSE Ceccano	25/05/2020	31/08/2020	SI	2	NO					SSUO	Roma Prenestina	NM2/NM3	2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	13	Realizzazione Nuova Cabina TE Porta Maggiore	E	Roma Nodo	Cabine TE Porta Maggiore	01/07/2020	31/08/2020	SI	2	NO					SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	14	Sostituzione Isolatori passanti Autotrasformatore Galliciano	E	Linea AV/AC	SSE Galliciano	20/07/2020	05/08/2020	SI	2	NO					SSUO	Roma Prenestina	NM2/NM3	2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	15	Avezzano Ripristino funzionamento 2° Gruppo	E	Linea Sulmona	SSE Avezzano	20/07/2020	05/08/2020	SI	2	SI		2	0.00-4.30	unico	SSUO	Roma Prenestina	NM3	2	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	16	Attivazione Asservimenti Nodo di Roma	I	Roma Nodo	Cabina TE Ostiense - SSE Ottavia - SSE Aurelia	05/06/2020	31/08/2020	SI	3	SI		3	0.00-4.30	P/D	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2	3	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	17	Sostituzione caricabatterie Servizi ausiliari SSE	I	Linea Roma Nodo e linee Formia e Viterbo	Cisterna - Aurelia - Capranica	10/05/2020	31/08/2020	SI	4	NO					SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	18	Attivazione interruttore n°51 Orte Parallelo sbarra	I	Linea LL	SSE Orte	20/06/2020	31/08/2020	SI	4	NO					SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2/DTC0	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	19	Sezionatori Sperimentali 3KV ( su incarico Direzione Produzione )	I	Linea Grosseto	SSE Civitavecchia - SSE Palidoro	20/07/2020	31/08/2020	SI	4	SI		4	0.00-4.30	P/D	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2	4	SI	2	NO	NO	NO	NO	
	20	Sostituzione Argani di manovra sezionatori 3kV	I	Linea Formia	SSE Sezze	08/06/2020	31/08/2020	SI	3	NO					SSUO	Roma Prenestina	NM3	3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	21	Sostituzione Argani di manovra sezionatori 3kV	I	Nodo di Roma	Magliana - Ponte Galeria	08/06/2020	31/08/2020	SI	3	SI		2	0.00-4.30	P/D	SSUO	Roma Prenestina	NM1/NM2	3	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	22	Sostituzione Argani di manovra sezionatori 3kV	I	Linea Sulmona	SSE Castel Madama - Carsoli Avezzano - Carrito - Anversa	08/06/2020	31/08/2020	SI	3	NO					SSUO	Roma Prenestina	NM2/NM3	3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	23	Sostituzione Argani di manovra sezionatori 3kV	I	Linea Cassino	Morolo - Ceccano - Ceprano - Piedimonte	08/06/2020	31/08/2020	SI	3	NO					SSUO	Roma Prenestina	NM2/NM3	3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria MAI: Parziale II Quadrimestre 2020 ( mesi di MAGGIO -GIUGNO -LUGLIO -AGOSTO )**

S E T T O R	N A T T I	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E = Esterne I = Interne	Linea	Località /Tratta	Periodo		Attività diurna senza interruzione (SI/NO)	Numero Agenti	Attività su interruzione (SI/NO)	N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note		
						da	a				diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede											
	N	Revisione Interruttori MT 25KV - attività in sinergia con ONAE Bologna	I	AV/AC Roma - Napoli	PPD-SSE Linea AV/AC	04/05/2020	31/08/2020	SI	3	SI		1	0.00-4.15		SSU0	Roma Prenestina	NM2/NM3	3	SI	1	NO	NO	NO	NO		
		Presidi per esoso e contro esoso	I	Da Definire	Da definire	Da definire		SI	6*	NO					SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	6*	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Nr. 2 Agenti per nr. 3 Località ritenute strategiche per tale istituto	
U M T L C	N	Messa a norma cablaggio strutturato e utenze automatiche RUA Roma-Cagliari (via Pigafetta)	I	Roma	Roma Nodo	08/06/2020	31/08/2020	SI	4	NO					TLU0	ROMA TERMINI	NM TEL/GSM-R	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
		Pupinizzazione cavo 40cp tratta Cocullo-Sulmona, linea RM-Sulmona	I	Linea RM-Sulmona	Cocullo-Sulmona	04/05/2020	31/08/2020	SI	6	NO					TLU0	ROMA TERMINI	NM CAVI	6	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Attività esterna alla sede ferroviaria e non interferente con la circolazione treni	
		Richiusura su flussi SDH impianti IaP linea RM-VT	I	linea RM-VT	linea RM-VT	04/05/2020	31/08/2020	SI	4	NO					TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
		Rimozione rack IaP stazione Porta Fiorentina	I	linea RM-VT	Porta Fiorentina	15/06/2020	20/07/2020	SI	4	NO					TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
		Realizzazione nuova catena trasmissione dati impianti IaP Roma-Ciampino	I	linea Roma-Cassino	RM Termini-Ciampino	04/05/2020	31/08/2020	SI	4	SI			2	0.00-4.15	N.A	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	4	SI	1	NO	NO	NO	NO	Intervento notturno vincolato alla concessione del Fermo IaP da parte Superiore Sede
		Realizzazione nuovo rack IaP di Anzio	I	linea Campoleone-Nettuno	Nettuno	15/07/2020	31/08/2020	SI	4	SI			2	0.00-4.15	N.A	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	4	SI	1	NO	NO	NO	NO	Intervento notturno vincolato alla concessione del Fermo IaP da parte Superiore Sede
		Posa Cavi linea Tirrenica	E	linea Roma-Grosseto	Ostense-Chiarone	08/06/2020	31/08/2020	SI	2	SI			6	0.00-4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM CAVI	2	SI	2	NO	NO	NO	NO	
		Posa Cavi linea RM-Sulmona	E	Linea RM-Sulmona	Carsoli-Avezzano	08/06/2020	31/08/2020	SI	2	SI			4	0.15-4.30	unico	TLU0	ROMA TERMINI	NM CAVI	2	SI	2	NO	NO	NO	NO	
		SEM Ciampino società Almaviva	E	Linea Cassino	Ciampino	15/06/2020	30/07/2020	SI	2	NO						TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
		Attivazione UPS / IaP2	E	Nodo	Termini	06/06/2020	31/08/2020	NO	2	SI			3	01:15-04:30	N.A	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	SI	3	NO	NO	NO	NO	
		Presidi per esoso e contro esoso	I	Da Definire	Da definire	Da definire		SI	3	NO					TLU0	ROMA TERMINI	UM TLC	3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Nr.3 Agenti in Località Roma Termini	
U M C M A	N	Attività di livellamento Binari con Cantiere Meccanizzato Armamento	I	Intera DTP	Intera DTP	01/05/2020	31/08/2020	NO	2-3-4 a seconda del MDO	SI		60	00.00 - 04:30	Varie	CMA	ROMA TUSCOLANA	CMA	2-3-4 a seconda del MDO	SI	5	3*	SI	NO	NO	*limitatamente ai casi di necessità	