

S E T T O R	N . A T T I V I T A	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti				LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S / D	D / L	V.A.	Note						
					da	a	diurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE	U.M.														
A R R A M E N T O S E D E	1	Rinnovamento Deviatoi	E	Sulmona	Scurcola	24/07/20	31/08/20	-	-	15	23:30 / 04:30	U	LV	Tivoli	Avezzano	2/3	Tivoli	2	Avezzano/Tivoli	1/2	Avezzano/Tivoli	1/2	-	Scurcola	5	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula	Il Cantiere dell'I.A. non eseguirà attività nel periodo 08/24 agosto per ferie.
	2	Livellamento con Base Assoluta e/o livellamento con macchine dei C.M.	E/I	AV/AC	Varie	27/05/20	31/08/20	-	-	25	23:00 / 05:00	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	2/3			Salone Anagni S.Giovanni	1/2 *	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	IS/TE/LV Colleferro	-	5	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula	*Solo se necessario (Enti interferenti)
	3		E/I	Formia	Varie	27/05/20	31/08/20	-	-	45	23:40 / 03:30	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Priverno Formia	2/3			Campoleone Fondi	1/2 *	Campoleone Fondi	1/2		-	1/4**	NO	SI***	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti) ** a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino *** Notte di Ven/Sab per giro Cassino/Formia
	4		E/I	Cassino	Varie	27/05/20	31/08/20	-	-	10	23:30 / 04:30	P + D	LV	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	2/3			Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2 *	Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2	IS/TE/LV Anagni	-	1/4**	NO	NO	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti) ** a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino
	5		E/I	Sulmona	Varie	27/05/20	31/08/20	-	-	40	23:30 / 04:30	U	LV	Tivoli	Tivoli Avezzano	2/3			Tivoli Avezzano	1/2 *	Tivoli Avezzano	1/2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti)
	6		Rinnovamento binario linea RM/Formia	E	Formia	Fondi-Itri	30/06/20	31/07/20	-	-	20	23:40 / 04:00	P + D	LV	Campoleone	Formia	2/3	Latina Priverno	2	Campoleone Fondi	2/1	Campoleone Fondi	2/1		-	4/5	SI	SI *	SI**	NO	in fase di stipula
	7	MS Biagio-Fondi				2/3										Latina Priverno	2	Campoleone Fondi	2/1	Campoleone Fondi	2/1		-	4/5	SI	SI *	SI**	NO	in fase di stipula	* Notte di Ven/Sab per giro Cassino/Formia **Notti di S/D 11/12 e 25/26 Luglio	
	8	Priverno-MS Biagio				2/3										Campoleone Latina	2	Campoleone Fondi	2/1	Campoleone Fondi	2/1		-	4/5	SI	SI *	SI**	NO	in fase di stipula	* Notte di Ven/Sab per giro Cassino/Formia **Notti di S/D 11/12 e 25/26 Luglio	
	10	Rinnovo deviatoi linea Formia	E	Formia	Campoleone, Priverno F., Pomezia, Monte S. Biagio, Sezze Romano e Aprilia	12/06/20	23/07/20			30	23:40 / 04:00	P + D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Priverno	2/3			Campoleone Fondi	1/2	Campoleone Fondi	1/2		4/5	SI	SI *	SI**	NO	in fase di stipula	* Notte di Ven/Sab per giro Cassino/Formia **Notte di S/D 20/21 Giugno	
	11	Ricambio Rotaie linea Sulmona	E	Sulmona	tratte varie	01/06/20	30/08/20	-	-	45	23:30 / 04:30	U	LV	Tivoli	Tivoli	2/3	Avezzano	1/2	Avezzano	1/2	Avezzano	1/2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula	Il Cantiere dell'I.A. non eseguirà attività nel periodo 08/24 agosto per ferie.-
	12	Rinnovo deviatoi linea Cassino	E	Cassino	Ciampino	01/06/20	12/06/20			12	23:30 / 04:30	AB	LV	Colleferro	Ciampino	2/3	Colleferro	1/2	Ciampino	1/2	Ciampino	1/2		5	SI	SI	SI*	NO	in fase di stipula	*Notte di S/D 06/07 Giugno	
	13	MSA_2020 Linea Formia	E	Formia	TR/LO Varie	27/05/20	31/08/20			40	23:40 / 04:00	P + D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Priverno	2/3	Campoleone Latina Priverno	*	Campoleone Latina Priverno	*				1/4	NO	SI *	NO	NO	in fase di stipula	Attività di MSA_2020 (eliminazione GII Shuntati, installazione DCGM, revisione deviatoi, eliminazione V5) * Solo se attività interferiscono con enti IS/TE	
	14	MSA_2020 Linea Cassino	E	Cassino	TR/LO Varie	27/05/20	31/08/20			10	23:30 / 04:30	P + D	LV	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	2/3	Ciampino Colleferro Roccasecca	*	Ciampino Colleferro Roccasecca	*				-	1/4	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	Attività di MSA_2020 (eliminazione GII Shuntati, installazione DCGM, revisione deviatoi, eliminazione V5) * Solo se attività interferiscono con enti IS/TE
	15	MSA_2020 Linea Sulmona	E	Sulmona	TR/LO Varie	01/05/20	31/08/20			30	23:30 / 04:30	P + D U	LV	Tivoli	Tivoli Avezzano	2/3	Tivoli Avezzano	*	Tivoli Avezzano	*				5	SI	SI			in fase di stipula	Attività di MSA_2020 (eliminazione GII Shuntati, installazione DCGM, revisione deviatoi, eliminazione V5) * Solo se attività interferiscono con enti IS/TE	
	16	Realizzazione sagoma PC 80, OO.CC. Viadotti, dissesto idrogeologico, attività Armamento e TE stazione di Colle Mattia e rinnovamento binario Colle M/Zagarolo - linea Cassino	E	Cassino	Ciampino - Colleferro	01/08/20	07/08/20			6	Int.ne di durata di 10 ore notturne	P + D	LV	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	L'interruzione si estenderà dalle ore 19 alle ore 05.00. Il personale sarà organizzato in turni pomeridiani dalle 14 alle 21.06 con 1 ora di prolungamento orario per darsi il cambio con il personale in turno notturno subentrante alle ore 22 e coprire in questo modo l'intera estensione della IPO												in fase di stipula	Interruzioni notturne di 10 ore da notte 01/02 a notte 06/07 agosto		
	17					24/08/20	31/08/20	6	Int.ne di durata di 10 ore notturne	P + D	LV	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	in fase di stipula	Interruzioni notturne di 10 ore da notte 24/25 a notte 30/31 agosto																
	18	Realizzazione sagoma PC 80, OO.CC. Viadotti, dissesto idrogeologico, attività Armamento e TE stazione di Colle Mattia e rinnovamento binario Colle M/Zagarolo - linea Cassino	E	Cassino	Ciampino - Colleferro	07/08/20	23/08/20	-	-	1	Interruzione totale*	P + D	LV TE IS	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	Durante l'interruzione il personale sarà organizzato in tre turni, mattina, pomeriggio (14-21.36) e notte per garantire la necessaria copertura e presenziamento delle attività, nonché consentire le movimentazione dei mezzi d'opera delle imprese operanti.												in fase di stipula	* interruzione puntuale dalle ore 03,00 del 07/08/20 alle ore 04,00 del 23/08/20		
	19	Attività post-attivazione ACC Nodo di Roma Modulo B	E	Formia	Campoleone - Sezze	27/05/20	31/08/20	-	-	45	00:00 / 03:30	P+D	IS	Campoleone	Campoleone Latina	***	Campoleone Latina	***	Campoleone Latina	***	-	-	-	1/4*	NO	SI*	NO	NO	in fase di stipula	* Notte da n.1 (Ven/Sab) a n. 4 (M/M, M/G, G/V e V/S) per giro Cassino/Formia *** Le assistenze (tot. 3 persone a notte) sono garantite dalle UM LV/TE/IS	

S E T T O R	N . A T T I V I T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti				LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A.	Note								
						da	a	diurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE	U.M.																
I S	20	ACC Modulo B (scavo e posa canalizzazioni)	E	Cassino	Ciampino-Colleferro	27/05/20	31/08/20	60	IPO diurne	18	23:30 / 04:30	P+D	IS	Colleferro	Ciampino Colleferro	1/2**	Ciampino Colleferro	1/2**	-	-	Ciampino Colleferro	1/2**	-	-	-	1/4	NO	SI*	SI***	NO	06/2020	Notti da 1 a 5 a secondo del giro interruzioni tra linea Cassino e linea Formia * Notti di V/S solo per interruzioni riguardanti gli AB della stazione di Ciampino ** le assistenze saranno garantite dalle UM LV/TE/IS le quali in sede di VTO settimanale decideranno la competenza delle scorte (min. 3 Ag. - max 5 Ag.) *** Notti 30/31 maggio		
	21	Attività propedeutiche ACC linea Sulmona	E	Sulmona	LO/TR Varie	27/05/20	31/08/20			50	23:30 / 04:30	U	IS	Tivoli	Tivoli Avezzano	2 2	Tivoli Avezzano	1 1	Tivoli Avezzano	1 1							5	NO	SI	NO	NO	in fase di stipula		
	22	Posa in opera RED PM Anagni - PM San Giovanni	E	AV/AC	PM Anagni - PM San Giovanni	27/05/20	31/08/20			20	23:00 / 05:00	P+D	IS	Anagni	Anagni S. Giovanni													5	NO	SI	NO	NO	in fase di stipula	
	23	Posa in opera RED Campoleone	E	Formia	Stazione Campoleone	01/06/20	30/06/20			20	00:00 / 03:30	P+D	IS	Campoleone	Campoleone	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4*	NO	SI	NO	NO	non necess.	* Notti da n. 1 (V/S) a n. 4 (M/M, M/G, G/V, V/S) per giro interruzioni linee Formia/Cassino		
	24	Posa Cavo BA Ferentino - Morolo	E	Cassino	Morolo - Ferentino	27/05/20	30/06/20	10	IPO diurne	30	IPO	P/D	IS	Colleferro	Colleferro	1	-	-			Colleferro, Roccasecca	1*	IS, TE Colleferro					1/4**	NO	NO	NO	NO	non necess.	* quando necessaria Tolta Tensione per movimentazione carichi ** Notti da n. 1 (V/S) a n. 4 (M/M, M/G, G/V, V/S) per giro interruzioni linee Formia/Cassino
25	Attività conto TERNA	E	Sulmona	Tratte varie	09/08/20	30/08/20	-	-	1	Interruzione totale*	U	LV TE IS	Tivoli	Tivoli Avezzano	Non è richiesta ausilio da parte di personale RFI, sarà realizzata la disalimentazione e messa a terra ad inizio dell'interruzione.											in fase di stipula	* interruzione puntuale dalle ore 23.15 del 09/08/20 alle ore 15,00 del 30/08/20							
T E	26	Rinnovo TE	E	Cassino	Ciampino - Colle Mattia	27/05/20	31/08/20	-	-	15	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Ciampino	2	-	-	-	-	Colleferro Roccasecca Tivoli	1/2	TE Campoleone, NM Campoleone					4	NO	NO	NO	NO	non necess.	-
			E	Albano	Ciampino - Albano			-	-	40	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Ciampino	2	-	-	-	-	Colleferro Roccasecca Tivoli	1/2	TE Campoleone, NM Campoleone					5	SI	SI	NO	NO	non necess.	-
	27	Sostituzione filo alla LdC	E	Formia	TR/LO Varie	20/06/20	31/07/20			20	23:30 / 04:00	P + D	TE	Campoleone	Campoleone Fondi	2 2											4	NO	SI	NO	NO	in fase di stipula	Notti 4 a settimana nel periodo(da M/M a V/S) per giro interruzioni tra linea Cassino e linea Formia	
	E		Cassino	01/08/20		31/08/20			10	00:00 / 04:00	P + D	TE	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	2 2 2												4	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	Notti 4 a settimana nel periodo(da L/M a G/V) per giro interruzioni tra linea Cassino e linea Formia	
	I		Nettuno	01/06/20		31/08/20			8	23:00 / 04:00	U	TE	Campoleone	Campoleone	6	Fondi	2					Anagni	3 3					2	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	
	I		Sulmona	01/06/20		31/08/20			8	23:00 / 04:00	U	TE	Colleferro	Tivoli Avezzano	6	Ciampino Roccasecca	2					Campoleone	3 3					3	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula	
32	Attività TE (ACC Sulmona)	E	Sulmona	LO Varie	01/06/20	31/08/20			40	23:00 / 04:00	U	TE	Colleferro	Tivoli Avezzano	2 2											5	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula			
33	Attività di MS LdC TE linea AV_AC	E	AV_AC	TR/LO Varie	27/05/20	31/08/20	-	-	80	00:00 / 05:00	P + D	TE	Anagni	Salone Anagni S Giovanni	2 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.			
G A L L	34	Impermeabilizzazione galleria Olmata	E	Cassino	Zagarolo - Valmontone	27/05/20	30/06/20	-	-	8	23:30 / 04:00	P + D	LV TE	Colleferro	Colleferro	2/3	Ciampino Roccasecca	1	-	-	Ciampino Roccasecca	1	-	-	-	-	1/4*	NO	NO	NO	NO	13/2020	* notti da n. 1 (L/M) a n. 4 (L/M, M/M, M/G, G/V) per giro interruzioni linee Formia/Cassino	
	35	Adeguamento sismico Viadotto Palazzo (A24)	E	Sulmona	Sulmona - Anversa	03/06/20	31/08/20			80	23:00 / 04:50	U	LV TE	Tivoli Colleferro	Avezzano	1 1										5	SI	SO	NO	NO	08/2020			
	36	Regimentazione delle acque meteoriche stazione di Nettuno	E	Nettuno	Nettuno	01/06/20	31/08/20			60	23:00 / 04:30	U	LV TE	Campoleone	Campoleone	1 1										5	SI	SI	NO	NO	App 1 al VA 04/20			

S E T T O R E	N A T T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti				LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A.	Note					
			E= Est. I= Int.			da	a	diurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE	U.M.													
	37	Interventi di Dissesto idrogeologico	E	Cassino	Colleferro-Anagni, Morolo-Anagni	27/05/20	15/06/20			6	23:30 / 04:00	P + D	LV	Colleferro	Colleferro	1	Roccasecca Ciampino	1			Colleferro, Ciampino, Roccasecca	1*		-	4	NO	NO	NO	NO	Altri NM limitrofi ad eventuale sussidio, per la TE * quando necessaria Tolta Tensione	
	38	Interventi di Dissesto idrogeologico KM 108	E	Cassino	Castro Ceprano	27/05/20	31/08/20			40	23:30 / 04:00	P + D	LV TE IS	Colleferro	Roccasecca	1 1 1	Colleferro	1	Colleferro	1	Colleferro	1*			4	NO	NO	NO	NO	Altri NM limitrofi ad eventuale sussidio, per la TE * quando necessaria Tolta Tensione	
	39	Frana Marechiaro	E	Nettuno	Marechiaro	01/06/20	31/08/20			20	23:00 / 04:00	U	LV TE IS	Campoleone	Campoleone	1 1 1	-	-	-	-	Campoleone	1*	TE	-	5	NO	SI	NO	NO	non necess.	Altri NM limitrofi ad eventuale sussidio, per la TE * quando necessaria Tolta Tensione
	40	Scarpate KM 68	E	Roccasecca- Avezzano	Capistrello-Cupone	27/05/20	31/07/20			35	22:30 / 05:00	U	LV	Tivoli	Avezzano	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	SI	NO	NO	non necess.
	41	Messa in sicurezza gallerie Linea AV_AC	E	AV_AC	Tratte Varie	27/05/20	31/08/20	-	-	70	00:00 / 05:00	P + D	LV TE IS	Anagni	Salone Anagni S Giovanni	1*	Salone Anagni S Giovanni	1*	Salone Anagni S Giovanni	1*	Salone Anagni S Giovanni	1*	-	-	5	NO	SI	NO	NO	non necess.	* le assistenze (n. 2/3 agente) saranno garantite dalle UM LV/TE/IS le quali in sede di VTO settimanale decideranno la competenza delle scorte.
P R E S I D I	42	Presidi esodo e contro esodo Estivo	-	Varie	Ciampino, Colleferro, Tivoli, PM Anagni, Campoleone	GIU:14-21 ; LUG: 25-27 ; AGO: 1-3, 8-10, 13,14,16, 22-24, 29-31 ; SETTE: 05-07, 12-14	dal lunedì al venerdì: dalle 06 alle 07.30 e dalle 16 alle 19.30, sabato e domenica: dalle 06.30 alle 10.00 e dalle 16 alle 19.30					IS	Colleferro Campoleone Tivoli Anagni	Ciampino Colleferro Tivoli Anagni Campoleone	2 per nucleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

