

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.O. Mantenimento Infrastruttura : Parziale I Quadrimestre 2021 (mesi di GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE)

S E T T O R E	N	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I= Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		Attività diurna senza interruzione (SI/NO)	Numero Agenti	Attività su interruzione (SI/NO)	N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note	
						da	a				diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede										
C U S S E	1	Completamento attività di rinnovo SSE Montalto di Castro e SSE Santa Severa	E	Linea Grosseto	SSE M.castro - SSE Santa Severa	01/02/2021	30/04/2021	SI	2	SI		4	00.00-04.00	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	2	Manutenzione straordinaria e Up Grade SSE linea DD (Settebagni, Capena, S.Oreste, Gallese e Bassano), con attivazione nuovo schema a 4 alimentatori	E	Roma-Firenze DD	Linea RM-FI DD	01/02/2021	30/04/2021	SI	2	SI		6	00.00-04.00	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	3	Completamento Attività Telecomando DOTE Linea Sulmona (limitatamente in questa fase ai posti periferici)	E	Sulmona	Posti periferici linea Sulmona	15/02/2021	30/04/2021	SI	2+2	SI		4	00.00-04.30	unico	SSU0 TLUO	Roma Prenestina Roma Termini	NM1/NM2/NM3 DTC NM GSMR	2+2	SI	1	NO	NO	NO	NO	2 Agenti UM SSE 2 Agenti UM TLC
	4	Completamento Telecomando DOTE linee Formia e Cassino che interessa anche le postazioni del posto centrale	E	Roma-Formia Roma - Cassino	Posto Centrale Roma Termini e Posti periferici di linea	15/02/2021	30/04/2021	SI	4+2	SI		2	23.30/4.30	P/D	SSU0 TLUO	Roma Prenestina Roma Termini	NM1/NM2/NM3 DTC NM GSMR	4+2	SI	1	NO	NO	NO	NO	4 Agenti UM SSE 2 Agenti UM TLC
	5	Completamento Telecomando DOTE linee Castelli che interessa anche le postazioni del posto centrale	E	Linee Castelli	Posto Centrale Roma Termini e Posti periferici di linea	15/02/2021	30/04/2021	SI	4+2	SI		2	23.30/4.30	unico	SSU0 TLUO	Roma Prenestina Roma Termini	NM1/NM2/NM3 DTC NM GSMR	4+2	SI	1	NO	NO	NO	NO	4 Agenti UM SSE 2 Agenti UM TLC
	6	Manutenzione Straordinaria Enti Media Tensione Cabine MT Porta Maggiore, Prenestina, Padiglione, Cecchina	E	Nodo - Campoleone /Nettuno e Roma - Velletri	Cabine MT / MT omonime Località	01/03/2021	30/04/2021	SI	2	SI		6	23.45-4.30	N.A.	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	NO	NO	NO	
	7	Attività AT conto Tema : Installazione gruppi di misura nelle SSE già oggetto di avvenuta separazione Fisco-Funzionale Priorità in sequenza : Cisterna - Campoleone -Tarquinia -Ceccano	E	Intera Giurisdizione	SSE DTP Roma	15/02/2021	30/04/2021	SI	4	SI		8	0.00-4.15	N.A.	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	4	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	8	Attività AT conto Tema : Separazione fisico Funzionale piazzali AT di SSE Priorità in sequenza : Civitavecchia-S.Oreste -Capena	E	Intera Giurisdizione	SSE DTP Roma	15/02/2021	30/04/2021	SI	4	SI		8	0.00-4.15	N.A.	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	4	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	9	Manutenzione straordinaria Trasformatori di potenza SSE Castel Madama -Carsoli-Avezzano -Carrito -Anversa	E	Sulmona	SSE omonime Località	15/02/2021	30/04/2021	SI	2	NO		NN	NN	NN	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	10	Manutenzione straordinaria SSE Itri (ripristino 2° gruppo e alimentatori in cavo), Padiglione (sostituzione cella extrarapidi 1 - 5 - 30 e SCADA)	E	Linea Formia e Campoleone Nettuno	SSE Itri e SSE Padiglione	25/01/2021	30/04/2021	SI	2	SI		4	0.00-4.30	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	11	Sostituzione relè voltmetrici 3kv con relativo circuito di segnalazione in fibra ottica in alcune SSE /Cabine TE e Stazioni	E	Linea Nodo di Roma e Roma Sulmona	Cabina TE Ostiense - SSE Prenestina - SSE Ottavia - Salone - Magliana - Ponte Galeria- Colleferro - Zagarolo	25/01/2021	30/04/2021	SI	2	SI		6	0.00-4.30	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	12	Realizzazione Nuova Cabina TE Porta Maggiore	E	Roma Nodo	Cabine TE Porta Maggiore	02/02/2021	30/04/2021	SI	2	NO		NN	NN	NN	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	13	Interventi puntuali sugli Autotrasformatori delle SSE di Anagni-Galliciano-PPD Cassino nonché Scada Anagni	E	Linea AV/AC	SSE Galliciano	15/02/2021	15/04/2021	SI	2	NO		NN	NN	NN	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	14	Supporto alle UT Nodo - Nord Ovest - Sud Est che ne faranno richiesta nei tempi e modi d'uso per Presidio Impianti SSE al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di manutenzione Straordinaria	E	Intera DTP	Intera DTP	01/01/2021	30/04/2021	NO	3	SI		8	0.00-4.30	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	SI	2	NO	SI	NO	NO	limitatamente ai casi di necessità opportunamente evidenziati dai Responsabili UT
	15	Completamento attività Rinnovo cabina MT di Orte	E	LL	SSE Orte	15/03/2021	30/04/2021	SI	2	SI		1	23.30-4.30	N.A.	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/ DTC	2	SI	1*	NO	NO	NO	NO	* Per le sole attività di allaccio cavi che , in regime di disalimentazione MT , potrebbero interferire con gli impianti IS/TE/TLC
	16	Code 2020 = Attivazione Asservimenti extrarapidi e centraline di protezione digitali in alcune SSE / Diretrici del Nodo di Roma	I	Roma Nodo	Cabina TE Ostiense - SSE Ottavia - Stazione Cesano	15/02/2021	30/04/2021	SI	3	SI		6	0.00-4.30	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	3	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	17	Code 2020 = Attivazione caricabatterie Servizi ausiliari SSE	I	Linea Roma Nodo e linee Formia e Viterbo	Cabina TE ostiense - SSE Cisterna	15/02/2021	30/04/2021	SI	4	NO		NN	NN	NN	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	18	Sezionatori Sperimentali 3kV (su incarico Direzione Produzione)	I	Linea Grosseto	SSE Civitavecchia - SSE Palidoro	01/01/2021	30/04/2021	SI	4	SI		4	0.00-4.30	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2	4	SI	2	NO	NO	NO	NO	In attesa Completamento Fornitura materiali da Sede Centrale
	19	Revisione Interruttori MT 25KV - attività in sinergia con ONAE Bologna	I	AV/AC Roma - Napoli	PPD-SSE Linea AV/AC	15/03/2021	30/04/2021	SI	3	SI		3	0.00-4.15		SSU0	Roma Prenestina	NM2/NM3	3	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	20	Presidi esoso/controllo esodo	I	Nodo	Roma Prenestina										SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2		Dal Lunedì al Venerdì (festivi esclusi) = Dalle 6.00 alle 7.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Sabato e Festivi = dalle ore 6.30 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.30					
1	Posa Cavo 64 fo aereo Linea Tirrenica	E	linea Roma-Grosseto	Ostiense-Chiarone	10/01/2021	16/04/2021	SI	2	SI		8	0.00-4.30	P/D	TLUO	ROMA TERMINI	NM CAVI	2	SI	2	NO	SI	NO	NO		
	2	Posa Cavi linea RM-Sulmona	E	Linea RM-Sulmona	Carsoli-Avezzano	19/04/2021	30/04/2021	SI	2	SI		4	0.15-4.30	unico	TLUO	ROMA TERMINI	NM CAVI	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.O. Mantenimento Infrastruttura : Parziale I Quadrimestre 2021 (mesi di GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE)

S E T T O R E	N . A T T .	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		Attività diurna senza interruzione (SI/NO)	Numero Agenti	Attività su interruzione (SI/NO)	N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note				
						da	a				diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede													
C L T M	3	SEM Ciampino (FST)	E	Linea Cassino	Ciampino	25/01/2021	19/02/2021	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO				
	4	Attivazione UPS / IaP2	E	Nodo	Termini	01/02/2021	30/04/2021	SI	2	SI		2	0.15-4.30	Chiusura Termini	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	SI	2	NO	NO	NO	NO				
	5	Attività di upgrade TLC Rete LD tratta AV/AC Roma Napoli	E	AV/AC Roma-Napoli	Roma Prenestina(e) - PC S. Angelo (i)	04/01/2021	30/04/2021	SI	2	SI		6	0.15-4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM GSM-R	2	SI	2	NO	SI	NO	NO				
	6	Carsoli - Scurcola - Tagliacozzo - Estensione ACCM e SCCM linea Roma Sulmona alle stazioni di Carsoli, Scurcola e Tagliacozzo.	E	Roma - Sulmona	Carsoli - Tagliacozzo - Scurcola e tratta	04/01/2021	30/04/2021	SI	2	SI		4	0.15-4.30	unico	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	SI	2	NO	SI	NO	NO				
	7	Realizzazione SCMT connessa all' Estensione ACCM Carsoli - Scurcola - Tagliacozzo -	E	Roma - Sulmona	Carsoli - Tagliacozzo - Scurcola	04/01/2021	30/04/2021	SI	2	SI		4	0.15-4.30	unico	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	SI	2	NO	SI	NO	NO				
	8	Completamento Attività Telecomando DOTE Linea Sulmona	E	Sulmona	Posti periferici linea Sulmona	15/02/2021	30/04/2021	SI	2+2	SI		4	00.00-04.30	unico	SSU0 TLU0	Roma Prenestina Roma Termini	NM1/NM2/NM3 DTC NM GSMR	2+2	SI	1	NO	NO	NO	NO	2 Agenti UM TLC 2 Agenti UM SSE			
	9	Completamento Telecomando DOTE linee Formia e Cassino	E	Roma-Formia Roma - Cassino	Posto Centrale Roma Termini e Posti periferici di linea	15/02/2021	30/04/2021	SI	2+4	SI		2	23.30/4.30	P/D	SSU0 TLU0	Roma Prenestina Roma Termini	NM1/NM2/NM3 DTC NM GSMR	2+4	SI	1	NO	NO	NO	NO	2 Agenti UM TLC 4 Agenti UM SSE			
	10	Completamento Telecomando DOTE linee Castelli	E	Linee Castelli	Posto centrale e posti periferici di linea	15/02/2021	30/04/2021	SI	2+2	SI		2	23.30/4.30	unico	SSU0 TLU0	Roma Prenestina Roma Termini	NM1/NM2/NM3 DTC NM GSMR	2+4	SI	1	NO	NO	NO	NO	2 Agenti UM TLC 4 Agenti UM SSE			
	11	Rinnovo TEM (Telefonía e diffusione sonora di emergenza) in galleria Colli Albani (UT Sud-Est)	E	AV RM-NA	Galleria Colli Albani	15/02/2021	30/04/2021	SI	2	SI		2	23.30/4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	SI	1*	NO	NO	NO	NO	Attività Notturme solo all'occorrenza			
	12	SEM (Smart Energy Managment per monitoraggio consumi energetici impianti BT) Ladispoli	E	linea Roma-Grosseto	Ladispoli	15/02/2021	30/04/2021	SI	2	SI		2	23.30/4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM GSM-R	2	SI	1*	NO	NO	NO	NO	Attività Notturme solo all'occorrenza			
	13	MODULO A (Italferr) da Civita castellana a Orte	E	DD	Settebagni-Orte	15/02/2021	30/04/2021	SI	2	SI		2	23.30/4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	SI	1	NO	NO	NO	NO				
	14	Remotizzazione diagnostica CTC Castelli a Ciampino	E	Linea Cassino	Ciampino	15/02/2021	30/04/2021	SI	2	SI		2	23.30/4.30	unico	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	SI	1*	NO	NO	NO	NO	Attività Notturme solo all'occorrenza			
	15	VIP PPF Salone (Direzione Ingegnerai /Trazione Elettrica)	E	AV RM-NA	Salone	15/02/2021	30/04/2021	SI	2	SI		1	23.30/4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM GSM-R	2	SI	1*	NO	NO	NO	NO	Attività Notturme solo all'occorrenza			
	16	Rinnovo IAP Marina di Cerveteri	E	Linea Grosseto	Cerveteri	15/02/2021	30/04/2021	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO				
	17	Rinnovo IAP Ladispoli	E	Linea Grosseto	Ladispoli	15/02/2021	30/04/2021	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO				
	18	Posa Cavi Linea Cassino	E	Linea Cassino	Termini-Casilina e Ciampino-Zagarolo	01/03/2021	30/04/2021	SI	2	SI		8	23.30/4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM CAVI	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	Solo in alternativa alle Posa Cavi Linee Grosseto e Sulmona			
	19	Presidi esoso/controllo esoso	I	Nodo	Roma Termini										TLU0	Roma Termini	NM IaP	2							Dal Lunedì al Venerdì (festivi esclusi) = Dalle 6.00 alle 7.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Sabato e Festivi = dalle ore 6.30 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.30 MATTINA : Giorni 2 - 6 - 26 Aprile POMERIGGIO : Giorni 1 - 2 - 30 Aprile			
	U M C M A	1	Attività di livellamento Binari e scambi con Cantiere Meccanizzato Armamento	I	Intera DTP	Intera DTP	01/01/2021	30/04/2021	NO	2-3-4 a seconda del MDO	SI				60	00.00 - 04:30	Varie	CMA	ROMA TUSCOLANA	CMA	2-3-4 a seconda del MDO	SI	5	SI	SI	NO	NO	
		2	Supporto alle UT Nodo - Nord Ovest - Sud Est che ne faranno richiesta nei tempi e modi d'uso per attività straordinarie di rilievi Sagoma con MDO EM80	I	Intera DTP	Intera DTP	01/01/2021	30/04/2021	NO	3	SI				6	00.00 - 04:30	Varie	CMA	ROMA TUSCOLANA	CMA	3	SI	3	SI	SI	NO	NO	limitatamente ai casi di necessità opportunamente evidenziati dai Responsabili UT