

S E R V I Z I O	N A T U R A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti				LDS da abilitare	Notte a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A.	Note								
						da	a	giurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE	U.M.																
			E= Est. I= Int.																															
A R M A M E N T O E S E D E	1	Rinnovamento Deviatori Sulmona / Roccasecca - Avezzano	E	Sulmona/Rocc-Avezz.	Casoli Tagliacozzo Scungola Avezzano Celano Sora Arce*	07/01/21	28/02/21	-	-	37	23:00 / 05:00	U	LV	Tivoli	Avezzano	2/3	Tivoli	1/2	Tivoli Avezzano	1/3	Tivoli Avezzano	1/2						5	SI	SI	SI*	NO	36/20	*Arce S/D 20/21-02-2020
	2	Rinnovamento Deviatori Formia	E	Formia	Torricola Pomezia Campoleone Priverno Monte San Biagio	11/01/21	27/02/21	-	-	35	23:30 / 04:30	P + D	LV	Campoleone	Campoleone Priverno	2/3	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2	Campoleone Fondi	1/2	Campoleone Fondi	1/2						4	NO	SI	NO	NO	37/20	
	3	Rinnovamento Deviatori Cassino	E	Cassino	Campino Colle Mattia Zagarolo Colleferro Anagni Ceprano Picdimonte Cassino	01/03/21	30/04/21	-	-	30	23:30 / 04:00	P + D	LV	Colleferro	Campino Colleferro Roccasecca	2/3	Campino Colleferro Roccasecca	1/2	Campino Colleferro Roccasecca	1/2	Campino Colleferro Roccasecca	1/2	IS/TE/LV Anagni	Ceprano Picdimonte				4	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	
	4	Livellamento con macchine dei C.M.	I	AV/AC	Varie		04/01/21	30/04/21	-	-	40	23:30 / 05:00	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	2/3	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	Salone Anagni S.Giovanni	1/3	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	IS/LV Colleferro	-		5	SI	SI	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti)	
	5		I	Formia	Varie		04/01/21	30/04/21	-	-	45	23:40 / 03:30	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Priverno Formia	2/3	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2	Campoleone Fondi	1/2*					-	1/4**	NO	SI	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti) ** a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino	
	6		I	Cassino	Varie			04/01/21	30/04/21	-	-	32	23:30 / 04:30	P + D	LV	Colleferro	Campino Colleferro Roccasecca	2/3	Campino Roccasecca	1/2	Campino Colleferro Roccasecca	1/2*	Campino Colleferro Roccasecca	1/2	IS/LV PM Anagni	-	1/4**	NO	NO	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti) ** a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino	
	B B 1 6 2 : C C		7	I	AV/AC + Interconnessione	Varie		05/04/21	30/04/21	-	-	6	23:30 / 05:00	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	Salone Anagni S.Giovanni	1/2								3	NO	SI	NO	NO	non necess.	
	8		I	Formia	Varie			15/02/21	22/03/21	-	-	8	23:40 / 03:30	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2						-	1/4*	NO	SI**	NO	NO	non necess.	** a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino *** Notte di Ven/Sub per giro Cassino/Formia	
	9		I	Nettuno	Varie			15/02/21	22/03/21	-	-	2	23:40 / 04:00	Unico	LV	Campoleone	Campoleone	1/2	Latina Priverno Formia	1/2							-	1/2	NO	SI	NO	NO	non necess.	
	10	I	Cassino	Varie			05/04/21	30/04/21	-	-	6	23:30 / 04:30	P + D	LV	Colleferro	Campino Colleferro Roccasecca	1/2	Campino Colleferro Roccasecca	1/2								3	NO	NO	NO	NO	non necess.		
	11+AG: B5C12 B9B15: B16	11	I	Castelli	Varie		26/04/21	30/04/21	-	-	4	23:00 / 04:30	Unico	LV	Colleferro	Campino	1/2	Colleferro Roccasecca	1/2								4	NO	SI	NO	NO	non necess.		
	12	E	AV/AC	Varie			01/04/21	30/04/21	-	-	20	23:30 / 05:00	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	Salone Anagni S.Giovanni						LV Colleferro	-	5	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	
	13	E	AV/AC	PM ANAGNI- PC CECCANO			11/01/21	30/04/21	-	-	80	23:30 / 05:00	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	2/3	Salone Anagni S.Giovanni	2/1	Salone Anagni S.Giovanni	2/4	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	IS/LV Colleferro	-	5	SI	SI	SI	NO	01/21	notte di S/D 27/28 Febbraio		
	14	E	AV/AC	TR/LO Varie			11/01/21	30/04/21	-	-	40	23:30 / 04:30	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1	Salone Anagni S.Giovanni	1						LV Colleferro	-	5	NO	NO	NO	NO	non necess.		
	15	E/I	AV/AC	TR/LO Varie			18/01/21	30/04/21	-	-	20	23:30 / 05:00	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	2/3	Salone Anagni S.Giovanni	2/1	Salone Anagni S.Giovanni	1/3	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	LV Colleferro	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti)		
	16	E	Cassino	TR/LO Varie			20/04/21	30/04/21	-	-	13	23:30 / 04:30	P + D	LV	Colleferro	Roccasecca	3/4	Colleferro Campino	1/2	Colleferro Campino	1/2	Colleferro Campino	1/2	IS/LV Anagni		4*	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula			
	17	E	Formia	TR/LO Varie			12/01/21	28/02/21	-	-	26	23:40 / 03:30	P + D	LV	Campoleone	Latina Priverno Formia	3/4	Campoleone Priverno Formia	1/2	Campoleone Fondi	1/2	Campoleone Fondi	1/2		-	4*	NO	SI*	SI**	NO	NO	38/20	* notte di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino **S/D 13/14 e 27/28 Febbraio	
	18	E	Sulmona	TR/LO Varie			01/03/21	20/04/21	-	-	60	23:30 / 04:30	U	LV	Tivoli	Tivoli	2/3	Avezzano	1/2	Avezzano	1/2	Avezzano	1/2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula			
	19	E	Varie	LO/TR Varie			01/03/21	31/03/21			orari vari		P + D, U	LV	Anagni Colleferro Campoleone Tivoli	Tutti	1 1 1 1			Colleferro Campoleone Tivoli	1** 1** 1**						4/5	SI*	SI*	SI*	NO	non necess.	* Per eseguire il programma di diserbo sono previste le seguenti notti di V/S, S/D 1) 05/06 mar (V/S) Linea Cassino 2) 06/07 mar (S/D) Linea AV/AC 4) 12/13 mar (V/S) Linea Sulmona 5) 13/14 mar (S/D) Linea Sulmona 6) 19/20 mar (V/S) Linea Formia 7) 20/21 mar (S/D) Linea Formia ** Possibile ausilio IS per le linee con BCA e/o con PL.	
I S	20	E	AV/AC	Roma Prenestina(e) - PC S. Angelo (0)		04/01/21	30/04/21	31	-	38	23:30 / 04:30	P + D	IS/TLC	UM IS Roma Termini - UM TLC Roma - UM IS Anagni	Nucleo IS SCC (ISU1-RMM1) - Nucleo IS UM TLC Roma - Nucleo GSM-R (TLU0-RM00)	2+1	-		Anagni	1	Anagni	1			P.M.	4	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula			
	21	I	AV/AC	TR/LO Varie		01/03/21	03/04/21			15	23:30 / 05:00	P + D	IS	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	2 2 2											5	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula		
	22	I	Formia	TR/LO Varie		01/04/21	30/04/21			4	23:40 / 03:30	P + D	IS	Campoleone	Campoleone Fondi	2 2											1	NO	SI*	NO	NO	in fase di stipula	*notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.	
	23	I	Cassino	TR/LO Varie		01/02/21	02/03/21			4	23:30 / 04:30	P + D	IS	Colleferro	Campino Colleferro Roccasecca	2 2 2											1	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula		
	24	I	Albano Vulturno	Marino Albano Vulturno		08/03/21	28/03/21			10	23:30 / 04:30	U	IS	Colleferro	Campino	3			Colleferro	2							4	NO	NO	NO*	NO	in fase di stipula	* tranne attivazione notte di S/D 27/28 Marzo	
	25	I	Formia	Torricola Pomezia		01/04/21	24/04/21			4	23:40 / 03:30	P + D	IS	Campoleone	Campoleone	3			Fondi	2							1	NO	SI*	NO**	NO	in fase di stipula	** tranne Torricola attivazione notte di S/D 10/11-04 Pomezia Attivazione V/S 23/24 - 04 *notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.	
26	I	Cassino	Cassino		15/02/21	02/03/21			3	23:30 / 04:30	P + D	IS	Colleferro	Roccasecca	3			Colleferro	2							1	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	Attivazione notte di L/M 01/03 Marzo		

S E R V I Z I O	N · A · T · T	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti				LDS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A.	Note								
						da	a	giurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Sede			Settore LV		Settore IS										Settore TE		U.M.					
			E= Est. I= Int.																															
		Attivazione DCF Sulmona	I	Sulmona	Amversa* Collamele* Carnito* Cocullo* Avezzano* Celano**	01/03/21	03/04/21		20	23:00 / 05:00	U	IS	Tivoli	Avezzano	3			Tivoli	2								4	NO	NO*	NO**	NO	in fase di stipula	*tranne attivazione notte di V/S 02/03 Aprile **tranne attivazione notte di S/D 13/14 Marzo	
		Predisposizione DCF	E	Varie	LO Varie	01/02/21	30/04/21		40	23:30 / 05:00	P+D	IS	Campoleone Colleferro Tivoli	Tutti	2 2 2												4	NO	NO	NO	NO	non necess.		
		RED San Giovanni	E	AV/AC	PM San Giovanni	01/03/21	01/04/21		25	23:30 / 05:00	P+D	IS	Anagni	San Giovanni	1			Anagni	1								4	NO	NO	NO	NO	non necess.	IPO NOTTURNE	
		Ripristino canalizzazioni Capannelle - Ciampino	E	Cassino	Capannelle - Ciampino	01/03/21	01/04/21		20	23:30 / 04:30	P+D	IS	Colleferro	Ciampino	1			Colleferro	1								4	NO	NO	NO	NO	non necess.		
		Attività ACCM linea Sulmona	E	Sulmona	LO/TR Varie	04/01/21	30/04/21		70	23:30 / 04:30	U	IS	Tivoli	Tivoli Avezzano	2 2	Tivoli Avezzano	1 1	Tivoli Avezzano	1 1								5	NO	SI	NO	NO	in fase di stipula		
T E		Rinnovo TE	E	Cassino	Ciampino - Colle Mattia	01/03/21	30/04/21	-	-	40	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Ciampino	2	-	-	-	-	Colleferro Roccasecca	1/2	Campoleone	-		4	NO	NO	NO	NO	non necess.	-		
	E		Albano	Ciampino - Albano	07/01/21	30/04/21	-	-	70	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Ciampino	2	-	-	-	-	Colleferro Roccasecca	1/2	Campoleone	-		5	SI	SI	NO	NO	non necess.	-			
		Sostituzione filo LdC	I	Cassino	TR/LO Varie	01/02/21	30/04/21		6	23:30 / 04:30	P + D	TE	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	4 4 4					Tivoli Avezzano	1/2	Ciampino			1/2	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	Notte 2 a settimana nel periodo(da L/M a G/V) per giro interruzioni tra linea Cassino e linea Formia			
	Sulmona			TR/LO Varie	01/02/21	30/04/21		6	23:00 / 04:00	U	TE	Colleferro	Tivoli	4 4					Colleferro Roccasecca	2/4	Anagni			3	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula					
	Formia		TR/LO Varie	01/02/21	30/04/21		6	23:00 / 04:00	P + D	TE	Campoleone	Campoleone Fondi	4 4						Anagni Colleferro					1/2	NO	SI	NO	NO	in fase di stipula	Notte 2 a settimana nel periodo(da M/M a V/S) per giro interruzioni tra linea Cassino e linea Formia				
		Predisposizione attraversanti ritorni TE	E	Formia	Pomezia - Campoleone	15/02/21	31/03/21		10	23:00 / 04:00	P + D	TE	Campoleone	Campoleone	1					Fondi	1					1/4*	NO	SI**	NO	NO	non necess.	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino **notte di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.		
		Attività di MS LdC TE linea AV_AC (sostituzione tagli, discese alimentazione, pendinatura a tabella, sostituzione isolatori)	I	AV_AC	TR/LO Varie	04/01/21	30/04/21	-	-	40	23:30 / 05:00	P+D	TE	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.		
		Attività di MS LdC TE linea AV_AC	E	AV_AC	TR/LO Varie	04/01/21	30/04/21	-	-	80	23:30 / 05:00	P + D	TE	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	2 2 2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.		
O · C · - G A L L E R I E		Realizzazione nuovo cavalcavia ferroviaria Km 73+900 linea Formia	E	Formia	Sezze - Priverno	26/01/21	24/04/21	-	-	20	23:30 / 04:00	P + D	LV	Campoleone	Priverno	1/2	Campoleone Latina Formia	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	-	-	-	4*	NO	SI *	SI**	SI**	in fase di stipula	* notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino. **Interruzione puntuale per il varo cavalcavia ferroviaria dal 9 al 12/04/2020		
		Realizzazione nuovo cavalcavia ferroviaria Km 51+860 linea Formia	E	Formia	Cisterna - Latina	26/01/21	24/04/21		20	23:40 / 04:00	P + D	LV	Campoleone	Latina	1/2	Campoleone Priverno Formia	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	-	-	4*	NO	SI *	SI**	SI**	in fase di stipula	* notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino. **Interruzione puntuale per il varo cavalcavia ferroviaria dal 9 al 12/04/2021		
	39/40 Bis	Varo cavalcavia ferroviaria 73+900 e del ponte al km 51 della linea Formia	E	Formia	Cisterna - Latina, Sezze - Priverno	09/04/21 00.10	12/04/21 03.00					P+D	LV	Campoleone	Latina, Priverno	1/3	Campoleone Formia	1/3	Campoleone Fondi-	1/3	Campoleone Fondi-	1/3											Varo del cavalcavia ferroviaria al km 73+900 e del ponte al km 51+860 - interruzione dalle 00.10 del 9 aprile alle 03.00 del 12 aprile, turnificazione del personale: note G08/V09 +1 h di prolungamento - mattina del Venerdì 09 in anticipo del 14.00-21.36+1h, notte V09/S10 + 1h, mattina di sabato 10 mattina 06-14.30, sabato 10 pomeriggio 14-22.36, S10/D11 22-06.30, domenica 11 mattina 06-14.30, 14-22.36, D11 /L12 22-05.36	
		Restyling stazione di Avezzano	E	Sulmona	Avezzano	25/01/21	30/04/21		90	23:00 / 04:30	U	LV TE IS	Tivoli Colleferro Tivoli	Avezzano	1/2 1 1/2	Tivoli	1/2 1/2 1/2										4	NO	NO	NO	NO	08/21		
		Ripristino e consolidamento Cavalcavia (km. 33+942) - CG 60	E	Nettuno	Campoleone	01/04/21	30/04/21		20	23:00 / 04:00	U	LV	Campoleone	Campoleone	1					Campoleone	1						5	NO	SI	NO	NO	non necess.	IPO NOTTURNE	
		PONTE KM 47 + 142 (interventi minimali) - Fosso Costella - Miglioramento Sismico	E	Formia	Campoleone - Cisterna L.	01/04/21	30/04/21		4	23:40 / 04:00	P + D	LV	Campoleone	Campoleone	1					Campoleone	1						1*	NO	SI*	NO	NO	non necess.	* notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.	
		SOTTOVIA 128 + 204 - Formia - Miglioramento Sismico	E	Formia	Fondi - Formia	01/03/21	30/04/21		9	23:40 / 04:00	P + D	LV	Campoleone	Formia	1					Fondi	1						1/4*	NO	SI*	NO	NO	non necess.	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino	
		Adeguamento PC 80 demolizione e rifacimento CV km 21+444	E	Cassino	Ciampino - Colle M.	22/02/21	30/04/21		25	22:50 / 04:15	P + D	LV	Colleferro	Ciampino	1					Ciampino	2						1/4*	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino	
		Adeguamento PC 80 demolizione e rifacimento cavalcavia km 14+472	E	Cassino/Frascati	Ciampino	22/02/21	30/04/21		20	23:30 / 04:30	P+D / U	LV	Colleferro	Ciampino	1					Ciampino	2						1/4*	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino Le interruzioni dovranno riguardare anche la Stazione di Ciampino in quanto il cavalcavia ricade all'interno della Località. Dovrà essere interrotto e disalimentato anche il binario unico della Frascati	
		Messa in sicurezza gallerie Linea AV_AC	E	AV_AC	Tratte Varie	04/01/21	30/04/21	-	-	80	23:30 / 05:00	P + D	LV TE IS	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1*	Salone Anagni S.Giovanni	1*	Salone Anagni S.Giovanni	1*	Salone Anagni S.Giovanni	1*	LV/TE/IS Colleferro	-		5	NO	SI	NO	NO	non necess.	* le assistenze (n. 2/3 agente) saranno garantite dalle UM LV/TE/IS le quali in sede di VTO settimanale decideranno la competenza delle scorte.		
		COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELL' ACCM SULMONA NELLE STAZIONI DI TAGLIACOZZO, SCIRGOLO MARSCANA E PER L'ELIMINAZIONE DEL P.L. AL KM 94+156 DELLA LINEA ROMA - SULMONA	E	Sulmona	Tagliacozzo	01/02/21	28/02/21	-	-	8	23:00 / 04:30	U	LV	Tivoli	Avezzano	1	Tivoli	1	Avezzano	1	Avezzano	1						4	NO	NO	NO	NO	non necess.	
		Sistemazione impianti sicurezza Gall. Colli Albani	E	AV/AC	PM Salone - PC Labico	01/03/21	01/04/21		45	23:30 / 05:00	P+D	IS TE LV TLC	Anagni	Salone	1	Anagni	1	Anagni	1	Anagni	1						4	NO	NO	NO	NO	non necess.	IPO NOTTURNE	
	Nettuno messa in sicurezza trincea ambito stazione	E	Campoleone - Nettuno	Nettuno	01/02/21	30/04/21	-	-	60	23:30 / 04:00	U	LV	Campoleone	Campoleone	1	Priverno	1	Campoleone	1/2*	Campoleone	1	-	-	-	5	NO	SI	NO	NO	in fase di stipula	IPO NOTTURNE *Solo se necessario (Enti interferenti)			
	Cavalcavia KM 54+030	E	Cassino	Colleferro	01/02/21	30/04/21	-	-	40	23:30 / 04:30	P+D	LV	Colleferro	Colleferro	1	Campino Colleferro Roccasecca	1	-	-	Campino Colleferro Roccasecca	1	-	-	-	1/4*	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino			
	Galleria La Seba	E	Roccasecca-Avezzano	Compre S.V. - Ridotti	01/02/21	30/04/21		60	23:30 / 04:30	U	LV	Tivoli	Avezzano	1	Avezzano	1			Tivoli	1						4	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	IPO NOTTURNE		
	Arsoli messa in sicurezza scarpate	E	Roma - Sulmona	Arsoli - Carsoli	01/02/21	30/04/21		60	23:00 / 04:00	U	LV	Tivoli	Avezzano	1	Tivoli	1			Tivoli Avezzano	1						4	NO	NO	NO	NO	non necess.	IPO NOTTURNE		

