

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest
 I Quadrimestre 2021**

S E T T O R E	N . A T T I V I T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E = Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione				Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione					LdS da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S/D	D/L	V.A. II Liv.	Note		
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede	Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.	N. Ag.											
L V U 4	1	Ricambio rotaie per rimozione Head Check	E	DD	Bivio PC Settebagni - 1° B.O.N.	01/03/21	30/03/21		16	00:30 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Monterondo		TEU3 Orte/Settebagni		2TE		SI	4	SI	SI	NO	NO			
	2	Sostituzione n°2 Componenti dev. 6 PC Capena	E	DD	PC Capena	16/04/21	19/04/21		2	00:30 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni		2 IS 2TE		SI	2	NO	SI	SI	NO		Notti 16/17 e 17/18 aprile	
	3	Rilievi del binario in base assoluta	E	DD	Bivio PC Settebagni - 1° B.O.N.	01/03/21	30/04/21		32	00:30 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Monterondo						SI	4	SI	SI	NO	NO			
	4	Messa in sicurezza Gallerie DD (Perazzo- Orte- Lodolina- Monte Palumbo)	E	DD	Bivio PC Settebagni - 1° B.O.N.	01/03/21	30/04/21		32	00:30 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Monterondo	ISU4Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni		1 IS 1TE		SI	4	SI	SI	NO	NO		Impiego di tutti i CdL (LVU4-TEU3-ISU4)	
	5	Livellamento del binario e degli scambi	I	DD	1° BON - Bivio/PC Settebagni	01/03/21	30/04/21		24	00:30 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Monterondo						SI	3	NO	SI	NO	NO		supporto del Cantiere CMA	
L V U 5	1	Rinnovo binari tratta: - Monterotondo - Fara Sabina.	E	LL	Fara Sabina - Monterotondo	25/01/21	28/02/21		20	22:50 / 04:50	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	4	LVU4 Capena/Orte	ISU5 Orte + VT	TE U3 Orte		2 TE 2 IS		SI	6	SI	SI	SI	NO		solo sab. 20/21 febbraio 2021	
	2	Sostituzione Giunti Shuntati	E	LL	Civita C. - Orte	25/01/21	28/02/21		20	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE		SI	4	SI	NO	NO	NO			
	3	Realizzazione Lunga rotaia saldata	E	LL + VT	Varie Località e tratte	01/02/21	30/03/21	30	10:10 / 12:30	25	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE		SI	3	SI	SI	SI	NO		solo sab. 20/21 febbraio 2021
	4	Consolidamento Galleria Sipicciano 1	E	VT-AT	Sipicciano	25/01/21	25/03/21		45	22:30 / 05:30	U	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte		2 TE 2 IS		SI	5	SI	SI	NO	NO			
	5	Sostituzione traverse in legno su travata metallica al km 92	E	LL	2° Bivio Orte Nord - Attigliano	01/03/21	30/04/21	20	09:40 / 13:40	4	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE		SI	1	NO	SI	NO	NO		Interruzione diurna che intacca pausa pranzo
	6	Consolidamento Opera d'Arte km km 96+363	E	LL	Attigliano	25/01/21	30/04/21	45	09:40 / 13:40	9	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE		SI	1	NO	SI	NO	NO		Interruzione diurna che intacca pausa pranzo
	7	Lavori per realizzazione ascensore presso la stazione di Poggio Mirteto	E	LL	Poggio Mirteto	25/01/21	20/02/21	20	09:40 / 13:40	20	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE		SI	4	NO	NO	NO	NO		
	8	Realizzazione sottopasso con spinta Monolite presso PC Gallese	E	LL	PC Gallese	25/01/21	10/03/21		20	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE		SI	4	NO	NO	NO	NO			
	9	Rinnovo a campate galleria Oriolo	E	CS-VT	Manziana - Oriolo	01/04/21	30/04/21		20	22:50 / 04:50	U	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	4	LVU4 Capena/Orte	ISU5 Orte + VT	TE U3 Orte		2 TE 2 IS		SI	5	SI	SI	NO	NO			
	10	Livellamento del binario e degli scambi	I	LL-VT	Varie Linee	01/03/21	30/04/21	30	10:05 / 12:40	14	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo	1	LVU4 Capena/Orte	ISU5/4 Orte e Settebagni		2 IS		SI	2	NO	NO	NO	NO			
I S U 4	1	Rinnovo B.A. - garittoni tratta Bivio PC Settebagni - PC Capena	E	DD	Bivio PC Settebagni - PC Capena	25/01/21	30/04/21		32	00:30 / 04:30	P+D	ISU4	Settebagni	Settebagni/Orte	2		ISU5 Orte/Settebagni			2 IS		SI	4	NO	SI	SI	NO		solo n°1 notte S/D per attivazione Garittoni tratta Bivio PC Settebagni - PC Capena	
	2	Posa in opera connessioni induttive	I	DD	Settebagni - 1° BOS	01/11/20	30/04/21		25	00:30 / 04:30	P+D	ISU4	Settebagni	Settebagni/Orte	2		ISU5 Orte/Settebagni			2 IS		SI	4	NO	SI	NO	NO			
I S U 5	1	ACCM: completamento lavori	E	LL	Orte-Settebagni	10/02/21	30/04/21	60	10:05 / 12:40	30	23:30 / 04:40	P+D	IS	Orte	Orte e Settebagni	2					SI	4	NO	NO	NO	NO				
T E U 3	1	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Bivio/PC Settebagni - 1 B.O.S.	E	DD	Bivio PC Settebagni	25/01/21	30/04/21		40	00:30 / 04:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	1			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	4	SI	SI	NO	NO			
	2	Galleria Orte: installazione STES e TEM	E	DD	1° BOS - 1° BON	01/03/21	30/04/21		32	00:30 / 04:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	1			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	4	SI	SI	NO	NO			
	3	Sostituzione Filo e Fune	E	DD	Bivio PC Settebagni - Orte	01/03/21	30/04/21		32	00:30 / 04:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	1			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	4	SI	SI	NO	NO			
	4	Varo travi Bivio/PC Settebagni	E	DD	Bivio/PC Settebagni	01/04/21	30/04/21		35	00:30 / 04:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	1			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	4	SI	SI	NO	NO			

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest
 I Quadrimestre 2021**

S E T T O R E	N - A T T -	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione				Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione					LdS da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S / D	D / L	V.A. II Liv.	Note
			E = Esterne I = Interne			da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede	Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.	N. Ag.									
P R E S I D I	1	a. Presidi esodo/controesodo Pasqua 2021 + b. controesodo 25 aprile + c. esodo 1 maggio	I	Varie	VITERBO ORTE SETTEBAGNI	apr-21	a. 1/4/2021 = Pomeriggio a. 2/4/2021 = Mattina/Pomeriggio a. 6/4/2021 = Mattina b. 26/4/2021 = Mattina c. 30/4/2021 = Pomeriggio				IS	VITERBO ORTE SETTEBAGNI	VITERBO ORTE SETTEBAGNI	2/3 per nucleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche a seguito consolidamento della Direttrice di competenza.