

Elenco attività di Manutenzione Straordinaria U.T. Roma Nodo
 I Quadrimestre 2021

S E T T O R E	N . A T T I V I T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Est. I = Int.	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti						LdS da abilitare	Notte a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A.	Note		
						da	a	diurne/orari	notturne/orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Sede			Settore LV		Settore IS		Settore TE										U.M.	
															N.M.	N.A g.	N.M.	N.A g.	N.M.	N.A g.										
LV	1	PULIZIA BINARI UT RM NODO	E	Nodo	Nodo	10/11 Febbraio	29/30 aprile	-	-	80	23:00 - 4:00	P e/o D	LV	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**solo se necessario tratta Maccarese(e) - Chiarone(e) in G.O. Pulizia binari 5 notti a settimana su Roma Termini	
IS	2	ATTIVAZIONE RTF LINEA GR	E	RM Termini - Montalto di Castro	varie tratte da RM Aurelia a Chiarone	01/02 Marzo	29/30 Aprile	-	-	3	23:00 - 4:00 1:00 - 3:00	P+D	IS	Civitavecchia	NM di giurisdizione	2	-	-	NM Civitavecchia e/o NM Montalto	2	-	-	-	-	-	-	-	VA I liv. di futura convocazione In attesa di installazione del RTF al km 24 (entro 23 Febbraio) della Grosseto per convocare VA I livello per attivazione		
IS	3	ATTIVAZIONE SIAP S.SEVERA	I	RM Termini - Montalto di Castro	S.Severa	24/25 Aprile	24/25 Aprile	-	-	1	00:50 - 5:50	P+D	IS	Civitavecchia	NM Civitavecchia	4	-	-	NM Montalto	1	NM Civitavecchia	1	UM IS UT Livorno/TLC	S.Severa	1	-	NO	SI	NO	VA I liv. 53/20 L'attivazione avverrà la notte 24/25 Aprile 2021; Necessario coinvolgere SC PI
TE	4	ATTIVITA INTERNALIZZATE TE: cambio filo	I	RM Termini - Montalto di Castro	Civitavecchia - Tarquinia; Civitavecchia - S.Marinella; Ladispoli - S.Severa; S.Severa	10/11 Febbraio	29/30 Aprile	8	8:30 - 12:30	18	23:30 - 4:00	P e/o D	TE	Civitavecchia	NM Civitavecchia	6	-	-	-	-	NM Montalto	2	-	-	-	-	-	-	-	
TE	5	RINNOVO PALIFICATA TE	E	RM Termini - Montalto di Castro	S.Severa - S.Marinella	01/02 Aprile	29/30 Aprile	-	-	20	23:30 - 4:00	P e/o D	TE	Civitavecchia	NM Civitavecchia	3	-	-	NM Montalto	1	NM Civitavecchia/ NM Montalto	2	-	-	-	-	-	-	VA I liv. di futura convocazione in attesa di conferma da parte di SO Ing; 20 contemporaneamente disponibili da Aprile (incluso) al 9 Agosto	
TLC	6	POSA CAVI FO 32 E 64	E	RM Termini - Montalto di Castro	Tarquinia; Montalto di Castro - Chiarone; S.Severa	10/11 Febbraio	29/30 Aprile	16	8:30 - 12:30	8	23:30 - 4:00	P e/o D	TLC	UMIS Civitavecchia	-	1	-	-	NM Montalto	1	NM Civitavecchia/ NM Montalto	1	-	-	-	-	-	-	VA I liv. di futura convocazione VA II liv. saranno redatti per ogni mese in parallelo alla programmazione mensile; tratta Maccarese(e) - Chiarone(e) in IPO diurna ; per le località di Maccarese, Civitavecchia necessita di informazioni riguardo nuovo cavo da stendere; per la tratta Maccarese - Ladispoli in attesa di compatibilizzazione; Cavo 32 posato in diurna senza necessità di interruzione ma con LIECI.	
LV	7	DEMOLIZIONE TOMBINO KM 61+907	E	RM Termini - Montalto di Castro	S.Severa	1/2 Marzo	19/20 Marzo	-	-	15	23:00 - 4:00 1:00 - 4:00	P+D	LV	Civitavecchia	NM Civitavecchia	2	NM Montalto	1	-	-	NM Civitavecchia e/o NM Montalto	2	-	-	-	-	-	-	VA I liv. di futura convocazione In attesa di ricevere progetto definitivo da parte dell'I.A.	
LV	8	DISERBO CHIMICO AMBITO LVU3	E	RM Termini - Montalto di Castro	tutte le tratte e le stazioni di giurisdizione	15 febbraio	28 febbraio	2*	8:30 - 12:30	8	23:30 - 4:00	P e/o D	LV	UM LV Civitavecchia	NM di giurisdizione	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VA II liv 1/21 *eventuali n.2 domeniche di recupero (21 e 28 febbraio) in caso di pioggia		
LV	9	COMPLETAMENTO PENSILINE BINARI I, I TRONCO E II TRONCO DI CIVITAVECCHIA	E	RM Termini - Montalto di Castro	Civitavecchia	10/11 Febbraio	29/30 Aprile	-	-	48	23:30 - 4:00	P e/o D	LV	Civitavecchia	NM Civitavecchia	2	NM Montalto	1	-	-	NM Civitavecchia/ NM Montalto	2	-	-	-	-	-	-	VA II liv. 104/20, VA II liv. 6/21 le TT sono in condivisione con S.Marinella; VA II liv. saranno redatti per ogni mese in parallelo alla programmazione mensile.	
LV	10	RETYLING MARCIAPIEDI DI S.MARINELLA CONTO FV	E	RM Termini - Montalto di Castro	S.Marinella	10/11 Febbraio	29/30 Aprile	-	-	32	23:30 - 4:00	P e/o D	LV	Civitavecchia	NM Civitavecchia	2	NM Montalto	1	-	-	NM Civitavecchia/ NM Montalto	2	-	-	-	-	-	-	VA II liv 112/20, VA II liv. 4/21	
LV	11	ATTIVITA INTERNALIZZATE LV: installazione kit DCGM	I	RM Termini - Montalto di Castro	tutte le tratte di giurisdizione	10 Febbraio	30 aprile	48	8:30 - 12:30	-	-	P e/o D	LV	Civitavecchia	NM Civitavecchia	2	NM Montalto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LV	12	ATTIVITA INTERNALIZZATE LV: ricambio componenti deviatori	I	RM Termini - Montalto di Castro	Montalto di Castro; Civitavecchia	10/11 Febbraio	2/3 Aprile	-	-	18	23:30 - 4:00	P e/o D	LV	Civitavecchia	NM Civitavecchia	6	NM Montalto	2	NM Civitavecchia	2	NM Civitavecchia/ NM Montalto	2	-	-	-	-	-	-	-	-
LV	13	ATTIVITA OOC E TE PROPEDEUICHE ALLA SOSTITUZIONE TRAVATE METALLICHE PONTE SU FIUME ZAMBRA AL KM 55+140	E	RM Termini - Montalto di Castro	Ladispoli - S.Severa	4/5 Marzo	12/13 Marzo	-	-	8	23:30 - 4:00	P+D	LV	Civitavecchia	NM Civitavecchia	2	NM Montalto	1	-	-	NM Civitavecchia/ NM Montalto	2	-	-	-	-	-	-	VA I liv. 83/20 *Notte 6/7 Marzo	
LV	14	RINNOVO BINARIO PARI E SOSTITUZIONE TOTALE TRAVERSE BINARIO DISPARI GR	E	RM Termini - Montalto di Castro	Tarquinia - Montalto	2/3 Aprile	29/30 Aprile*	20	8:30 - 12:30	20	23:30 - 4:00	P e/o D	LV	Civitavecchia	NM Montalto	3	NM Civitavecchia	2	NM Montalto	3	NM Civitavecchia/ NM Montalto	2	-	-	-	-	-	-	VA I liv. 2/21 *i lavori continuano fino al 5/6 Maggio 2021	
LV	15	RILIEVI EM80 CON UM DIA	I	RM Termini - Montalto di Castro	tratte da Maccarese a Montalto di Castro	7/8 Aprile	29/30 Aprile	-	-	12	23:30 - 4:00	P e/o D	LV	Civitavecchia	NM Civitavecchia	1	-	-	NM Montalto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	VA II liv. di futura convocazione 3 notti di lavoro una settimana L/M - M/G- V/S	
LV	16	Attività MSA: Kit sottogiunto - Ricambio rotaie - regolazione l.r.s. - livellamento in base assoluta giurisdizione UM LVU2	E	Varie	varie tratte di giurisdizione UM LVU2	10/11 Febbraio	29/30 Aprile	-	-	40	00:30 - 04:30	P / D	LV	UM LV Ostiense	NM LV Ostiense NM Tuscolana NM Trastevere	3/4	-	-	di giurisdizione	2	NM TE Magliana NM TE Civitavecchia	2	-	-	-	-	-	-	VA 110/2020 +VA 107/2020	
LV	17	Lavorazioni internalizzate LVU2 consistenti in: Revisioni deviatori/ ricambio componenti/livellamento con CM e attività di verifiche e misure	I	Varie	intera giurisdizione LVU2	10/11 Febbraio	29/30 Aprile	-	-	40	23:30 - 4:00	P / D	LV	UM LV Ostiense	NM di giurisdizione	6	NM LV Ostiense/Tuscolana/Trastevere	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	
LV	18	Rinnovo binario ambito LVU2 Linea Fiumicino - Viterbo	E	Rm Ostiense - Fiumicino/ Rm Ostiense - Viterbo P.F.	Rm Ostiense - Fiumicino/ Rm Ostiense - Cesano	1/2 Marzo	6/7 aprile	-	-	20	23:30 - 4:00	P / D	LV	UM LV Ostiense	NM LV Ostiense/Trastevere	3/4	NM LV Tuscolana NM LV Trastevere	2	NM IS Ostiense NM IS Tuscolana	2	NM TE Magliana NM TE Civitavecchia	2	-	-	-	-	-	-	VA 13/2021	
LV	19	Rilievi EM80	I	Varie	varie tratte di giurisdizione UM LVU2	22/23 Marzo	5/6 Marzo	-	-	24	23:30 - 4:00	P / D	LV	UM LV Ostiense	NM di giurisdizione	1	NM LV Ostiense/Tuscolana/Trastevere	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 notti di lavoro una settimana L/M - M/G- V/S	

I S	20	ACCM - M.Mario - Cesano	E	Rm Ostiense - Viterbo P.F.	Rm S.Pietro - Cesano	10/11 Febbraio	29/30 Aprile	-	-	50	23:30 4:00	P/D	IS	UM IS Ostiense	NM IS Ostiense	2	NM LV Ostiense/Tuscolana/Trastevere	2	NM IS Ostiense NM IS Tuscolana	2	NM TE Magliana NM TE Civitavecchia	2/4		P.M.	5	SI	SI	NO	NO	VA 12/2021	-
O A	21	Impermeabilizzazione e illuminazione galleria Aurelia/Pamphili	E	Grosseto	Rm S.Pietro - Aurelia Rm Ostiense - Rm S.Pietro	6/7 Aprile	29/30 Aprile	-	-	15	00:30 04:30	P/D	LV	UM LV Ostiense	NM LV Ostiense	2	NM LV Tuscolana NM LV Trastevere	2	-	-	NM TE Magliana NM TE Civitavecchia	2	-	P.M.	3	SI	SI	NO	NO	-	-
O A	22	Adeguamento PC 80- Realizzazione nuove spalle e varo calvacavia al km 4+826 della linea Rm-Grosseto e Rm Ostiense Fiumicino	E	Grosseto + Loc/Fiumicino	tratta Rm Tuscolana - Rm Ostiense	4/5 Gennaio	29/30 Aprile	-	-	10	00:30 04:30	P/D	LV	UM LV Ostiense	NM LV Ostiense	2	NM LV Tuscolana NM LV Trastevere	2	-	-	NM TE Tuscolana NM TE Tiburtina NM TE Termini	1	-	P.M.	4	NO	NO	NO	NO	V.A. I livello da redigere	-
O O A A	23	Attività di rinforzo strutturale e messa in sicurezza strutturale dei CCVV "via Pontelungo" ai Km 4+490 e Km 3+458 della tratta Roma Tuscolana-Roma Ostiense delle Linee Grosseto e Locale.	E	Grosseto Locale	Rm Tuscolana - Rm Ostiense	6/7 Aprile	29/30 Aprile	-	-	12	00:15 4:10	P/D	LV	UM Ostiense	NM LV Tuscolana	3	NM LV Trastevere NM LV Ostiense	1	-	-	NM TE Tuscolana NM TE Tiburtina NM TE Termini	2	-	P.M.	3	SI	SI	NO	NO	VA I livello in fase di pubblica z.	L'attività proseguirà anche a Maggio e la prima settimana di Giugno 2021
O O A A	24	Attività di monitoraggio sinkhole Rm Casilina	E	Formia Cassino Indipendente Locale	Rm Casilina	10/11 Febbraio	3/4 marzo	-	-	15	00:30 - 4:30	P/D	LV	UM Ostiense	NM Tuscolana	1	NM LV Trastevere NM LV Ostiense	1	-	-	NM TE Tuscolana NM TE Tiburtina NM TE Termini	1	-	P.M.	3	NO	SI	NO	NO	-	-
T E	25	Cambio filo in ambito giurisdizione UM TEU1	E	Varie	varie tratte di giurisdizione UM TEU1	17/18 marzo	2/3 aprile	-	-	15	23:30 04:30	P/D	TE	UM TE Termini	NM di giurisdizione	2	-	-	-	-	NM Termini/Tiburtina/Tuscolana	1	-	P.M.	5	SI	SI	NO	NO	VA I livello in fase di pubblica z.	-
T E	26	ATTIVITA' INTERNALIZZATE TE: sostituzione filo sagomato ldc, potenziamento circuito di ritorno e protezione TE, sostituzione isolatori di sezione, sostituzione proiettori a fasci medio per torri faro, sostituzione organi di manovra dei sezionatori aerei	I	Varie	intera giurisdizione TEU1	10/11 Febbraio	29/30 Aprile	-	-	40	23:30 04:00	P/D	TE	UM TE Termini	NM di giurisdizione	3	-	-	-	-	NM TE Termini/Tiburtina/Tuscolana	1	-	P.M.	3	NO	SI	NO	NO	N/A	-
T E	27	ATTIVITA' INTERNALIZZATE TE: sostituzione filo sagomato ldc, potenziamento circuito di ritorno e protezione TE, sostituzione isolatori di sezione, sostituzione proiettori a fasci medio per torri faro, sostituzione organi di manovra dei sezionatori aerei	I	Linea Fiumicino e Viterbo	intera giurisdizione TEU2	4/5 Gennaio	29/30 Aprile	-	-	30	23:30 04:00	P/D	TE	UM TE Civitavecchia	NM di giurisdizione	3	-	-	-	-	NM TE Magliana NM TE Civitavecchia	1	-	P.M.	2	NO	SI	NO	NO	N/A	-
I S	28	ATTIVITA' INTERNALIZZATE IS: Sostituzione segnali Ostiense	I	Varie	intera giurisdizione ISU2	10/11 Febbraio	29/30 Aprile	-	-	30	23:30 04:00	P/D	IS	UM IS Ostiense	NM di giurisdizione	3	-	-	NM IS Ostiense NM IS Tuscolana	1	-	-	-	P.M.	3	SI	SI	NO	NO	N/A	-
L V	29	Diserbo chimico ambito giurisdizione dell'UM LUV2	I	Varie	intera giurisdizione LUV2	23/24 febbraio	26/27 febbraio	-	-	5	23:30 4:00	P/D	LV	UM LV Ostiense	NM di giurisdizione	2	NM LV Ostiense/Tuscolana/Trastevere	1	-	-	-	-	P.M.	5	SI	SI	NO	NO	VA 8/2021	-	
I S	30	Attività propedeutiche attivazione modulo A4	E	Lenta Merci	LL tratta Bivio PC Settebagni - Roma Tiburtina Merci tratta Bivio PC Nuovo Salario - Roma Tiburtina	10/11 Febbraio	29/30 aprile	-	-	60	00:20 04:55	P/D	ISU1	UM IS Roma Termini	NM Roma Smistamento	3	-	-	NM Roma Tiburtina	1	-	-	-	P.M.	5	SI	SI	NO	NO	In corso di redazione	-
I S	31	Attivazione ACC Roma Tiburtina FASE II	E	Tutte	Roma Tiburtina	19/20 febbraio	2/3 marzo	-	-	2	00:30 04:30	P/D	ISU1	UM IS Roma Termini	NM IS Roma Tiburtina Nucleo SCC-M Termini	4	-	-	NM Roma Smistamento/Termini	1	-	-	-	P.M.	1	NO	SI	NO	NO	-	Notti 19/20 Febbraio - 1/2 Marzo
I S	32	Attivazione RM/NA	E	AV/AC	-	12/13 febbraio	12/13 febbraio	-	-	1	00:30 04:30	P/D	ISU1	UM IS Roma Termini	Nucleo SCC-M Termini	2	-	-	-	-	-	-	-	P.M.	3	SI	SI	SI	-	-	-
L V	33	Sostituzione 20 coppie G.I.I.	E	LL DD	Roma Tiburtina Roma Smistamento	3/4 aprile	29/30 Aprile	-	-	20	00:30 04:30	P/D	LVU1	UM LV Roma Termini	NM LV Roma Tiburtina DD NM Smistamento LL	3	NM Roma Termini/Fascio Parco Vetture	1	NM IS Roma Termini/Tiburtina/Smistamento	4	NM Roma Termini	2	-	P.M.	5	SI	SI	NO	NO	Da redigere	Le attivit proseguono anche a Maggio
L V	34	Revisione deviatori e sostituzione spezzoni	E	Tutte	Roma Smistamento Parco Prenestino	10/11 Febbraio	1/2 marzo	-	-	20	00:30 04:30	P/D	LVU1	UM LV Roma Termini	NM Roma Smistamento NM Fascio Parco Vetture	3	NM Roma Termini/Tiburtina	1	NM IS Roma Termini/Tiburtina/Smistamento	4	NM Roma Termini	2	-	P.M.	5	SI	SI	NO	NO	Da redigere	-
L V	35	Regolazioni L.R.S.	E	Tutte	Tutte	10/11 Febbraio	29/30 aprile	-	-	20	00:30 04:30	P/D	Tutte	UM LV Tutte	NM di giurisdizione	2	NM Tutti	1	-	-	-	-	-	P.M.	5	SI	SI	NO	NO	Da redigere	-
L V	36	Salini: Montaggio controsfuffo e finiture piastra parcheggi	E	Tutte	Roma Termini	10/11 Febbraio	29/30 aprile	-	-	40	00:30 04:30	P/D	LVU1	UM LV Roma Termini	NM Roma Termini	2	-	-	-	-	NM Roma Termini	2	-	P.M.	5	SI	SI	NO	NO	In corso di redazione	Anticipo orario nei seguenti lunedì: Febbraio 15 - 22 Marzo 8 - 15 Aprile 12 - 19
T E	37	Spostamento terna 10 Kv Pigneto	E	Indipendente	Casilina-Tiburtina	15/16 febbraio	30/31 marzo	-	-	12	00:30 04:30	P/D	TEU1	UM TE Roma Termini	NM Roma Tiburtina	2	-	-	-	-	NM Roma Tuscolana	1	-	P.M.	4	SI	SI	NO	NO	Da redigere	-
T E	38	Scavo e getto blocchi per posa travi PC Settebagni	E	LL DD	Bivio PC Settebagni - PM Nord Bivio PC Settebagni - Roma Tiburtina	15/16 febbraio	29/30 aprile	-	-	24	00:30 04:30	P/D	TEU1	UM TE Roma Termini	NM Roma Tiburtina	2	-	-	-	-	NM Roma Termini/Tuscolana	2	-	P.M.	3	SI	SI	NO	NO	Da redigere	-
L V	39	Diserbo chimico ambito giurisdizione dell'UM LVU1	E	Varie	intera giurisdizione LVU1	3/4 marzo	19/20 marzo	-	-	10	00:30 04:30	P/D	LV	UM LV Roma Termini	NM di giurisdizione	2	NM LV Termini/Parco Prenestino/Smistamento/Tiburtina	1	-	-	-	-	P.M.	5	SI	SI	NO	NO	Da redigere	-	
L V	40	Livellamento sistematico LVU1, LVU2 e LVU3	E	Varie	intera giurisdizione	10/11 Febbraio	29/30 aprile	-	-	40	23:30 4:00	P/D	LV	UM LV di giurisdizione	NM di giurisdizione	2	NM LV tutti	1	-	-	-	-	-	P.M.	3	SI	SI	NO	NO	-	L/M - M/G - V/S
T E	41	Assistenza Trenitalia per disalimentazioni in asset Trenitalia	E	-	Fascio Parco Vetture MAV Deposito S. Lorenzo	1/2 marzo	29/30 aprile	-	-	16	00:30 04:30	P/D	TEU1	UM TE Roma Termini	NM Roma Tiburtina NM Roma Termini	2	-	-	-	-	NM Roma Tiburtina	1	-	P.M.	2	NO	SI	NO	NO	Da redigere	programma da definire
L V	42	Imbiancamento rotaie ambito UM LVU1, LVU2 e LVU3	E	Varie	intera giurisdizione	1/2 aprile	29/30 aprile	-	-	20	23:30 4:00	P/D	LV	UM LV di giurisdizione	NM di giurisdizione	2	NM LV tutti	1	-	-	-	-	-	P.M.	4	NO	SI	NO	NO	Da redigere	-
T E	43	Rinforzo pali TE ambito Roma Smistamento	E	-	Ambito Roma Smistamento	1/2 aprile	29/30 aprile	20	da definire UC RM	20	23:30 4:00	P/D	TEU1	UM TE Roma Termini	NM Roma Tiburtina	2	-	-	-	-	NM Roma Termini	1	-	P.M.	5	SI	SI	NO	NO	Da redigere	programma da definire

L V	4 4	Rinnovo deviatoi ambito Roma Termini	E	Varie	Ambito Roma Termini	2/3 marzo	14/15 marzo	-	-	28	23:30 4:00	P /D	LVU1	UM LV Roma Termini	NM Roma Termini	5	NM LV Roma Tiburtina/Roma Smistamento/Par co Prenestino	1/2	NM Roma Termini/Rom a Tiburtina/Sm istamento	4	NM Roma Termini	3	-	P.M.	5	SI	SI	NO	NO	Da redigere	-
I S	4 5	PRESIDI TECNICI esodo controesodo Pasquale, esodo controesodo 25 Aprile e esodo 1° Maggio	E	Varie	Roma Termini - Roma Tiburtina - Ostiense - Civitavecchia - Maccarese	1 Aprile	30 Aprile	-	-	-	-	-	-	UM IS di giurisdizione	NM di giurisdizione	2/3	-	-	-	-	-	-	-	P.M.	Date: 01 Aprile; 02 Aprile; 30 Aprile; fascia oraria 16:00 - 19:00 Date: 02 Aprile; 06 Aprile; 26 aprile fascia oraria 06:00 - 07:30 [per feriali] 06:30 - 10:00 [per festivi]						