

VERBALE dell'incontro tenuto il giorno 09 marzo 2021 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Nord e Risorse Umane Milano e le Segreterie Regionali Lombardia FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, S.L.M. FAST Confsal, ORSA Ferrovie e la RSU n.2 Milano Produzione Collegio Infrastruttura UTLN.

Ordine del giorno: Piani di Attività 1° quadrimestre 2021 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord.

Nel corso dell'incontro la Società illustra il programma delle attività del 1° quadrimestre 2021 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord, già trasmesso a tutti i presenti all'incontro odierno, evidenziando i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le Parti nello specifico delle attività lavorative concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'attività lavorativa sarà preceduta da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne nella settimana in cui è programmata la reperibilità stessa.
5. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza della R.S.U./OO.SS. preventivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
6. Il personale sarà utilizzato per una prestazione in un fine settimana al mese oltre a quello chiaramente già previsto per il turno di reperibilità, relativamente alle schede allegate.
7. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
8. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate), con possibilità di sistemazione logistica autorizzata preventivamente dal Capo Unità, così come previsto dal CCNL.
9. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici (considerata nei limiti di un'ora prima e un'ora dopo la prestazione da effettuarsi) nel caso di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì.
10. L'Azienda si impegna, ove possibile, a non programmare prestazioni notturne consecutive e a monitorare eventuali scostamenti.

La Società conferma che tutte le attività si svolgeranno in osservanza delle Linee Guida per la gestione dei cantieri nella fase 2 COVID 19 così come condivise con le OO.SS. il 4 maggio 2020, operando un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività qui concordate e, laddove si individuino situazioni di criticità riferibili all'emergenza sanitaria in atto, attuerà ogni misura ritenuta necessaria a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Milano, 09 marzo 2021

Per RFI S.p.A.




Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL



FIT/CISL



UILTRASPORTI




UGL Trasporti



SLM FAST Confsal



OrSa Ferrovie



Per le R.S.U.



**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**



Descrizione			
Titolo attività			Attività già presentata
1	Arona: prosieguo lavori PRG e ACC	1° trim'20	Att. 10
2	Domodossola-Iselle: prosieguo MS Gallerie	1° quad '20	Att. 8
3	Domodossola: attivazione centralizzazione posto di movimento B e modulo 750 metri		
4	Sesto Calende: MS travata sul Ticino		
5	Sesto Calende: rinnovo deviatoi		
6	Stresa: rinnovi deviatoi		
7	Belgirate-Stresa: rinnovo galleria di Stresa e rinnovo deviatoio di Stresa		
8	Somma L.-Sesto C.: adeguamento sagoma PC80 gallerie Vergiate	mag-20	Att. 3
9	Varese: realizzazione sottopassi e MS Passarella Esselunga/Comune di Varese	3° trim '20	Att. 12
10	Vanzago: trasformazione in fermata e rimodulazione blocco	3° trim '20	Att. 13
11	Busto Arsizio: abbassamento ponte 5 archi per PC80	4° trim 20	Att. 6
12	Legnano: adeguamento a sagoma PC80 pensiline		
13	Busto Arsizio: realizzazione nuovo sottopasso Sant'Anna (Comune di Busto A.)	4° trim 20	Att. 8
14	Parabiago: rinnovo deviatoi		
15	Laveno-Luino-Pino Tronzano: adeguamento a modulo 750, completamenti ponte canale e sostituzione sospensioni gallerie		
16	Porto Valtravaglia: attivazione modulo 750 metri		
17	Albate C.: realizzazione nuova fermata Como Camerlata	mag-20	Att. 7
18	MO II e MO I: installazione impianti di sicurezza e cavi IS	3° trim '20	Att. 15
19	Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi	mag-20	Att. 9
20	Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico e ACE Chiasso	mag-20	Att. 10
21	Monza: rinnovo cavi IS e adeguamento cabina TE	mag-20	Att. 12
22	Monza: realizzazione sottopasso Monza Est Parco (a cura Comune di Monza)		
23	Milano-Chiasso: prolungamento marciapiedi a Cucciago e Cantù	4° trim 20	Att. 21
24	Monza-Chiasso: eliminazione difettosità TE e rinnovo isolatori d'ormeggio		
25	Airuno-Calolziocorte: rinnovo armamento travate metalliche	4° trim 20	Att. 23
26	Monza-Molteno-Lecco: risanamenti massicciata		
27	Oggiono e Valmadrera: PRG e ACC	4° trim 20	Att. 26
28	Ardenno, Delebio, Piona: rinnovo deviatoi, PL e tratti di binario	4° trim 20	Att. 30
29	Sondrio-Tirano: rinnovo curve giuntate + rinnovo PL	4° trim 20	Att. 29
30	Rinnovo TE Palazzolo-Rovato: fase 1	mag-20	Att. 18
31	Lecco: MS tralicci Terna		
32	CMA per eliminazione difettosità armamento		

Spelli

Adriano

Moreno

...

Sapienza Renato

F. ...

...

...

...

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

33	Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati/difettosità/usure rotaie/bianco rotaie. Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera, installazione ingrassatori.		
34	Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL, interventi puntuali di manutenzione ordinaria IS		
35	Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati pericolanti, manutenzione puntuale PL, manutenzione specchiature, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia cunette, binari e intervial		






**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

1	Arona: prosieguo lavori PRG e ACC
GIÀ PRESENTATA	<p>1 Descrizione attività: Assistenza ditta ARM/IS/TE per attività connesse al futuro PRG-ACC di Arona tra cui il rinnovo deviatore, la realizzazione di nuovi blocchi/pali TE, l'adeguamento dei portali e degli altri componenti della linea aerea, la realizzazione di attraversamenti, posa cunicoli, cavi, enti in tratta e/o piazzale, attività di cabina.</p> <p>Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021</p> <p>Impegno di personale (<i>n. agenti variabile in funzione delle fasi di lavoro</i>): dalle 22,00 alle 5,36 (<i>per attività IS e TE</i>) 2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti. dalle 22,00 alle 5,36 (<i>durante i vari deviatori da febbraio 2021 e maggio 2021</i>) 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^ notte (<i>nelle settimane dei vari dei deviatori</i>).</p>
	2 Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 12 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: luglio 2021

2	Domodossola-Iselle: prosieguo MS Gallerie
GIÀ PRESENTATA	<p>1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per la manutenzione straordinaria nelle gallerie Elicoidale, Trasquera e Mognatta.</p> <p>Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021</p> <p>Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti (<i>saltuari</i>).</p>
	2 Interruzioni notturne: -
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 7 sab/dom + n. 6 dom/lun
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: dicembre 2021

3	Domodossola: attivazione centralizzazione posto di movimento B e modulo 750 metri
	<p>1 Descrizione attività: Attività per la centralizzazione del posto di movimento B di Domodossola e per l'attivazione del modulo 750 metri sui binari XX e XXI di Domodossola.</p> <p>Periodo di lavorazione: marzo 2021 – aprile 2021</p> <p>Impegno di personale: 2 LV, 2 TE, 4 IS per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC e modifiche apparato.</p>
	2 Interruzioni notturne: -
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 2 sab/dom e 2 dom/lun (<i>indicativamente 27/28, 28/29 marzo 2021 e 17/18, 18/19 aprile 2021</i>)
	4 Interruzioni diurne weekend: n. 2 dom (<i>indicativamente 28 marzo 2021 e 18 aprile 2021</i>)
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: aprile 2021

Handwritten signature and initials on the right side of the table.

4	Sesto Calende: MS travata sul Ticino
----------	---

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

	marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2/3 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^ notte. Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
2	Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni notturne weekend: n. 10 ven/sab
4	Interruzioni diurne weekend: -
5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: maggio 2021

8	Somma L.-Sesto C.: adeguamento sagoma PC80 gallerie Vergiate
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per l'esecuzione dell'attività di finitura dell'adeguamento a sagoma PC80 delle gallerie di Vergiate nonché per il miglioramento delle gallerie (sicurezza, impiantistico). Periodo di lavorazione: marzo 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2 LV/2 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/alimentazione, OPC, controllo lavori, scorta MdO. Da prevedere 3^ notte. Necessita personale LV/TE in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: 4 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: marzo 2021

9	Varese: realizzazione sottopassi e MS passerella Esselunga/Comune di Varese
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per la realizzazione di 4 sottopassi e la manutenzione straordinaria di una passerella pedonale di attraversamento al km 18+026 della linea ferroviaria Gallarate-Varese per conto di enti terzi (Esselunga e Comune di Varese) in Comune di Varese e assistenza ditta TE per modifiche impianti propedeutici alla realizzazione di 2 sottopassi. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2/1 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC. 2/1 TE per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC, per disalimentazione/rialimentazione LdC. 2 IS scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti (<i>saltuari</i>).
	2 Interruzioni notturne: n. 60 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: 10 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: novembre 2021

10	Vanzago: trasformazione in fermata e rimodulazione blocco
GIÀ PRESEN	1 Descrizione attività: Assistenza ditta IS per trasformazione in fermata della stazione di Vanzago e per la rimodulazione del blocco. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale:

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

	dalle 22:00 alle 5:36 (<i>attività IS</i>) 2/3 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 2/1 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR (<i>saltuari</i>). Da prevedere 3^a notte.
2	Interruzioni notturne: n. 32 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni notturne weekend: n. 8 ven/sab
4	Interruzioni diurne weekend: -
5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: settembre 2021

11	Busto Arsizio: abbassamento ponte 5 archi per PC80
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ARM/IS/TE per abbassamento piano del ferro in corrispondenza del ponte a 5 archi in stazione di Busto Arsizio per adeguamento a sagoma PC80 della "linea Luino". Periodo di lavorazione: marzo 2021 – aprile 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^a notte. Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 36 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 12 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: aprile 2021

12	Legnano: adeguamento a sagoma PC80 pensiline
	1 Descrizione attività: Assistenza OC per adeguamento a sagoma PC80 delle pensiline di Legnano. Periodo di lavorazione: maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. Da prevedere 3^a notte. Necessita personale LV/TE in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 16 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: giugno 2021


13	Busto Arsizio: realizzazione nuovo sottopasso Sant'Anna (Comune di Busto Arsizio)
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per la realizzazione di 1 sottopasso di attraversamento della linea ferroviaria Rho-Arona per conto di enti terzi (Comune di Busto Arsizio) in Comune di Busto Arsizio. Periodo di lavorazione: marzo 2021 - maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 1 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC. 1 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC.

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

2	Interruzioni notturne: n. 20 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab
4	Interruzioni diurne weekend: -
5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: giugno 2021

14	Parabiago: rinnovo deviatoi
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo deviatoi e di 300 metri del binario di precedenza. Periodo di lavorazione: maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^ notte. Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 8 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: luglio 2021

15	Laveno-Luino-Pino Tronzano: adeguamento a modulo 750, completamenti ponte canale e sostituzione sospensioni gallerie
	1 Descrizione attività: Assistenza ditte ARM, OC, IS e TE per: - attività di modifica sede ferroviaria e impianti per realizzazione modulo 750 di Porto Valtravaglia e Pino Tronzano; - rifacimento cunette di scolo acque in corrispondenza del ponte canale tra Porto Valtravaglia e Luino; - sostituzione sospensioni da galleria nella tratta Luino-Maccagno-Confini di Stato. Periodo di lavorazione: aprile 2021 – maggio 2021 Impegno di personale (n. agenti variabile giornalmente in funzione delle fasi di lavoro secondo i turni): <ul style="list-style-type: none"> Dal 06/04/2021 al 06/05/2021: 2 LV/IS/TE turni 7:00 – 14:36 e 14:00 – 21:36 controllo lavori, OPC e scorta MdO. Ad inizio e fine interruzione (dalle 22:00 del 05/04/2021 e fino alle 5:00 del 07/05/2021): 3/4 LV/IS/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC e disalimentazione/rialimentazione.
	2 Interruzioni notturne: -
	3 Interruzioni notturne weekend: -
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: dalle ore 22:00 del 05/04/2021 alle ore 05:00 del 07/05/2021
	6 TERMINE PREVISTO: maggio 2021

16	Porto Valtravaglia: attivazione modulo 750 metri
	1 Descrizione attività: Attività per l'attivazione del modulo 750 metri di Porto Valtravaglia. Periodo di lavorazione: maggio 2021 Impegno di personale: 2 LV, 2 TE, 4 IS per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC e modifiche apparato.
	2 Interruzioni notturne: -
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 1 sab/dom o dom/lun (indicativamente 22/23 o 23/24 maggio 2021)
	4 Interruzioni diurne weekend: -



**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: maggio 2021

17	Albate C.: realizzazione nuova fermata di Como Camerlata
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per le attività connesse alla realizzazione della futura fermata di interscambio di Como Camerlata, quali nuovi marciapiedi, nuovi impianti, messa in sicurezza e attività agli impianti IS. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 1 LV + 1 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC. 2 IS per attività puntuali agli impianti (<i>saltuaria</i>). Da prevedere 3^ notte.
	2 Interruzioni notturne: n. 24 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: maggio 2021

18	MO II e MO I: installazione impianti di sicurezza e cavi IS
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta LFM/TE per installazione impianti di sicurezza in galleria MO II (illuminazione e STES) e assistenza ditta IS per realizzazione attraversamento cavi in galleria MO I. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 TE/LV/IS per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC, scorta MdO per MO II Da prevedere 3^ notte. Necessita personale TE in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 50 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: saltuari ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: novembre 2021

19	Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per le attività connesse al prolungamento/innalzamento marciapiedi, alla realizzazione marciapiedi provvisori in tavolato, e alla realizzazione del futuro sottopasso di stazione per eliminazione dei vecchi attraversamenti a raso. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2/1 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC.
	2 Interruzioni notturne: n. 36 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: -
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: giugno 2021

20	Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico e ACE Chiasso
-----------	---

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditta IS per rimozione enti. Assistenza ditta ARM per rimozione GII. Attività IS per attività puntuali a cura SBB e corse prove ERTMS. Assistenza ditta TE per completamenti MIMOCH. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale (<i>n. agenti variabile in funzione delle fasi di lavoro</i>): per rimozione enti IS, completamenti TE e rimozione GII dalle 22:00 alle 5:36: 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2/3 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC Per assistenza prove SBB e corse prova ERTMS 2/6 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC (<i>a seconda delle notti</i>). Da prevedere 3^ notte. Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	Interruzioni notturne: n. 80 da lun/mar a gio/ven + 5 dom/lun
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab + 3 sab/dom
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: dicembre 2021

21	Monza: rinnovo cavi IS e realizzazione nuove cabine TE	
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza impresa appaltatrice TE per la realizzazione di due nuove cabine TE ambito stazione di Monza e assistenza ditta IS per rinnovo cavi ambito stazione di Monza. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC e mantenimento CdR. 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. Necessita personale TE in sussidio da NM limitrofi
	2	Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: -
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: ottobre 2021

22	Monza: realizzazione sottopasso Monza Est Parco (a cura Comune di Monza)	
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per le attività connesse alla realizzazione del sottopasso di Monza Est Parco. Periodo di lavorazione: aprile 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC. 2 TE disalimentazione/alimentazione. 2 IS per spostamento enti (<i>saltnari</i>).
	2	Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: maggio 2021

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

23	Milano-Chiasso: prolungamento marciapiedi a Cucciago e Cantù
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per le attività connesse al prolungamento dei marciapiedi delle stazioni di Cucciago e Cantù. Periodo di lavorazione: marzo 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 e dalle 8:00 alle 16:36 1 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC. 1 TE per disalimentazione/alimentazione. 2 IS per spostamento enti (<i>occasionalmente</i>).
	2 Interruzioni notturne: -
	3 Interruzioni notturne weekend: -
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: Dalle ore 05.00 del 13 marzo 2021 alle ore 04.30 del 15 marzo 2021 Dalle ore 00.10 del 20 marzo 2021 alle ore 04.30 del 22 marzo 2021 Dalle ore 00.10 del 27 marzo 2021 alle ore 04.30 del 29 marzo 2021
	6 TERMINE PREVISTO: marzo 2021

24	Monza-Chiasso: eliminazione difettosità TE e rinnovo isolatori d'ormeggio
	1 Descrizione attività: Attività internalizzata di eliminazione difettosità TE e assistenza ditta TE per le attività connesse al rinnovo degli isolatori d'ormeggio. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2/3 TE per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC, disalimentazione/alimentazione.
	2 Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 10 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: maggio 2021

25	Airuno-Calolziocorte: rinnovo armamento travate metalliche
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo dell'armamento sulle travate metalliche tra Airuno e Calolziocorte e di 500 metri di binario tra le travate. Assistenza ditta ARM per livellamento binari tra Carnate e Airuno. Periodo di lavorazione: aprile 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 e dalle 8:00 alle 16:36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Necessita personale LV in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: -
	3 Interruzioni notturne weekend: -
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: dalle ore 00:20 del 2 aprile 2021 alle ore 4:20 del 6 aprile 2021 dalle ore 00:20 del 10 aprile 2021 alle ore 4:20 del 12 aprile 2021
	6 TERMINE PREVISTO: aprile 2021

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

26		Monza-Molteno-Lecco: risanamenti massicciata
1	Descrizione attività: Assistenza ditta ARM per le attività di risanamento del binario in varie tratte della linea Monza-Molteno-Lecco. Periodo di lavorazione: aprile 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^ notte. Necessita personale LV in sussidio da NM limitrofi	
2	Interruzioni notturne: n. 36 da lun/mar a gio/ven	
3	Interruzioni notturne weekend: n. 8 ven/sab	
4	Interruzioni diurne weekend: -	
5	Interruzioni puntuali: -	
6	TERMINE PREVISTO: giugno 2021	

27		Oggiono e Valmadrera: PRG e ACC
1	Descrizione attività: Assistenza ditta IS per attività connesse alla realizzazione del nuovo PRG e ACC di Oggiono e Valmadrera, quali controllo enti e cavi, posa nuovi cunicoli, enti e cavi, verifiche, test, tarature. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2/3 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. Nella notte dell'attivazione: 8 IS 22:00 – 5:36 per attivazione ACC di Oggiono (<i>metà aprile</i>) Da prevedere 3^ notte.	
2	Interruzioni notturne: n. 36 da lun/mar a gio/ven	
3	Interruzioni notturne weekend: n. 8 ven/sab	
4	Interruzioni diurne weekend: -	
5	Interruzioni puntuali: -	
6	TERMINE PREVISTO: maggio 2021	

28		Ardenno, Delebio, Piona: rinnovo deviatoi, PL e tratti di binario
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo deviatoi nelle stazioni di Ardenno (n. 2 deviatoi), Delebio (n. 2 deviatoi) e Piona (n. 2 deviatoi) e rinnovo armamento in corrispondenza di un ex-Passaggio a Livello a Piona. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^ notte. Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 7 ven/sab (di cui n.1 ven/sab il 30 aprile/1 maggio) + 2 sab/dom (13/14 e 20/21 marzo) + 3 dom/lun (14/15 e 21/22 marzo e 25/26 aprile)
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: maggio 2021

29		Sondrio-Tirano: rinnovo curve giuntate + rinnovo PL
----	--	---

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo delle ultime n. 2 curve giuntate sulla linea Sondrio-Tirano e rinnovo Passaggio a Livello di Chiuro. Periodo di lavorazione: maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^ notte. Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab,
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: giugno 2021

30	Rinnovo TE Palazzolo-Rovato: fase 1	
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditta TE per attività di fase 1 del rinnovo TE nella tratta Palazzolo-Rovato: realizzazione pali e attrezzaggio mensole. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2 TE per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO, disalimentazione e rialimentazione LdC.
	2	Interruzioni notturne: n. 50 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 12 ven/sab
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: luglio 2021

31	Lecco: MS tralicci Terna	
	1	Descrizione attività: Assistenza ditta Terna per disalimentazione linea ferroviaria per attività MS su tralicci terna. Periodo di lavorazione: maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2 TE per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO, disalimentazione e rialimentazione LdC.
	2	Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: giugno 2021

32	CMA per eliminazione difettosità armamento	
	1	Descrizione attività: Attività internalizzata rimozione difettosità armamento. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36.

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

	<p><u>Cantieri Meccanizzati</u>: 2 LV+2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, scollegamento/ricollegamento enti interferenti. Programma di massima del CMA: 21 notti Livellamenti/US per livellamento scambi ambito UM Gallarate 21 notti Livellamenti/US per livellamento scambi ambito UM Domodossola 21 notti Livellamenti/US per livellamento scambi ambito UM Monza 21 notti Livellamenti/US per livellamento linea ambito UM Gallarate</p>
2	Interruzioni notturne: n. 18 da lun/mar a gio/ven per UM
3	Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab per UM
4	Interruzioni diurne weekend: -
5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: maggio 2021

33	Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati/difettosità/usure rotaie/bianco rotaie. Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera, installazione ingrassatori.
GIÀ PRESENTATA	<p>1 Descrizione attività: Assistenza ditta ARM, o attività internalizzata, per sostituzione GII ammalorati, rimozione GII cavallottati presenti lungo linea con sostituzione degli stessi mediante spezzoni di rotaia, rimozione difettosità armamento/usura rotaie segnalate dalla diagnostica (avvisi V5), apporti metallici deviatoti. Assistenza ditta ARM o Cantieri Meccanizzati RFI per la eliminazione, mediante interventi di rinalzata/profilatura, di difetti di geometria del binario segnalati dalla diagnostica (avvisi V3-V4) su varie tratte. Assistenza Ditta per installazione DCGM sui GII in opera e ingrassatori. Assistenza Ditta per bianco rotaie. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. <u>Giunti Isolanti Incollati</u>: 2 LV+2 TE+2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione e rialimentazione, scollegamento/ricollegamento casse induttive e/o enti interferenti. <u>Bianco rotaie</u>: 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori.</p>
	2 Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 5 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: maggio 2021

34	Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL, interventi puntuali di manutenzione ordinaria IS
GIÀ PRESENTATA	<p>1 Descrizione attività: Attività internalizzata di applicazione dispositivi DCF su scambi con velocità in deviate pari a 60 km/h (<i>in media per UM n. 12 installazioni</i>), attrezzaggio PL con nuovi GII e CdB, PE-PL, sostituzione casse di manovra deviatoti, modifiche Tb PLI e TL PLI. Supporto ditta IS per installazione di dispositivi RTB, per attrezzaggio PAI-PL. Interventi puntuali di manutenzione ordinaria IS. Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori.</p>
	2 Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: -
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: maggio 2021

35	Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati pericolanti, manutenzione puntuale PL, manutenzione specchiature, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia cunette, binari e intervia
-----------	---

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ MARZO 2021 – MAGGIO 2021**

GIÀ PRESENTATA	1	<p>Descrizione attività: Assistenza imprese appaltatrici su varie tratte per le attività di diserbo, sfalcio vegetazione e raccolta ramaglie lungo linea, taglio piante alto fusto, demolizione caselli, manutenzione puntuale PL, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione marciapiedi e cordoli, messa in sicurezza, consolidamento e impermeabilizzazione pensiline, pulizia binari e intervista ambito stazione.</p> <p>Periodo di lavorazione: marzo 2021 – maggio 2021</p> <p>Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36.</p> <p>2 LV/TE/IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione/rialimentazione <i>(a seconda delle esigenze dell'attività)</i></p>
	2	Interruzioni notturne: n.40 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab (per diserbo)
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: maggio 2021

M. A.
Blab.
ka

Refere
Prota

Sfell *Refere* *Mosato* *Prota* *Sapienza Renato* *F. M.* *Arch. J. J.*