

Manutenzione Infrastrutture Incontro con OO.SS nazionali

Piano acquisizione Mezzi Opera



Rinnovo flotta mezzi d'opera (slide 1 di 3)

Settore	Attività	Q.tà	Avanzamento
ARM	Acquisto rinalzatrici combinate	30	Consegnate 26 su 30
ARM	Acquisto caricatori	141	Consegnati 141 su 141
ARM	Acquisto autocarrelli pesanti	44	LIN: maggio 2021
ARM	Revamping internalizzato autocarrelli leggeri	80	LIN (approvvigionamento componenti): giugno 2021
ARM	Produzione internalizzata carri tramoggia 40mc	60	LIN (approvvigionamento componenti): giugno 2021
ARM	Produzione internalizzata carri tramoggia 20mc	15	LIN (approvvigionamento componenti): giugno 2021
ARM	Produzione internalizzata carri pianale con piano di carico h<900mm	135	LIN (approvvigionamento componenti): luglio 2021
ARM	Acquisto carri pianale ribassati con piano di carico h<500mm per varo deviatoi	15	LIN: dicembre 2021

Rinnovo flotta mezzi d'opera (slide 2 di 3)

Settore	Attività	Q.t à	Avanzamento
ARM	Produzione internalizzata sestine per il trasporto rotaie	10	LIN (approvvigionamento componenti): ottobre 2021
ARM	Produzione internalizzata duine per il trasporto rotaie	7	LIN (approvvigionamento componenti): ottobre 2021
MdO	Acquisto di carri ultrabassi (436 mm) per il trasporto MdO (5 Mute = 25 carri e 10 testate)	5	LIN: novembre 2021
TE	Produzione internalizzata di moduli multifunzione per lubrificazione antigelo della linea di contatto	8	Consegnati 8 su 8
TE	Acquisto autoscale OCPC400	30	Consegnate 26 su 30
TE	Acquisto autoscale OCPC600	26	Consegnate 26 su 26

Rinnovo flotta mezzi d'opera (slide 3 di 3)

Settore	Attività	Q.tà	Avanzamento
TE	Acquisto autoscale OCPD001	57	Consegnate 27 su 57
TE	Revamping internalizzato autoscale leggere	255	LIN (approvvigionamento componenti): giugno 2021
TE	Acquisto carri di tesatura frenata	14	N. 1 prototipo realizzato LIN per acquisto 13 mezzi di serie: dicembre 2021
IS	Conversione internalizzata di autoscale FIPEM in autocarrelli leggeri per settore IS	70	LIN (approvvigionamento componenti): giugno 2021

Rinnovo flotta diagnostica (slide 1 di 2)

Settore	Attività	Q.tà	Avanzamento
DIAGNOSTICA	Acquisto treni diagnostici per linee convenzionali	5	AQ stipulato, prototipo in progettazione.
DIAGNOSTICA	Acquisto autocarrelli territoriali per piazzali, nodi e interconnessioni (2 lotti)	15	AQ stipulati (n. 2), prototipi (n. 2) in progettazione
DIAGNOSTICA	Revamping treno diagnostico AV Diamante (Diamante 2.0)	1	Intervento in corso di completamento, pre-esercizio entro il 2021
DIAGNOSTICA	Revamping treno diagnostico AV Aiace (Aiace 2.0)	1	LIN: inserita a maggio 2021
DIAGNOSTICA	Produzione internalizzata (presso ONAI) carri K12 per diagnostica deviatori e linee a basso peso assiale	3	Prototipo realizzato. Completamento produzione entro 2021.
DIAGNOSTICA	Produzione internalizzata (presso ONAI) convogli per diagnostica ad ultrasuoni e ispezione gallerie	7	Gara per progettazione e fornitura componenti in corso di aggiudicazione (entro giugno 2021)

Rinnovo flotta diagnostica (slide 2 di 2)

Settore	Attività	Q.tà	Avanzamento
DIAGNOSTICA	Acquisto nuovo automotore per diagnostica a ultrasuoni (DIC-80)	1	Mezzo completato e in esercizio
DIAGNOSTICA	Allestimento carrozza Aldebaran2 per diagnostica linee convenzionali	1	Mezzo completato e in pre-esercizio
DIAGNOSTICA	Allestimento automotore SIRTER per diagnostica dei piazzali e delle linee convenzionali	1	Mezzo completato e in esercizio
DIAGNOSTICA	Produzione di automotori FALCO per diagnostica dei piazzali e delle linee convenzionali	2	Mezzi completati e in esercizio

Rinnovo flotta unità di trazione (slide 1 di 1)

Settore	Attività	Q.tà	Avanzamento
TRAZIONE	Acquisto locomotive elettriche per servizi a lungo raggio per diagnostica e trasporto materiali e mezzi	5	LIN: luglio 2021
TRAZIONE	Acquisto locomotive bimodali (diesel-elettriche) per servizi a corto raggio per diagnostica e trasporto materiali e mezzi	20	LIN: luglio 2021
TRAZIONE	Acquisto locomotive bimodali (diesel-elettriche) per manovra e Navigazione	10	LIN: luglio 2021