

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Unità Territoriale Pisa
Il Responsabile

RSU INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI
FILT
FIT
UILT
FAST
UGL
ORSA
FIRENZE

Oggetto: Trasmissione Verbali riunioni tecniche Società/OO.SS./ORSA/R.S.U. del 30 luglio 2018.

Allegati: Verbali; Prospetti Lavorazioni Agosto 2018 concordati con le OO.SS./RSU/ORSA.

Si trasmettono i Verbali delle riunioni tecniche tenutesi a Pisa in data 30 luglio 2018, corredati dal programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, presentato da U.T. Pisa per il mese di agosto 2018 controfirmato dalle OO.SS./RSU/ORSA.


Giuseppe Recchia

p.m. 821.2022

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 30.07.2018 ORE 09:30 TRA RFI S.p.A/UT PISA E LE SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-RSU_INFRASTRUTTURA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Analisi lavorazioni festive/notturne nell’ Unità Territoriale di Pisa per il mese di Agosto 2018”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A.:

Ing. Giuseppe RECCHIA

Responsabile UT PISA

ICARDI Marco

Resp. PC

FERDANI Gianni

Reparto PC

Per le OO.SS./R.S.U.:

MANFREDI Enrico, ROTELLA Sabino, CARGIOLLI Tiziano, BIAGINI Emilio, MARINO Massimo

Vengono illustrate le lavorazioni come da allegato.

Sono presenti alla riunione, per informativa sulle lavorazioni relative al raddoppio Montecatini – Pistoia, l’Ing. CARA Simone e il CRPC di DTP RIZZO Leonardo.

Prossima riunione convocata per il 30 Agosto 2018 ore 09:30.

Firmato in originale

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 30.07.2018 ORE 15:00 TRA RFI S.p.A/UT PISA E LE SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI ORSA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Analisi lavorazioni festive/notturme nell’ Unità Territoriale di Pisa per il mese di Agosto 2018”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A.:

Ing. Giuseppe RECCHIA

Responsabile UT PISA

ICARDI Marco

Resp. PC

FERDANI Gianni

Reparto PC

Per ORSA:

PICCHI Fabrizio

Vengono illustrate le lavorazioni come da allegato.

Prossima riunione convocata per il 30 Agosto 2018 ore 09:30.

Firmato in originale

PROGRAMMA INTERRUZIONI NOTTURNE/FESTIVE AGOSTO 2018 UT PISA

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Nott./ Festivo	CDL	Nucleo Manutentivo	Data Inizio	Data Fine	Orario Risorse di Esercizio (la conferma degli orari è definitiva all'atto di pubblicazione su PIC)	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	ORARIO EFFETTIVO
1	Parma- Vezzano Ligure Attività di Revisione Staz.Solignano	Fornovo Parma	1	Notte	TEU5	Fornovo	05/08/2018	06/08/2018	Attesa pubblicazione PIC			5	D/L
2	Parma- Vezzano Ligure galleria Maccagnana	Berceto-Borgo V.T.	1	Notte	LVU8 TEU5	La Spezia	05/08/2018	06/08/2018	01:30-04:25	3		1	D/L
3	Parma- Vezzano Ligure Sostituzione Rotae	Pontremoli PP.Chiesaccia	1	Notte	LVU8 TEU5	La Spezia	05/08/2018	06/08/2018	01:30-04:25	7		1	D/L
4	Parma- Vezzano Ligure Attività di Revisione Staz.Solignano	PP Osteriazza- Berceto	1	Notte	LVU8 TEU5	La Spezia	12/08/2018	13/08/2018	01:30-04:25	3		1	D/L
5	Parma- Vezzano Ligure Livellamento Binario + propedeutici Cappuccini	P.Gronbola Pontremoli	1	Notte	LVU8 TEU5	La Spezia	22/08/2018	23/08/2018	01:30-04:25	2		1/2	
6	Parma- Vezzano Ligure Livellamento Binario + propedeutici Cappuccini	P.Gronbola Pontremoli	1	Notte	LVU8 TEU5	La Spezia	23/08/2018	24/08/2018	01:30-04:25	2		1/2	
7	Parma- Vezzano Ligure Livellamento Binario + propedeutici Cappuccini	P.Gronbola Pontremoli	1	Notte	LVU8 TEU5	La Spezia	24/08/2018	25/08/2018	01:30-04:25	2		1/2	V/S
8	Parma- Vezzano Ligure Livellamento Binario + propedeutici Cappuccini	P.Gronbola Pontremoli	1	Notte	LVU8 TEU5	La Spezia	25/08/2018	26/08/2018	01:30-04:25	2		1/2	S/D
9	Parma- Vezzano Ligure Lavori cavalcavia Capuccini	P.Gronbola Pontremoli	1	Notte	LVU7 TEU5	La Spezia	26/08/2018	27/08/2018	01:30-04:25	2		1/2	D/L
10	Parma- Vezzano Ligure Sostituzione Rotae	Pontremoli PP.Chiesaccia	1	Notte	LVU8 TEU5	La Spezia	26/08/2018	27/08/2018	01:30-04:25	7		1	D/L
11	Parma- Vezzano Ligure Lavori cavalcavia Capuccini	P.Gronbola Pontremoli	1	Notte	LVU7 TEU5	La Spezia	27/08/2018	28/08/2018	01:30-04:25	2		1/2	
12	Parma- Vezzano Ligure Lavori cavalcavia Capuccini	P.Gronbola Pontremoli	1	Notte	LVU7 TEU5	La Spezia	28/08/2018	29/08/2018	01:30-04:25	2		1/2	

B. 1 - *leg. wll*

Quarta



13	Parma- Vezzano Ligure	Lavori cavalcavia Capuccini	P. Grondola Pontremoli	1	Notte	LVU7 TEU5	La Spezia	29/08/2018	30/08/2018	01:30-04:25	2	1/2	
14	Parma- Vezzano Ligure	Lavori cavalcavia Capuccini	P. Grondola Pontremoli	1	Notte	LVU7 TEU5	La Spezia	30/8/1/	01/09/2018	01:30-04:25	2	1/2	
15	Aulla-Lucca	Scorta Mezzi d'opera imbiancamento rotaie	Piazza al Serch.- Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo Garf.	20/08/2018	21/08/2018	22:05-05:28	3		
16	Aulla-Lucca	Scorta Mezzi d'opera imbiancamento rotaie	Piazza al Serch.- Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo Garf.	22/08/2018	23/08/2018	22:05-05:28	3		
17	Lucca	Rifacimento III° IV Marciapiedi	Lucca	1	Notte	LVU7	Lucca	01/08/2018	31/08/2018	23:40-04:30	1		20 interruzioni infrasettimanali da L/M a V/S nel periodo. agenti secondo necessità Direzione Lavori da concordare settimanalmente. La notte V/S agenti su base volontaria
18	Viareggio- Lucca	Scorta ditta CEMES FONTANINI KM. 5+200/5+400- 49+300/49+500	-Lucca- Viareggio- Lucca-Rigoli	1	Nott.	LVU7 TEU4	Lucca/Viareggio	01/08/2018	31/08/2018	23:43-05:50	1		20 interruzioni infrasettimanali da L/M a V/S nel periodo. La notte V/S agenti su base volontaria
19	Lucca -Pistoia	Raddoppio Montecatini Pistoia	Montecatini Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Lucca/Viareggio io/ Pisa	16/07/2018	03/09/2018	Continuativa Totale			
20	Lucca -Pistoia	Manutenzioni TE	Lucca-Pescia	1	Nott.	TEU4	Lucca	02/08/2018	03/08/2018	23:22-05:34		4	
21	Lucca -Pistoia	Eliminazione difetti da diagnostica	Montecatini Borgo a Buggiano	1	Nott.	LVU7 ISU7	Lucca	03/08/2018	04/08/2018	23:22-05:34	5		V/S SU BASE VOLONTARIA
22	Lucca -Pistoia	Sfalcio erba conto consorzio Bonifica	Lucca Tassignano	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	06/08/2018	07/08/2018	23:22-05:34	1	1	
23	Lucca -Pistoia	Eliminazione difetti da diagnostica comprensivo di sost. cuore e GIL dev. 2 Borgo a B.	Montecatini Borgo a Buggiano	1	Nott.	LVU7 ISU7	Lucca	07/08/2018	08/08/2018	23:22-05:34	5	3	
24	Viareggio- Lucca	Sfalcio erba conto consorzio Bonifica	-Lucca- MassarosaViare ggio-Lucca- Rigoli	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	07/08/2018	08/08/2018	23:22-05:34	1	1	salvatori dell'impresa
25	Lucca -Pistoia	Eliminazione difetti da diagnostica (inserimento spezzone rotaia Km 16+150)	Montecatini Borgo a Buggiano	1	Nott.	LVU7 ISU7	Lucca	08/08/2018	09/08/2018	23:22-05:34	5		supplente saldatore ipressi

Bruno 2 m leg with

[Handwritten signature]

26	Lucca -Pistoia	Manutenzioni TE	Lucca-Pescia	1	Nott.	TEU4	Lucca	09/08/2018	10/08/2018	23:22-05:34			6	
27	Lucca -Pistoia	Manutenzioni TE	Lucca-Pescia	1	Nott.	TEU4	Lucca	23/08/2018	24/08/2018	23:22-05:34			6	
28	Lucca - Pisa	Rifacimento PL Km 56+257	Lucca-Pisa SR	2	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	27/08/2018	28/08/2018	23:22-05:34	4		1	livello con macchina CM + impresa armamento per demolizione/ricostruzione manto stradale
29	Lucca - Pisa	Rifacimento PL Km 56+257	Lucca-Pisa SR	2	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	28/08/2018	29/08/2018	23:22-05:34	4		1	livello con macchina CM + impresa armamento per demolizione/ricostruzione manto stradale
30	Lucca -Pistoia	Manutenzioni TE	Lucca-Pescia	1	Nott.	TEU4	Lucca	30/08/2018	31/08/2018	23:22-05:34			6	
31	La Spezia Pisa	Sostituzione coppia ago contrago Pietrasanta	Pietrasanta Viareggio	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Massa Viareggio	31/07/2018	01/08/2018	01:00 -04:45	6 +sq said	3		
32	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Vezzano La Spezia C.le La Sp Migliarina	1	Nott.	TEU5	La Spezia	31/07/2018	01/08/2018	00:10-04:35			4	
33	La Spezia Pisa	Eliminazione difetti da diagnostica	Sarzana	1	Nott.	LVU8	La Spezia	31/08/2018	01/08/2018	00:30-05:30	2			
34	La Spezia Pisa	Eliminazione difetti da diagnostica	Sarzana	1	Nott.	LVU8	La Spezia	01/08/2018	02/08/2018	00:10-05:15	2			
35	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Sarzana Massa Z.I. Massa C	1	Nott.	TEU4	Massa Viareggio	01/08/2018	02/08/2018	00:20-05:20			4	
36	La Spezia Pisa	Eliminazione difetti da diagnostica	Sarzana	1	Nott.	LVU8	La Spezia	02/08/2018	03/08/2018	00:10-05:15	2			
37	La Spezia Pisa	Eliminazione difetti da diagnostica	Sarzana	1	Nott.	LVU8	La Spezia	03/08/2018	04/08/2018	00:10-05:15	2			V/S
38	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Sarzana Massa Z.I. Massa C	1	Nott.	TEU4	Massa Viareggio	03/08/2018	04/08/2018	00:20-05:20			4	V/S
39	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	SP.Migliarina Vezzano Biovio Arcola	1	Nott.	TEU5	La Spezia	05/08/2018	06/08/2018	01:00 -04:45			4	D/L
40	La Spezia Pisa	Sostituzione coppia ago contrago Pietrasanta	Pietrasanta Viareggio	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Massa Viareggio	06/08/2018	07/08/2018	01:00 -04:45	6 +sq said	3		

3

41	La Spezia Pisa	Sostituzione coppia ago contrago Pietrasanta	Pietrasanta Viareggio	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Massa Viareggio	07/08/2018	08/08/2018	01:00 -04:45	6 +sq sald	3		
42	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Bivio Arcola Vezzano Sp.Migliarina	1	Nott.	TEU5	La Spezia	09/08/2018	10/08/2018	01:00 -04:45			4	
43	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Sarzana massa Z.I. Massa C	1	Nott.	TEU4	Massa Viareggio	10/08/2018	11/08/2018	00:20-05:20			4	SU BASE V/S VOLONTARIA
44	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	SP.Migliarina Vezzano Bivio Arcola	1	Nott.	TEU5	La Spezia	12/08/2018	13/08/2018	01:00 -04:45			4	D/L
45	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Massa C Massa Z.I. Sarzana	1	Nott.	TEU4	Massa Viareggio	13/08/2018	14/08/2018	Da definire			4	
46	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Viareggio Torre Del lago Pisa	1	Nott.	TEU4	Massa Viareggio	17/08/2018	18/08/2018	Da definire			4	V/S [REDACTED]
47	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Bivio Arcola Vezzano Sp.Migliarina	1	Nott.	TEU5	La Spezia	23/08/2018	24/08/2018	01:00 -04:45			4	
48	La Spezia Pisa	Visita Ponte sul Frigido	Massa Z.I. Massa C	1	Nott.	TEU4 LVU7	Viareggio	26/08/2018	27/08/2018	Attesa pubblicazione PIC	2+CM		2	D/L
49	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche marciapiedi Forte Dei Marmi	Massa C Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	Nott.	TEU4 LVU7	Viareggio	27/08/2018	28/08/2018	Attesa pubblicazione PIC			2	
50	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche marciapiedi Forte Dei Marmi	Massa C Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	Nott.	TEU4 LVU7	Viareggio	28/08/2018	29/08/2018	Attesa pubblicazione PIC	2		2	
51	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche marciapiedi Forte Dei Marmi	Massa C Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	Nott.	TEU4 LVU7	Viareggio	29/08/2018	30/08/2018	Attesa pubblicazione PIC	2		2	
52	Pisa-Roma	Revisioni TE e cambio filo sagomato	Bivio M.mi Pisa TF	1	Nott.	TEU4	Pisa	03/08/2018	04/08/2018	00:50-5-00			6	SU BASE V/S VOLONTARIA
53	Pisa Roma	Completamento montaggio terzo filo sacrificale	Tombolo - Bivio Pisa CD +TF	1	Notte	TEU4	Pisa	05/08/2018	06/08/2018	00:50-5-00			5	D/L
54	Pisa Roma	Eliminazione difetti da diagnostica	Tombolo - Bivio Pisa CD +TF	1	Notte	LVU7	Pisa	05/08/2018	06/08/2018	00:50-5-00	6			D/L supporto salda impresa






55	Pisa Roma	Eliminazione difetti da diagnostica	Tombolo - Bivio- Pisa CD +TF	1	Notte	LVU7 ISU7	Pisa	06/08/2018	07/08/2018	00:50-5:00	6	3	3	saldatore impresa
56	Pisa-Roma	Revisioni TE e cambio filo sagomato	Bivio M.ni Pisa TF	1	Nott.	TEU4	Pisa	10/08/2018	11/08/2018	00:50-5:00			6	SU BASSA V/S VOLONTARIA
57	Pisa-Roma	Livellamento Binario	Bivio M.ni Pisa TF	1	Nott.	LVU7	Pisa	13/08/2018	14/08/2018	00:50-5:00	2			
58	Pisa-Roma	Revisioni TE e cambio filo sagomato	Bivio M.ni Pisa TF	1	Nott.	TEU4	Pisa	13/08/2018	14/08/2018	00:50-5:00			6	
59	Pisa-Roma	Livellamento Binario	Livorno C.ne Tombolo Bivio M.ni	1	Nott.	LVU7	Pisa	16/08/2018	17/08/2018	00:50-5:00	2			
60	Pisa Roma	Manut Reg. Aut	Pisa Bivio M.ni Cd Tombolo	1	Notte	TEU4	Pisa	17/08/2018	18/08/2018	00:50-5:00			4	SU BASSA V/S VOLONTARIA
61	Pisa	Revisione Deviatore 308/307	cdb 354 +cdb 351	1	Nott.	LVU7 TEU4	Pisa	21/08/2018	22/08/2018	00,15-04.30	6		3	
62	Pisa	Revisione Deviatore 308/307	cdb 354 +cdb 351	1	Nott.	LVU7 TEU4 ISU7	Pisa	22/08/2018	23/08/2018	00,15-04.30	6	2	3	
63	Pisa Roma	Manut Reg. Aut	Tombolo - BivioM.ni	1	Notte	TEU4	Pisa	23/08/2018	24/08/2018	00:50-5:00			4	
64	Pisa Roma	Scarico Pietrisco	Pisa Bivio M.ni Cd Tombolo	1	Notte	LVU7	Pisa	27/08/2018	28/08/2018	00:50-5:00	5			
65	Pisa Roma	Scarico Pietrisco	Pisa Bivio M.ni Cd Tombolo	1	Notte	LVU7	Pisa	29/08/2018	30/08/2018	00:50-5:00	5			
66	Pisa	Cambio tratto filo sagomato	Zone Pisa	1	Notte	TEU4	Pisa	30/08/2018	31/08/2018	23:30-5:00			7	

V

Bruno - A Agullo V Gaudin