

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Unità Territoriale Pisa
Il Responsabile

RSU INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI
FILT
FIT
UILT
FAST
UGL
ORSA
FIRENZE

Oggetto: Trasmissione Verbali riunioni tecniche Società/OO.SS./ORSA/R.S.U. del 30 agosto 2018.

Allegati: Verbali; Prospetti Lavorazioni Settembre 2018 concordati con le OO.SS./RSU/ORSA.

Si trasmettono i Verbali delle riunioni tecniche tenutesi a Pisa in data 30 agosto 2018, corredati dal programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, presentato da U.T. Pisa per il mese di settembre 2018 controfirmato dalle OO.SS./RSU/ORSA.


Giuseppe Recchia

p.m. 821.2022

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 30.08.2018 ORE 09:30 TRA RFI S.p.A/UT PISA E LE SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-RSU_INFRASTRUTTURA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Analisi lavorazioni festive/notturne nell’ Unità Territoriale di Pisa per il mese di Settembre 2018”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A.:

Ing. Giuseppe RECCHIA

Responsabile UT PISA

ICARDI Marco

Resp. PC

Per le OO.SS./R.S.U.:

CALEVRI Michele, DI LORENZO Antonio, ROTELLA Sabino, TOSCANO Giuseppe, BIAGINI Emilio, CARGIOLLI Tiziano, MANFREDI Enrico, DE DOMINICIS Luigi

Viene presentato alle OO.SS./RSU il prospetto delle lavorazioni notturne e festive per il mese di settembre 2018 che si allega al presente verbale.

La prossima riunione è fissata per il giorno 26/09/2018 ore 09:30.

Firmato in originale

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 30.08.2018 ORE 15:00 TRA RFI S.p.A/UT PISA E LE SEGRETERIE REGIONALI ORSA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Analisi lavorazioni festive/notturne nell’ Unità Territoriale di Pisa per il mese di Settembre 2018”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A.:

Ing. Giuseppe RECCHIA

Responsabile UT PISA

ICARDI Marco

Resp. PC

Per ORSA:

PICCHI Fabrizio

Viene presentato il prospetto relativo alle lavorazioni notturne e festive per il mese di settembre 2018 che si allega al presente verbale.

La prossima riunione è fissata per il giorno 26/09/2018 ore 09:30.

Firmato in originale

✓	12	Lucca Pistoia	sostituzione GII fuga Dx Km 5+930 con morsettone	Lucca-Montuolo	1	Nott.	LVU7 ISU7	Lucca	03/07/2018	04/07/2018	23-15-05:20	4	3		
✓	13	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.TE	Montecat. Term- Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	04/09/2018	05/09/2018	23-15-05:20	2	1		
✓	14	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.TE	Montecat. Term- Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	05/09/2018	06/09/2018	23-15-05:20	2	1		
✓	15	Staz.di Lucca	Propedeutiche varo dev	Lucca	1	Nott.	ISU7	Lucca	05/09/2018	06/09/2018	23-35-04:50	1	1		con ditta IS
✓	16	Staz di Lucca	Propedeutiche varo dev	Lucca	1	Nott.	ISU7	Lucca	06/09/2018	07/09/2018	23-35-04:50	1	1		con ditta IS
✓	17	Lucca -Pistoia	Manutenzioni TE	Lucca-Pescia	1	Nott.	TEU4	Lucca	06/09/2018	07/09/2018	23-22-05:34		4		
✓	18	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.TE	Montecat. Term- Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	06/07/2018	07/07/2018	23-15-05:20	2	1		
	19	Lucca-Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.TE	Montecat. Term- Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	10/09/2018	11/09/2018	23-15-05:20	2	1		nessuna attività notturna dal 10 al 23
	20	Lucca-Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.TE	Montecat. Term- Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	11/09/2018	12/09/2018	23-15-05:20	2	1		nessuna attività notturna dal 10 al 23
✓	21	Staz.di Lucca	Varo dev. 10w/12	Lucca	5	Nott.	LVU7 ISU7 TEU4	Lucca	11/09/2018	12/09/2018	23-35-04:50	3	3	2	
✓	22	Staz di Lucca	Lavori accessori dev.	Lucca	5	Nott.	LVU7 ISU7 TEU4	Lucca	12/09/2018	13/09/2018	23-35-04:50	3	(3)	2	
✓	23	Lucca-Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.TE	Montecat. Term- Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	12/09/2018	13/09/2018	23-15-05:20	1/2	1		nessuna attività notturna dal 10 al 23
✓	24	Staz di Lucca	Lavori accessori dev.	Lucca	5	Nott.	LVU7 ISU7 TEU4	Lucca	13/09/2018	14/09/2018	23-35-04:50	3	(3)	2	

gh Longobardi MC² Br.  

25	Lucca-Pistoia	Manutenzioni TI:	Lucca-Pescia	1	Nott.	TEU4	Lucca	13/09/2018	14/09/2018	23:22-05:34			4	
26	Pisa-Lucca	Trasferimento MdO	Lucca-Pisa					13/09/2018	14/09/2018	23:35-05:00	3			
27	Lucca-Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.HI:	Montecat. Term-Pistoia	1	Nott.	TEU4-LVU7	Lucca	13/09/2018	14/09/2018	23:15-05:20	1/2		1	nessuna attività notturna dal 10 al 23
28	Staz.di Lucca	Varo dev.2a/3b	Lucca	5	Nott.	LVU7 ISU7 TEU4	Lucca	17/09/2018	18/09/2018	23:35-04:50	3	3	2	
29	Lucca-Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.HI:	Montecat. Term-Pistoia	1	Nott.	TEU4-LVU7	Lucca	17/09/2018	18/09/2018	23:15-05:20	1/2		1	nessuna attività notturna dal 10 al 23
30	Staz.di Lucca	Lavori accessori dev.	Lucca	5	Nott.	LVU7 ISU7 TEU4	Lucca	18/09/2018	19/09/2018	23:35-04:50	3	(3)	2	
31	Lucca-Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.HI:	Montecat. Term-Pistoia	1	Nott.	TEU4-LVU7	Lucca	18/09/2018	19/09/2018	23:15-05:30	1/2		1	nessuna attività notturna dal 10 al 23
32	Staz.di Lucca	Varo dev.3a/4b	Lucca	5	Nott.	LVU7 ISU7 TEU4	Lucca	19/09/2018	20/09/2018	23:35-04:50	3	3	2	
33	Lucca-Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.HI:	Montecat. Term-Pistoia	1	Nott.	TEU4-LVU7	Lucca	19/09/2018	20/09/2018	23:15-05:30	3		1	nessuna attività notturna dal 10 al 23
34	Lucca-Pistoia	Manutenzioni TI:	Lucca-Pescia	1	Nott.	TEU4	Lucca	20/09/2018	21/09/2018	23:22-05:34			4	
35	Lucca-Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.HI:	Montecat. Term-Pistoia	1	Nott.	TEU4-LVU7	Lucca	20/09/2018	21/09/2018	23:15-05:30	3		1	nessuna attività notturna dal 10 al 23
36	Staz.di Lucca	Varo dev.5a/4a	Lucca	5	Nott.	LVU7 ISU7 TEU4	Lucca	24/09/2018	25/09/2018	23:35-04:50	3	3	2	
37	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.HI:	Montecat. Term-Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	24/09/2018	25/09/2018	23:15-05:30	2		1	





38	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.TE	Montecat. Term. Pistoia	Lucca	TEU4 LVU7	Nott.	1	1	23:15-05:30	2	1		
39	Staz.di Lucca	Varo dev.7b	Lucca	Lucca	LVU7 ISU7 TEU4	Nott.	5	3	23:35-04:50	3	2		
40	Lucca -Pistoia	Installazione SILED Lucca	Lucca	Pistoia Lucca	ISU7	Nott.	1	2					
41	Staz.di Lucca	Lavori accessori dev.	Lucca	Lucca	LVU7 ISU7 TEU4	Nott.	5	3	23:35-04:50	3	2		
42	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.TE	Montecat. Term. Pistoia	Lucca	TEU4 LVU7	Nott.	1	2	23:30-06:30	2	1		nessuna attività notturna dal 10 al 25
43	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC.e Compl.Lav.TE	Montecat. Term. Pistoia	Lucca	TEU4 LVU7	Nott.	1	2	23:30-06:30	2	1		nessuna attività notturna dal 10 al 25
44	Staz.di Lucca	Varo dev. 7a/8b	Lucca	Lucca	LVU7 ISU7 TEU4	Nott.	5	3	23:35-04:50	3	2		
45	Lucca -Pistoia	Manutenzioni TE	Lucca-Pescia	Lucca	TEU4	Nott.	1	4	23:22-05:34				
46	Lucca -Pistoia	Installazione SILED Lucca	Lucca	Pistoia Lucca	ISU7	Nott.	1	3	23:35-04:50		1/2		
47	Staz.di Lucca	Lavori accessori dev.	Lucca	Lucca	LVU7 ISU7 TEU4	Nott.	5	3	23:35-04:50	3	2		BASE VIS UDLOWTALIA
48	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	Viareggio	LVU7	Nott.	1	3	00:10-05:20	3			D/L
49	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE f.l.c.c. t.c.s	SP:Migliarina Verzano Bivio Arcola	La Spezia	TEU5	Nott.	1	8	00:10-04:35	8	7		
50	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	Viareggio	LVU7	Nott.	1	4	00:10-05:20	4			






51	La Spezia Pisa	Sostituzione copie SX Dev IA	Pietrasanta	1	Nott.	I.VU7 TEU4	Viareggio	03/09/2018	04/09/2018	00:10-05:20	2	3		
52	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	I.VU7	Viareggio	04/09/2018	05/09/2018	00:10-05:20	3			
53	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	I.VU7	Viareggio	05/09/2018	06/09/2018	00:10-05:20	3			
54	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE + L.R.S.	SP-Migliarina Vezzano Bivio Arcola	1	Nott.	TEU5	La Spezia	06/09/2018	07/09/2018	00:10-04:35	8+2	7		
55	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo scarico+ rilievi	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 I.VU7	Viareggio	07/09/2018	08/09/2018	00:10-05:20	6	2		SPARE VOLONTARIA V/S
56	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE + manutenzioni L.R.S.	Bivio Arcola Vezzano Sp Migliarina	1	Nott.	TEU5 I.VU8	La Spezia	10/09/2018	11/09/2018	00:10-04:35	8	7		
57	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo scarico+rilievi	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 I.VU7	Viareggio	10/09/2018	11/09/2018	00:10-05:20	6	2		
58	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE + manutenzioni armamento p.zza	Bivio Arcola Vezzano Sp Migliarina	1	Nott.	TEU5 I.VU8	La Spezia	11/09/2018	12/09/2018	00:10-04:35	1	7		
59	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo scarico rotaia	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 I.VU7	Viareggio	11/09/2018	12/09/2018	00:10-05:20	4	2		
60	La Spezia Pisa	Manutenzioni armamento p.zza	Bivio Arcola Vezzano Sp Migliarina	1	Nott.	I.VU8	La Spezia	12/09/2018	13/09/2018	00:10-04:35	1			
61	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 I.VU7	Viareggio	12/09/2018	13/09/2018	00:10-05:20	4	2		

o.T.T.

[Handwritten signatures and initials]


62	La Spezia Pisa	Manutenzioni armamento P.L.S	Bivio Arcola Vezzano Sp Migliarina	1	Nott.	LVU8	La Spezia	13/09/2018	14/09/2018	00:10-04:35	8-2			
63	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	13/09/2018	14/09/2018	00:10-05:20	4	3	2	
64	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo scartoco	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7	Viareggio	14/09/2018	15/09/2018	00:10-05:20	4		2	BASE VOLONTARIA V/S
65	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche rinnovo	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7	Viareggio	16/09/2018	17/09/2018	00:10-05:20	6		2	D/L
66	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Bivio Arcola Sarzana Massa Z.I.	1	Nott.	TEU5	La Spezia	17/09/2018	18/09/2018	00:10-04:35			5	
67	La Spezia Pisa	Rinnovo binario	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	17/09/2018	18/09/2018	00:10-05:20	6	3	3	
68	La Spezia Pisa	Rinnovo binario	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	18/09/2018	19/09/2018	00:10-05:20	6	3	3	
69	La Spezia Pisa	Rinnovo binario	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	19/09/2018	20/09/2018	00:10-05:20	6	3	3	
70	La Spezia Pisa	Rinnovo binario	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	20/09/2018	21/09/2018	00:10-05:20	6	3	3	
71	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Bivio Arcola sarzana Massa Z.I.	1	Nott.	TEU5	La Spezia Massa	20/09/2018	21/09/2018	00:10-04:35			5	
72	La Spezia Pisa	Rinnovo binario	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	21/09/2018	22/09/2018	00:10-05:20	6	3	3	D/L V/S BASE VOLONTARIA
73	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Massa Z.I. Sarzana Bivio Arcola	1	Nott.	TEU5	La Spezia Massa	24/09/2018	25/09/2018	00:10-04:35			4	
74	La Spezia Pisa	Rinnovo binario	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	24/09/2018	25/09/2018	00:10-05:20	6	3	3	



 6







75	La Spezia Pisa	Rinnovo binario	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	25/09/2018	26/09/2018	00:10-05:20	6	3	3	
76	La Spezia Pisa	Rinnovo binario	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	26/09/2018	27/09/2018	00:10-05:20	6	3	3	
77	La Spezia Pisa	Rinnovo binario	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	27/09/2018	28/09/2018	00:10-05:20	6	3	3	
78	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Massa Z.I. Sarzana	1	Nott.	TEU4	Viareggio La Spezia	27/09/2018	28/09/2018	00:10-04:35			7	
79	La Spezia Pisa	Rinnovo binario	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Viareggio	28/09/2018	29/09/2018	00:10-05:20	6	3	3	RASSIE VON OUT-AN-IT D/L V/S
80	La Spezia Pisa	manutenzione sezionatori +ingrassaggio RA	Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	1	Nott.	TEU4	Viareggio	30/09/2018	01/10/2018	00:10-05:20			4	SIOSTAGE IN ALTRA DATA IN FASCE DI MANIPOLAZIONE
81	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	SP. Migliarina Vezzano Bivio Arcola	1	Nott.	TEU5	La Spezia	30/09/2018	01/10/2018	00:10-04:35			5	D/L
82	Pisa Roma	Rinnovo Collodoca /rilevi	Pisa Bivio M.ni CD	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Pisa	03/09/2018	04/09/2018	00:30-05:00	2			
83	Pisa Roma	Manutenzioni TE	Tombolo Bivio M.ni	1	Nott.	TEU4	Pisa	03/09/2018	04/09/2018	00:30-05:00			6	
84	Pisa Roma	Rinnovo Collodoca /rilevi	Pisa Bivio M.ni CD	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Pisa	04/09/2018	05/09/2018	00:30-05:00	2			
85	Pisa Roma	Rinnovo Collodoca /rilevi	Pisa Bivio M.ni CD	1	Nott.	TEU4 LVU7 ISU7	Pisa	05/09/2018	06/09/2018	00:30-05:00	2			


 Capodaglio V, MC Bini G, HSC

