

S E T T O R E	N A T T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate				U.M. di giurisdizione			Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti						LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S/ D	D/L	V.A.	Note				
						da	a	diurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Sett ore	Sede	Settore LV				Settore IS		Settore TE		U.M.													
												N.M.	N.Ag.	N.M.			N.Ag.	N.M.	N.Ag.															
	1	Rinnovo Deviatoi Linea Formia	E	Formia	Pomezia Campoleone Formia	20/11/22	31/12/22	-	-	20	23:40 / 03:30	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Formia	3/4	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2	Campoleone Fondi	1/2*	Campoleone Fondi	1/2*	IS-LV-TE Colferro (NM Roccascecca - >Fondi/Formia - Campino/Colferro - >Campoleone)	-	4*	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula				
	2	Rinnovo Deviatoi Linea Cassino	E	Cassino	Colferro	01/10/22	15/11/22	-	-	8	23:40 / 04:40	P+D	LV	Colferro	Colferro	3/4	Campino Roccascecca	1/2	Campino Roccascecca	1/2	Campino Roccascecca	1/2	IS-LV-TE Anagni	-	4	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula				
	3	Livellamento con macchine dei C.M.	I	AV/AC	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	45	23:30 / 05:00	P+D	LV CM	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	Salone Anagni S.Giovanni	1/2*	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	IS-TE-LV Colferro	-	3	SI	SI	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti)			
	4		I	Formia	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	40	23:40 / 03:30	P+D	LV CM	Campoleone	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2	Campoleone Fondi	1/2*			LV Colferro	-	1/3**	NO	SI***	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti ** a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino *** Notte di Ven/Sab per giro Cassino/Formia			
	5		I	Cassino	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	30	23:30 / 04:30	P+D	LV CM	Colferro	Campino Colferro Roccascecca	1/2	Campino Roccascecca	1/2	Campino Colferro Roccascecca	1/2*			LV Anagni	-	1/3**	NO	NO	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti) ** a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino			
	6		I	Sulmona	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	30	23:00 / 05:00	P+D U	LV CM	Tivoli	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2*			LV Colferro	-	3	SI	SI	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti)			
	7		I	AV/AC + Interconnessione	TR/LO Varie	01/10/22	30/11/22	-	-	6	23:30 / 05:00	P+D	LV DIA	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	Salone Anagni S.Giovanni	1/2								3	SI	SI	NO	NO	non necess.			
	8		I	Formia	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	6	23:40 / 03:30	P+D	LV DIA	Campoleone	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2								3*	SI	SI	NO	NO	non necess.	* a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino		
	9		Rilievi EM80	I	Cassino	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	6	23:30 / 04:30	P + D	LV DIA	Colferro	Campino Colferro Roccascecca	1/2	Campino Colferro Roccascecca	1/2								1/2*	NO	NO	NO	NO	non necess.	* a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino	
	10			I	Castelli	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	4	23:00 / 04:30	U	LV DIA	Colferro	Campino	1/2	Colferro Roccascecca	1/2								2	NO	SI	NO	NO	non necess.		
	11			I	Sulmona	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	10	23:00 / 05:00	P+D U	LV	Tivoli	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2								5	SI	SI	NO	NO	non necess.		
	12			I	Roccascecca-Avezzano	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	4	22:00 / 05:00	U	LV	Tivoli	Avezzano	1/2	Tivoli	1/2									4	NO	SI	NO	NO	non necess.	
	13			I	AV/AC + Interconnessione	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	45	23:30 / 05:00	P+D	LV DIA	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	Salone Anagni S.Giovanni	1/2									3	SI	SI	NO	NO	non necess.	
	14		Verifica e controllo US	I	Formia	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	40	23:40 / 03:30	P+D	LV DIA	Campoleone	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2	Campoleone Latina Priverno Formia	1/2								-	1/3*	NO	SI**	NO	NO	non necess.	* a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino ** Notte di Ven/Sab per giro Cassino/Formia
	15	I		Cassino	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	40	23:30 / 04:30	P + D	LV DIA	Colferro	Campino Colferro Roccascecca	1/2	Campino Colferro Roccascecca	1/2									1/2*	NO	NO	NO	NO	non necess.	* a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino	
	16	I		Castelli	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	40	23:00 / 04:30	U	LV DIA	Colferro	Campino	1/2	Colferro Roccascecca	1/2									2	NO	SI	NO	NO	non necess.		
	17	I		Sulmona	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	30	23:00 / 05:00	P+D U	LV DIA	Tivoli	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2									5	SI	SI	NO	NO	non necess.		
	18	I		Roccascecca-Avezzano	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	20	22:00 / 05:00	U	LV DIA	Tivoli	Avezzano	1/2	Tivoli	1/2									4	NO	SI	NO	NO	non necess.		
	19	MSA Ricambio rotaie		E	AV/AC	TR/LO Varie	01/10/22	30/10/22			20	23:30 / 05:00	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	Salone Anagni S.Giovanni	1/2					LV Colferro	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.			
	20	MSA Molatura rotaie	E	AV/AC	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	30	23:30 / 05:00	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	Salone Anagni S.Giovanni	1/2					LV Colferro	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.				
	21	MSA Rilievi BA- rideterminazione pioli	E	AV/AC	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	30	23:30 / 04:30	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1	Salone Anagni S.Giovanni	1					LV Colferro	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.				
	22	Linea AV/AC climazione VS-sostituzione ggi	E/I	AV/AC	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	20	23:30 / 05:00	P+D	LV	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	2/3	Salone Anagni S.Giovanni	2/1	Salone Anagni S.Giovanni	1/2*	Salone Anagni S.Giovanni	1/2	IS-LV-TE Colferro	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.	*Solo se necessario (Enti interferenti)			
	23	Rinnovo binari a cante- Campoleone-Rinnovo Binario Campolone- Nettuno	E	Formia	Campoleone	20/10/22	07/12/22	-	-	15	23:00 / 04:00	P+D U	LV	Campoleone	Campoleone	3/4	Latina Priverno	1/2	Campoleone Fondi	1/2	Campoleone Fondi	1/2			-	5	NO	SI	NO	NO	non necess.			
	24	MSA Ricambio rotaie	E	Formia	Fondi - Itri	15/11/22	31/12/22	-	-	30	23:00 / 04:00	P+D	LV	Campoleone	Formia	3/4	Campoleone Priverno	2/3	Campoleone Fondi	1/2	Campoleone Fondi	1/2	IS-LV-TE Colferro (NM Roccascecca/G.Giovanni 1->Fondi/Formia - Campino/Colferro/ Anagni/Salome- >Campoleone)	-	4	NO	SI*	SI**	NO	non necess.				
	25	MSA Molatura rotaie	E	Formia	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	30	23:40 / 04:40	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Priverno	1/2										4	NO	SI*	NO	NO	non necess.	* notte di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino		
	26	MSA Rilievi Base Assoluta	E	Formia	TR/LO Varie	15/11/22	31/12/22	-	-	20	23:40 / 04:40	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Priverno	1/2										4	NO	SI*	NO	NO	non necess.	* notte di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino		
	27	MSA Base Assoluta	E	Formia	TR/LO Varie	15/11/22	31/12/22	-	-	20	23:40 / 04:40	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Priverno	2/3	Campoleone Latina Priverno	1/2	Campoleone Fondi	1/2	Campoleone Fondi	1/2	IS-LV-TE Colferro (NM Roccascecca/G.Giovanni 1->Fondi/Formia - Campino/Colferro/ Anagni/Salome- >Campoleone)	-	4	NO	SI*	NO	NO	non necess.	* notte di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino			
	28	MSA Kit sotto GII	E	Formia	TR/LO Varie	15/11/22	15/12/22			20	23:40 / 04:40	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Priverno	2/3	Campoleone Latina Priverno	1/2	Campoleone Fondi	1/2	Campoleone Fondi	1/2	IS-LV-TE Colferro (NM Roccascecca/G.Giovanni 1->Fondi/Formia - Campino/Colferro/ Anagni/Salome- >Campoleone)	-	4	NO	SI*	NO	NO	non necess.	* notte di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino			

A
R
M
A
M
E
N
T
O
S
E
D
E

S E T T O R E	N · A T T ·	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate				U.M. di giurisdizione			Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti						LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S/ D	D/L	V.A.	Note		
						da	a	diurne / orari		notturne / orari da PIC-WEB		Tipo	Sett ore	Sede			Settore LV		Settore IS		Settore TE										U.M.	
														N.M.			N.Ag	N.M.	N.Ag	N.M.	N.Ag											
29		Rinnovo binario	E	Cassino	Zagarolo-Valmontone Pedimonte-Cassino	30/08/22	30/09/22	-	-	20	23:30 / 04:30	P+D	LV	Colleferro	Colleferro	3/4	Ciampino Roccasecca	2/3	Colleferro Roccasecca	1/2	Colleferro Roccasecca	1/2	IS-LV-TE UM Anagni + NM Formia/Fondi- >Roccasecca- Campolone- >Colleferro		4	NO	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	
30		MSA Rilievi Base Assoluta	E	Cassino	TR/LO Varie	01/08/22	15/11/22	-	-	20	23:30 / 04:30	P+D	LV	Colleferro	Colleferro Roccasecca	1/2										4	NO	NO	NO	NO	NO	non necess.
31		MSA Base Assoluta	E	Cassino	TR/LO Varie	01/08/22	15/11/22	-	-	20	23:30 / 04:30	P+D	LV	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	3/4	Ciampino Colleferro Roccasecca	2/3	Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2	Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2	IS-LV-TE UM Anagni + NM Formia/Fondi- >Roccasecca- Campolone- >Ciampino/Colleferro		4	NO	NO	NO	NO	NO	non necess.	
32		MSA Kit sotto GII	E	Cassino	TR/LO Varie	01/10/22	30/10/22	-	-	20	23:30 / 04:30	P+D	LV	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	2/3	Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2	Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2	Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2	IS-LV-TE UM Anagni + NM Formia/Fondi- >Roccasecca- Campolone- >Ciampino/Colleferro		4	NO	NO	NO	NO	NO	non necess.	
33		MSA Molatura rotaie	E	Velletri Albano Frascati	TR/LO Varie	31/10/22	31/12/22	-	-	35	23:30 / 04:30	U	LV	Colleferro	Ciampino	1/2	Colleferro Roccasecca	1/2								5	SI	SI	NO	NO	NO	non necess.
34		MSA Sost. Coppioni/Sost. Rotaie	E	Albano	TR/LO Varie	01/10/22	15/11/22	-	-	30	23:30 / 04:30	U	LV	Colleferro	Ciampino	1/2	Colleferro Roccasecca	1/2	Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2	Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2	IS-LV-TE UM Anagni + NM Campolone- >Ciampino		5	SI	SI	NO	NO	NO	non necess.	
35		MSA Ricambio rotaie	E	Sulmona	TR/LO Varie	01/08/22	15/09/22			20	23:00 / 05:00	U	LV	Tivoli	Tivoli Avezzano	2/3	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2	-		5	SI	SI	NO	NO	NO	non necess.	
36		MSA Rinnovo campate/revisioni	E	Sulmona	TR/LO Varie	01/08/22	15/09/22	-	-	30	23:00 / 05:00	U	LV	Tivoli	Tivoli Avezzano	2/3	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2	-		5	SI	SI	NO	NO	NO	non necess.	
37		MSA Molatura rotaie	E	Sulmona	TR/LO Varie	01/08/22	15/09/22	-	-	30	23:00 / 05:00	U	LV	Tivoli	Tivoli Avezzano	2/3	Tivoli Avezzano	1/2								5	SI	SI	NO	NO	NO	non necess.
38		MSA Molatura rotaie	E	Sulmona	TR/LO Varie	01/11/22	30/11/22	-	-	20	23:00 / 05:00	U	LV	Tivoli	Tivoli Avezzano	2/3	Tivoli Avezzano	1/2								5	SI	SI	NO	NO	NO	non necess.
39		Diserbo chimico linee tutte ambito giurisdizione S/E	E	Varie	LO/TR Varie	15/09/22	30/10/22	-	-		orari vari	P+D U	LV	Anagni Colleferro Campolone Tivoli	Tutti	3			Colleferro Campolone Tivoli	1** 1** 1**						4/5	SI*	SI*	SI*	no	no necess.	* Per eseguire il programma di diserbo sono previste notti di V/S, S/D da definire ** Possibile ausilio IS per le linee con BCA e/o con PL
40		PRG Ciampino Velocizzazione radice Castelli Attività LV-IS-TE	E	Cassino Velletri Albano Frascati	Ciampino	23/07/22	04/09/22	-	-	1	23:40 / 04:40	P+D U	LV IS TE	Ciampino	Colleferro	3/4	Roccasecca	1/2	Roccasecca	1/2	Roccasecca	1/2	IS-LV-TE UM Anagni + NM Campolone- > Colleferro - Fondi- >Roccasecca		4/5*	SI	NO	NO	NO	NO	V.A. 24/2022	Ciampino - Chiusura radice Castelli e attivazione nuovo PRG Ciampino *Interruzioni Cassino dalla notte 8/9 Agosto alla notte 26/27 Agosto numero 5 interruzioni a settimana per chiusura linea DOT Napoli. WE interessati da notti V/S-D/L. 26/08-29/08 e 02/09-05/09
41		PRG Ciampino Velocizzazione radice Castelli Attività post attivazione	E	Cassino Velletri Albano Frascati	Ciampino	05/09/22	31/12/22	-	-	10 40	23:40 / 04:40 23:10 - 04:00	P+D U	LV IS TE	Ciampino	Colleferro	3/4	Roccasecca	1/2	Roccasecca	1/2	Roccasecca	1/2	IS-LV-TE Anagni + Campolone- >Colleferro		1/4*	NO	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	* a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino
42		PRG Bagni di Tivoli	E	Sulmona	Bagni di Tivoli	01/10/22	31/12/22			30	23:00 / 05:00	U	LV	Tivoli	Tivoli	2/3	Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2	-		5	SI	SI	NO	NO	NO	in fase di stipula.	
43		PRG Guidonia Colleferro	E	Sulmona	Bagni di Tivoli-Guidonia	01/10/22	31/12/22			30	23:00 / 05:00	U	LV	Tivoli	Tivoli	2/3	Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli Avezzano	1/2	-		5	SI	SI	SI*	NO	NO	in fase di stipula.	*Da definire Interruzione di S/D per realizzazione flesso per la nuova linea
44		Attività adeguamento alimentazioni per upgrade 4G	E	AV/AC	Roma Prenestina(e) - PC S. Angelo (i)	01/07/22	31/12/22	-	-	10	23:30 / 05:00	P+D	IS	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	2/1	-		Salone Anagni S.Giovanni	1						2	NO	NO	NO	NO	NO	non necess.
45		Sistema EWS LineaAV/AC Roma Napoli	E	AV/AC	Roma Prenestina(e) - PC S. Angelo (i)	01/07/22	31/12/22	-	-	5	23:30 / 05:00	P+D	IS	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	2/1	-		Salone Anagni S.Giovanni	1						2	NO	NO	NO	NO	NO	non necess.

S E T T O R E	N A T T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate				U.M. di giurisdizione			Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti						LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S/ D	D/L	V.A.	Note		
			E= Est. I = Int.			da	a	diurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Sett ore	Sede	Settore LV				Settore IS		Settore TE		U.M.											
													N.M.	N.Ag.			N.M.	N.Ag.	N.M.	N.Ag.												
I S	46	Attività di upgrade UPGRADE TLC (GSM-R e SDH) tratta AV/AC Roma Napoli	E	AV/AC	Roma Prenestina(c) - PC S. Angelo (j)	01/07/22	31/12/22	-	-	80	23:30 / 05:00	P+D	IS TLC	UM TLC Roma UM IS Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	2/1	Salone Anagni S.Giovanni	1*	Salone Anagni S.Giovanni	1*	Salone Anagni S.Giovanni	1*			5	SI	SI	NO	NO	non necess.	* le assistenze (n.2/1 agente) saranno garantite dalle UM LV/TE/IS e TLC le quali in sede di VTO settimanale decideranno la competenza delle scorte.	
	47	ACCM Torricola	E/I	Formia	RM Casilina-Pomezia	01/07/22	31/12/22			25	23:40 / 04:00	P+D	IS	Campoleone	Campoleone	2/3	Campoleone	1/2	Fondi	1/2	Campoleone Fondi	1/2			1/4*	NO	SI	SI**	NO	in fase di stipula	**Attivazione prevista notte XX/XX/XX * a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino	
	48	ACCM Latina-Formia	E	Formia	Latina-Priverno	25/07/22	31/12/22			40	23:40 / 04:00	P+D	IS	Campoleone	Campoleone Fondi	2/3	Latina Priverno	1/2	Fondi	1/2	Campoleone Fondi	1/2			1/4*	NO	SI**	NO	NO	in fase di stipula	* a seconda del giro interruzioni linee Formia/Cassino ** Notte di Ven/Sab per giro Cassino/Formia	
	49	Riconfigurazione CTC Castelli per adeguamento rete	E	Velletri Albano Frascati	Ciampino - Velletri Ciampino-Albano Ciampino-Frascati	01/07/22	31/12/22			8	23:30 / 04:30	U	IS	Colleferro	Ciampino	2/3					Ciampino	1/2			1/2	SI	SI	NO	NO	non necess.		
	50	ACCM/SCCM/SCMT Linea Sulmona	E	Sulmona	Carsoli Tagliacozzo Scurcola M.	01/07/22	31/12/22			70	23:00 / 05:00	U	IS	Tivoli	Avezzano	2/3	Tivoli Avezzano	1/2	Tivoli	1/2	Tivoli Avezzano	1/2	IS Colleferro (NM Roccasecca- >Avezzano; NM Campiano/Colleferro- >Tivoli)			5	SI	SI	SI*	SI*	in fase di stipula	*Interruzione continuativa dal V/S al D/L in corso di definizione date
	51	ERTMS Roccasecca - Avezzano	E	Roccasecca-Avezzano	Roccasecca-Avezzano	11/06/22	11/09/22			1		U	IS	Tivoli	Avezzano	1/2			Tivoli	1/2					1/2	SI	SI	NO	NO	V.A II° Liv. 01/22	Attività in chiusura linea	
	52	ERTMS Roccasecca - Avezzano	E	Roccasecca-Avezzano	Roccasecca-Avezzano	12/09/22	31/12/22			40	22:00 / 05:00	U	IS	Tivoli	Avezzano	1/2	Tivoli	1/2	Tivoli	1/2						5	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula	
	53	Attività di MS LdC TE Linea AV_AC (sostituzione taglie, discese alimentazione, pendinatura a tabella)	I	AV_AC	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	30	23:30 / 05:00	P+D	TE	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.	
	54	Attività di MS LdC TE ALSTOM Linea AV_AC	E	AV_AC	POC Salone-PC Labico - PC Ceccano - PC S.Angelo	01/07/22	31/12/22	-	-	75	23:30 / 05:00	P+D	TE	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1/2 1/2 1/2	-	-	-	-	-	TE Colleferro + NM Campoleone - >Salone/Anagni - NM Fondi-> S. Giovanni			5	SI	SI	NO	NO	non necess.		
	55	Attività di MS LdC TE SALCEF Linea AV_AC	E	AV_AC	RM Prenestina - PC Labico	01/07/22	31/12/22	-	-	75	23:30 / 05:00	P+D	TE	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	1/2 1/2 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.	
T E	56		I	AV_AC	TR/LO Varie	01/07/22	31/11/2022	-	-	6	23:30 / 05:00	P+D	TE	Anagni	Salone Anagni S.Giovanni	4 4 4	-	-	-	-	-	TE Campoleone Colleferro			2	SI	SI	NO	NO	non necess.		
	57	Sostituzione filo LdC	I	Cassino	TR/LO Varie	01/07/22	31/11/2022	-	-	10	23:30 / 04:30	P+D	TE	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	4 4 4					Tivoli Avezzano	1/2	TE Campoleone Anagni		1/2*	NO	NO	NO	NO	non necess.	*Notti 2 a settimana nel periodo(da L/M a G/V) per giro interruzioni tra linea Cassino e linea Formia	
	58		I	Formia	TR/LO Varie	01/07/22	31/11/2022	-	-	6	23:00 / 04:00	P+D	TE	Campoleone	Campoleone Fondi	5 5						TE Anagni Colleferro		1	NO	SI*	NO	NO	non necess.	*notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.		
	59	Rinnovo TE Linea Formia	E	Formia	Sezze - Priverno	01/07/22	31/12/22	-	-	35	23:00 / 04:00	P+D	TE	Campoleone	Fondi	1/2						TE NM S.Giovanni/Roccasecca >Fondi		1/4*	NO	SI**	NO	NO	in fase di stipula	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino **notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.		
	60	Attività di MS LdC TE Linea Formia	E	Formia	Torricola-Campoleone	15/11/22	31/12/22	-	-	20	23:40 / 03:30	P+D	TE	Campoleone	Campoleone	1/2					Fondi	1/2	TE NM Salone/Anagni/Ciamp- no/Colleferro- >Campoleone		4	NO	SI*	NO	NO	in fase di stipula	*notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.	
	61	Attività TE Rinnovo Deviatoi Linea Formia	E	Formia	Pomezia Campoleone Formia	20/11/22	31/12/22	-	-	20	23:40 / 03:30	P+D	TE	Campoleone	Campoleone	1/2					Fondi	1/2	TE NM Salone/Anagni/Ciamp- no/Colleferro- >Campoleone		4	SI	SI*	NO	NO	in fase di stipula	*notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.	
	62	Rinnovo TE Linea Cassino	E	Cassino	Ciampino - Colle M.	01/07/22	31/12/22	-	-	35	23:30 / 04:30	P+D	TE	Colleferro	Ciampino	2	-	-	-	-	Colleferro Roccasecca	1/2	TE UM Anagni + NM Campoleone- >Ciampino		4	NO	NO	NO	NO	non necess.	-	
	63	Attività TE Rinnovo Deviatoi Linea Cassino	E	Cassino	Colleferro	01/10/22	15/11/22	-	-	8	23:40 / 04:40	P+D	TE	Colleferro	Colleferro	2	-	-	-	-	Roccasecca	1/2			4	NO	NO	NO	NO	non necess.	-	
	64	Attività TE Elettrificazione V° binario Colleferro	E	Cassino	Colleferro	01/08/22	31/12/22	4	-	4	23:40 / 04:40	P+D	TE	Colleferro	Colleferro	2	-	-	-	-	Roccasecca	1/2			1/2	NO	NO	NO	NO	non necess.	-	
	65	Attività TE Elettrificazione Elettrificazione Raccordo FIAT Piedimonte	E	Cassino	Piedimonte	01/10/22	31/12/22	4	-	4	23:40 / 04:40	P+D	TE	Colleferro	Roccasecca	2	-	-	-	-	Colleferro	1/2			1/2	NO	NO	NO	NO	non necess.	-	
66	Attività TE Elettrificazione Elettrificazione Raccordo CARMESI Anagni	E	Cassino	Colleferro-Anagni	01/10/22	31/12/22	4	-	4	23:40 / 04:40	P+D	TE	Colleferro	Colleferro	2	-	-	-	-	Roccasecca	1/2			1/2	NO	NO	NO	NO	non necess.	-		
67					01/07/22	22/07/22	-	-	25	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Ciampino	2	-	-	-	-	Colleferro Roccasecca	1/2			5	SI	SI	NO	NO	non necess.	-		
68	Rinnovo TE Linea Albano	E	Albano	Ciampino - Albano	23/07/22	02/09/22	-	-	1		U	TE	Colleferro	Ciampino	2*	-	-	Ciampino	1/2**	Colleferro Roccasecca	1/3			1/2	SI	SI	NO	NO	non necess.	Attività in chiusura linea Albano PRG Ciampino *Assistenza per attraversamento PL e movimentazione mezzi **Assistenza per la movimentazione deviatoni		
69	Rinnovo TE Linea Albano	E	Albano	Ciampino - Albano	15/09/22	31/12/22	-	-	40	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Ciampino	2	-	-	-	-	Colleferro Roccasecca	1/2	TE NM Anagni/ Salone/ Campoleone		5	SI	SI	NO	NO	non necess.	-		
70	Attività di MS LdC TE Linea Sulmona	E	Sulmona	TR/LO Varie	01/07/22	31/12/22	-	-	60	23:00 / 04:00	U	TE	Colleferro	Tivoli Avezzano	1/2 1/2					Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2			5	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula			

S E T T O R E	N A T T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate				U.M. di giurisdizione			Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti						LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S/ D	D/L	V.A.	Note		
						da	a	diurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Sett ore	Sede	Settore LV				Settore IS		Settore TE		U.M.											
												N.M.	N.Ag.	N.M.			N.Ag.	N.M.	N.Ag.													
	71	Messa in sicurezza gallerie Linea AV_AC	E	AV_AC	Galleri Valle Chiara Galleria Collepiliccone	01/07/22	31/12/22	-	-	20	23:30 / 05:00	P+D	LV	Anagni	Anagni	1	Salone S.Giovanni	1	Salone Anagni S.Giovanni	1	Salone Anagni S.Giovanni	1	LV Colleferro	-	5	NO	SI	NO	NO	non necess.		
	72	Sistemazione impianti sicurezza Gall. Colli Albani	E	AV/AC	PM Salone - PC Labico	01/07/22	31/12/22			45	23:30 / 05:00	P+D	IS TE LV TLC	Anagni	Salone	1	Anagni	1	Anagni	1	Anagni	1			5	SI	SI	NO	NO	non necess.	IPO NOTTURNE	
	73	Impermeabilizzazione e regimentazione acque Galleria Montorso	E	Formia	Priverno-M.S. Biagio	01/07/22	29/07/22			20	23:00 / 04:00	P+D	LV	Campoleone	Priverno	1/2	Campoleone Latina Formia	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	-	-	1/4*	SI	SI**	NO	NO	in fase di stipula	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino ** notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.	
	74	Impermeabilizzazione e regimentazione acque Galleria Montorso	E	Formia	Priverno-M.S. Biagio	15/11/22	31/12/22	-	-	20	23:00 / 04:00	P+D	LV	Campoleone	Priverno	1/2	Campoleone Latina Formia	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	-	-	1/4*	SI	SI**	NO	NO	in fase di stipula	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino ** notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.	
	75	Impermeabilizzazione e regimentazione acque Galleria Vivola	E	Formia	Fondi - Itri	15/11/22	31/12/22	-	-	20	23:00 / 04:00	P+D	LV	Campoleone	Priverno	1/2	Campoleone Latina Formia	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	-	-	1/4*	SI	SI**	NO	NO	in fase di stipula	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino ** notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.	
	76	Impermeabilizzazione e regimentazione acque Galleria Rialto	E	Formia	Fondi - Itri	01/07/22	29/07/22			20	23:00 / 04:00	P+D	LV	Campoleone	Formia	1/2	Campoleone Latina Priverno	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	Campoleone Fondi-	1/2			1/4*	SI	SI**	NO	NO	in fase di stipula	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino ** notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.	
	77	Impermeabilizzazione e regimentazione acque Galleria Rialto	E	Formia	Fondi - Itri	15/11/22	31/12/22	-	-	20	23:00 / 04:00	P+D	LV	Campoleone	Formia	1/2	Campoleone Latina Priverno	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	Campoleone Fondi-	1/2			1/4*	SI	SI**	NO	NO	in fase di stipula	* Interruzioni 1/4 per alternanza linea Formia/Cassino ** notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.	
	78	Sostituzione Cavaiaferrovia km 103+451	E	Formia	M.S. Biagio - Fondi	14/10/22	16/10/22			1		P+D	LV	Campoleone	Formia	1/2	Campoleone Latina Priverno	1/2	Campoleone Fondi-	1/2	Campoleone Fondi-	1/2			1	SI	SI	SI	SI	in fase di stipula	Interruzione continuativa dal V/S al D/L	
	79	Sostituzione Cavaiaferrovia km 103+452	E	Formia	M.S. Biagio - Fondi	15/11/22	31/12/22			20	23:40 / 04:00	P+D	LV	Campoleone	Formia	1/2					Campoleone Fondi	1				4	SI	SI*	NO	NO	non necess.	* notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.
	80	Consolidamento muro al Km 97	E	Formia	Priverno-M.S. Biagio	15/11/22	31/12/22			20	23:40 / 04:00	P+D	LV	Campoleone	Formia	1/2					Campoleone Fondi	1				4	SI	SI*	NO	NO	non necess.	* notti di V/S per alternanza interruzioni con linea Cassino.
	81	OC-Visite Generali	I	Formia	TR Varie	01/07/22	31/12/22			15	23:40 / 04:00	P+D	LV	Campoleone	Latina Priverno	1					Campoleone Fondi	1				2	NO	NO	NO	NO	non necess.	
	82	Ripristino e consolidamento Cavalcavia (km. 33+942) - CG 60	E	Nettuno	Campoleone	01/07/22	31/12/22			32	23:00 / 04:00	U	LV	Campoleone	Campoleone	1					Campoleone	1				5	SI	SI	NO	NO	non necess.	IPO NOTTURNE
	83	Pulizia cunette akm 6	E	Cassino	Roma Casilina-Ciampino	01/09/22	15/11/22			30	23:30 / 04:15	P+D	LV	Colleferro	Ciampino	1/2	Colleferro Roccasecca	1/2			Ciampino	1	LV-TE UM Anagni + NM Campoleone - >Colleferro, Fondi/Formia- >Roccasecca			4	NO	NO	NO	NO	non necess.	
	84	Adeguamento PC 80 impermeabilizzazione e consolidamento Galleria Colonna km 27+912 - 28+062	E	Cassino	Colle Mattia - Zagarolo	01/10/22	15/12/22			20	23:30 / 04:15	P+D	LV	Colleferro	Colleferro	1/2	Ciampino Roccasecca	1/2	Colleferro	1/2	Colleferro	1/2	LV-TE UM Anagni + NM Campoleone - >Ciampino, Fondi/Formia- >Roccasecca			4	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	
	85	Adeguamento PC 80 impermeabilizzazione e consolidamento Galleria Docciarellino km 45+907 -46+023	E	Cassino	Colle Mattia - Zagarolo	01/10/22	15/12/22			20	23:30 / 04:15	P+D	LV	Colleferro	Colleferro	1/2	Ciampino Roccasecca	1/2	Colleferro	1/2	Colleferro	1/2	LV-TE UM Anagni + NM Campoleone - >Ciampino, Fondi/Formia- >Roccasecca			4	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula	
	86	Adeguamento PC 80 impermeabilizzazione e consolidamento galleria Colonna e galleria Docciarellino	E	Cassino	Colle Mattia - Zagarolo	16/09/22	19/09/22			1	23:30 / 04:15	P+D	LV	Colleferro	Colleferro	1/2	Ciampino Roccasecca	1/3	Colleferro	1/2	Colleferro	1/2	LV-TE UM Anagni + NM Campoleone - >Ciampino, Fondi/Formia- >Roccasecca			1	SI	SI	SI	SI	V.A. 14/2022	Interruzione continuativa dal V/S al D/L
	87	Consolidamento scarpate binario pari e dispari km 23	E	Cassino	Ciampino-Colle Mattia	01/09/22	15/11/22			30	23:30 / 04:15	P+D	LV	Colleferro	Ciampino	1/2	Roccasecca	1/2			Ciampino	1	LV-TE UM Anagni + NM Campoleone -> Ciampino, Fondi/Formia ->Roccasecca			4	NO	NO	NO	NO	non necess.	
	88	Messa in sicurezza Cavalcavia km 54+353;	E	Cassino	Colleferro	01/09/22	15/11/22			30	23:30 / 04:15	P+D	LV	Colleferro	Ciampino	1/2	Roccasecca	1/2			Colleferro	1	LV-TE UM Anagni + NM Campoleone -> Ciampino, Fondi/Formia ->Roccasecca			4	NO	NO	NO	NO	non necess.	
	89	Realizzazione passerella Colleferro	E	Cassino	Colleferro	01/09/22	15/11/22			30	23:30 / 04:15	P+D	LV	Colleferro	Roccasecca	1/2	Ciampino	1/2			Colleferro Roccasecca	1	LV-TE Anagni Campoleone			4	NO	NO	NO	NO	non necess.	
	90	Consolidamento muro al Km 97	E	Cassino	Frosinone-Roccasecca	01/08/22	15/11/22			36	23:30 / 04:15	P+D	LV	Colleferro	Roccasecca	1/2	Ciampino	1/2			Colleferro Roccasecca	1	LV-TE NM Anagni Campoleone - >Ciampino Colleferro			4	NO	NO	NO	NO	non necess.	
	91	OC-Visite Generali	I	Cassino	TR Varie	01/07/22	31/12/22			10	23:40 / 04:00	P+D	LV	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	1/2	Ciampino Roccasecca	1/2								1/2	NO	NO	NO	NO	non necess.	
	92	Attività propedeutiche a ridurre il Cod. Giudizio delle OOAA	E	Velletri Albano Frascati	TR Varie	01/09/22	31/12/22	-	-	30	23:30 / 04:30	U	LV	Colleferro	Ciampino	1/2	Roccasecca	1/2			Ciampino	1				5	SI	SI	NO	NO	non necess.	
	93	Ripristino opere di smaltimento acque meteoriche km 33-34	E	Sulmona	Guidonia-Tivoli	01/07/22	31/12/22	-	-	80	23:00 / 04:30	U	LV	Tivoli	Tivoli	1/2	Avezzano	1/2	Tivoli	1/2	Tivoli	1/2			-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.	
	94	Consolidamento Ponte km 49+440	E	Sulmona	Castel Madama-Mandela	01/07/22	31/12/22	-	-	20	23:00 / 04:30	U	LV	Tivoli	Tivoli	1/2	Avezzano	1/2	-	-	Tivoli	1/2	-		-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.	
	95	Attività propedeutiche a ridurre il Cod. Giudizio delle OOAA	E	Sulmona	RM Prenestina - Carsoli	01/07/22	31/08/22	-	-	30	23:00 / 04:30	U	LV	Tivoli	Tivoli	1/2	Avezzano	1/2	Tivoli	1/2	Tivoli	1/2			-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.	
	96	Messa in sicurezza scarpate Km 30+700/31+200	E	Sulmona	Guidonia-Palombara	01/09/22	30/11/22			40	23:00 / 04:30	U	LV	Tivoli	Tivoli	1/2	Avezzano	1/2	Tivoli	1/2	Tivoli	1/2			-	5	SI	SI	NO	NO	non necess.	

O
C
-
G
A
L
L
E
R
I
E

