

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Milano
Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 26/11/2019
RFI-DRUO.MMA0011\PA\2019\0002829

Spett.li
Segreterie Regionali Lombardia
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILT/UIIL
UGL TAF
S.L.M. FAST Confasal
ORSA Ferrovie

RSU N.2 Milano Produzione
Collegio:
Infrastruttura UTND

Milano, *(data del protocollo)*

Oggetto: Informativa relativa al piano di attività 3° quadrimestre 2019 UTND.

Allegati: 1

Vi informiamo che ad integrazione di quanto convenuto nella riunione del 21 ottobre 2019, relativa al piano di attività indicato in oggetto, si trasmette la scheda allegata concernente la prosecuzione dell'attività upgrading tecnologico linea TO-MI AV e gli interventi urgenti (a seguito di verifiche on condition) di manutenzione straordinaria sull'armamento – Linea Passante. Nella suddetta scheda vengono fornite, nel dettaglio, le fasi operative e l'impegno di personale necessario.

Distinti saluti


Luca Cavacchioli

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attività ottobre 2019 – gennaio 2020
Integrazione del 22/11/2019

Rispetto alle attività già concordate nel PdA del 3° quadrimestre 2019 si rendono necessarie le seguenti modifiche e integrazioni:

Titolo Attività	Attività già presentata 2° quad. 2019	% di effettuazione
22. LINEA TORINO-MILANO AV: Upgrading Tecnologico	Prosegue	95%
28. LINEA PASSANTE: manutenzione straordinaria armamento	Nuova	

22	LINEA TORINO-MILANO AV: Upgrading Tecnologico	
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO</p> <p>A seguito di criticità sorte durante le prove generali per la verifica della corretta comunicazione sulla rete HDLC con i CdA in esercizio (quelli candidati all'attivazione), sono ancora in corso sessioni di prova non previste nella programmazione iniziale presentata dall'appaltatore.</p> <p>Per quanto sopra si informa che per due giorni il turno di lavoro potrebbe subire variazioni per anomalie improvvise sulla rete AV.</p> <p>L'organizzazione prevista per il giorno dell'attivazione non subirà alcuna variazione e resta confermato quanto già discusso nel verbale del 21/10/2019.</p>	

28	UT NODO: Eliminazione difettosità rotaie e deviatori	
1	<p>Descrizione attività:</p> <p>A seguito di attività di vigilanza su linea Passante di Milano si sono evidenziate difettosità su rotaia, non conosciute al momento della redazione del PdA a riferimento, per le quali si rende necessario un intervento urgente di sostituzione rotaie e coppie a/c per l'eliminazione delle criticità riscontrate.</p> <p>Sono previsti i seguenti interventi, nel periodo dal 25/26 novembre al 20/21 dicembre (escluso festivi):</p> <p>Repubblica – Garibaldi Sostituzione rotaie Garibaldi Passante Sostituzione rotaie Garibaldi - Lancetti Sostituzione rotaie Lancetti - Villapizzone Sostituzione rotaie Repubblica - Garibaldi Sostituzione rotaie Lancetti Sostituzione coppie A/C deviatori 2 e 9 e rotaie attestate</p> <p>Il programma l'impegno di personale delle UM di giurisdizione per 3/4 LV, 2 IS, 2 TE con utilizzo di interruzioni notturne in fascia IPO, notti da L/M a V/S.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei delle UM di appartenenza.</p>	
2	Interruzioni medie L/M- G/V: 13	
3	Interruzioni puntuali: no	
4	Fine settimana: 4 V/S	