

VERBALE dell'incontro tenuto il giorno 26 novembre 2019 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud e Risorse Umane Milano e le Segreterie Regionali Lombardia FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, S.L.M. FAST Confisal, ORSA Ferrovie e la RSU n.2 Milano Produzione Collegio Infrastruttura UTLS.

Ordine del giorno: Piani di Attività 3° quadrimestre 2019 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud.

Nel corso dell'incontro la Società illustra il programma delle attività del 3° quadrimestre 2019 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud, già trasmesso a tutti i presenti all'incontro odierno, evidenziando i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le Parti nello specifico delle attività lavorative concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'attività lavorativa sarà preceduta da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne nella settimana in cui è programmata la reperibilità stessa.
5. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza della R.S.U. preventivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
6. Il personale sarà utilizzato per una prestazione in un fine settimana al mese oltre a quello chiaramente già previsto per il turno di reperibilità, relativamente alle schede allegate.
7. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
8. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate), con possibilità di sistemazione logistica autorizzata preventivamente dal Capo Unità, così come previsto dal CCNL.
9. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici (considerata nei limiti di un'ora prima e un'ora dopo la prestazione da effettuarsi) nel caso di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì.
10. L'Azienda si impegna, ove possibile, a non programmare prestazioni notturne consecutive e a monitorare eventuali scostamenti.

Milano, 26 novembre 2019

Per RFI S.p.A.
Salvatore Tassone
[Signature]
[Signature]

Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL *[Signature]*

FIT/CISL *[Signature]*

UILTRASPORTI *[Signature]*

UGL Trasporti *[Signature]*

SLM FAST Confisal *[Signature]*

ORSA Ferrovie _____

Per le R.S.U.

[Signature]
[Signature]

[Signature]

UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD PROGRAMMI ATTIVITÀ III QUADRIMESTRE 2019

Elenco attività:

1. Brescia: Completamento nuovo ACC della Stazione di Brescia. Opere Civili, Armamento, TE e IS
2. Linea Milano - Brescia: Rinnovo deviatoi in stazione di Rovato
3. ~~Linea Milano - Brescia DD: Rinnovo binari~~
4. Linea Milano - Brescia: Tratta Romano - Rovato - Ospitaletto esecuzione lavori conto TO/PD
5. Linea Milano - Brescia: sostituzione filo nella tratta Treviglio - Brescia Est
6. ~~Linea Milano - Brescia: attivazione ACC Melzo Scalo~~
7. Linea Milano - Brescia: corse prova funzionali a innalzamento velocità Melzo Scalo - Bivio Casirate
8. Ambito UM LV1 Brescia: Livellamento con cantiere meccanizzato
9. ~~Linea Milano - Brescia: Apporti di metallo ai cuori dei deviatoi~~
10. Ambito UM IS1 Brescia: Installazione DCF
11. ~~Ambito UM IS5 Brescia AV: Installazione DCF~~
12. Linea Alessandria - Piacenza: Prosecuzione lavori per attivazione ACCM
13. ~~Linea Alessandria - Piacenza: Arena Po rinnovo deviatoio, campate di binario e PE km 68+146~~
14. Linea Alessandria - Piacenza: Arena Po realizzazione sottopasso di stazione
15. Linea Alessandria - Piacenza: Stradella posa di una nuova comunicazione 1-3 e rinnovo deviatoi 7-9
16. ~~Stazione di Voghera: rinnovo deviatoi ambito scala-~~
17. Linea Alessandria - Piacenza: Posa nuovi GII finalizzati attivazione 3 fase ACCM e rinnovo GII
18. ~~Linea Alessandria - Piacenza: sostituzione appoggi ponte sul Tidone (pk 82+000 AL-PC)~~
19. ~~Linea Milano - Genova: riconfigurazione ACC Pavia e modifiche ingresso deposito Trenord~~
20. Linea Milano - Genova: intervento ponte km 14+822
21. ~~Ambito UM LV4 Voghera: intervento al cavaleavia di Tortona~~
22. Ambito UM LV4 Voghera: Apporti di metallo ai cuori dei deviatoi
23. ~~Ambito UM LV4 Voghera: Livellamento con cantiere meccanizzato~~
24. ~~Linea Milano - Genova: realizzazione tratta TDS Pavia - S. Martino Cava Manara~~
25. Ambito UM IS4 Voghera: Installazione DCF
26. Linea Milano - Bologna: Innalzamento marciapiede I binario di Codogno
27. Ambito UM LV3 Codogno: Rinnovo GII e MSA
28. ~~Linea Milano - Bologna: Apporti di metallo ai cuori dei deviatoi~~
29. ~~Linea Milano - Bologna: sostituzione filo di contatto~~
30. ~~Ambito UM IS3 Lodi: Installazione DCF~~
31. ~~Linea Codogno - Mantova: Interventi di MSA nella stazione di Cava Tigozzi e Casalbuttano~~
32. Linea Parma - S. Zeno e Olmeneta - Brescia: trasformazione PL a semibarriera in PGA a barriere complete
33. Linea Cremona - Treviglio: Rinnovo linea tra Cremona - Olmeneta e Olmeneta - Crema
34. Ambito UM LV2 Cremona: Apporti di metallo ai cuori dei deviatoi
35. ~~Linea Cremona - Fidenza: interventi di manutenzione al cavaleavia A1 al km 29+896~~
36. ~~Linea Cremona - Fidenza e Piacenza - Castelvetro: interventi di livellamento~~
37. Linea Cremona - Fidenza: Rinnovo completo della TE
38. Linee MI/VE, MI/GE, MI/BO, AL/PC: discerbo chimico
39. ~~Linee varie: manutenzione ciclica prioritaria IS/TE/LY (seguito abolizione art.16)~~
40. Linea MI-VE e MI-VE AV: interventi di ungifilo antighiacciamento LdC

Am

f. a. ca. k
Sfr
P. M. &

V. P. T.
Handwritten signature

SLM Fasi Seplenta R.

Handwritten signature
Handwritten signature

Le attività lavorative saranno sospese nelle giornate festive e
 U.T. MILANO LINEE SUD *Puferlitz*

PROGRAMMI ATTIVITÀ III QUADRIMESTRE 2019

1	Milano - Brescia: completamento nuovo ACC della Stazione di Brescia. lavori Armamento, TE, IS
1	<p>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: da settembre a dicembre 2019. Descrizione attività: 1. Armamento: rinnovo I e II binario di stazione Brescia C.le lato Verona. Inserimento GII finalizzati attivazione fase 4. Posa nuovi deviatori 116, 117, 122 e 121 demolizione deviatori 911b e 911a. Le attività sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte. 2. TE: adeguamenti TE propedeutici fase 4 in particolare sulle zone bianco-azzurra, azzurra, marrone e marrone-bianca. Posa cavi per motorizzazione sezionatori. Posa segnaletica TE Le attività sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte. 3. O.C.: Impermeabilizzazione pensiline. Realizzazione nuove bocchette presa acqua. Realizzazione nuove barriere antirumore. Demolizione fabbricato ex Bivio Mella. Le attività sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte. 4 IS: posa cavi RED. Posa cavi per ACC fase 4. Le attività sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte.</p> <p>Impegno del personale delle UM dei Nuclei di Brescia AV dalle ore 22.00 alle ore 5.36. LV5: 2/4 agenti, TE3: 2/4 agenti, IS5: 2/4 agenti Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno.</p>
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (48) indicativamente dalle 23.00 alle 04.30
3	Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (12) S/D (NO) - D/L (8) indicativamente dalle 23:00 alle 04:30

2	Linea Milano - Brescia: Rinnovo deviatori in stazione di Rovato
1	<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: settembre - dicembre Descrizione attività: lavori di rinnovo deviatori 2a, 2b, 3b, 6a, 6b, 11, 9, 3a/4, 7, 27b, demolizione dev. 8 e rinnovo campate binario in coda a dev. 27b. Posa nuovi deviatori 28b e 28a/205 Impegno del personale dell'UM LV1 Brescia - 3/4 agenti Impegno del personale dell'UM TE1 Brescia - 2 agenti per disalimentazione LdC Impegno del personale dell'UM IS1 Brescia - 2/3 agenti per smontaggio e rimontaggio enti (4 agenti notti varo)</p>
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (36) indicativamente dalle 23:35 alle ore 05:05 da L a V attività diurna per la settimana n°47 12
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (8) 2 - nucleo Manutentivo di Brescia Prevista terza notte

3	Linea Milano - Brescia DD: Rinnovo binari
1	<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: settembre - ottobre (sett. n° 40) 2019 Descrizione attività: lavori di rinnovo binari sulla linea Milano - Brescia DD: tratta Melzo - Bivio Casirate. Attività eseguita a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dell'UM LV1 Brescia - 7/8 agenti Impegno del personale dell'UM TE1 Brescia - 2/3 agenti per disalimentazione e controllo LdC Impegno del personale dell'UM IS1 Brescia - 2/3 agenti per smontaggio e rimontaggio enti con supporto ditta</p>
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (20) indicativamente dalle 23:35 alle ore 05:05
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (5) - S/D (NO) - D/L (NO) Prevista terza notte

4	Linea Milano - Brescia: tratta Romano - Brescia Est esecuzione lavori conto TO/PD
1	<p>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: settembre - dicembre 2019 Descrizione attività: l'attività consiste nella posa cavi, canalizzazioni, enti di piazzale, allacciamenti, prove e verifiche nonché sabbiatura e cementificazione delle canalizzazioni delle dorsali principali nelle tratte Romano- Brescia Est e realizzazione attraversamenti in stazione di Ospitaletto. Attività finalizzata alle fasi di attivazione dell'ACC Multistazione. Le attività saranno eseguite da ditte appaltatrici. Impegno di personale delle UM del Nucleo di Treviglio e Brescia. Attività diurna e notturna. Nucleo Manutentivo Treviglio/ Brescia e TE 2 agenti per scorte e eventuale disalimentazione. Nucleo Manutentivo Treviglio/ Brescia IS 2 agenti per scorte.</p>
2	Interruzioni notti in settimana: da L/M a M/G (40) indicativamente dalle 23:35 alle ore 05:05

SILVIO CECILI
SPM
W.M. Jr

M

FUCILE
Chiodi

SCH. FASCI Sapienza R.
Bm
dean

Ry

Luca
Gianni

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ III QUADRIMESTRE 2019

3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (3) - S/D (NO) - D/L (NO)
---	--

15	Linea Alessandria - Piacenza: Stradella posa di una nuova comunicazione e rinnovo deviatoti
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: novembre 2019 (sett. n°47 - 48) Descrizione attività: Posa della nuova comunicazione 1-3 funzionale all'attivazione della 3° fase ACC-M AL-PC. Rinnovo deviatoti 7 e 9. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 Impegno del personale Nucleo Manutentivo ambito UM LV Voghera 3/4 agenti. UM TE Lodi 2 agenti per disalimentazione. UM IS Voghera 2 agenti per smontaggio/rimontaggio enti.
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 00:40 alle ore 4:30
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2) - S/D (NO) - D/L (NO) L'attività 13 non si sovrappone

Nuclei Manutentivi di competenza

16	Stazione di Voghera: rinnovo deviatoti ambito scalo
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: dicembre (sett. n°49, 50 e 51) - prosegue gennaio Descrizione attività: lavori di rinnovo deviatoti 54a, 58, 52, 60, 18b, 19a, 19b, 54b/56 ed intersezione 1002. Impegno del personale dell'UM LV1 Brescia - 3/4 agenti Impegno del personale dell'UM TE1 Brescia - 2 agenti per disalimentazione LdC Impegno del personale dell'UM IS1 Brescia - 2/3 agenti per smontaggio e rimontaggio enti (4 agenti notti varo)
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (12) indicativamente dalle 23:35 alle ore 05:05
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (3) - S/D (NO) - D/L (NO) L'attività 13 e 15 non si sovrappongono

del 20 gennaio 2020

17	Linea Alessandria - Piacenza: Posa nuovi GII finalizzati attivazione 3 fase ACCM e rinnovo GII
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: novembre (sett. n°46,47 e 48) - dicembre 2019 Descrizione attività: posa nuovi GII finalizzati all'attivazione della 3° fase ACC-M AL-PC e rinnovo GII. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale Nucleo Manutentivo di competenza ambito UM LV Voghera 2 agenti. UM TE Lodi 2 agenti per disalimentazione. UM IS Voghera 2 agenti.
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (24) indicativamente dalle 23:00 alle ore 5:00
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (6) - S/D (NO) - D/L (NO)

Nuclei Manutentivi di competenza

18	Linea Alessandria - Piacenza: sostituzione appoggi ponte sul Tidone (pk 82+000 AL-PC)
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: settembre (sett. n°38 e 39 sett) 2019 Descrizione attività: Lavorazioni in merito al Ponte del Tidone al km 82+000 - sollevamento travate metalliche e riposizionamento su appoggi definitivi. Le attività saranno eseguite da ditte appaltatrici. Impegno del personale dei Nuclei Manutentivi dell'UM Voghera LV4 - 2 agenti per gestione interruzioni. Presenza continuativa gestita con turni. Impegno del personale del Nucleo Manutentivo di competenza ambito TE2 di Lodi - 2 agenti per disalimentazione LdC. UM IS4 Voghera 2 agenti per smontaggio/rimontaggio enti.
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (NO) indicativamente dalle 23:00 alle ore 5:00
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (1) - S/D (1) - D/L (1) chiusura linea nel fine settimana Scheda non si sovrappone alla scheda 13, 15 e 16

19	Linea Milano - Genova: riconfigurazione ACC Pavia e modifiche ingresso deposito Trenord
1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: ottobre (sett. n°43 e 44) - novembre (sett. n°45 e 46) 2019 Descrizione attività: rinnovo 5 deviatoti con stesura cavi per inserimento enti nella riconfigurazione ACC Pavia. Modifiche relative all'uscita sulla linea Pavia Casalpusterlengo e ingresso deposito Trenord. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale Nucleo Manutentivo ambito UM LV4 Voghera 1/2 agenti. UM IS4 Voghera 1/2 agenti per assistenza ditta montaggio nuovi enti.

25/10/19

ELT CAIL
SUM PAST Superma R.
Prodotto da
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ III QUADRIMESTRE 2019

1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: installazione dispositivi DCF ambito UM, da settembre a dicembre 2019 Descrizione attività: attività <u>internalizzata</u> , foratura deviatoi, montaggio dispositivi cablaggio elettrico e verifica dei parametri del deviatoio. In casi puntuali l'attività può essere anche effettuata in periodo diurno in opportuni spazi liberi da circolazione treni (interruzioni IPO). Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Nucleo Manutentivo Pavia IS 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV Pavia per verifica parametri deviatoio. Nucleo Manutentivo Voghera IS 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV Voghera per verifica parametri deviatoio.
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (25) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00
3	Scheda subordinata alla scheda 25 <i>12 10</i>

26	Linea Milano - Bologna: Innalzamento marciapiede I binario di Codogno
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ottobre (sett. n°43 e 44), novembre e dicembre (sett. n°49, 50 e 51) Descrizione attività: Codogno: innalzamento h55 1° marciapiede. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale: dalle ore 22.00 alle ore 5.36 UM LV 2 agenti Unità Manutentiva di Codogno per scorte e gestione delle interruzioni. <i>Nuclei di competenza.</i> UM TE 2 agenti: UM TE Lodi per eventuale disalimentazione e messa a terra della linea aerea di contatto.
2	Interruzioni in settimana notti da L/M a G/V (25) mediamente dalle 22:00 alle 05:00
3	Interruzioni notti fine settimana: V/S (8) - S/D (NO) o D/L (NO)

27	Ambito UM LV3 Codogno: Rinnovo GII e MSA
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ottobre - novembre - dicembre 2019 Descrizione attività: rinnovo GII e eliminazione GII shuntati ambito UM LV3 Codogno. <i>Nuclei di competenza.</i> Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice: Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 Impegno del personale Nucleo Manutentivo di competenza ambito UM LV Codogno 2 agenti. UM TE Lodi 2 agente per disalimentazione. UM IS Lodi 2 agente (agenti IS solo quando c'è sostituzione GII attivi)
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (20) indicativamente dalle 00:00 alle ore 4:40
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (5) - S/D (NO) - D/L (NO)

28	Linea Milano - Bologna: Apporti di metallo ai cuori dei deviatoi
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: settembre e ottobre (sett. n°40) 2019 Descrizione attività: ripristino cuore deviatoi con apporti di metallo. Attività eseguita a mezzo ditta. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale Nucleo Manutentivo ambito UM LV3 Codogno 2 agenti.
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (20) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00
3	

29	Linea Milano - Bologna: sostituzione filo di contatto
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: settembre 2019 Descrizione attività: in stazione di Casalpusterlengo sostituzione dispositivi di tensionatura L.d.C. Lodi. Attività internalizzata. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 UM TE Lodi 4 agenti per attività internalizzata.
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (11) indicativamente dalle 00:10 alle ore 4:30
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (3) - S/D (NO) - D/L (NO)

30	Ambito UM IS3 Lodi: Installazione DCF
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: attività internalizzata installazione dispositivi DCF ambito UM da settembre a dicembre 2019. Descrizione attività: foratura deviatoi, montaggio dispositivi cablaggio elettrico e verifica dei parametri del deviatoio. In casi puntuali l'attività può essere anche effettuata in periodo diurno in opportuni spazi liberi da circolazione treni (interruzioni IPO). Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Nucleo Manutentivo Lodi/Codogno IS 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV3 Melegnano per verifica parametri deviatoio.

3

F. T. 1512

Set CC 11
SM PAST Sapienza R.
PH 92
MA
PH
PH
PH
PH

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ III QUADRIMESTRE 2019

	1 agente nucleo LV3 Codogno per verifica parametri deviatoio, nel tratto di competenza.
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (24) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00
3	Interruzioni notti in settimana: V/S (6) indicativamente dalle 0.00 alle 5.00
4	

31	Linea Codogno - Mantova: interventi di MSA nella stazione di Cava Tigozzi
1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: ottobre 2019 Descrizione attività: Lavori urgenti di MSA in stazione di Cava Tigozzi e Casalbuttano, sostituzione cuore dev. 8a/10 e coppia ago/contrago dev. 8b di Cava Tigozzi e sostituzione cuore dev. 1 di Casalbuttano. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 Impegno del personale UM LV Cremona 2/3 agenti per gestione interruzioni e scorte MdO. Nucleo manutentivo TE Cremona 2 agenti per disalimentazione. Nucleo manutentivo IS Cremona 2 agenti per smontaggio/rimontaggio enti.
2	Interruzioni notti in settimana: da L/M a G/V (8) indicativamente dalle 00.00 alle 04.30
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2) - S/D (NO) - D/L (NO) Prevista la terza notte

32	Linea Parma - S. Zeno e Olmeneta - Brescia: trasformazione PL a semibarriere in PGA a barriere complete
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: settembre - ottobre (sett. n°414) 2019 Descrizione attività: trasformazione PL a semibarriere in PL a barriere complete km 29+898 e 30+478 sulla linea Olmeneta - Brescia e km 84+244 sulla linea Parma - S. Zeno Attività eseguita a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dell'UM IS2 Cremona - 2 ² agenti per supporto tecnico e scorta ditta. <i>Nuclei di competenza.</i>
2	Interruzioni notti in settimana: da L/M a G/V (24) 12
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (6) - S/D (NO) - D/L (NO) Prevista terza notte 3

33	Linea Cremona - Treviglio: Rinnovo linea tra Cremona - Olmeneta e Olmeneta-Crema
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: settembre - ottobre - novembre - dicembre 2019 Descrizione attività: lavori di rinnovo binari sulla tratta Cremona - Olmeneta e Olmeneta - Crema. Attività eseguita a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dell'UM LV2 Cremona - 6 agenti Impegno del personale dell'UM TE1 Brescia - 2 agenti per disalimentazione e controllo LdC Impegno del personale dell'UM IS2 Cremona - 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti con supporto ditta
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (44) indicativamente dalle 22:30 alle ore 04:40
3	Interruzioni notti in settimana: V/S (11) - S/D (NO) - D/L (NO)

3

34	Ambito UM LV2 Cremona: Apporti di metallo ai cuori dei deviatoi
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: dicembre (sett. n°50 e 51) 2019 Descrizione attività: ripristino cuore deviatoio con apporti di metallo. Attività eseguita a mezzo ditta. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale dell'UM LV2 Cremona. <i>2 LV. Nuclei di competenza.</i>
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00
3	

35	Linea Cremona - Fidenza: interventi di manutenzione al cavalcavia A1 al km 29+896
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: settembre 2019 Descrizione attività: manutenzione straordinaria cavalcavia km 29+896. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale dell'UM LV2 Cremona - 2 agenti Impegno del personale dell'UM TE1 Brescia - 2 agenti

*File list
 1/1/2019*

1/1

*File + CC/IC
 M
 SLM FAS Sapientia
 Luca
 [Signature]*

