

VERBALE INCONTRO

Genova, 5 luglio 2019

tra

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, Unità Territoriale Genova Linee, unitamente a Risorse Umane TO-GE
e

le Segreterie Regionali Liguria di FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Confsal e Or.SA Ferrovie congiuntamente alla RSU n. 3 Produzione Genova – Collegio Infrastrutture UT Genova Linee

Le parti si sono incontrate per l'esame delle lavorazioni contenute nei Piani di Attività – periodo Luglio - Settembre 2019 – dell'Unità Territoriale Genova Linee, secondo l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente verbale.

Le parti convengono sull'effettuazione delle lavorazioni di cui al citato allegato, da svolgersi secondo le modalità di cui all'accordo sui cd. "cantieri notturni" sottoscritto nel 2012.

Le parti convengono inoltre, al fine di ottimizzare ed omogeneizzare i processi produttivi del Nucleo Manutentivo IS di Sestri Levante, di adottare il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì 7,15-12,00/13,00-16,30 – il venerdì 7,15-12,15

Per RFI SpA



per le OO.SS / RSU

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

FAST Confsal

Or.SA Ferrovie

RSU



Unità Territoriale Genova Linee - Ponente

n.ro prg	Descrizione intervento	Linea/Tratta	data inizio presunta	data fine presunta	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato	Luogo di Ritorno
1	Attivazione ACC Taggia e blocco statico tratta Taggia-Bordighera	Alassio - Ventimiglia	Luglio	Luglio	Stiel- Cetip	UM ISU3, UM LVU3	Interruzione continuativa (DISP - LINEA - PARI) dalle 00.00 del 16 Luglio alle 05.00 del 18 Luglio	6 IS + 1 LV	Taggia
2	Rinnovo attrezzature TE tratta Albenga- Alassio	Albenga- Alassio	Luglio	Settembre	PSC Group	UM TEU2	N° 4 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	2/3 TE	Albenga
3	Adeguamenti sicurezza gallerie (da valutare fattibilità compatibilmente con altre attività)	Voitr-Savona	Settembre	Settembre	Ivecos	UM LVU3	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	2 LV	Cogoleto/Savona
4	Rinnovamento deviatori Finale L.-Bordighera-Ventimiglia	Finale L.-Ventimiglia	Luglio	Settembre	De Aloe	UM LVU3, UM TEU2, UM ISU3	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V (+ N° 5 notti V/S 19/20; 26/27 Luglio 02/03 Agosto; 06/07 e 13/14 Settembre e N° 2 notti SID 27/28 Luglio, 03/04 Agosto)	2LV +1 TE+2 IS	Finale L.-Bordighera-Ventimiglia
5	Rinnovamento deviatori in stazione di Altare	Savona -S- Giuseppe via Altare	Luglio	Luglio	De Aloe	UM LVU3, UM TEU2, UM ISU3	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	2LV +1 TE+2 IS	Altare
6	Sostituzione totale traverse linea Savona -S- Giuseppe via Altare e Via Ferrania e rinnovo binari in stazione di S.Giuseppe di C.	Savona -S- Giuseppe via Altare e Via Ferrania	Luglio	Luglio	GEFER	UM LVU3, UM TEU2, UM ISU3	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	4LV +1 TE+2 IS	S. Giuseppe di C.
7	Ripristino funzionalità cuneetta imbocco galleria Cappuccini Pari	Ge-Voitr-Cogoleto	Luglio	Luglio	D'Addetta	UM LVU3	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	1 LV	Cogoleto
8	Posa F.O. Voitr - Finale	Voitr-Savona - Finale	Settembre	Settembre	AT/IS/IFEL /CETIP	UM LVU3, UM TEU2, UM ISU3	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	2 (IS o TE o LV o TLC)	Cogoleto / Savona
9	Sostituzione sospensioni TE in galleria Crevari entrambi i binari	Ge-Voitr-Cogoleto	Luglio	Luglio	SIFEL	UM TEU2	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	2 TE	Cogoleto
10	Livellamento binari e scambi con Carriere Meccanizzato in tratte e località varie	Linea Samp - Conf Francesse (tratte varie) e Linee Savona - S. Giuseppe di Cairo	Luglio	Settembre	C.M. RFI	UM LVU3, UM ISU3	Notte puntuali: 22.00-06.00 da L/M a G/V, eventualmente anche D/L	3 LV + 2 IS	vari
11	Operazioni di revisione e regolazione binari, livello binari e scambi, sfangamenti - manutenzione sezionatori e revisione l.d.c. , cambio filo, attività cicliche prioritarie IS - Visite linea - controlli LRS - visite Opere d'Arte	Linea Samp - Conf Francesse (tratte varie) e Linee Savona - S. Giuseppe di Cairo	Luglio	Settembre	RFI	UM LVU3, UM TEU2, UM ISU3	Notte puntuali: 22.00-06.00 da L/M a G/V, eventualmente anche D/L	3 IS + 4 TE + 5 LV	vari
12	Trasferimenti carrelli attività Verticali I e II livello	Linea Samp - Conf Francesse (tratte varie) e Linee Savona - S. Giuseppe di Cairo	Luglio	Settembre	varie	UM LVU3, UM TEU2, UM ISU3	Notte puntuali: 22.00-06.00 da L/M a G/V, eventualmente anche D/L	2 agenti (1+1) LV o TE	vari

Unità Territoriale Genova Linee - Levante

n.ro prg	Descrizione intervento	Linea/Tratta	data inizio presunta	data fine presunta	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato	Luogo di Ritrovo
1	Realizzazione NODO GE / ACC Ge Brignole	Ge Brignole	Luglio	Settembre	ITALFERR / SITE-SIFEL	UM LVU4, UM TEU3, UM ISU4	N° 5 interruzioni settimanali 22.00-06.00 da D/L a G/V	2/3 IS (+ 1 TE) + 1 LV	Ge Brignole
2	Rinnovo / risanamento GTN, VIII e I binario di Brignole	Ge Brignole / Ge Principe	Luglio	Luglio	Gefer	UM LVU4, UM TEU3, UM ISU4	N° 5 interruzioni settimanali 22.00-06.00 da D/L a G/V	3 LV + 1 TE + 2 IS	Ge Brignole
3	Eliminazione stillicidi galleria Guvano e rifacimento cunetta	Monterosso - Corniglia	Luglio	Agosto	Ivecos	UM LVU4, UM TEU3	N° 5 interruzioni settimanali 22.00-06.00 da D/L a G/V	1 TE + 1 LV	Levanto
4	Ribattamento SCC Sestrì - Spezia	Sestrì L - Spezia	Luglio	Settembre	Site / Hitachi Rail	UM LVU4, UM TEU3, UM ISU4	N° 5 interruzioni settimanali 22.00-06.00 da D/L a G/V	1 LV + 1 TE + 1 IS	varie
5	Cambio filo e manutenzione straordinaria attrezzature TE	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	Luglio	Settembre	ATI - COLASRAIL	UM TEU3	N° 5 interruzioni settimanali 22.00-06.00 da D/L a G/V	2/3 TE	varie
6	Risanamento binari II e III per adeguamento altezza marciapiede	Ge Brignole	Agosto	Agosto	GEFFER	UM LVU4, UM TEU3, UM ISU4	N° 5 interruzioni settimanali 22.00-06.00 da D/L a G/V	3 LV + 1 TE + 2 IS	Ge Brignole
7	Ripristino e modifiche SSE Ge Terralba	Ge Brignole - Ge Quarto	Settembre	Settembre	Bouygues E&S Intec Italia S.p.A	UM TEU3	N° 5 interruzioni settimanali 22.00-06.00 da D/L a G/V	2/3 TE	Ge Brignole
8	Rigenerazione comunicazione 3 abt Recco + sostituzione CTS2	Nervi - Recco - S. Margherita L.	Luglio	Luglio	Gefer / Ceip / CM RFI	UM LVU4, UM TEU3, UM ISU4	N° 8 interruzioni settimanali 22.00-06.00 consecutive da D/L a D/L (compresi V/S e S/D 12/13 e 13/14 Luglio)	3 LV + 2 TE + 3 IS	Recco
9	Livellamento binari e scambi con Cantiere Meccanizzato in tratte e località varie	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	LUGLIO Gennaio	SETTEMBRE Marzo	C.M. RFI	UM LVU4, UM ISU4	Notte puntuali 22.00-06.00 da LM a G/V, eventualmente anche VSD/L	3 LV + 2 IS	varie
10	Operazioni di revisione e regolazione binari, livello binari e scambi, sfangamenti - manutenzione sezionatori e revisione I.d.C., cambio filo, attività cicliche prioritarie IS - visite linea - controlli LRS - visite Opere d'Arte	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	luglio Gennaio	settembre Marzo	RFI	UM LVU4, UM TEU3, UM ISU4	Notte puntuali 22.00-06.00 da LM a G/V, eventualmente anche V/S e D/L	3 IS + 4 TE + 5 LV	varie
11	Trasferimenti carrelli attività Verballi e II livello	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	luglio Gennaio	settembre Marzo	varie	UM LVU4, UM TEU3, UM ISU4	Notte puntuali 22.00-06.00 da LM a G/V, eventualmente anche D/L	2 agenti (1+1) LV o TE	varie