

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.O. Mantenimento Infrastruttura II ° Semestre 2022

S E T T O R E	N . A T T I V I T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		Attività diurna senza interruzione (SI/NO)	Numero Agenti	Attività su interruzione (SI/NO)	N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note	
						dal	al				diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede										
S S E	1	Completamento attività di rinnovo SSE Montalto di Castro e SSE Santa Severa	E	Linea Grosseto	SSE M.castro - SSE Santa Severa	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		4	00.00-04.00	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	2	Manutenzione straordinaria e Up Grade SSE linea DD (Settebagni, S.Oreste,) con attivazione nuovo schema a 4 alimentatori .	E	Roma-Firenze DD	Linea RM-FI DD	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		6	00.00-04.00	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	3	Rinnovo SSE Campoleone	E	Linea Formia	Campoleone -Sezze	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		4	00.00-04.00	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	4	Rinnovo SSE Magliana -1° parte (Trasformatori di Potenza da 132 a 150 Kv e relative protezioni AT)	E	Linea Roma Fiumicino	Magliana	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		4	00.00-04.00	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	5	Posa in opera nuove Centraline/Protezioni digitali SIEMENS Mod. SITRASPRO e relativi Trasduttori voltmetrici e Dispositivi ASDE 3	E	Nodo di Roma	Magliana- Aurelia - Trastevere - Ponte Galeria - Maccarese	04/07/2022	31/12/2022	SI	3	SI		6	P/D	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	3	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	6	Ispezione /controlli/Verifiche e eventuali riparazioni Trasformatori in olio SSE DOIT Roma A.Q. 398/2016 (SSE Gallese e restanti SSE linea DD priorità 1 - Priorità 2 linee Formia - Cassino -AV/AC	E	Intera DOIT	SSE intera DTP	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	7	Attività di migrazione posto centrale DOTE con nuova Tecnologia SIEMENS FS in sostituzione della attuale Tecnologia DS200.(Attività che interessano il solo posto centrale con posti periferici che saranno oggetto di successivo rinnovo	E	Intera DOIT	Posto Centrale	04/07/2022	31/12/2022	SI	4+2	SI		2	23.30/4.30	P/D	SSU0 TLUO	Roma Prenestina Roma Termini	NM1/NM2/NM3 DTC NM GSMR	4+2	SI	1	NO	NO	NO	NO	4 Agenti UM SSE 2 Agenti UM TLC
	8	Completamento manutenzione Straordinaria Enti Media Tensione Cabine MT Porta Maggiore, Padiglione , Cecchina. Enti MT Prenestina da completare	E	Nodo - Campoleone - Nettuno e Roma - Velletri	Cabine MT / MT omonime Località	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		6	23.45-4.30	N.A.	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	NO	NO	NO	
	9	Attività AT conto Terna : Installazione gruppi di misura nelle SSE già oggetto di avvenuta separazione Fisco-Funzionale Priorità in sequenza : Cisterna - Campoleone -Tarquinia -Ceccano	E	Intera Giurisdizione	DOIT	04/07/2022	31/12/2022	SI	4	SI		8	0.00-4.15	N.A.	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	4	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	10	Attività AT conto Terna : Separazione fisico Funzionale piazzali AT di SSE Priorità in sequenza : Civitavecchia-Orte	E	Intera Giurisdizione	DOIT	04/07/2022	31/12/2022	SI	4	SI		8	0.00-4.15	N.A.	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	4	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	11	Manutenzione straordinaria Trasformatori di potenza SSE Carsoli-Avezzano - Carrito -Anversa	E	Sulmona	SSE omonime Località	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	12	Manutenzione straordinaria SSE Padiglione (sostituzione cella extrarapidi 1 - 5 - 30 e SCADA)-SSE Itri (ripristino 2° gruppo e alimentatori in cavo) a seguire	E	Linea Formia e Campoleone Nettuno	SSE Itri e SSE Padiglione	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		4	0.00-4.30	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	13	Sostituzione relè voltmetrici 3kv con relativo circuito di segnalazione in fibra ottica in alcune SSE /Cabine TE e Stazioni	E	Linea Nodo di Roma e Roma Cassino	Cabina TE Ponte Galeria - Cabina TE Maccarese - SSE Aurelia	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		6	0.00-4.30	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	
	14	Opere Civili Nuova Cabina TE Porta Maggiore e palificata TE (in area di cantiere senza parti attive) a servizio nuovi alimentatori 3 KV cc	E	Roma Nodo	Cabine TE Porta Maggiore	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	15	Interventi puntuali sugli Autotrasformatori delle SSE di Anagni-Galliciano-PPD Cassino nonché Scada Anagni revamping protezioni Trasformatori	E	Linea AV/AC	SSE Gallicano - SSE Anagni - PPD Cassino	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	16	Supporto alla UT Nord -Ovest che ne faranno richiesta nei tempi e modi d'uso per Presidio Impianti SSE al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di manutenzione Strarordinaria Settori LV-IS-TE	E	INTERA UT	INTERA UT	04/07/2022	31/12/2022	NO	3	SI		8	0.00-4.30	NA	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	SI	2	NO	SI	NO	NO	limitatamente ai casi di necessità opportunamente evidenziati dai Responsabili UT
	17	Supporto alla UT Nodo che ne faranno richiesta nei tempi e modi d'uso per Presidio Impianti SSE al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di manutenzione Strarordinaria Settori LV-IS-TE	E	INTERA UT	INTERA UT	04/07/2022	31/12/2022	NO	3	SI		8	0.00-4.30	NA	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	SI	2	NO	SI	NO	NO	limitatamente ai casi di necessità opportunamente evidenziati dai Responsabili UT
	18	Supporto alla UT Sud Est che ne faranno richiesta nei tempi e modi d'uso per Presidio Impianti SSE al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di manutenzione Strarordinaria Settori LV-IS-TE	E	INTERA UT	INTERA UT	04/07/2022	31/12/2022	NO	3	SI		8	0.00-4.30	NA	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	SI	2	NO	SI	NO	NO	limitatamente ai casi di necessità opportunamente evidenziati dai Responsabili UT
	19	Supporto alla UT Nord -Ovest per le attività di rinnovoTE Bivio PC Settebagni (I) - Roma Tiburtina che prevedono varotrvia 4 Binariche interessano Linee DD e LL	E	DD - LL	Settebagni - Tiburtina	04/07/2022	31/12/2022	NO	3	SI		4	0.00-4.30	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	NN	SI	1	NO	SI	NO	NO	
	20	DOTE Linee Convenzionali : Suddivisione in giurisdizioni	I	Intera DOIT	Intera DOIT	08/08/2022	20/09/2022	SI	4	SI		3	0.00-4.30	NA	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3 NM DTC	4	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	21	Sezionatori Sperimentali 3KV (su incarico di Direzione Operativa Infrastrutture) in SSE Palidoro	I	Linea Grosseto	SSE Palidoro	04/07/2022	31/12/2022	SI	4	SI		4	0.00-4.30	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2	4	SI	2	NO	NO	NO	NO	Sperimentazione Sede Centarle
	22	Revisione Interruttori MT 25KV - attività in sinergia con ONAE Bologna	I	AV/AC Roma - Napoli	PPD-SSE Linea AV/AC	04/07/2022	31/12/2022	SI	3	SI		3	0.00-4.15	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM2/NM3	3	SI	1	NO	NO	NO	NO	
	23	Dispositivi voltmetrici di minima e massima tensione 794/267 da montare/sperimentare sugli Alimentatori 1 e 2 della SSE di Salone (su incarico Direzione Operativa Infrastrutture)	I	Linea Roma - Tivoli	SSE Salone	04/07/2022	31/12/2022	SI	3	SI		2	0.00-4.15	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	3	SI	2	NO	SI	NO	NO	Sperimentazione Sede Centarle - In attesa di Ricezione materiale
	24	Sostituzione Batterie stazionare di SSE presso gli impianti di (Ciampino - Sgurgola - PPD Ceccano - Casal Bertone - Anversa - San.Martino	I	Intera Giurisdizione	Ciampino - Sgurgola - PPD Ceccano - Casal Bertone - Anversa - San.Martino	04/07/2022	31/12/2022	SI	4	SI		2	0.00-4.15	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	3	SI	1	NO	NO	NO	NO	

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.O. Mantenimento Infrastruttura II ° Semestre 2022

S E T T O R E	N . A T T .	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		Attività diurna senza interruzione (SI/NO)	Numero Agenti	Attività su interruzione (SI/NO)	N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note	
						dal	al				diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede										
C	25	Istallazione dispositivi collegamento negativo " cortocircuitatori presso le SSE di : Civitavecchia - Aurelia -Magliana - Fara Sabina - Cabina Te Ostiense - Ceprano - Colferro - Fondi	I	Intera Giurisdizione	Civitavecchia - Aurelia - Magliana - Fara Sabina - Cabina Te Ostiense - Ceprano - Colferro - Fondi	04/07/2022	31/12/2022	SI	4	SI		2	0.00-4.15	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	4	SI	1	NO	NO	NO	In attesa di consegna materiale	
	26	Istallazione sistema di misura V/A 3Kvcc presso le SSE di Avezzano - Crocicchie	I	Sulmona - Viterbo	SSE DOIT Roma	04/07/2022	31/12/2022	SI	3	SI		2	0.00-4.15	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM2	3	SI	2	NO	SI	NO	In attesa di consegna materiale	
	27	Sostituzione Interruttori Extrarapidi IRA 3033 presso le SSE di Ponte Galeria AR n°20 e 21 -	I	FL1	Ponte Galeria	04/07/2022	31/12/2022	SI	3	SI		2	0.00-4.15	P/D	SSU0	Roma Prenestina	NM2	3	SI	2	NO	SI	NO		
	28	Presidi esodo Estivo 2022	I	Nodo	Roma Prenestina	29/07/2022	31/07/2022								SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2+1		Dal Lunedì al Venerdì (festivi esclusi) = Dalle 6.00 alle 7.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Sabato e Festivi = dalle ore 6.30 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.30					MATTINA = 30 POMERIGGIO = 29-30-31
	29	Presidi contro esodo Estivo 2022	I	Nodo	Roma Prenestina	13/08/2022	28/08/2022								SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2+1		Dal Lunedì al Venerdì (festivi esclusi) = Dalle 6.00 alle 7.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Sabato e Festivi = dalle ore 6.30 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.30					MATTINA = 14-16-20-27 POMERIGGIO = 13-14-19-20-21-26-27-28
30	Cambio Orario 2022 e Festività fine anno 2022	I	Nodo	Roma Prenestina	11/12/2022	31/12/2022								SSU0	Roma Prenestina	NM1/NM2/NM3	2+1		Dal Lunedì al Venerdì (festivi esclusi) = Dalle 6.00 alle 7.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Sabato e Festivi = dalle ore 6.30 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.30					MATTINA = 11-12-13-14-15-16-17-18 -24-31 POMERIGGIO = 11-12-13-14-15-16-17-18 -23-30	
C L T M U	1	Completamento Posa Cavo 32 e 64 fo Linea Tirrenica	E	linea Roma-Grosseto	Ostiense-Chiarone	04/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		8	0.00-4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM CAVI	2	SI	2	NO	SI	NO	Solo in alternativa alle Posa Cavo 50 coppie Linea Cassino che è PRIORITARIO	
	2	Estensione STSI, Spillamento Cavo 24FO GSM-R e migrazione su nuovo cavo 64FO di parte dei servizi - linea RM-Sulmona, relativo all'apparato ACCM e SCCM	E	Linea RM-Sulmona	Carsoli-Avezzano	20/07/2022	31/08/2022	SI	3	SI	30	10	23.30/4.30	UNICO	TLU0	ROMA TERMINI	NM CAVI	2	SI	2	NO	SI	NO	Solo su richiesta da parte UM IS TIVOLI	
	3	Migrazione IEC da Tivoli a Avezzano	E	Roma - Sulmona	Tivoli - Avezzano	01/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI	20	3	23.30/4.30	UNICO	TLU0	ROMA TERMINI	NM CAVI e IAP	2	SI	1	NO	NO	NO	L'attività notturna sarà vincolata alla concessione del fermo IAP	
	4	Attività di Upgrade TLC GSMR e SDH tratta AV/AC Roma Napoli	E	AV/AC Roma-Napoli	Roma Prenestina(e) - PC S. Angelo (i)	20/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		4	0.15-4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM GSM-R e NM CAVI	2	SI	1	NO	NO	NO	Solo su richiesta da parte UM IS ANAGNI	
	5	Attività di migrazione posto centrale DOTE con nuova Tecnologia SIEMENS FS in sostituzione della attuale Tecnologia DS200. INTERA DOIT ROMA	E	Intera DOIT	Posto Centrale	01/09/2022	31/12/2022	SI	2+4	SI		4	00.00-04.30	unico	SSU0 TLU0	Roma Prenestina Roma Termini	NM1/NM2/NM3 DTC NM GSMR	2+2	SI	1	NO	NO	NO	4 Agenti UM SSE 2 Agenti UM TLC	
	6	Supporto alla UT Sud Est per la sistemazione degli impianti di sicurezza galleria Colli Albani Telefonia Emergenza TEM	E	AV RM-NA	Galleria Colli Albani	20/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		6	23.30/4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	Attività in sinergia con UM IS - TE - LV della UT SUD-EST
	7	SEM (Smart Energy Managment per monitoraggio consumi energetici impianti BT) Cisterna-Monte S.Biagio -Colleferro-Fiera di Roma - Trastevere - Ostiense - Civitavecchia	E	Intera DOIT	Intera DOIT	20/07/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM GSM-R NM CAVI	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	8	Accorpamento Posto Centrale Wi-Fi Roma Tiburtina	E	Nodo	Termini-Tiburtina	20/07/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM GSM-R	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	9	Nuovo Iec Ciampino	E	Linea Cassino	Ciampino	01/09/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	0.15-4.30	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Attività in sinergia con UM IS - TE - LV della UT SUD-EST
	10	Interventi di manutenzione straordinaria TLC ambito Pianabella	E	Roma - Firenze LL	Pianabella	01/09/2022	31/12/2022	SI	2	SI		6	0.15-4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP + Cavi	2	SI	2	NO	NO	NO	NO	
	11	Rinnovo IAP Ladispoli	E	Linea Grosseto	Ladispoli	20/07/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	12	Completamento rinnovo impianto IAP Stimigliano	E	Roma - Firenze LL	Stimigliano	01/09/2022	31/12/2022	SI	3	SI		6	0.15-4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP/Cavi/GSM-R	3	SI	2	NO	NO	NO	NO	
	13	Completamento Impianto IAP Piastra Parcheggi	E	Nodo	Termini	20/07/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	14	Rinnovo Monitor Partenze /Arrivi Galleria gommata Termini	E	Nodo	Termini	20/07/2022	31/12/2022	SI	2	SI		4	1,30-4,30	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	SI	2	NO	NO	SI*	NO	* = Nel caso Fermo Iap vengoa autorizzato di Sab/Dom
	15	Centro Stella IAP2 Roma Termini e Sostituzione Switch Quadri Colonna Roma Termini	E	Nodo	Termini e Tiburtina	01/08/2022	31/12/2022	SI	2	SI		4	0.15-4.30	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	2	SI	2	NO	NO	SI*	NO	* = Nel caso Fermo Iap vengoa autorizzato di Sab/Dom
	16	Posa Cavo Telefonico 50 coppie Linea Cassino e Castelli	E	Linea Cassino	Ciampino/ Velletri/ Albano/Frascati	01/09/2022	31/12/2022	SI	2	SI		16	23.30/4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM CAVI	2	SI	2	NO	SI	NO	NO	Attività PRIORITARIA rispetto Posa Cavo 32 e 64 fo Linea Ostiense - Chiarone
	17	Installazione e attivazione PEPL Linea Velletri	E	Linea Velletri	Linea Velletri :15+997-17+540 - 25+211-30+382 -31+265 -38+196 -38+903 -39+562	20/07/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM VAVo - GSMR	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	18	Installazione e attivazione PAI-PL Linea Velletri	E	Linea Viterbo	Linea Velletri: 15+997-17+540-22+910-23+391	20/07/2022	31/12/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM VAVo - GSMR	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	19	Interventi TLC per attivazione Val d'Ala e completamento stazioni modulo A4	E	Roma - Firenze LL e Mercè	Val d'Ala - Nomentana - Fidene	01/07/2022	30/11/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM CAVI -IAP	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	20	Adeguamento STSI linea Valle Aurelia - Vigna Clara	E	Valle Aurelia - Vigna Clara	RM S. Pietro - Valle Aurelia - Vigna Clara	01/07/2022	30/11/2022	SI	2	NO		NN	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM IaP	NN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.O. Mantenimento Infrastruttura II ° Semestre 2022

S E T T O R E	N . A T T .	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		Attività diurna senza interruzione (SI/NO)	Numero Agenti	Attività su interruzione (SI/NO)	N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note		
						dal	al				diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede											
U M C M A - D I A - C M T E	21	Interventi in quota BTS	E	Linee Competenza DOIT RM	Linee Competenza DOIT RM	01/07/2022	30/11/2022	SI	2	SI		10	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM GSM-R	2	SI	2	NO	NO	NO			
	22	Attività adeguamento alimentazioni per upgrade 4G TIM	E	Roma - Firenze DD Roma - Napoli AV/AC	Roma - Firenze DD Roma - Napoli AV/AC	01/07/2022	30/11/2022	SI	2	SI		8	NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM GSM-R	2	SI	2	NO	NO	NO	Attività in sinergia con UM IS - TE della UT SUD- EST		
	23	Ripristino sito RPG Collescarpa	E	Roma - Sulmona	Mandela-Roviano	01/07/2022	30/11/2022	SI	2	NO			NN	NN	TLU0	ROMA TERMINI	NM GSM-R	NN	NO	NO	NO	NO	NO			
	24	Ripristino siti RPG Grosseto	E	Roma - Grosseto	Aurelia - Maglianella - Massa - Galeria - Prati Madonna	01/07/2022	30/11/2022	SI	2	SI		6	0.15/4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM GSM-R	2	SI	2	NO	NO	NO	NO	Attività in sinergia con UM IS - TE - LV della UT NODO	
	25	Spillamento cavo 32FO nelle Stazioni/Fermate tra Cesano e Vetralla	I	Viterbo	Cesano Viterbo	20/07/2022	31/12/2022	SI	5	SI		4	0.15-4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM CAVI	5	SI	2	NO	NO	NO	NO		
	26	Rivisitazione Cassetti Ottici fo ACCM Roma -Latina e Campoleone Nettuno	I	Formia	Casilina-Torricola - Pomezia -Campoleone-Cisterna -Latina	20/07/2022	31/12/2022	SI	3	SI		2	0.15-4.30	P/D	TLU0	ROMA TERMINI	NM VAVo - GSMR	3	SI	1	NO	NO	NO	NO		
	27	Rifacimento Cassetti Ottici Orte e Fara Sabina	I	Orte LL	Fara Sabina-Orte	20/07/2022	31/12/2022	SI	5	SI		4	NN	NN	TLU0	Roma Termini	NM CAVI	5	SI	2	NO	NO	NO	NO		
	28	Rivisitazione armadi centri stella vpn Rossa e Verde Sala TD e AF Roma Termini	I	Roma	Roma Termini	20/07/2022	31/12/2022	SI	3	SI		2	NN	NN	TLU0	Roma Termini	NM GSM-R	3	SI	1	NO	NO	NO	NO		
	29	UPGRADE Richiusura sistemi CTC Linee Castelli sotto sistema GSM-R , NO-BREAK	I	Ciampino-Frascati Ciampino-Albano Ciampino-Velletri	Ciampino, Frascati, Velletri, Albano	20/07/2022	31/12/2022	SI	4	SI		2	0.15-4.30	NA	TLU0	Roma Termini	NM GSM-R	4	SI	1	NO	NO	NO	NO	Presenza Personale IS Cassino ed OMH Termini	
	30	UpGRADE IAP TOR VERGATA - Creazione Flussi E1 e migrazione	I	Cassino	Tor Vergata	20/07/2022	31/12/2022	SI	4	SI		2	NN	NA	TLU0	Roma Termini	IAP / GSM-R	4	SI	1	NO	NO	NO	NO		
	31	UpGRADE IAP POMEZIA - Creazione Flussi E1 e migrazione	I	Formia	Pomezia	20/07/2022	31/12/2022	SI	4	SI		2	NN	NN	TLU0	Roma Termini	IAP / GSM-R	4	SI	1	NO	NO	NO	NO		
	32	UpGRADE IAP Termini/Ciampino - Realizzazione richiusura su Flussi E1	I	Roma Nodo	Termini - Ciampino	20/07/2022	31/12/2022	SI	4	SI		2	NN	NN	TLU0	Roma Termini	IAP / GSM-R	4	SI	1	NO	NO	NO	NO		
	33	Ripristino IAP Santa Maria delle Mole (RDA ok in attesa materiali)	I	Ciampino-Velletri	Santa Maria delleMole	20/07/2022	31/12/2022	SI	4	NO		NN	NN	NN	TLU0	Roma Termini	IAP	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	34	Spillamento FO (dalla 5 alla 12) sul Cavo 24FO Ciampino-Cassino	I	stazioni/fermate tra Ciampino e Colferro	Ciampino - Colferro	20/07/2022	31/12/2022	SI	4	SI		2	NN	NN	TLU0	Roma Termini	NM CAVI + GSM-R	4	SI	1	NO	NO	NO	NO	Lavoro subordinato al passaggio da parte di ITALFERR di code in FO tra giunti esistenti e locali ACCM per creare la 2°VIA per L'ACCM	
	35	Presidi esodo Estivo 2022	I	Nodo	Roma Prenestina	29/07/2022	31/07/2022									TLU0	Roma Termini	NM IaP	2						MATTINA = 30 POMERIGGIO = 29-30-31	
	36	Presidi contro esodo Estivo 2022	I	Nodo	Roma Prenestina	13/08/2022	28/08/2022									TLU0	Roma Termini	NM IaP	2						MATTINA = 14-16-20-27 POMERIGGIO = 13-14-19-20-21-26-27-28	
	37	Cambio Orario 2022 e Festività fine anno 2022	I	Nodo	Roma Prenestina	11/12/2022	31/12/2022									TLU0	Roma Termini	NM IaP	2						MATTINA = 11-12-13-14-15-16-17-18 -24-31 POMERIGGIO = 11-12-13-14-15-16-17-18 -23-30	
	1	Attività di livellamento Binari e scambi con Mezzi D'opera Cantiere Meccanizzato Armamento	I	Intera DTP	Intera DTP	01/07/2022	31/12/2022	NO	2-3-4 a seconda del MDO	SI			45	00.00 - 04:30	Varie	ARMAMENTO	ROMA TUSCOLANA	CMA	2-3-4 a seconda del MDO	SI	5	SI	SI	NO	NO	
	2	Attività di rilievi Sagoma con EM 80 e controlli non distruttivi con ultrasuoni	I	Intera DTP	Intera DTP	01/07/2022	31/12/2022	NO	3	SI			40	00.00 - 04:30	Varie	ARMAMENTO	ROMA TUSCOLANA	DIA	3	SI	5	SI	SI	NO	NO	
	3	Attività di livellamento Binari per attività di Manutenzione Straordinari Ponti Km 27+780 e 20+659 Linea Roma -Fiumicino	I	FL1	Ostiene-Fiumicino	22/08/2022	28/08/2022	NO	2-3-4 a seconda del MDO	SI			2	00.00 - 04:30	P/D	ARMAMENTO	ROMA TUSCOLANA	CMA	2-3-4 a seconda del MDO	SI	2	NO	NO	NO	NO	Attività post interruzione continuativa dalle ore 00,10 del 19/8/2022 alle 4,45 del 22/8/2022
	4	Attività di prova Mezzi CMTE con sostituzione alcune Regolazioni automatiche di conduttori su linea tradizionale a 320 mmq nella tratta Ponte Galeria (e) - Maccarese (e)	I	Grosseto	Ponte -Galeria / Maccarese	20/09/2022	20/10/2022	NO	2-3-4 a seconda del MDO	SI			NN	NN	NA	TRAZIONE ELETTRICA	ROMA TUSCOLANA	CMTE	15	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Parteciperà Personale CMTE e Personale UM TEU1 Termini e TEU2 Civitavecchia