

Elenco attività di Manutenzione Straordinaria U.T. Roma Nodo  
II Semestre 2022

S E T T O R E	N A T T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione			N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti								LdS da abilitare	Notte a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A.	Note		
						da	a	notturne/orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Seede	Nucleo manutentivo di giurisdizione		Settore LV		Settore IS		Settore TE		U.M.											
														N.M.	N.Ag.	N.M.	N.Ag.	N.M.	N.Ag.	NM	N.A.										
		PULIZIA BINARI UT RM NODO	E	Tutte	tutte le tratte e le stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	23/24 Dicembre	64	23:30 - 4:00	P e/o D	LV/TE/1 S	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	SI	SI*	NO	NO	-	tratta Maccares(e) - Chiarone(e) in G.O. 2 giorni a settimana circa; *Pulizia binari 5 notti a settimana su Roma Termini	
		DISERBO CHIMICO + TAGLIO VEGETAZIONE AMBITO UM LVU1, LVU2 e LVU3	E	Tutte	tutte le tratte e le stazioni di giurisdizione	5/6 Settembre	16/17 Settembre	10	23:30 - 4:00	P e/o D	LV	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	2	NM tutti	1*	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	VA II liv. di futura redazione	treno su linee Grosseto, Fiumicino e Viterbo; mezzo strada - rotta su piazzali e UMI/VU1; *TE solo per taglio vegetazione in fascia	
		LIVELLO DEVIATOI E BINARI + RECUPERI RILIEVO COMUNICAZIONI SU BC + ELIMINAZIONE V3	I	RM Termini Montalto di C.	tutte le tratte e le stazioni di giurisdizione	5/6 Settembre	28/29 Ottobre	16	23:30 - 4:00	P e/o D	LV	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	NM tutti	1	NM tutti	3**	-	-	-	CML0 DOT RM	-	3*	SI*	SI	NO	NO	VA II liv. di futura redazione	*in corso di definizione per il personale del CML0; **solo per attività su dev./com.	
		II LIVELLO DEFINITIVO IN B.A. E RILIEVI PROPEDEUTICI PARI MACCARESE- LADISPOLI	E	RM Termini Montalto di C.	Maccares - Ladispoli	31 Ottobre/1 Novembre	25/26 Novembre	15	23:00-4:30 00:30-4:30	P e D	LV	UM Civitavecchia	NM Civitavecchia	1	NM Montalto	1	NM tutti	3	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	VA I liv. e II liv. di futura redazione	interruzioni in corso di conferma da parte di P&C RM e P&C PI *se l'UMTEU2 deve fare controllo LdC a fine lavorazione, il numero di AM aumenta di altre 3 unità	
		ATTIVITA' INTERNALIZZATE LVU1-LVU2-LVU3	I	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	32	23:30 - 4:00	P e/o D	LV	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	3	NM tutti	2	NM tutti	4**	-	-	-	-	-	2	NO	SI*	NO	NO	-	*solo se necessario **su telaio agli e/o attività su giunti e/o attività in prossimità di enti IS	
		RILIEVI US SALDATURE ED ELIMINAZIONE V5 LVU3-LVU2-LVU1	I	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	32	23:30-4:00	P e/o D	LV	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	NM tutti	1	-	-	-	-	-	DIA0 DOT RM	2	-	2	NO	SI*	NO	NO	-	*solo se necessario
		MOLATURA LVU3	E	RM Termini Montalto di C.	varie tratte	3/4 Ottobre	28/29 Ottobre	15	23:30-4:00	P e/o D	LV	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	NM Montalto	1	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	-	
		MSA CAMBIO ROTAIE E COMPONENTI LVU3	E	RM Termini Montalto di C.	Maccares; Civitavecchia; Civitavecchia-Tarquinia; Maccares-Ladispoli	21/22 Novembre	23/24 Dicembre	20	23:00-4:30 00:30-4:30	P e D	LV	Di giurisdizione	NM Civitavecchia	2	NM Montalto	1	NM tutti	4	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	spazi di interruzione in corso di conferma da parte di P&C RM e P&C PI e conferma cantiere conto SO Ing.	
		MANUTENZIONE CICLICA LV	I	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	16	23:30 - 4:00 (Grosseto Maccares- Chiarone)	P e/o D	LV	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	3	NM tutti	2	-	-	-	-	-	-	-	2	NO	SI	NO	NO	-	interruzioni diurne solo da Civitavecchia a Chiarone (allungate da definire mensilmente con UT Livorno), da Maccares a Ponte Galeria e sulla linea Merce	
		Lavori di Installazione di n.3 ascensori Stazione di Roma San Pietro	E	Roma-Pisa, Roma- Cesano	Stazione di Roma San Pietro	8/9 Agosto	28/29 ottobre	20	23:30-4:00	P e/o D	LV/TE/1 S	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	NM tutti	1	NM tutti	1	-	-	-	-	-	2	NO	NO	NO	NO	-	In attesa di dettagli da DFV	
		Manutenzione cavalcaferrovia km 23+925 linea Fiumicino ANAS	E	Fiumicino	Ponte Galeria - Fiumicino	3/4 ottobre	29/30 novembre	15	00:10 - 4:30	P e D	LV	UM Ostiense	NM Trastevere	1	NM Tuscolana/NM Ostiense	1	-	-	-	-	-	-	-	4	NO	NO	NO	NO	-	-	
		LIVELLAMENTO BINARI E SCAMBI UM LVU2	I	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	40	23:30-4:00	P e/o D	LV	UM Ostiense	NM Ostiense	2	NM Trastevere/NM Tuscolana	1	NM Ostiense/Tuscolana	2	-	-	-	CML0 DOT RM	4	-	3	SI	SI	NO	NO	-	-
		RINNOVO DEVIATOI CASILINA E OSTIENSE	E	Varie	Casilina; Ostiense	12/13 settembre	30 sett/1 ott	15	00:30 - 4:30	P e D	LV	UM Ostiense	NM Ostiense/Tuscola na	4	NM Trastevere/NM Tuscolana	1	NM Ostiense/Tuscolana	4/5	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	VA I e II liv. di futura redazione	-	
		Rilievi EM80 LVU2/LVU1	I	Tutte	tutte le tratte e le stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	30	00:00 - 4:30	P e D	LV	Di giurisdizione	NM tutti	2	NM tutti	1	NM tutti	2	-	-	-	CML0/ DIA0 DOT RM	4	-	3	SI	SI*	NO	NO	-	Roma Ostiense - Ponte Galeria - Fiumicino (agosto) *solo se necessario;
		MSA CAMBIO FERRO	E	Fiumicino; Viterbo	S.Pietro - Cesano; Ostiense - Fiumicino	17/18 Ottobre	2/3 Dicembre	30	00:00 - 4:30	P/D	LV	UM Rm Ostiense	NM Rm Ostiense	2	NM Trastevere/NM Tuscolana	1	NM tutti	3	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	VA II liv. di futura redazione	-	
		RILIEVI US SALDATURE CONTO LA	E	Varie	tutte le tratte e le stazioni di giurisdizione	5/6 Settembre	30 Settembre/ 1 Ottobre	20	00:00 - 4:30	P/D	LV	UM Rm Ostiense	NM Rm Ostiense	1	NM Trastevere/NM Tuscolana	1	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	-	
		Rilievi Cavità Rm Casilina	E	Formia; Cassino; Locale	Casilina	8/9 Agosto	30/31 dicembre	40	00:00 - 4:30	P/D	LV	UM Rm Ostiense	NM Rm Tuscolana	2	NM tutti	1	-	-	-	-	-	-	-	2	NO	SI*	NO	NO	-	*solo se necessario	
		Rinnovo e resanamento binario Maccares - Ponte Galeria	I	Grosseto	Ponte Galeria - Maccares	2/3 Novembre	2/3 dicembre	40	23:45 - 4:45	P/D	LV	UM Rm Ostiense	NM Rm Trastevere	6	NM Rm Ostiense/Rm Tuscolana	2	NM Ostiense/NM Tuscolana	4	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	VA di futura redazione	Attività saltata per invito cantiere di armamento in altre località	
		Messa in sicurezza cavalcavia "Ponte lungo" e "Via Latina"	E	LOCALE /GR	Tuscolana - Ostiense	8/9 Agosto	30/31 dicembre	48	00:00 - 4:30	P/D	LV	UM Ostiense	NM Rm Ostiense/NM Tuscolana	4	NM Rm Ostiense/NM Tuscolana	2	-	-	-	-	-	-	-	3	SI	SI*	NO	NO	VA II liv. 49/2022	*Solo se necessario	
		Ripristino binari esterni Rm Tuscolana	E	Indipendente /Grosseto/L ocale	Rm Tiburtina - Rm Tuscolana	8/9 Agosto	30/31 dicembre	80	00:00 - 4:30	P e D	LV	UM Rm Ostiense	NM Rm Tuscolana	6	NM Rm Ostiense/Rm Trastevere	3	NM Tuscolana/NM Ostiense	3	-	-	-	-	-	5	SI	SI	SI*	SI*	VA di futura redazione	*da definire in VA I liv. S/D e D/L necessari per garantire continuità lavorativa su Indipendente [2/3 notti settimanali] Richiesto ausilio NM Magliana/NM Civitavecchia Inviare immediato aggiornamento alle COSS appena ricevuto Cronoprogramma da DINV/ITF.	
		vario deviatore RM Tuscolana (prop. Ripristino binari esterni)	E	Locale	Rm Tiburtina - Rm Tuscolana	22 ottobre	23 ottobre	23h	-	-	LV	UM Rm Ostiense	NM Rm Tuscolana	4	NM Rm Ostiense/RM TRASTEVERE	2	NM Tuscolana/NM Ostiense	4/5	-	-	-	-	-	-	NO	NO	SI	-	VA di futura redazione	Interruzione continuativa di 23h (orari da definire)	
		Realizzazione attraversamento a raso Galleria Aurelia	E	RM Termini Montalto di C.	S.Pietro - Aurelia	5/6 Settembre	30/31 Dicembre	30	00:00 - 4:30	P/D	LV	UM LV Ostiense	NM Rm Trastevere	2	NM Rm Trastevere/NM Tuscolana	1	-	-	-	-	-	-	-	2	NO	NO	NO	NO	-	-	
		MSA Eliminazione GH shuntati e apposti ai cavi	E	LL, DD, Termini	varie; Termini	28/29 novembre	16/17 dicembre	15	00:30 - 4:30	P e D	LV	UM Termini	NM Roma Tiburina	2	Roma Termini/Parco Prenestino/Roma Smistamento	1	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	Da redigere	-	

24	CAMBIO KIT SOTTOGIUNTO linea DD LVU1	E	DD	Varie	05/06 settembre	30 settembre/01 ottobre	20	00:30 - 4:30	P e D	LV	UM Termini	NM Roma Tiburtina	2	Roma Termini/Parco Prenestino/Roma Smistamento	1	Roma Termini/Roma Smistamento	3	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	Da redigere	-	
25	RINNOVO N. 19 DEVIATOI PARCO VETTURE E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE TE	E	Nodo di Roma	Parco Vetture	05/06 settembre	25/26 Novembre	40	00:00 - 05:00	P e D	LV	UM Termini	NM Parco Prenestino	4	Roma Termini/Roma Tiburtina/Roma Smistamento	2	Roma Smistamento/Roma Tiburtina	3	Roma Termini/Roma Tiburtina	3	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	Da redigere	-
26	MOLATURA LVU1	E	LL	TERMINI - TIBURTINA	8/9 Agosto	02/03 settembre	15	00:30 - 4:30	P e D	LV	UM Termini	NM Tiburtina	3	Roma Termini/Parco Prenestino/Roma Smistamento	1	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	-	
27	Messa in sicurezza scarpata tra "Ponte Ranocchio" e Piazza Zama, lato linea GR	E	GR	Tuscolana - Ostiense	5/6 Settembre	30/31 dicembre	15	00:00 - 4:30	P/D	LV	UM Ostiense	NM Rm Ostiense/NM Tuscolana	4	NM Rm Ostiense/NM Tuscolana	2	-	-	NM Tuscolana/Termini	3	-	-	-	-	2	NO	NO	NO	NO	-	-
28	RILIEVI US LINEA AV/AC	E	AV/AC	ROMA TERMINI - ROMA PRENESTINA	03/04 ottobre	28/29 ottobre	20	23:30 - 4:30	P e D	LV	UM Termini	NM Tiburtina	2	Roma Termini/Parco Prenestino/Roma Smistamento	1	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	-	
29	RINFORZO PALI TERMINI E RINNOVO PALIFICATA TE	E	Varie	Roma Termini	8/9 Agosto	29/30 Settembre	30	00:30 - 04:30	P e D	TE	UM TE Roma Termini	NM TE Roma Termini	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	In corso di finalizzazione	-	
30	Rinnovo TE Settebagni	E	LL; DD	Settebagni	8/9 Agosto	02/03 settembre	10	23:30 - 4:00	P e D	TE	UM Termini	NM Tiburtina	2	-	-	-	-	NM Tuscolana/NM Termini	2	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	-
31	CAMBIO FILO CON CMTE	I	RM Termini Montalto di C.	varie tratte e stazioni di giurisdizione	5/6 Settembre	23/24 Dicembre	48	8:30-13:00 23:00-4:30 00:30-4:30	P e D	CMTE	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	4	-	-	-	-	NM tutti	3	-	-	-	3	SI	SI	NO	NO	VA II liv. di futura redazione	-	
32	ASSISTENZA MANUTENZIONE CICLICA SSE (+ SEZIONATORI SPERIMENTALI)	I	RM Termini Montalto di C.	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	16	23:30 - 4:00	P e/o D	SSE	DOF RM	SSE	2	NM Civitavecchia	1	-	-	NM tutti	2	SSE DOF RM	2	-	1	NO	SI*	NO	NO	-	*Se necessario	
33	MANUTENZIONE CICLICA TE	I	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	16	23:30 - 4:00 (Grosseto Maccarese-Chiarone)	P e/o D	TE	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	2	-	-	-	-	NM tutti	1	-	-	-	2	NO	SI	NO	NO	-	interruzioni diurne solo da Civitavecchia a Chiarone (allungate da definire mensilmente con UT Livorno), da Maccarese a Ponte Galeria e sulla linea Merce; 10 risorse per cambio filo	
34	ATTIVITA' INTERNALIZZATE TEU1-TEU2	I	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	32	23:30 - 4:00	P e/o D	TE	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	3	-	-	-	-	NM tutti	2	-	-	-	2	NO	SI*	NO	NO	-	*solo se necessario; 10 risorse per cambio filo	
35	RINNOVO PALIFICATA TE SMISTAMENTO	E	Circolazione EST	Roma Smistamento	8/9 Agosto	30/31 Dicembre	-	-	-	TE	UM TE Roma Termini	NM TE Roma Tiburtina	2	-	-	-	-	NM Termini	2	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	VA di futura redazione	-	
36	RINNOVO PORTALE TE S.SEVERA	E	RM Termini Montalto di C.	S.Severa	8/9 Agosto	23/24 Dicembre	15	23:00-4:30 00:30-4:30	P e D	TE	UM Civitavecchia	NM Civitavecchia	3	-	-	-	-	NM Montalto	1	-	-	-	5	SI	SI	SI*	SI*	-	LTA è la stessa della palificata TE. La presente attività non va in sovrapposizione con attività di cui alla riga successiva. *saranno necessarie 5 notti nei weekend da ottobre a dicembre con contemporanee di 3 ore per demolizione vecchi portali	
37	RINNOVO PALIFICATA TE	E	RM Termini Montalto di C.	S.Severa - S.Marinella; S.Marinella - Civitavecchia; Montalto - Capalbio	22/23 Agosto	23/24 Dicembre	80	23:30 - 4:00	P e/o D	TE	UM Civitavecchia	NM di giurisdizione	3	-	-	-	-	NM tutti	1	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	-	
38	CAMBIO FILO TEU2 CONTO IA	I	RM Termini Montalto di C.	S.Severa - S.Marinella	31 Ottobre/1 Novembre	18/19 Novembre	15	23:00-4:30 00:30-4:30	P e D	TE	UM Civitavecchia	NM Civitavecchia	3	-	-	-	-	NM Montalto	1	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	-	
39	ATTIVITA' INTERNALIZZATE ISU1-ISU2-ISU3	I	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	32	23:30 - 4:00	P e/o D	IS	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	3	-	-	NM tutti	2	-	-	-	-	-	2	NO	SI*	NO	NO	-	*solo se necessario	
40	MANUTENZIONE CICLICA IS	I	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	16	23:30 - 4:00 (Grosseto Maccarese-Chiarone)	P e/o D	IS	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	3	-	-	NM tutti	1	-	-	-	-	-	2	NO	SI	NO	NO	-	interruzioni diurne solo da Civitavecchia a Chiarone (allungate da definire mensilmente con UT Livorno), da Maccarese a Ponte Galeria e sulla linea Merce	
41	VERIFICA VISIBILTA SEGNALE E RIPRISTINO NC	I	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	32	23:30 - 4:00	P e/o D	IS	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	NM tutti	1*	NM tutti	1	NM tutti	1*	MOT DOF RM	1	-	2	NO	SI**	NO	NO	-	*per la marcia dx in interruzione notturna, LV/TE solo per condotta e scorta MdO, IS per CVT; **Solo se necessario;	
42	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E FINITURE TIBURTINA FASE V	E	Merci/Indipendente, LL, DD, Locale	ambito Roma Tiburtina e tratte afferenti	8/9 Agosto	30/31 Dicembre	80	00:30 - 4:30	P e D	IS	UM Termini	NM Tiburtina	4	Roma Termini/Roma Tiburtina/Roma Smistamento	1	NM Roma Termini/NM Smistamento	2	Roma Termini/Roma Tuscolana	3	-	-	-	5	SI	SI	SI*	NO	-	*15/16 ottobre, 22/23 ottobre, 29/30 ottobre, 05/06, 19/20, 25/26 novembre. Per la notte di attivazione si stimano n. 10 agenti LV, 20 agenti IS, 6 agenti TE.	
43	ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO ACCM MOD. A4	E	LL LM	ROMA TIBURTINA - BIVIO PC NS BIVIO PC NS - ROMA TIBURTINA	8/9 Agosto	29/30 Settembre	25	00:30 - 4:30	P e D	IS	UM Termini	NM Roma Smistamento	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	SI	SI	NO	NO	-	-	
44	Installazione SLAP Linea GR	E	RM Termini Montalto di C.	Maccarese - Ladispoli	8/9 Agosto	23/24 Dicembre	15	23:30 - 4:00	P e/o D	IS	UM Civitavecchia	NM Civitavecchia	2	-	-	NM Montalto	1	-	-	TLC	2	-	2	NO	SI	NO	NO	-	in attesa di dettagli da parte di SO Ing	
45	Installazione DCF Civitavecchia, La Storta, Monte Mario, Tiburtina	E	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	3/4 ottobre	23/24 Dicembre	40	23:30-4:00	P e/o D	IS	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	3	-	-	NM tutti	2	-	-	-	-	-	5	SI	SI	SI*	NO	VA I e II liv. di futura redazione	Pianificata attivazione DCF M.Mario - La Storta contestualmente ad attivazione ACCM *per attivazione	
46	ASSISTENZA POSA/RIPRISTINO CAVI WIND/TERNA/TRE	E	Varie	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	23/24 dicembre	30	23:30-4:00	P e/o D	IS	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	2	-	-	NM tutti	1	NM tutti	2	TLC DOF RM	1	-	2	NO	SI*	NO	NO	-	*Se necessario	
47	Rinnovo Dorsale FO Tirrenica CAVI 32 e 64	E	RM Termini Montalto di C.	Aurelia - Maccarese; Maccarese - Ladispoli; S.Severa - Civitavecchia	8/9 Agosto	30/31 dicembre	30	23:30-4:00	P e/o D	IS	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	-	-	NM tutti	1	NM tutti	2	TLC DOF RM	1	-	2	NO	SI*	NO	NO	-	*Se necessario	
48	Attività propedeutiche ed attivazione ACC-M M.Mario - Cesano	E	Viterbo	Rm S.Pietro - Cesano	8/9 Agosto	30/31 dicembre	48	23:50 - 04:30	P/D	IS	UM IS Ostiense	NM Rm Ostiense	4	NM Rm Trastevere/Rm Tuscolana	2	NM Tuscolana/NM Ostiense	2	NM Magliana/Civitavecchia/Montalto o/NM Tuscolana/NM Termini	4	SCC Rm Termini	3*	-	3	NO	SI	SI*	NO	VA II liv. 30/2022 33/2022	*richiesta ausilio personale SCC notte attivazione 17/18 Dicembre	
49	Attività propedeutiche PP-ACC Rm Tuscolana	E	Grosseto/LO cale	Rm Tuscolana - Rm Ostiense - Rm Casilina	8/9 Agosto	30/31 dicembre	32	00:00 - 4:30	P/D	IS	UM IS Ostiense	NM Rm Tuscolana	3	NM Rm Ostiense/Rm Trastevere/Rm Tuscolana	2/3	NM Ostiense	1	NM Rm Tuscolana/Rm Termini	3/4	-	-	-	2	NO	SI	NO	NO	VA di futura redazione	-	
50	Fascio Parco Vetture lavori di predisposizione IS per l'adeguamento al Piano del Ferro	E	Nodo di Roma	Roma termini	01/02 Dicembre	30/31 Dicembre	15	00:30 - 04:30	P e D	IS	UM IS Termini	NM IS Termini	2	-	-	NM Smistamento	2	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	VA di futura redazione	-	

	51	ATTIVAZIONE RTB (E RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE) ISU2-ISU3 E RICONFIGURAZIONE SCC	E	RM Termini Montalto di C.	RM Aurilia-Maccarese; Maccarese-Ladispoli; S. Severa-S. Marinella - Civitavecchia; Civitavecchia-Tarquinia; Tarquinia-Montalto; Montalto-Capalbio.	5/6 Settembre	29/30 Settembre 2022	6	23:30-4:00 (contemp. 1,5 ore)	P e/o D	IS	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	6	-	-	NM tutti	5	-	-	ISU7/UT Pna Nodo	2	-	2	NO	SI	SI	NO	VA I liv. di futura redazione	Le risorse per l'attività sul singolo RTB sono 1, le rimanenti 10 sono per la CVT. Probabile attivazione notte sabato/domenica, notte da individuare in base ai tempi di redazione della CT;	
OC - GALLERIE	52	RESTYLING MARCIAPIEDI S.MARINELLA	E	RM Termini Montalto di C.	S.Marinella	5/6 Settembre	23/24 Dicembre	24	23:30-4:00	P e/o D	LV/TE/IS	UM Civitavecchia	NM Civitavecchia	2	NM Montalto	1	NM Civitavecchia	1	NM Civitavecchia	2	-	-	-	2	NO	SI	NO	NO	VA I liv. 79/2021		
	53	Lavori di MS alle pensiline ambito Fermata Val D'Ala	E	Roma-Firenze	Fermata di Val D'Ala	8/9 Agosto	28/29 ottobre	32	23:30-4:00	P e/o D	LV/TE/IS	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	NM tutti	1	NM tutti	1	NM tutti	2	-	-	-	2	NO	SI	NO	NO	-	In attesa di dettagli da DFV	
	54	Lavori di MS alle pensiline della Stazione di Villa Bonelli	E	Roma-Pisa	Stazioni di Villa Bonelli	8/9 Agosto	4/15 novembre	25	23:30-4:00	P e/o D	LV/TE/IS	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	NM tutti	1	NM tutti	1	NM tutti	2	-	-	-	2	NO	SI	NO	NO	-	In attesa di dettagli da DFV	
	55	MANUTENZIONE CAVALCAFFEROVIA SVINCOLO A12 MACCARESE AUTOSTRADE PER L'ITALIA	E	RM Termini Montalto di C.	Maccarese; Maccarese - Ladispoli	5/6 Settembre	23/24 Dicembre	30	23:00-4:30 (00:30-4:30)	P e/o D	IS	Di giurisdizione	NM Civitavecchia	1	NM Montalto	1	NM tutti	2	NM tutti	2	-	-	-	2	NO	SI*	NO	NO	VA II liv. di futura redazione	*solo se necessario	
	56	ASSISTENZE ALLE VISITE ISPEKTIVE GENERALI OOA CON OC2	I	Tutte	varie tratte e stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	16	23:30-4:00	P e/o D	LV	Di giurisdizione	NM di giurisdizione	1	NM tutti	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	NO	NO	NO	-	-
	57	Attività OC (OANI - interventi MO e MS)	E	Varie	tutte le tratte e le stazioni di giurisdizione	8/9 Agosto	30/31 dicembre	32	00:00 - 4:30	P e/o D	LV	Di giurisdizione	NM tutti	1	NM tutti	1	-	-	NM tutti	2*	-	-	-	2	NO	SI*	NO	NO	-	*solo se necessario	
	58	Attività Propedeutiche Sostituzione ponte km 51+550	E	RM Termini Montalto di C.	Ladispoli - Marina di Cerveteri	8/9 Agosto	23/24 Dicembre	15	23:00-4:30 (00:30-4:30)	P e/o D	LV	UM Civitavecchia	NM Civitavecchia	1*	NM Montalto	1	-	-	NM tutti	2	-	-	-	3	SI	SI	NO	NO	VA I liv. 30/22 DOIT RM e VA II liv. 39/22 UT RM Nodo ANNULLATI - attività da ripianificare	Nelle notti di attivazione e cessazione rallentamento necessarie 4 unità UMLV	
	59	Sostituzione ponte km 96+610	E	RM Termini Montalto di C.	Civitavecchia - Tarquinia	5/6 Settembre	23/24 Dicembre	20	23:00-4:30 (00:30-4:30)	P e/o D	LV	UM Civitavecchia	NM Montalto	1*	NM Civitavecchia	1	-	-	NM tutti	2	-	-	-	3	SI	SI	NO	NO	VA I liv. e II liv. di futura redazione	Nelle notti di attivazione e cessazione rallentamento necessarie 4 unità UMLV	
	60	Installazione dissuasore per volatili Fiumicino Aeroporto	E	Fiumicino	Fiumicino	26/27 settembre	7/8 ottobre	10	23:45 - 4:45	P/D	LV	UMLV Ostiense	NM Trastevere	2	NM Ostiense	1	-	-	NM Magliana/Civitavecchia	2	-	-	-	2	NO	SI*	NO	NO	-	*solo se necessario	
	61	VARO PONTE KM 27+780 + attività al ponte km 20+659 linea Fiumicino	E	Fiumicino	Fiumicino - Ponte Galeria	19 Agosto	22 Agosto	4	19 - 22 agosto	P e/o D	LV	UM Rm Ostiense	NM Rm Trastevere	5/6	NM Ostiense/NM Tuscolana	2	NM Tuscolana/NM Ostiense	3	NM Magliana/Civitavecchia*	4	CML0 TLC	2	-	-	NO	SI	SI	SI	VA II liv. 55/2022 VA liv 19/2022	Interruzione continuativa dalle ore 00:10 del giorno 19 agosto alle ore 4:45 del giorno 22 agosto	
62	attività propedeutiche varo ponte km 20+659	E	Fiumicino	Fiumicino - Ponte Galeria	5/6 Settembre	30/31 Dicembre	20	23:50 - 04:30	P/D	LV	UM Rm Ostiense	NM Rm Trastevere	2	NM Ostiense/NM Tuscolana	1	NM Tuscolana/NM Ostiense	3	NM Magliana/Civitavecchia*	2	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	VA I liv. e II liv. da redigere	propedeutiche per realizzazione micropali e ponti provvisori; In attesa di ulteriori dettagli conti SO Ing.		
63	attività propedeutiche varo ponte km 10+568	E	Fiumicino	Fiumicino - Ponte Galeria	5/6 Settembre	30/31 Dicembre	30	23:50 - 04:30	P/D	LV	UM Rm Ostiense	NM Rm Trastevere	2	NM Ostiense/NM Tuscolana	1	NM Tuscolana/NM Ostiense	3	NM Magliana/Civitavecchia*	2	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	VA I liv. e II liv. da redigere	propedeutiche per realizzazione micropali e ponti provvisori; In attesa di ulteriori dettagli conti SO Ing.		
TLC	64	Rinnovo TLC e GSM-R	E	AV/AC	Termini - Prenestina	8/9 Agosto	30/31 Dicembre	48	23:30-4:00	P e/o D	IS	UM Termini	NM Termini	2	-	-	NM Tiburtina/NM Smistamento	2	-	-	TLC DOIT RM	2	-	3	NO	SI*	NO	NO	VA di futura redazione	*Solo se necessario	
	65	Sostituzione apparati linea AV/AC e Roma Termini	E	Nodo di Roma	Termini	8/9 Agosto	30/31 Dicembre	20	23:30-4:00	P e/o D	TE	UM Termini	NM Termini	2	-	-	NM Tiburtina/NM Smistamento	1	-	-	TLC DOIT RM	2	-	5	SI*	SI*	NO	NO	VA di futura redazione	*Solo se necessario	
Presidi	66	Cambio ozairo e esodo e Contro esodo NATALE	I	Nodo	Termini - Tiburtina - Ostiense - Ladispoli - Civitavecchia	dal 11/12/2021 al 18/12/2021 = M+P 23/12/2022 = P 24/12/2022 = M 30/12/2021 = P 31/12/2021 = M	-	-	-	ISU1/2/3	Termini/Ostiense/Civitavecchia	Tutti i NM delle UM di giurisdizione	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dal Lunedì al Venerdì [esclusi festivi] dalle 06:00 alle 07:30 e dalle 16:00 alle 19:30 Sabato, Domenica e festivi dalle 06:30 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 19:30.	
	67	Presidi [esodo ESTIVO]	I	Nodo	Termini - Tiburtina - Ostiense - Ladispoli - Civitavecchia	29/7/2022 = P 30/7/2022 = M + P 31/7/2022 = P	-	-	-	ISU1/2/3	Termini/Ostiense/Civitavecchia	Tutti i NM delle UM di giurisdizione	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dal Lunedì al Venerdì [esclusi festivi] dalle 06:00 alle 07:30 e dalle 16:00 alle 19:30 Sabato, Domenica e festivi dalle 06:30 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 19:30.	
	68	Presidi [contro esodo ESTIVO]	I	Nodo	Termini - Tiburtina - Ostiense - Ladispoli - Civitavecchia	12/8/2022 = P 13/8/2022 = M+P 20/8/2021 = M+P 21/8/2021 = P 22/8/2021 = P 27/8/2021 = M+P 28/8/2021 = P 29/08/2022 = P	-	-	-	ISU1/2/3	Termini/Ostiense/Civitavecchia	Tutti i NM delle UM di giurisdizione	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dal Lunedì al Venerdì [esclusi festivi] dalle 06:00 alle 07:30 e dalle 16:00 alle 19:30 Sabato, Domenica e festivi dalle 06:30 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 19:30.	
	69	Presidi [Elevate temperature]	I	Nodo	Termini - Ostiense	22/7/2022 = P, 23/7/2022 = P 24/7/2022 = P, 25/7/2022 = P 26/7/2022 = P, 27/7/2022 = P 28/7/2022 = P, 29/7/2022 = P 30/7/2022 = P, 31/7/2022 = P 1/8/2022 = P, 2/8/2022 = P 3/8/2022 = P, 4/8/2022 = P 5/8/2022 = P, 6/8/2022 = P 7/8/2022 = P, 8/8/2022 = P	-	-	-	ISU1/2, LVU1/2, TEU1	Termini/Ostiense	Tutti i NM delle UM di giurisdizione	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dal Lunedì al Venerdì [esclusi festivi] dalle 16:00 alle 19:30 Sabato, Domenica e festivi dalle 16:00 alle 19:30.
LY	70	Rifacimento pensilina marciapiede binario I e II III	E	RM Termini Montalto di C.	Civitavecchia	5/6 Settembre	23/24 Dicembre	20	23:30-4:00	P e/o D	LV/TE/IS	UM Civitavecchia	NM Civitavecchia	1	NM Montalto	1	NM Civitavecchia	1	NM Civitavecchia	2	-	-	-	2	NO	SI	NO	NO	-		