

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest
 II Semestre 2022**

S E T T O R E	N . A T T .	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I= Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione				Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione					LdS da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S/D	D/L	V.A. II Liv.	Note		
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede	Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.	N. Ag.											
	1	per memoria																												
	2	Livellamento binario in base assoluta	E	DD	Bivio PC Settebagni - 1° B.O.N.	18/07/22	04/09/22		20	00:00 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni			1 TE 2 IS 1LV	SI	4	SI	SI	NO	NO		Sussidio IS necessario SOLO 1 max 2 volte a settimana	
	3	Ricambio rotaie per eliminazione difetti (saldatura alluminotermica)	E	DD	Bivio PC Settebagni - 1° B.O.N.	18/07/22	04/09/22		20	00:00 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni			1 TE 1 IS 1LV	SI	4	SI	SI	NO	NO		Sussidio IS necessario SOLO 1 max 2 volte a settimana	
	4	Molatura delle rotaie	E	DD	Bivio PC Settebagni - 1° B.O.N.	18/07/22	14/08/22		16	00:00 / 06:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	1	LV5 Orte/ Monterondo					1 LV	SI	4	SI	SI	NO	NO			
	5	Sicurezza gallerie: installazione Corrimano e segnaletica	E	DD	Bivio PC Settebagni - 1° B.O.N.	01/07/22	04/09/22		28	00:00 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni			1 IS 1TE	SI	4	SI	SI	NO	NO		Impiego di tutti i CdL (LVU4-TEU3-ISU4)	
	6	Installazione parballast per il contenimento del pietrisco	E	DD	Bivio PC Settebagni - 1° B.O.N.	15/07/22	04/09/22		24	00:00 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	1	LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni			1 IS 1TE	SI	4	SI	SI	NO	NO		Impiego di tutti i CdL (LVU4-TEU3-ISU4)	
L V U 4	7	Rinnovamento deviatoio n°24 presso Bivio PC Settebagni	E	DD	Bivio PC Settebagni	10/11/22	14/11/22		4		P+D	LVU4	Capena	Capena	5	LVU4 Orte LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni			2 TE 2 IS 2LV	SI	4	SI	SI	SI	SI		G/V 10/11 nov 5h 30m (23.40-5.10) V/S 11/12 nov - 9h 30m (22.35-8.05)* S/D 12/13 nov - 9h 30m (22.35-8.05)* D/L 13/14 nov - 4h 30m (00.30-5.00)	
	8	Rinnovamento deviatoio n°26 presso Bivio PC Settebagni	E	DD	Bivio PC Settebagni	17/11/22	21/11/22		4		P+D	LVU4	Capena	Capena	5	LVU4 Orte LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni			2 TE 2 IS 2LV	SI	4	SI	SI	SI	SI		G/V 17/18 nov 5h 30m (23.40-5.10) V/S 18/19 nov - 9h 30m (22.35-8.05)* S/D 19/20 nov - 9h 30m (22.35-8.05)* D/L 20/21 nov - 4h 30m (00.30-5.00)	
	9	Ricambio rotaie per eliminazione difetti (saldatura scintillio)	E	DD	Bivio PC Settebagni - 1° B.O.N.	01/11/22	30/11/22		12	00:00 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	2	LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni			1 IS 1TE	SI	4	SI	SI	NO	NO			
	10	Rilievi binario per il posizionamento in base assoluta	E	DD	Bivio PC Capena - 1° B.O.S.	01/11/22	13/11/22		7	00:00 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	1	LV5 Orte/ Monterondo					1LV	SI	4	SI	SI	NO	NO			
	11	Risanamento della massicciata	E	DD	Bivio PC Capena - 1° B.O.S.	28/11/22	23/12/22		16	00:00 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	5/4	LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni			2 TE 2 IS 2/3LV	SI	5	SI	SI	NO	NO			
	12	Controlli straordinari ad ultrasuoni	I	DD	1° BON - Bivio/PC Settebagni	01/07/22	31/07/22		12	00:00 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	1	LV5 Orte/ Monterondo					1 LV	SI	3	NO	SI	NO	NO			
	13	Livellamento del binario e degli scambi	I	DD	1° BON - Bivio/PC Settebagni	01/07/22	31/12/22		60	00:00 / 04:30	P+D	LVU4	Capena	Capena/Orte	1	LV5 Orte/ Monterondo	ISU4/5 Orte /Settebagni	TEU3 Orte/Settebagni			1 TE 1 IS 1LV	SI	3	NO	SI	NO	NO		supporto del Cantiere CMA	
		1	Consolid. Galleria Sipicciano 1 e 2 (propedeutiche alla chiusura Linea)	E	ATT-VT	Sipicciano	01/07/22	22/07/22		3	22:50 / 04:50	U	LVU5	Viterbo	Orte + Monterotondo	4/5	LVU4 Capena/Orte	ISU5 + ISU4 Orte/Settebagni	TE U3 Orte			2 TE 3 IS 2LV	SI	3	NO	SI	NO	NO		
		2	Consolid. Galleria Sipicciano 1 e 2 (in CHIUSURA LINEA)	E	ATT-VT	Sipicciano	22/07/22	01/08/22	[in chiusura Linea dalle ore 22.00 del 22 luglio alle ore 16.00 del 01 agosto]			U	LVU5	Viterbo	Orte + Monterotondo	2	LVU4 Capena/Orte	ISU5 Orte + VT	TE U3 Orte			2 TE 2 IS 1/2LV	NO	0	NO	NO	NO	NO		
		3	Attività di Ciclica prioritaria nonché manutenzione preventiva ambito stazione di Orte	I	LL	Orte	01/07/22	30/12/22		30	00:30 / 04:10	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+Viterbo	6	LVU4 Capena/Orte						SI	1	NO	SI	NO	SI		n°3 Notti D/L: 21/22 AGO, 27/28 NOV, 11/12 DIC
	4	Consolidamento Galleria Interconnessione Orte Sud bin. pari (propedeutiche alla chiusura Linea)	E	LL	Orte	01/07/22	23/07/22		30	23:30 / 06:10	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni			2 TE 1/2 LV	SI	4	SI	SI	NO	NO			

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest
 II Semestre 2022**

SE T T O R E	N A T T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I= Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione				Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione					LdS da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V / S	S/D	D/L	V.A. II Liv.	Note		
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede	Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.	N. Ag.											
L V U S	5	Consolidamento Galleria Interconnessione Orte Sud bin. pari (in CHIUSURA LINEA)	E	LL	Orte	23/07/22	27/08/22	[in chiusura Linea dalle ore 00.30 del 23 LUGLIO alle ore 4.40 del 27 agosto]			P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE 1/2 LV		NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	6	per memoria																												
	7	Consolidamento Cavalcavia Attigliano 96+363	E	LL	Attigliano	01/09/22	30/10/22		25	22:30 / 05:30	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE 1/2 LV		SI	4	SI	SI	NO	NO			
	8	Messa in sicurezza Ponte Giove km 92 circa (rifacimento Paraballast)	E	LL	2° BON - Attigliano	01/09/22	30/10/22		25	22:30 / 05:30	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE 1/2 LV		SI	4	SI	SI	NO	NO			
	9	Consolidamento Opera d'Arte AUTOSTRADE km 16+640	E	LL	Settebagni	01/09/22	30/10/22		40	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte	ISU5 + ISU4 Orte/Setteba gni	TE U3 Orte e Settebagni		2 TE / IS		SI	4	NO	SI	NO	NO			
	10	Verniciatura ponte km 83	E	LL	Orte	01/09/22	15/10/22		30	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE		SI	5	SI	SI	NO	NO			
	11	Ricambio Rotaie ed eliminazione difetti su rotaie	E	CS-VT VT-AT	Varie Località e tratte	01/09/22	30/10/22		40	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte		TE U3 Orte e Settebagni		2 TE		SI	5	SI	SI	NO	NO			
	12	Rinnovo binari ambito stazione di Orte	E	LL	Orte	01/10/22	30/10/22		20	22:50 / 04:50	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	4/5	LVU4 Capena/Orte	ISU5 + ISU4 Orte/Setteba gni	TE U3 Orte		2 TE 3 IS 2LV		SI	5	SI	SI	SI	SI		N°2 notti di S/D: - notti 15/16 e 29/30 ottobre; N°2 notti di D/L: - notti 16/17 e 30/31 ottobre;	
	13	Rinnovo deviatoi o campate di binario	E	LL	Orte ed Attigliano	05/09/22	20/10/22	30	10- 12.30	30	22:50 / 04:50	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo	2	LVU4 Capena/Orte	ISU5 + ISU4 Orte/Setteba gni	TE U3 Orte e Settebagni		1 TE 1 IS		SI	5	SI	SI	NO	NO		
	14	Livellamento in base assoluta	E	LL	Bivio PC Settebagni	25/08/22	10/09/22	5	09:40 / 13:40	5	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+ VT	2	LVU4 Capena/Orte	ISU5 Orte + VT	TE U3 Orte e Settebagni		2 TE 2 IS		SI	5	SI	SI	NO	NO		
	15	Ricambio componenti deviatoi linea Cesano-Viterbo	I	CS-VT	Viterbo PR + varie	01/07/22	30/12/22		15	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo+Vite rbo	6	LVU4 Capena/Orte	ISU5 Orte/Viterbo			2 TE 2 IS		SI	2	NO	SI	NO	NO			
	16	Livellamento del binario e degli scambi	I	LL-VT	Varie Linee	01/07/22	30/12/22	30	10:05 12:40	40	23:30 / 04:40	P+D	LVU5	Orte	Orte + Monterotondo	1	LVU4 Capena/Orte	ISU5 + ISU4 Orte/Setteba gni			2 IS		SI	2	NO	SI	NO	NO		
	I S U 4	1	Lavori per l'attivazione dell'ERTMS TRATTA PC Capena - 1° BON	E	DD	PC CAPENA - 1° BON	01/07/22	31/12/22		120	00:00 / 04:30	P+D	ISU4	Settebagni	Settebagni/Orte	2	LVU4/LVU5 Capena/Orte	ISU4/5 Orte /Settebagni	TE U3 Orte e Settebagni	TLC	2 TE 2 IS 2/3LV 1 TLC		SI	4	SI	SI	NO	NO		Il personale di ISU5 sarà impiegato esclusivamente sui nuclei "paralleli" a quelli di ISU4 (Orte su Orte e Settebagni su Settebagni), solo una volta ultimate le possibilità del nucleo richiedente
		2	Istallazione RED Settebagni	E	DD	Settebagni	01/09/22	30/10/22		40	00:00 / 04:30	P+D	ISU4	Settebagni	Settebagni/Orte	2		ISU4/5 Orte /Settebagni			2 IS		SI	3	SI	SI	NO	NO		
		3	Posa casse Induttive	E	DD	Settebagni - 1° BON	01/09/22	30/10/22		40	00:00 / 04:30	P+D	ISU4	Settebagni	Settebagni/Orte	2		ISU4/5 Orte /Settebagni			2 IS		SI	3	SI	SI	NO	NO		
		4	Manutenzione Preventiva	I	DD	Settebagni - 1° BON	01/07/22	31/12/22		70	00:00 / 04:30	P+D	ISU4	Settebagni	Settebagni/Orte	2		ISU4/5 Orte /Settebagni			2 IS		SI	3	NO	SI	NO	NO		
I S	1	ATTIVAZIONE PE-PL Linea CS-VT PL 29+565, 46+864, 50+221, 54+606, 60+476 Linea Att-Vit: PL 25+731, 25+024, 25+711, 15+346, 13+890, 13+910 PAI-PL Linea CS-VT PL 43+678, PL87+523.	E	CS-VT ATT-VT	Cesano - Viterbo Attigliano Viterbo	01/07/22	31/12/22	45	10:05 12:40	30	23:30 / 04:40	P+D	IS	Orte	Orte e Viterbo	2		ISU5 Orte/Setteba gni				SI	2	NO	SI	SI	NO		attivazione: date puntuali da confermare, nei mesi di novembre e dicembre	

SETTORE	N. ATTIV.	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I= Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione				Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione					LdS da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A. II Liv.	Note		
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede	Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.	N. Ag.											
U5	2	Manutenzione preventiva	I	LL	Attigliano (i) - Orte (i)	01/07/22	31/12/22		30	22:50 / 04:50	P+D	IS	Orte	Orte + Monterotondo+VT	2			ISU5 Orte/Settebagni/Viterbo/ISU4 Orte		2IS		SI	1	NO	SI	NO	NO			
	3	Installazione DCF	E	LL	Attigliano e Civita C.	01/07/22	31/12/22	45	10:05 12:40	30	23:30 / 04:40	P+D	IS	Orte	Orte e Settebagni	2		ISU4/5 Orte /Settebagni				SI	4	NO	SI	NO	NO			
TEU3	1	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Bivio/PC Settebagni - 1 B.O.S.	E	DD	Bivio PC Settebagni	01/11/22	23/12/22			28	00:00 / 04:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	1			TEU3 Orte		2 TE		SI	4	NO	SI	NO	NO		
	2	Sostituzione Filo e Fune e manutenzione preventiva	E	DD	Varie Località e tratte	01/07/22	08/07/22			8	00:00 / 04:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	4			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	4	NO	SI	NO	NO		
	3	Sostituzione trefolo	E	DD	Settebagni - 1° BON	11/07/22	04/09/22			24	00:00 / 04:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	2			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	4	NO	SI	NO	NO		
	4	Rinnovo TE Bivio/PC Settebagni (i) - Roma Tiburtina, compreso il varo delle travi a servizio dei 4 binari DD ed LL	E	DD	Bivio/PC Settebagni	01/07/22	03/09/22			40	00:00 / 04:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	2			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	4	NO	SI	NO	NO		
	5	Galleria Orte: installazione STES e TEM	E	DD	1° BOS - 1° BON	01/11/22	30/12/22			25	00:00 / 04:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	1			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	4	NO	SI	NO	NO		
	6	Ponte Ricucitura TE Ponte Farfa tra Fara Sabina - Poggio M.	E	LL	Fara Sabina - Poggio M.	01/09/22	30/10/22			20	00:00 / 04:30	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	2			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	4	NO	SI	NO	NO		
	7	Posa cavo in cunicolo + spostamento cavo 11 Kv Atigliano - 2BON - Orte	E	LL	Attigliano (e) - Orte (e)	01/09/22	30/10/22	35	10:05 12:40	20	22:50 / 04:50	P+D	TEU3	Orte	Settebagni	1			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	1	NO	SI	NO	NO	Nel caso si riuscisse ad ottenere l'estensione della IPO diurna, si intaccerebbe l'orario di pausa pranzo, con orari 7:00-14:36 e maturazione del ticket	
	8	Manutenzione preventiva	I	LL	Attigliano (i) - Orte (i)	01/07/22	31/12/22			30	22:50 / 04:50	P+D	TEU3	Orte	Orte	4			TEU3 Orte/Settebagni		2		SI	1	NO	SI	NO	SI	n°3 Notti D/L: 21/22 agosto, 27/28 novembre, 11/12 dicembre.	
PRESDI	1	Esodo estivo 2022 + elevate temperature	I	Varie	ORTE SETTEBAGNI	Luglio	22P, 23P, 24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30 M+P, 31P			IS	ORTE SETTEBAGNI	ORTE SETTEBAGNI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESDI	2	Controesodo estivo 2022 + elevate temperature	I	Varie	ORTE SETTEBAGNI	Agosto	1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 12P, 13 M+P, 20 M+P, 21P, 22P, 27 M+P, 28P, 29P			IS	ORTE SETTEBAGNI	ORTE SETTEBAGNI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESDI	3	Cambio Orario 2022 e Festività 2022	I	Varie	ORTE SETTEBAGNI	Dicembre	dal 11/12/2021 al 18/12/2021 = M+P 23/12/2022 = P 24/12/2022 = M 30/12/2021 = P 31/12/2021 = M			IS	ORTE SETTEBAGNI	ORTE SETTEBAGNI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***: LA DURATA dell'interruzione sarà coperta da più lavoratori per specializzazione, che osserveranno il seguente orario:
 22:00--> 6:36, con avvicendamento tra le 6:00 e le 6:36 per passaggio delle consegne, con personale subentrante che espletterà la propria prestazione lavorativa dalla ore 6 alle ore 13:36**