

**VERBALE dell'incontro tenuto il giorno 05 luglio 2021 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Nord e Risorse Umane Milano e le Segreterie Regionali Lombardia FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, S.L.M. FAST Confsal, ORSA Ferrovie e la RSU n.2 Milano Produzione Collegio Infrastruttura UTLN.**

**Ordine del giorno: Piani di Attività 2° quadrimestre 2021 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord.**

Nel corso dell'incontro la Società illustra il programma delle attività del 2° quadrimestre 2021 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord, già trasmesso a tutti i presenti all'incontro odierno, evidenziando i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le Parti nello specifico delle attività lavorative concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'attività lavorativa sarà preceduta da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne nella settimana in cui è programmata la reperibilità stessa.
5. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza della R.S.U./OO.SS. preventivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
6. Il personale sarà utilizzato per una prestazione in un fine settimana al mese oltre a quello chiaramente già previsto per il turno di reperibilità, relativamente alle schede allegate.
7. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
8. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate), con possibilità di sistemazione logistica autorizzata preventivamente dal Capo Unità, così come previsto dal CCNL.
9. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici (considerata nei limiti di un'ora prima e un'ora dopo la prestazione da effettuarsi) nel caso di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì.
10. L'Azienda si impegna, ove possibile, a non programmare prestazioni notturne consecutive e a monitorare eventuali scostamenti.





La Società conferma che tutte le attività si svolgeranno in osservanza delle Linee Guida per la gestione dei cantieri nella fase 2 COVID 19 così come condivise con le OO.SS. il 4 maggio 2020, operando un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività qui concordate e, laddove si individuino situazioni di criticità riferibili all'emergenza sanitaria in atto, attuerà ogni misura ritenuta necessaria a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Milano, 05 luglio 2021


Per RFI S.p.A.



Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL   
FIT/CISL   
UILTRASPORTI  
UGL Trasporti   
SLM FAST Confsal   
OrSa Ferrovie

Per le R.S.U.



**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**



In considerazione di quanto stabilito nel verbale, per le attività quadrimestrali di seguito elencate, si specifica quanto segue:

- Tutte le lavorazioni oggetto di questo piano di attività non interessano il giorno 15/08/2021;
- L'utilizzo del "servizio fuori sede" avverrà solo nei casi strettamente necessari in relazione alla logistica delle lavorazioni e alle precauzioni legate alle misure atte al contenimento della diffusione del Covid-19;
- Gli agenti a supporto dei NM limitrofi saranno formati per lo svolgimento delle attività.

Descrizione			
Titolo attività		Attività già presentata	
1	Arona: prosiegua lavori PRG e ACC	1° trim'20	Att. 10
2	Domodossola-Iselle: prosiegua MS Gallerie	1° quad '20	Att. 8
3	Sesto Calende: MS travata sul Ticino	1° quad '21	Att. 4
4	Stresa: rinnovo deviatoio	1° quad '21	Att. 6
5	Premosello: rinnovo deviatoio		
6	Belgirate-Stresa: rinnovo galleria di Stresa	1° quad '21	Att. 7
7	<del>Somma L.-Sesto C.: adeguamento sagoma PC80 gallerie Vergiate</del>	<del>mag-20</del>	<del>Att. 3</del>
8	Varese: realizzazione sottopassi e MS Passarella Esselunga/Comune di Varese	3° trim '20	Att. 12
9	Vanzago: trasformazione in fermata e rimodulazione blocco	3° trim '20	Att. 13
10	<del>Legnano: adeguamento a sagoma PC80 pensiline</del>	<del>4° quad '21</del>	<del>Att. 12</del>
11	Busto Arsizio: realizzazione nuovo sottopasso Sant'Anna (Comune di Busto A.)	4° trim 20	Att. 8
12	Parabiago: rinnovo deviatoi	1° quad '21	Att. 14
13	Gallarate: rinnovo deviatoi		
14	Pino Tronzano: adeguamento a modulo 750	1 trim 21	Att. 15
15	<del>Albate C.-Como S.G.: realizzazione nuova fermata Como Camerlata</del>	<del>mag-20</del>	<del>Att. 7</del>
16	MO II: installazione impianti di sicurezza	3° trim '20	Att. 15
17	Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi	mag-20	Att. 9
18	Monza-Chiasso: prosiegua efficientamento tecnologico e ACE Chiasso	mag-20	Att. 10
19	Monza: rinnovo cavi IS e adeguamento cabina TE	mag-20	Att. 12
20	Monza: rinnovo deviatoi		
21	Seregno-Carnate: attività multisettoriale (interruzione continuativa)		
22	Como: MS viadotto dei lavatoi (Comune di Como)		
23	<del>Galleria Beverate e Dalla Monica: lavaggio gallerie</del>	-	-
24	Ponte S.P.-Calolziocorte: attività multisettoriali (interruzioni continuativa)		
25	Colico-Chiavenna: attività multisettoriali (interruzioni continuativa)		
26	Colico: MS ponte km 0+362		

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

27	Piona: MS galleria		
28	Colico-Sondrio: rinnovo n. 25 pali TE		
29	Oggiono e Valmadrera: PRG e ACC	4° trim 20	Att. 26
30	<del>Ardenno: rinnovo deviatori</del>	4° trim 20	<del>Att. 30</del>
31	Sondrio-Tirano: rinnovo curve giuntate + rinnovo PL	4° trim 20	Att. 29
32	Calolziocorte: rinnovo deviatori		
33	Rinnovo TE Palazzolo-Rovato: fase 1	mag-20	Att. 18
34	Bellano: adeguamento marciapiede h55		
35	Bergamo-Ponte S.P.: indagini muro via San Tomaso De Calvi		
36	Lecco: MS tralicci Terna	1° trim '21	Att. 31
37	CMA per eliminazione difettosità armamento		
<del>37 bis</del>	<del>Livellamento scambi di Domo II</del>		
38	Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati/difettosità/usure rotaie/bianco rotaie. Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera, installazione ingrassatori.		
39	Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL, interventi puntuali di manutenzione ordinaria IS		
40	Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati pericolanti, manutenzione puntuale PL, manutenzione specchiature, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia cunette, binari e intervia		


**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

1 Arona: prosiegua lavori PRG e ACC	
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM/IS/TE per attività connesse al futuro PRG-ACC di Arona tra cui il rinnovo deviatoti, la realizzazione di nuovi blocchi/pali TE, l'adeguamento dei portali e degli altri componenti della linea aerea, la realizzazione di attraversamenti, posa cunicoli, cavi, enti in tratta e/o piazzale, attività di cabina. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale</b> (n. agenti variabile in funzione delle fasi di lavoro): dalle 22,00 alle 5,36 (per attività IS e TE) 2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti. dalle 22,00 alle 5,36 (durante le attività d'armamento per 10 giorni tra luglio e agosto) 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. dalle 22,00 alle 5,36 (durante le attività d'armamento per la regolazione della L.r.s.) 2 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. <b>Da prevedere 3^ notte</b> (nelle settimane dei vari dei deviatoti) Necessita personale TE in sussidio da NM limitrofi
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: n. 8 ven/sab</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: dicembre 2021</b>

2 Domodossola-Iselle: prosiegua MS Gallerie	
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per la manutenzione straordinaria nelle gallerie Elicoidale, Trasquera e Mognatta. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 21,00 alle 5,36 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti (saltuari). Necessita personale TE in sussidio da NM limitrofi
	2 <b>Interruzioni notturne: -</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: n. 6 sab/dom + n. 3 dom/lun</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: dicembre 2021</b>


  
Adamo Perra

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

3		Sesto Calende: MS travata sul Ticino
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per manutenzione travata metallica. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/TE in sussidio da NM limitrofi
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 8 ven/sab</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: dicembre 2021</b>

4		Stresa: rinnovo deviatoio
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo di n. 1 deviatoio. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-agosto 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV in sussidio da NM limitrofi
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 7 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: agosto 2021</b>

5		Premosello: rinnovo deviatoio
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo di n. 1 deviatoio. <b>Periodo di lavorazione:</b> agosto 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b>
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 7 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: agosto 2021</b>

*Handwritten signatures and stamps:*  
  
 Hlad  
 Jussara T. Bell

*Handwritten signatures:*  
 Stefano  
 F. B. B.

*Handwritten signature:*  
 A. P. B.

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

6		Belgirate-Stresa: rinnovo galleria di Stresa
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo binari nella galleria di Stresa. <b>Periodo di lavorazione:</b> settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2/3 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessità personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 16 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: novembre 2021</b>



8		Varese: realizzazione sottopassi Esselunga/Comune di Varese
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per la realizzazione di 4 sottopassi di attraversamento della linea ferroviaria Gallarate-Varese per conto di enti terzi (Esselunga e Comune di Varese) in Comune di Varese e assistenza ditta TE per modifiche impianti propedeutici alla realizzazione di 2 sottopassi. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2/1 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC ( <i>saltuari</i> ). 2/1 TE per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC, per disalimentazione/rialimentazione LdC. 2 IS scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti ( <i>saltuari</i> ).
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 50 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: 4 ven/sab</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: novembre 2021</b>

9		Vanzago: trasformazione in fermata e rimodulazione blocco
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta IS per trasformazione in fermata della stazione di Vanzago e per la rimodulazione del blocco. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22:00 alle 5:36 2/3 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 2/1 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR ( <i>saltuari</i> ) 2 LV per posa GII ( <i>10 notti</i> ). <b>Da prevedere 3^ notte.</b>
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 38 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 8 ven/sab</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: settembre 2021</b>







**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

11	<b>Busto Arsizio: realizzazione nuovo sottopasso Sant'Anna (Comune di Busto Arsizio)</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per la realizzazione di 1 sottopasso di attraversamento della linea ferroviaria Rho-Arona per conto di enti terzi (Comune di Busto Arsizio) in Comune di Busto Arsizio. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-luglio 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 1 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC. 1 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC.
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 15 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab, n. 1 sab/dom e n. 1 dom/lun (LV)</b> *la notte dom/lun è da intendersi come prima notte della settimana entrante (massimo 2 notti nella settimana entrante)
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: luglio 2021</b>

12	<b>Parabiago: rinnovo deviatoi</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo deviatoi e di 300 metri del binario di precedenza. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 20 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: n. 5 ven/sab</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: luglio 2021</b>

13	<b>Gallarate: rinnovo deviatoi</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo deviatoi. <b>Periodo di lavorazione:</b> dal 24/25 agosto-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 24 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: n. 6 ven/sab, n. 1 sab/dom e n. 1 dom/lun</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: settembre 2021</b>

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

14		Pino Tronzano: adeguamento a modulo 750
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditte OC per attivazione sistema ATWS. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 7:00 alle 14:36 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 LV per attivazione sistema di protezione ATWS.</li> </ul>
	2	<b>Interruzioni notturne:</b> -
	3	<b>Interruzioni notturne weekend:</b> -
	4	<b>Interruzioni diurne weekend:</b> n. 11 sab ( <i>no agosto</i> )
	5	<b>Interruzioni puntuali:</b> -
	6	<b>TERMINE PREVISTO:</b> dicembre 2021



16		MO II: installazione impianti di sicurezza
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta LFM/TE per installazione impianti di sicurezza in galleria MO II (illuminazione e STES). <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2 TE/LV/IS per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC, scorta MdO per MO II <b>Da prevedere 3<sup>a</sup> notte.</b> Necessita personale TE in sussidio da NM limitrofi
	2	<b>Interruzioni notturne:</b> n. 38 da lun/mar a gio/ven
	3	<b>Interruzioni notturne weekend:</b> n. 8 ven/sab
	4	<b>Interruzioni diurne weekend:</b> -
	5	<b>Interruzioni puntuali:</b> -
	6	<b>TERMINE PREVISTO:</b> novembre 2021

17		Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per le attività connesse al prolungamento/innalzamento marciapiedi, alla realizzazione marciapiedi provvisori in tavolato, e alla realizzazione del futuro sottopasso di stazione per eliminazione dei vecchi attraversamenti a raso. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36. 2/1 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC.
	2	<b>Interruzioni notturne:</b> n. 30 da lun/mar a gio/ven
	3	<b>Interruzioni notturne weekend:</b> -
	4	<b>Interruzioni diurne weekend:</b> -
	5	<b>Interruzioni puntuali:</b> -
	6	<b>TERMINE PREVISTO:</b> dicembre 2021









**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

18	Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico e ACE Chiasso
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	<p><b>1 Descrizione attività:</b> Assistenza ditta IS per posa/rimozione enti. Assistenza ditta ARM per posa/rimozione GII. Attività IS per attività puntuali a cura SBB e attrezzaggio/corse ERTMS. Assistenza ditta TE per completamenti MIMOCH. Assistenza ditta per Portale multifunzione di Seregno. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale</b> (n. agenti variabile in funzione delle fasi di lavoro): per posa/rimozione enti IS, completamenti TE e posa/rimozione GII dalle 22:00 alle 5:36: 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC Per assistenza prove SBB e attrezzaggio/corse prova ERTMS 2/4 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC (a seconda delle notti). <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi</p>
	<b>2 Interruzioni notturne: n. 38 da lun/mar a gio/ven</b>
	<b>3 Interruzioni notturne weekend: n. 8 ven/sab</b>
	<b>4 Interruzioni diurne weekend: -</b>
	<b>5 Interruzioni puntuali: -</b>
	<b>6 TERMINE PREVISTO: dicembre 2021</b>

19	Monza: rinnovo cavi IS e realizzazione nuove cabine TE
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	<p><b>1 Descrizione attività:</b> Assistenza impresa appaltatrice TE per la realizzazione di due nuove cabine TE ambito stazione di Monza e assistenza ditta IS per rinnovo cavi ambito stazione di Monza. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22:00 alle 5:36 2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC e mantenimento CdR. 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. Necessita personale TE in sussidio da NM limitrofi</p>
	<b>2 Interruzioni notturne: n. 18 da lun/mar a gio/ven</b>
	<b>3 Interruzioni notturne weekend: -</b>
	<b>4 Interruzioni diurne weekend: -</b>
	<b>5 Interruzioni puntuali: -</b>
	<b>6 TERMINE PREVISTO: ottobre 2021</b>

20	Monza: rinnovo deviatoti
	<p><b>1 Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo deviatoti. <b>Periodo di lavorazione:</b> settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (3/4 nelle notti di varo deviatoti).</p>

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

	Da prevedere 3 <sup>a</sup> notte. Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
2	<b>Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: dicembre 2021</b>



<b>21</b>	<b>Seregno-Carnate: attività multisettoriale (interruzione continuativa)</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditte OC/ARM/IS per la manutenzione straordinaria dei binari, delle OA, degli impianti di segnalamento da svolgere nell'interruzione continuativa di linea programmata. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 Ad inizio e fine interruzione: 3/4 LV/IS/TE per titolarità interruzione, scorta MdO, OPC e disalimentazione/rialimentazione. Durante l'interruzione continuativa: 2 LV/TE/IS per scorta MdO controllo lavori ( <i>saltuari</i> ).
2	<b>Interruzioni notturne: n. 10 da lun/mar a giov/ven (post-riattivazione per completamenti)</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab (post-riattivazione per completamenti)</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: dal 26 giugno al 26 luglio 2021</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: luglio 2021</b>

<b>22</b>	<b>Como: MS viadotto dei lavatoi (Comune di Como)</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC che opera per conto del Comune di Como alla MS del viadotto in oggetto. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3 LV/TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione LdC, controllo lavori, OPC.
2	<b>Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: -</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: luglio 2021</b>

<b>24</b>	<b>Ponte S.P.-Calzoiocorte: attività multisettoriale (interruzione continuativa)</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditte OC/ARM/IS per la manutenzione straordinaria delle OA, degli impianti di segnalamento e delle barriere paramassi da svolgere nell'interruzione continuativa di linea programmata. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-agosto 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 Ad inizio e fine interruzione: 3/4 LV/IS/TE per titolarità interruzione, scorta MdO, OPC e disalimentazione/rialimentazione. Durante l'interruzione continuativa: 2 LV/TE/IS per scorta MdO controllo lavori ( <i>saltuari</i> ).
2	<b>Interruzioni notturne: n. 10 da lun/mar a giov/ven (post-riattivazione per completamenti)</b>

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab</b> <i>(post-riattivazione per completamenti)</i>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: dal 31 luglio al 30 agosto 2021</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: agosto 2021</b>

<b>25</b>	<b>Colico-Chiavenna: attività multisettoriale (interruzione continuativa)</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditte OC/ARM/IS/TE per la manutenzione straordinaria dei binari, delle OA, degli impianti di segnalamento e per la realizzazione della nuova sede d'incrocio di Dubino da svolgere nell'interruzione continuativa di linea programmata.</p> <p><b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-agosto 2021</p> <p><b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 Ad inizio e fine interruzione: 3/4 LV/IS/TE per titolarità interruzione, scorta MdO, OPC e disalimentazione/rialimentazione. Durante l'interruzione continuativa: 2 LV/TE/IS per scorta MdO controllo lavori <i>(saltuari)</i>.</p>
2	<b>Interruzioni notturne: n. 16 da lun/mar a giov/ven</b> <i>(post-riattivazione per completamenti e nuova fermata di Dubino)</i>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab</b> <i>(post-riattivazione per completamenti e nuova fermata di Dubino)</i>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: dal 31 luglio al 30 agosto 2021</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: dicembre 2021</b>

<b>26</b>	<b>Colico: MS ponte km 0+362</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per la manutenzione straordinaria del ponte.</p> <p><b>Periodo di lavorazione:</b> luglio 2021</p> <p><b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR.</p>
2	<b>Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: luglio 2021</b>

<b>27</b>	<b>Piona: MS Galleria</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per la manutenzione straordinaria gallerie.</p> <p><b>Periodo di lavorazione:</b> settembre 2021</p> <p><b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti <i>(saltuari)</i>.</p>
2	<b>Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

6	<b>TERMINE PREVISTO: dicembre 2021</b>
---	--

<b>28</b>	<b>Colico-Sondrio: rinnovo n. 25 pali TE</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta TE per la manutenzione straordinaria della palificata TE. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-agosto 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR.
2	<b>Interruzioni notturne: n. 25 da lun/mar a gio/ven</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 9 ven/sab</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: agosto 2021</b>

<b>29</b>	<b>Oggiono e Valmadrera: PRG e ACC</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta IS/ARM/OC per attività connesse alla realizzazione del nuovo PRG e ACC di Oggiono e Valmadrera, quali controllo enti e cavi, posa nuovi cunicoli, enti e cavi, verifiche, test, tarature. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22:00 alle 5:36 per le attività IS e OC: 2 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. dalle 22:00 alle 5:36 per le attività ARM: 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie <b>Da prevedere 3^ notte.</b>
2	<b>Interruzioni notturne: n. 20 da lun/mar a gio/ven</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: dal 28 agosto al 02 settembre 2021</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: dicembre 2021</b>

**GIÀ PRESENTATA**

<b>31</b>	<b>Sondrio-Tirano: rinnovo curve giuntate + rinnovo PL</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo delle ultime n. 2 curve giuntate sulla linea Sondrio-Tirano e rinnovo Passaggio a Livello di Chiuro. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/IS in sussidio da NM limitrofi
2	<b>Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab,</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>

**GIÀ PRESENTATA**

*Handwritten signatures and initials:*  
 Hlad  
 Juanes  
 [Signature]

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

*Handwritten signature:*  
 A. Poma Barra




**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: luglio 2021</b>


<b>32</b>	<b>Calolziocorte: rinnovo deviatoi</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo deviatoi. <b>Periodo di lavorazione:</b> settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento Cdr. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (3/4 nelle notti di varo deviatoi). <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
2	<b>Interruzioni notturne: n. 20 da lun/mar a gio/ven</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 5 ven/sab</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: dicembre 2021</b>

<b>33</b>	<b>Rinnovo TE Palazzolo-Rovato: fase 1</b>		
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	<td style="text-align: center;">1</td> <td> <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta TE per attività di fase 1 del rinnovo TE nella tratta Palazzolo-Rovato: realizzazione pali e attrezzaggio mensole.  <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021  <b>Impegno di personale:</b> dalle 22:00 alle 5:36            2 TE per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO, disalimentazione e rialimentazione LdC.         </td>	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta TE per attività di fase 1 del rinnovo TE nella tratta Palazzolo-Rovato: realizzazione pali e attrezzaggio mensole. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22:00 alle 5:36 2 TE per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO, disalimentazione e rialimentazione LdC.
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 38 da lun/mar a gio/ven</b>	
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 8 ven/sab</b>	
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>	
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>	
	6	<b>TERMINE PREVISTO: dicembre 2021</b>	

<b>34</b>	<b>Bellano: adeguamento marciapiede h55</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per adeguamento h55 marciapiede a servizio del binario 2. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-agosto 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22:00 alle 5:36 2 TE o 2 IS o 2 LV per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO, disalimentazione e rialimentazione LdC <i>(a seconda della tipologia di lavorazioni prevista verrà utilizzata la squadra della stessa specializzazione necessaria).</i>
2	<b>Interruzioni notturne: n. 28 da lun/mar a gio/ven</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 6 ven/sab</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: agosto 2021</b>


  
 Alfonso Perini

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

<b>35</b>	<b>Bergamo-Ponte S.P.: indagini muro via San Tomaso De Calvi</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per indagini strutturali sul muro di contenimento. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22:00 alle 5:36 2 TE o 2 LV per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO, disalimentazione e rialimentazione LdC (a seconda della tipologia di lavorazioni prevista verrà utilizzata la squadra della stessa specializzazione necessaria).
2	<b>Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: luglio 2021</b>

<b>37</b>	<b>MAI per rilievo ed eliminazione difettosità armamento</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Attività internalizzata per rilievo e rimozione difettosità armamento. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV/2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, scollegamento/ricollegamento enti interferenti. Programma di massima del CMA: 10 notti Livellamenti/US per livellamento scambi ambito UM Gallarate 19 notti Livellamenti/US per livellamento scambi ambito UM Domodossola 19 notti Livellamenti/US per livellamento scambi ambito UM Monza 15 notti Livellamenti/US per livellamento linea ambito UM Lecco Utilizzare personale dei NM di competenza.
2	<b>Interruzioni notturne: n. 17 da lun/mar a gio/ven per UM</b>
3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab per UM</b>
4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
6	<b>TERMINE PREVISTO: settembre 2021</b>

<b>38</b>	<b>Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati/difettosità/usure rotaie/bianco rotaie. Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera, installazione ingrassatori.</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM, o attività internalizzata, per sostituzione GII ammalorati, rimozione GII cavallottati presenti lungo linea con sostituzione degli stessi mediante spezzoni di rotaia, rimozione difettosità armamento/usura rotaie segnalate dalla diagnostica (avvisi V5), apporti metallici deviatoi. Assistenza ditta ARM o Cantieri Meccanizzati RFI per la eliminazione, mediante interventi di rinalzatura/profilatura, di difetti di geometria del binario segnalati dalla diagnostica (avvisi V3-V4) su varie tratte. Assistenza Ditta per installazione DCGM sui GII in opera e ingrassatori. Assistenza Ditta per bianco rotaie. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36. <b>Giunti Isolanti Incollati:</b> 2 LV+2 TE+2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione e rialimentazione, scollegamento/ricollegamento casse induttive e/o enti interferenti. <b>Bianco rotaie:</b> 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori.

**GIÀ PRESENTATA**

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ LUGLIO-SETTEMBRE 2021**

2	Interruzioni notturne: n. 38 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni notturne weekend: n. 10 ven/sab (di cui n. 4 per bianco rotaie)
4	Interruzioni diurne weekend: -
5	Interruzioni puntuali: -
6	<b>TERMINE PREVISTO: settembre 2021</b>

<b>39</b>	<b>Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL, interventi puntuali di manutenzione ordinaria IS</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1 <b>Descrizione attività:</b> Attività internalizzata di applicazione dispositivi DCF su scambi con velocità in deviate pari a 60 km/h (in media per UM n. 12 installazioni), attrezzaggio PL con nuovi GII e CdB, PE-PL, sostituzione casse di manovra deviatoi, modifiche Tb PLI e TL PLI. Supporto ditta IS per installazione di dispositivi RTB, per attrezzaggio PAI-PL. Interventi puntuali di manutenzione ordinaria IS e rimozione enti vetusti IS e TE. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori.
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: -</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: settembre 2021</b>

<b>40</b>	<b>Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati pericolanti, manutenzione puntuale PL, manutenzione specchiature, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia cunette, binari e intervia</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b>	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza imprese appaltatrici su varie tratte per le attività di diserbo, sfalcio vegetazione e raccolta ramaglie lungo linea, taglio piante alto fusto, demolizione caselli, manutenzione puntuale PL, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione marciapiedi e cordoli, messa in sicurezza, consolidamento e impermeabilizzazione pensiline, pulizia binari e intervia ambito stazione. <b>Periodo di lavorazione:</b> luglio-settembre 2021 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV/TE/IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione/rialimentazione (a seconda delle esigenze dell'attività)
	2 <b>Interruzioni notturne: n.30 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab (per diserbo)</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: settembre 2021</b>







