

**VERBALE dell'incontro tenuto il giorno 10 marzo 2021 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud e Risorse Umane Milano e le Segreterie Regionali Lombardia FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, S.L.M. FAST Confsal, ORSA Ferrovie e la RSU n.2 Milano Produzione Collegio Infrastruttura UTLS.**

**Ordine del giorno: Piani di Attività 1° quadrimestre 2021 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud.**

Nel corso dell'incontro la Società illustra il programma delle attività del 1° quadrimestre 2021 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud, già trasmesso a tutti i presenti all'incontro odierno, evidenziando i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le Parti nello specifico delle attività lavorative concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'attività lavorativa sarà preceduta da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne nella settimana in cui è programmata la reperibilità stessa.
5. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza della R.S.U./OO.SS. preventivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
6. Il personale sarà utilizzato per una prestazione in un fine settimana al mese oltre a quello chiaramente già previsto per il turno di reperibilità, relativamente alle schede allegate.
7. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
8. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate), con possibilità di sistemazione logistica autorizzata preventivamente dal Capo Unità, così come previsto dal CCNL.
9. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici (considerata nei limiti di un'ora prima e un'ora dopo la prestazione da effettuarsi) nel caso di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì.
10. L'Azienda si impegna, ove possibile, a non programmare prestazioni notturne consecutive e a monitorare eventuali scostamenti.

La Società conferma che tutte le attività si svolgeranno in osservanza delle Linee Guida per la gestione dei cantieri nella fase 2 COVID 19 così come condivise con le OO.SS. il 4 maggio 2020, operando un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività qui concordate e, laddove si individuino situazioni di criticità riferibili all'emergenza sanitaria in atto, attuerà ogni misura ritenuta necessaria a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Milano, 10 marzo 2021

Per RFI S.p.A.

Per le Segreterie Regionali


Per le R.S.U.

Salvatore Tassone

FILT/CGIL



FIT/CISL



UILTRASPORTI






UGL Trasporti



SLM FAST Confsal



OrSa Ferrovie





**U.T. MILANO LINEE SUD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ 2021 MARZO - MAGGIO**

<b>1</b>	<b>Milano - Brescia: corse prova per attivazione ACC di Brescia (fase 4.0).</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: marzo e maggio 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> Effettuazione di corse prova ERTMS, marcia DX e SX sui binari di stazione e della tratta PN Brescia Ovest – Brescia Est – Brescia. Impegno del personale delle NM di Brescia AV dalle ore 22.00 alle ore 5.36. LV5: 3 agenti IS5: 4 agenti TE3: 1 agente Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno.
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (8) indicativamente dalle 23.50 alle 04.35</b>
3	<b>Interruzioni notti nel fine settimana: V/S(NO) – S/D(2) – D/L(NO) indicativamente dalle 23:00 alle 04:30</b>

<b>2</b>	<b>Linea Milano – Brescia AV: interventi di scarico pietrisco e livello con rilievo in base assoluta</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: aprile – maggio 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> rilievo in base assoluta, scarico pietrisco, livello e svanatura binari della linea Mi-Ve AV/AC. Impegno del personale LV dalle ore 22:00 alle ore 05.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. NM LV Brescia AV 2/3 agenti. 2 Agenti IS per smontaggio enti 2 Agenti TE per disalimentazione LdC Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (24) indicativamente dalle 23.00 alle 05.00</b>
3	<b>Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (6) [di cui n.1 V/S 30 aprile/1 maggio] – S/D (NO) – D/L (NO)</b>

<b>3</b>	<b>Linea Milano – Brescia AV: Bivio Casirate sostituzione coppia ago/contrago</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: aprile 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> sostituzione coppia sx ago/contrago deviatoio 3 di Bivio Casirate. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice sia attività armamento sia attività IS. Nuclei Manutentivi di competenza ambito UM LV Brescia AV 2/3 agenti. 2 Agenti IS per smontaggio enti (notti smontaggio/montaggio attuatori 3/4 Agenti) 2 Agenti TE per disalimentazione LdC
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (3) indicativamente dalle 0:00 alle ore 5:00</b>
3	<b>Interruzioni notti in settimana: V/S (1) - S/D (1) - D/L (1)</b>

<b>4</b>	<b>Ambito UM IS5 Brescia AV: installazione DCF</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: da marzo a maggio 2021</b> <b>Descrizione attività:</b> attività internalizzata, foratura deviatoi, montaggio dispositivi cablaggio elettrico e verifica dei parametri del deviatoio. <b>In casi puntuali l'attività può essere anche effettuata in periodo diurno in opportuni spazi liberi da circolazione treni (interruzioni IPO).</b> Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Nucleo Manutentivo Brescia IS5 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV5 Brescia per verifica parametri deviatoio.
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (10) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00</b>
3	<b>Scheda subordinata alla scheda 1</b>

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ 2021 MARZO - MAGGIO

5	Linea Milano - Brescia: rinnovo deviatori in stazione di Pioltello	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - aprile 2021. Nuova attività</b> <b>Descrizione attività:</b> Rinnovo deviatori 16a e 16b con montaggio attuatori. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS e TE a corredo. (I deviatori saranno in art. 8NSD e non attivati contestualmente al varo). Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale del NM LV1 Treviglio – 3/4 agenti Impegno del personale del NM TE1 Brescia – 2 agenti per disalimentazione LdC. Impegno del personale del NM IS Treviglio – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti Previsto ricorso alla programmazione della terza notte Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno.	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (20)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30	
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (5)</b>	

6	Linea Olmeneta - Brescia: rinnovo deviatori in stazione di S. Zeno	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> lavori di rinnovo campate, rinnovo dev. 4a-4b, 2a-2b, 6b, 7a-7b, 1-3b, 101a-101b/204, 201-202, 103a-205, 104a-104b. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS e TE a corredo. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale del NM LV Brescia – 3/4 agenti Impegno del personale del NM TE1 Brescia – 2 agenti per disalimentazione LdC. Impegno del personale del NM IS Brescia – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti (4 agenti per notti di varo) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte. Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno.	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (20)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30	
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (3) - S/D (3) - D/L (3)</b> legati a chiusure dei raccordi	

7	Linea Milano - Venezia: sostituzione GII	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - maggio 2021. Proseguimento attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> rinnovo GII e eliminazione GII shuntati linea Milano - Venezia. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 Impegno del personale Nucleo Manutentivo di competenza ambito UM LV Brescia 2 agenti. UM TE Brescia 2 agente per disalimentazione. UM IS Brescia 2 agente (agenti IS solo quando c'è sostituzione GII attivi)	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (40)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 05:00	
3	<b>Interruzioni notti in settimana: V/S (10) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>	

8	Linea Milano - Brescia: rinnovo deviatori in stazione di Treviglio	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: aprile - maggio 2021. Inizio nuova attività – proseguirà nel periodo successivo.</b> <b>Descrizione attività:</b> rinnovo deviatori 4, 59b, 58b, 8b, 7a, 7b, 4b, 5b e intersezione 1001 e 1002. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS e TE a corredo. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale del e NM Treviglio – 3/4 agenti Impegno del personale del NM TE1 Treviglio – 2 agenti per disalimentazione LdC. Impegno del personale del NM Treviglio – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti (4 agenti per notti di varo deviatori non in art.8NSD) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno.	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (36)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30	
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (9) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>	

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ 2021 MARZO - MAGGIO

9		<b>Linea Milano – Brescia DD: adeguamento ldc e tesatura tratte Pioltello – Melzo – B. Casirate / Treviglio</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - maggio 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> lavori di adeguamento linea di contatto sezione di mmq 540 con corrispettiva tesatura sulla linea Milano – Venezia alle tratte Pioltello – Melzo, Melzo – B. Casirate e Melzo – Treviglio. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale: dalle 22.00 alle 5.36. UMTE1 Brescia 3 agenti (NM di Brescia e Treviglio).
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (48)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30
	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (12) - S/D (NO) - D/L (8)</b>

10		<b>Ambito UM LV1 Brescia: livellamento con cantiere meccanizzato</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Periodo attività dal 5 aprile al 30 aprile 2021</b> <b>Descrizione attività:</b> livellamento binari e scambi, rinalzatrice Matisa B66 UM LV Brescia AV e profilatura massiciata. L'attività è svolta in periodo diurno in regime di interruzione della circolazione treni e nella fascia oraria 8:00 – 13:00 in periodo notturno in regime di interruzione circolazione treni di norma fra le ore 22:00 e le ore 5:36 Quando non è prevista la lavorazione notturna l'attività sarà svolta nella fascia oraria dalle 8:00 alle 15:36. Preferibile lavorazione diurna in fasce IPO.  Previsto ricorso alla programmazione della terza notte 3 / 4 Agenti dei NM di competenza (2 LV e 2 IS) per 2 / 3 notti settimana
	2	<b>Interruzioni notturne n° 12</b>
	3	<b>Interruzioni puntuali: NN</b>
	4	<b>Fine settimana: n° 3 ven/sab</b>

11		<b>Linea Milano - Brescia: tratta Romano – Brescia Est demolizioni lavori conto TO/PD</b>
	1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: marzo - aprile 2020. Proseguimento attività III Quadrimestre 2020</b> <b>Descrizione attività:</b> Demolizioni enti IS e TE dismessi a seguito attivazione fase 3.3 To-Pd nella tratta Romano – Brescia Est. Le attività saranno eseguite da ditte appaltatrici. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Attività diurna e notturna. Impegno di personale delle UM del Nucleo di Treviglio e Brescia. Nucleo Manutentivo Treviglio/ Brescia e TE 2 agenti per scorte e disalimentazione. Nucleo Manutentivo Treviglio/ Brescia IS 2 agenti per scorte.
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: da L/M a M/G (20)</b> indicativamente dalle 23:35 alle ore 05:05 <b>da L a V attività diurna nelle IPO mattutine</b>
	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (8)</b> <b>Prevista la terza notte</b>

12		<b>Ambito UM IS1 Brescia: installazione Sistema Diagnostico Centralizzato tratta Pioltello Melzo AV/AC</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - maggio 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> messa in servizio nuovo sistema diagnostico Marini nella tratta Pioltello – Melzo. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale prevalentemente in diurna e, all'occorrenza, in notturna dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Nucleo Manutentivo Treviglio IS 2/3 agenti
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (24)</b> indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00
	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ 2021 MARZO - MAGGIO

13	Linea Alessandria - Piacenza: rinnovo binario P/D della tratta Voghera - Tortona	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: da marzo a aprile 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> rinnovo binario dispari e pari linea dal Km 21+736 al Km 38+402 e dal Km 0+000 al Km 1+428 con scarico rotaie, saldature, regolazioni ed attività IS/TE a corredo. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale NM LV Voghera (supporto NM appartenenti UMLV4) – 6/8 agenti Impegno del personale NM TE Voghera (supporto NM appartenenti UMTE2) – 3 agenti per disalimentazione LdC Impegno del personale NM IS Voghera (supporto NM appartenenti UMIS4) – 3 agenti per smontaggio e rimontaggio enti. Previsto ricorso alla programmazione della terza notte.	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (24)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 05.00	
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (6)</b>	

14	Linea Alessandria - Piacenza: lavorazioni inerenti il III valico	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: aprile e maggio 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> realizzazione di attraversamenti al Km 19+049 lato Alessandria e al Km 20+342 lato Tortona, campionamento ballast, spostamento cavi IS, attività IS/TE/TLC a corredo. Impegno del personale dell'UM LV4 Voghera – 2/3 agenti Impegno del personale dell'UM IS4 Voghera – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti Impegno del personale dell'UM TE2 Lodi - 2 agenti per controlli e disalimentazione e adeguamenti LdC	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: da L/M a G/V (15)</b>	
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2) - S/D (-) - D/L (2) [di cui n.1 D/L 25/26 aprile]</b> <b>Interruzioni continuativa dal 23 aprile al 26 aprile oltre interruzioni notturne.</b> <b>Interruzioni continuativa dal 7 maggio al 10 maggio oltre interruzioni notturne.</b>	

15	Linea Alessandria - Piacenza: realizzazione sottopasso Castel S. Giovanni	
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: febbraio - maggio 2021. Proseguimento attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> Castel S. Giovanni realizzazione sottopasso di stazione; realizzazione micropali, infissione parancole, montaggio/ smontaggio travi "Essen", spinta monolite, predisposizione vano scale e finiture. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 Impegno del personale NM Stradella LV4 - 2 agenti. UM TE2 Lodi 2 agenti per controlli e disalimentazione.	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (20)</b>	
3	<b>Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>	

16	Linea Alessandria - Piacenza: passerella pedonale San Nicolò e eliminazione GII shuntati	
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: marzo - aprile 2021. Nuova attività</b> <b>Descrizione attività:</b> Posa nuova passerella pedonale in stazione di San Nicolò e eliminazione GII shuntati sulla linea Alessandria - Piacenza. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 Impegno del personale NM Stradella LV4 - 2 agenti. UM TE2 Lodi 2 agenti per controlli e disalimentazione.	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (5)</b>	
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (NO)</b> <b>chiusura linea nel fine settimana del 28 marzo 2021 - interruzione Diurna - D (1)</b>	

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ 2021 MARZO - MAGGIO

17		<b>Linea Bressana – Broni: varo travate metalliche km 10+500 e km 2+111</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo – aprile 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> varo travate metalliche km 10+500 e km 2+111, attività TE/ARM a corredo. Completamenti e finiture. Impegno del personale dell'UM LV4 Voghera – 2 agenti Impegno del personale dell'UM TE2 Lodi - 2 agenti per controlli e disalimentazione e adeguamenti LdC <b>Le attività si svolgeranno dalle ore 23.00 del 26 marzo 2021 alle ore 05.00 del 29 marzo 2021 e dalle ore 23.00 del 09 aprile 2021 alle ore 05.00 del 12 aprile 2021.</b>
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: da L/M a G/V (NO)</b>
	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2) - S/D (2) - D/L (2)</b> <b>Interruzione continuativa nel fine settimana S (2) – D (2)</b>

18		<b>Linea Milano - Genova: lavorazioni ACC-M PV- VG</b>
	1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: marzo - maggio 2021. Proseguimento attività</b> <b>Descrizione attività:</b> 1. TE attività funzionali all'attivazione dell'ACC-M PV-VG. 2. IS Posa cavi ed enti per ACC-M Pavia - Voghera. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36 e diurna. Impegno del personale NM TE Voghera e NM TE Pavia – 2/3 agenti. Impegno del personale NM IS Voghera e NM IS Pavia – 2 agenti
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (24) indicativamente dalle 01:00 alle ore 04:50</b>
	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>

19		<b>Linea Alessandria - Piacenza: Stradella rinnovo deviatoi e rimozione deviatoio San Nicolò</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo e aprile 2021. Inizio nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> Stradella rinnovo deviatoi 11b e San Nicolò rimozione deviatoio ex ingresso raccordo 3GI. Saldature, regolazione e completamenti. Attività IS e TE a corredo. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale NM LV Stradella– 3/4 agenti Impegno del personale NM TE Voghera – 2 agenti per disalimentazione LdC Impegno del personale NM IS Stradella – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti (4 agenti notti varo)
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 01:00 alle ore 04.50</b>
	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>

20		<b>Linea Milano – Genova: realizzazione tratta TDS Pavia – S. Martino Cava Manara</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: aprile 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> realizzazione sistema di Trasmissione Dati in Sicurezza nella tratta Pavia – S. Martino Cava Manara. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. (2 notti a settimana) Impegno del personale NM IS Pavia - 2 agenti. <b>Si prediligono attività in modalità diurna al posto dell'attività notturna</b>
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (12) indicativamente dalle 0:40 alle ore 4:30</b>
	3	<b>Interruzioni notti in settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>

21		<b>Ambito UM LV4 Voghera: livellamento con cantiere meccanizzato</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - aprile 2021.</b> <b>Descrizione attività:</b> livellamento binari e scambi, rinalzatrice Matisa B66 UT Sud LV Voghera. L'attività è svolta in periodo diurno in regime di interruzione della circolazione treni e nella fascia oraria 8:00 – 13:00 in periodo notturno in regime di interruzione circolazione treni di norma fra le ore 22:00 e le ore 5:36 Quando non è prevista la lavorazione notturna l'attività sarà svolta nella fascia oraria dalle 8:00 alle 15:36 Preferibile lavorazione diurna in fasce IPO.  Previsto ricorso alla programmazione della terza notte 3 / 4 Agenti dei NM di competenza (2 LV e 2 IS) per 2 / 3 notti settimana
	2	<b>Interruzioni notturne n°9</b>
	3	<b>Interruzioni puntuali: NN</b>
	4	<b>Fine settimana: n°3 ven/sab</b>

Silvia Tesoro  
Kla  
ka

Spelti (14-21) Piacenza  
F.lli  
Kara G. B. M.  
D. R. L. C. S. T. S.

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ 2021 MARZO - MAGGIO

22	Linea Milano - Bologna: rinnovo GII	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo 2021. Proseguimento attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> rinnovo GII e eliminazione GII shuntati linea Milano - Bologna. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 Impegno del personale Nucleo Manutentivo di competenza ambito UM LV Codogno 2 agenti. UM TE Lodi 2 agente per disalimentazione. UM IS Lodi 2 agente (agenti IS solo quando c'è sostituzione GII attivi)	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (16)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30	
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>	

23	Linea Milano - Bologna: rinnovo deviatoi in stazione di Casalpusterlengo	
-	4	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> lavori di rinnovo dev. 3b-5b. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS e TE a corredo. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale del NM LV Codogno - 3/4 agenti Impegno del personale del NM TE Lodi - 2 agenti per disalimentazione LdC. Impegno del personale del NM IS Lodi - 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti. Previsto ricorso alla programmazione della terza notte Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno.
-	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30
-	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>

24	Linea Milano - Bologna: lavori TE in stazione di Casalpusterlengo	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo 2021. Proseguimento attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> sostituzione di parte della palificata per modifica percorso di alimentazione e adeguamento feeder esistente con sostituzione delle 2 corde da 155 mmq con 2 corde da 230 mmq. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale del NM TE Lodi - 2 agenti per disalimentazione LdC. Previsto ricorso alla programmazione della terza notte Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno.	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (4)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30	
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (1) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>	

25	Linea Milano - Bologna: rinnovo binari P/D tratta Milano Rogoredo - Lodi	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - maggio 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> rinnovo linea binari P/D nelle tratte tra Milano Rogoredo e Lodi dalla pk 183+270 alla pk 207+040 Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 Impegno del personale NM LV Melegnano (supporto NM appartenenti UMLV3) - 6/8 agenti Impegno del personale NM TE Lodi (supporto NM appartenenti UMTE2) - 2 agenti per disalimentazione LdC Impegno del personale NM IS Lodi (supporto NM appartenenti UMIS3) - 2/3 agenti per smontaggio e rimontaggio enti (supporto ditta) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte.	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (28)</b> indicativamente dalle 00:40 alle ore 4:30	
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (7) [di cui n.1 V/S 30 aprile/1 maggio] - S/D (NO) - D/L (NO)</b>	

Silvia Tesore  
Rubi  
Lodi

Spett.le  
F.lli  
Kavala  
B. m  
O. Riva  
T. m  
Lodi



U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ 2021 MARZO - MAGGIO

26		<b>Ambito UM IS3 Lodi: Installazione DCF</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: attività internalizzata installazione dispositivi DCF ambito UM da marzo a maggio 2021.</b> <b>Descrizione attività:</b> foratura deviatoi, montaggio dispositivi cablaggio elettrico e verifica dei parametri del deviatoio. In casi puntuali l'attività può essere anche effettuata in periodo diurno in opportuni spazi liberi da circolazione treni (interruzioni IPO). Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Nucleo Manutentivo Lodi/Codogno IS 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV3 Melegnano per verifica parametri deviatoio. 1 agente nucleo LV3 Codogno per verifica parametri deviatoio, nel tratto di competenza.
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (20)</b> indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00
	3	<b>Scheda subordinata alla scheda 22, 23, 24, 25</b>

27		<b>Ambito UM LV2 Cremona: rinnovo GII e MSA</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - maggio 2021. Proseguimento attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> rinnovo GII, eliminazione GII shuntati e interventi di MSA ambito LV2 Cremona. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 Impegno del personale Nucleo Manutentivo di competenza ambito UM LV Cremona 2 agenti. UM TE Brescia 2 agente per disalimentazione. UM IS Cremona 2 agente (agenti IS solo quando c'è sostituzione GII attivi)
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (32)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30
	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (8) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>

28		<b>Linea Cremona - Treviglio: rinnovo deviatoi in stazione di Olmeneta</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - aprile 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> lavori di rinnovo dev. 1a-1b, 3a-3b, 4a-4b, 2, 5 e 101b. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS e TE a corredo. Tutti i deviatoi ad esclusione del deviatoio 2 saranno in art.8 NSD. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale del NM LV Cremona - 3/4 agenti Impegno del personale del NM TE Brescia - 2 agenti per disalimentazione LdC. Impegno del personale del NM IS Cremona - 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti (4 notti per varo dev. 2) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (28)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30
	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (7) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>

29		<b>Linea Olmeneta - Brescia: rinnovo deviatoi in stazione di Robecco</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> lavori di rinnovo dev. 1-3, 2-4, 101a. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS e TE a corredo. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale del NM LV Cremona - 3/4 agenti Impegno del personale del NM TE Brescia - 2 agenti per disalimentazione LdC. Impegno del personale del NM IS Cremona - 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti. (4 agenti per notti varo) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (12)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30
	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (3) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>

30		<b>Linea Cremona - Treviglio: rinnovo deviatoi in stazione di Casalbuttano</b>
	1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio 2021. Nuova attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> lavori di rinnovo dev. 1, 2 e 101b. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS e TE a corredo. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale del NM LV Cremona - 3/4 agenti Impegno del personale del NM TE Brescia - 2 agenti per disalimentazione LdC. Impegno del personale del NM IS Cremona - 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti. (4 agenti per notti varo) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
	2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (4)</b> indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30
	3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (1) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>

Silvia Tesoro  
R.L.  
L.R.

Stella (24-25) (Mariano) ...  
F.L. ...  
Koval ...  
Orlando ...

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ 2021 MARZO - MAGGIO

31	<b>Ambito UM LV2 Cremona: livellamento con cantiere meccanizzato</b>	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo 2021</b> <b>Descrizione attività:</b> livellamento binari e scambi, rinalzatrice Matisa B66 UT Sud LV Codogno e profilatura massicciata. L'attività è svolta in periodo diurno in regime di interruzione della circolazione treni e nella fascia oraria 8:00 – 13:00 in periodo notturno in regime di interruzione circolazione treni di norma fra le ore 22:00 e le ore 5:36 Quando non è prevista la lavorazione notturna l'attività sarà svolta nella fascia oraria dalle 8:00 alle 15:36 Preferibile lavorazione diurna in fasce IPO  Previsto ricorso alla programmazione della terza notte 3 / 4 Agenti dei NM di competenza (2 LV e 2 IS) per 2 / 3 notti settimana	
2	<b>Interruzioni notturne n° 8</b>	
3	<b>Interruzioni puntuali: NN</b>	
4	<b>Fine settimana: n°4 ven/sab</b>	

32	<b>Ambito UM IS2 Cremona: messa in servizio 4 Pr-PLp</b>	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - maggio 2021. Procedimento attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> predisposizione interventi sistema Pr-PLp ai passaggi livello pk 12+398, 12+799, 21+976 tratta Olmeneta – Soresina e pk 1+ 348 tratta Olmeneta - Robecco. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. (4 notti a settimana) Nuclei Manutentivi ambito UM IS Cremona 1/2 agenti. (supporto UM IS3 Lodi) Il supporto del UM IS3 sarà utilizzato per le notti strettamente necessarie; sono stati individuati proprio tali NM in quanto già in possesso di opportune competenze tecniche su tali tecnologie.	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (18) indicativamente dalle 0:00 alle ore 4:00</b>	
3	<b>Interruzioni notti in settimana: V/S (2) - S/D (1) - D/L (NO) notte S/D per attivazione</b>	

33	<b>Linea Cremona - Fidenza: rinnovo completo della TE</b>	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - maggio 2021. Proseguimento attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> scavo, costruzione e getto blocchi di fondazione, attrezzaggio pali e trasformazione/rinnovo condutture di contatto sulla linea Cremona - Fidenza tra Castelvetro e Bivio Fidenza Ovest e sulla linea Cremona – Piacenza tra Castelvetro e Caorso. Attività eseguita a mezzo ditta appaltatrice Impegno del personale del NM TE di Cremona – 3/4 agenti per gestione interruzioni, scorta MdO e disalimentazione LdC	
2	<b>Interruzioni in settimana notti L/M - G/V (48) mediamente dalle 23:00 alle 5:00</b>	
3	<b>Interruzioni in settimana notti V/S (12) - S/D (NO) - D/L (NO)</b>	

34	<b>Linea Alessandria – Piacenza e Bressana – Broni: attivazione terza fase ACC-M VG-PC</b>	
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo. Proseguimento attività.</b> <b>Descrizione attività:</b> Voghera – Piacenza: attivazione ACC-M fase funzionale III: attivazione PPM di San Nicolò ed Pinarolo Po e riconfigurazione ACCM Voghera - Piacenza con estensione da Castel S. Giovanni (e) a Piacenza (e) e Bressana Bottarone (e) – Broni (e), attivazione BCA banalizzato tratta Castel S. Giovanni – S. Nicolò, attivazione BCA non banalizzato tratta S. Nicolò – Piacenza, attivazione nuovo sistema BCA Bressana Bottarone – Broni, riconfigurazione SCC e postazione DCO/DC linea Voghera - Piacenza e Bressana - Broni.  Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale UM LV4 Voghera – 8 agenti per rimozione e montaggio art.8NDS e scorta MdO Impegno del personale UM TE2 Lodi – 8 agenti per disalimentazione LdC e scorta MdO Impegno del personale UM IS4 Voghera – 16 agenti per attivazione tecnologie e scorta MdO	
2	<b>Interruzioni in settimana notti L/M - G/V (2) mediamente dalle 22:50 alle 7:00</b>	
3	<b>Interruzioni in settimana notti V/S (NO) - S/D (1) - D/L (NO)</b> <b>Interruzione continuativa nel fine settimana S (1) dalle ore 15:00</b>	

Selbstre Tesoro  
Khalid  
L...

Stefano  
Khalid  
L...