

VERBALE dell'incontro tenuto il giorno 24 gennaio 2022 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud e Risorse Umane Milano e le Segreterie Regionali Lombardia FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Ferrovieri, S.L.M. FAST Confsal, OR.S.A. Ferrovie e la RSU n.2 Milano Produzione Collegio Infrastruttura UTLS.

Ordine del giorno: Piani di Attività 1° quadrimestre 2022 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud.

Nel corso dell'incontro la Società illustra il programma delle attività del 1° quadrimestre 2022 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud, già trasmesso a tutti i presenti all'incontro odierno, evidenziando i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le Parti nello specifico delle attività lavorative concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'attività lavorativa sarà preceduta da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne nella settimana in cui è programmata la reperibilità stessa.
5. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza della R.S.U./OO.SS. preventivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
6. Il personale sarà utilizzato per una prestazione in un fine settimana al mese oltre a quello chiaramente già previsto per il turno di reperibilità, relativamente alle schede allegate.
7. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
8. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate), con possibilità di sistemazione logistica autorizzata preventivamente dal Capo Unità, così come previsto dal CCNL.
9. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici (considerata nei limiti di un'ora prima e un'ora dopo la prestazione da effettuarsi) nel caso di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì.
10. L'Azienda si impegna, ove possibile, a non programmare prestazioni notturne consecutive e a monitorare eventuali scostamenti.

La Società conferma che tutte le attività si svolgeranno in osservanza delle Linee Guida per la gestione dei cantieri nella fase 2 COVID 19 così come condivise con le OO.SS. il 4 maggio 2020, operando un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività qui concordate e, laddove si individuino situazioni di criticità riferibili all'emergenza sanitaria in atto, attuerà ogni misura ritenuta necessaria a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Milano, 24 gennaio 2022

Per RFI S.p.A.



Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL 
FIT/CISL 
UILTRASPORTI 
UGL Ferrovieri 
SLM FAST Confsal 
OR.S.A. Ferrovie

Per le R.S.U.



UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ FEBBRAIO 2022 – MAGGIO 2022

In considerazione di quanto stabilito nel verbale, per le attività quadrimestrali di seguito elencate, si specifica quanto segue:

- Tutte le lavorazioni oggetto di questo piano di attività non interessano giorni festivi ad eccezione della scheda n. 27 (25 aprile 2022);
- L'utilizzo del "servizio fuori sede" avverrà solo nei casi strettamente necessari in relazione alla logistica delle lavorazioni e alle precauzioni legate alle misure atte al contenimento della diffusione del Covid-19;
- Gli agenti a supporto dei NM limitrofi saranno formati per lo svolgimento delle attività.

Elenco attività:

1. Linea Milano – Brescia AV: sostituzione GII
2. Linea Milano – Brescia AV: eliminazione GII cavallottati
3. Linea Milano – Brescia AV: interventi di scarico pietrisco e livello con rilievo in base assoluta
4. Bivio Casirate – sostituzione coppia ago/contrago dev.3
5. Ambito UM LV5 Brescia AV: sostituzione segnaletica TE
6. Stazione Brescia: rimozione cavi ed enti post attivazione ACC
7. Linea Milano – Brescia LL: eliminazione GII cavallottati
8. Stazione Romano di Lombardia: adeguamento marciapiede H55
9. Ambito UM IS1 Brescia: installazione DCF
10. Ambito UM IS1 Brescia: installazione Sistema Diagnostico Centralizzato tratta Pioltello – Melzo AV/AC
11. Linea Milano-Venezia LL: cambio filo Pioltello-Treviglio, Treviglio-Romano, Rovato-Ospitaletto
12. Melzo Scalo – Bivio Casirate: corse prova per velocizzazione
13. Linea Milano - Genova: rinnovo deviatoi ambito Voghera
14. Linea Alessandria - Piacenza: rinnovo deviatoi stazione di Castel San Giovanni
15. Linea Alessandria - Piacenza: rinnovo deviatoi stazione di Spinetta
16. Linea Alessandria - Piacenza: lavori inerenti al III Valico
17. Linea Milano - Genova: lavorazioni ACC-MI PV - VG
18. Linea Milano – Bologna: rinnovo binari P/D tra Lodi - Piacenza
19. Linea Parma - San Zeno: rinnovo binario U tra Casalmaggiore – Piadena e risanamento PL
20. Linea Parma – San Zeno: rinnovo deviatoi stazione di Torrile
21. Linea Parma – San Zeno: rinnovo deviatoi stazione di Casalmaggiore
22. Linea Parma – San Zeno: rinnovo deviatoi stazione di Asola
23. Ambito UM LV2 Cremona: livellamento con cantiere meccanizzato
24. Linea Olmeneta - Brescia: rinnovo deviatoi stazione di Manerbio
25. Linea Codogno – Mantova: cambio filo tra Piadena – Mantova e Piadena - Cremona
26. Stazione di Cremona: completamento marciapiede H55 e pensilina I binario
27. Linea Codogno–Mantova: manutenzione straord. ponticelli km 43+179,44+396,47+737
28. Stazione di Piadena: attività propedeutiche ACC-PRG

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ FEBBRAIO 2022 – MAGGIO 2022

1	Linea Milano – Brescia AV: sostituzione GII
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: febbraio 2022. Nuova attività. Descrizione attività: sostituzione GII tratta Brescia – Bivio Casirate con utilizzo del carro work. Attività IS a corredo. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale del NM LV Brescia AV/AC – 2 agenti Impegno del personale del NM IS Brescia AV/AC – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti Impegno del personale del NM TE Brescia AV/AC – 2 agenti per disalimentazione ldc Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (20)
3	Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (5) – S/D (NO) – D/L (NO)

2	Stazione di Brescia: eliminazione GII cavallottati (non contemporanea ad attività n. 1)
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo 2022. Nuova attività. Descrizione attività: eliminazione GII cavallottati con spezzoni di rotaia ambito stazione Brescia. Intervento a mezzo ditta appaltatrice Impegno del personale delle NM di Brescia AV/AC dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale del NM LV Brescia AV/AC – 2 agenti Impegno del personale del NM TE Brescia AV/AC – 2 agenti per disalimentazione ldc
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (12)
3	Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (3) – S/D (NO) – D/L (NO)

3	Linea Milano – Brescia AV: interventi di scarico pietrisco e livello con rilievo in base assoluta (non contemporanea ad attività n. 2)
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: aprile 2022. Nuova attività. Descrizione attività: rilievo in base assoluta, scarico pietrisco, livello e svanatura binari della linea Mi-Ve AV/AC. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale LV dalle ore 22:00 alle ore 05.36. Impegno del personale del NM LV Brescia AV/AC – 3/4 agenti Impegno del personale del NM IS Brescia AV/AC – 2 agenti per smontaggio/rimontaggio enti Impegno del personale del NM TE Brescia AV/AC – 2 agenti per disalimentazione ldc Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (16)
3	Interruzioni notti in settimana: V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)

4	Bivio Casirate – sostituzione coppia ago/contrago dev.3
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio 2021. Nuova attività. Descrizione attività: sostituzione coppia ago/contrago dev.3 e attività IS accessorie. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dalle ore 22:00 alle ore 05.36. Impegno del personale del NM LV Brescia AV/AC – 3/4 agenti Impegno del personale del NM IS Brescia AV/AC – 2 agenti per smontaggio/rimontaggio enti (previsto supporto ditta) Impegno del personale del NM TE Brescia AV/AC – 2 agenti per disalimentazione ldc
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (4)
3	Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (1) – S/D (1) – D/L (1)

5	Linea Milano – Brescia AV: sostituzione segnaletica TE
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: febbraio - marzo 2022. Nuova attività. Descrizione attività: sostituzione segnaletica av. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale: dalle 22.00 alle 5.36. Impegno del personale del NM TE Brescia AV/AC - 2 agenti per disalimentazione LdC e scorta ditta
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (16)
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ FEBBRAIO 2022 – MAGGIO 2022

6		Stazione di Brescia: rimozione cavi ed enti post attivazione ACC
1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA: febbraio - marzo 2022. Nuova attività. Descrizione attività: rimozione cavi ed enti fuori servizio a seguito attivazione ACC di Brescia. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale del NM IS Brescia AV/AC - 2 agenti assistenza ditta L'attività sarà eseguita sia in fasce diurne che notturne Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
2		Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (24)
3		Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (8) - S/D (NO) - D/L (NO)

7		Linea Milano – Brescia LL: eliminazione GII cavallottati
1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA: febbraio - marzo 2022 Descrizione attività: eliminazione GII cavallottati. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale del NM LV Brescia e del NM Treviglio – 2/3 agenti Impegno del personale del NM TE Brescia - 2 agenti per disalimentazione LdC Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
2		Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (16)
3		Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)

8		Stazione di Romano di Lombardia: marciapiede binario II/III h55
1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA: marzo - aprile 2022. Nuova attività. Descrizione attività: adeguamento marciapiede binario II/III h55. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale del NM LV Treviglio – 1 agente Impegno del personale del NM TE Treviglio – 2 agenti per disalimentazione LdC. Previsto ricorso alla programmazione della terza notte Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno.
2		Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (24)
3		Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (6) - S/D (NO) - D/L (NO)

9		Ambito UM IS1 Brescia: Installazione DCF
1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA: attività internalizzata installazione dispositivi DCF ambito UM da febbraio 2022 a maggio 2022. Descrizione attività: foratura deviatoi, montaggio dispositivi cablaggio elettrico e verifica dei parametri del deviativo. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale del NM IS Treviglio e Brescia – 4 agenti per verifica parametri deviativo. Impegno del personale del NM LV Treviglio – 1 agente per verifica parametri deviativo.
2		Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (64 32)
3		Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (42 6) - S/D (NO) - D/L (NO)

10		Ambito UM IS1 Brescia: realizzazione sistema di Trasmissione Dati in Sicurezza nella tratta Pioltello – Melzo Scalo
1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA: febbraio – maggio 2022. Proseguimento attività. Descrizione attività: realizzazione sistema di Trasmissione Dati in Sicurezza nella tratta Pioltello – Melzo Scalo AV/AC Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale prevalentemente in diurna e, all'occorrenza, in notturna dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale del NM IS Treviglio - 3 agenti
2		Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (64)
3		Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (NO)

Handwritten signatures: Felice, Marco, and others.

Handwritten signatures: Stefano, Marco, and others.

Handwritten signatures: Felice, Marco, and others.

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ FEBBRAIO 2022 – MAGGIO 2022

11	Linea Milano - Venezia LL cambio filo Pioltello – Treviglio, Treviglio – Romano, Rovato - Ospitaletto
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: febbraio - marzo 2022. Inizio nuova attività. Descrizione attività: cambio filo Ldc Pioltello – Treviglio/Treviglio – Romano /Rovato - Ospitaletto Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale del NM TE Brescia e Treviglio (per competenza) – 3/4 agenti per disalimentazione LdC e scorta/protezione. Previsto ricorso alla programmazione della terza notte (per le attività previste sulla tratta Treviglio – Pioltello)
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (20)
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (5) - S/D (NO) - D/L (5) la notte V/S e D/L non sono mai nella stessa settimana. V/S tratta Treviglio – Pioltello D/L tratte Treviglio – Romano e Rovato - Ospitaletto

12	Melzo Scalo – Bivio Casirate: corse prova per velocizzazione (non contemporanea ad attività n. 9-10-11)
1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: maggio-giugno 2022. Nuova attività. Descrizione attività: esecuzione corse prova in tratta per attivazione velocizzazione Melzo-Bivio C. per migliorare la regolarità d'esercizio sulla linea Milano-Venezia. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale del NM IS Treviglio – 3/4 agenti per copertura/scopertura PI. Impegno del personale del NM LV Treviglio – 2 agenti per scorta treno corse. Impegno del personale del NM TE Treviglio – 3 agenti per attività propedeutiche alle corse prova.
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (16)
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (NO)

13	Linea Milano - Genova: rinnovo deviatoi Voghera
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: da febbraio a aprile 2022. Proseguimento attività. Descrizione attività: Voghera rinnovo deviatoi dev. 21, 23a, 23b, 25a, 25b, 27a, 27b, 11a, 11b, 13b, 15b, 29a, 29b. Saldature, regolazione e completamenti. Attività IS e TE a corredo. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale NM LV Voghera – 3/4 agenti Impegno del personale NM TE Voghera – 2 agenti per disalimentazione LdC Impegno del personale NM IS Voghera e NM IS Stradella – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti (4 agenti notti varo). Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (40)
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (10) - S/D (NO) - D/L (5)

14	Linea Alessandria - Piacenza: rinnovo deviatoi Castel San Giovanni
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: da marzo ad aprile 2022. Nuova attività. Descrizione attività: Castel San Giovanni rinnovo deviatoi dev. 1, 3, 5b, 6b + campate, saldature, regolazione e completamenti. Attività IS e TE a corredo. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale NM LV Stradella – 3/4 agenti Impegno del personale NM TE Voghera – 2 agenti per disalimentazione LdC Impegno del personale NM IS Stradella e NM IS Voghera – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti (4 agenti notti varo). Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (12)
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (3) - S/D (NO) - D/L (NO)

Handwritten signatures:


Handwritten signatures:


Handwritten signatures:


U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ FEBBRAIO 2022 – MAGGIO 2022

15	Linea Alessandria - Piacenza: rinnovo deviatoi Spinetta (non contemporanea ad attività n. 13-14)	
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: da aprile a maggio 2022 Inizio nuova attività. Descrizione attività: Spinetta rinnovo deviatoi dev.117, 118, 8b/111, 119/120, saldature, regolazione e completamenti. Attività IS e TE a corredo. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale NM LV Voghera – 3/4 agenti Impegno del personale NM TE Voghera – 2 agenti per disalimentazione LdC Impegno del personale NM IS Voghera – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti (4 agenti notti varo) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
	2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (12)
	3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (3) - S/D (NO) - D/L (NO)
16	Linea Alessandria - Piacenza: lavorazioni inerenti al III valico	
	1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: febbraio-marzo 2022. Proseguimento attività Descrizione attività: realizzazione blocchi palo TE e prosieguo attività di cabina/piazzale a seguito attivazione fase B2.2. Impegno del personale: dalle 22.00 alle 5.36 Impegno del personale dell'UM TE Voghera – 2 agenti per scorte e disalimentazione Impegno del personale NM IS Voghera – 2 agenti
	2	Interruzioni notti in settimana: da L/M a G/V (10)
	3	Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (4) – S(4) – S/D (NO) – D(4) – D/L (4) <i>Interruzioni continuative</i> <i>dal 11 (V/S) al 14 (D/L) febbraio; dal 25 (V/S) al 28 (D/L) febbraio; dal 18 (V/S) al 21 (D/L) marzo; dal 25(V/S) al 28 (D/L) marzo</i>
17	Linea Milano - Genova: lavorazioni ACC-MI PV-VG	
	1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: febbraio-maggio 2022. Proseguimento attività Descrizione attività: 1. LAV ricostruzione precedenza stazione di Lungavilla (febbraio). 2. TE scavo e getto plinti, posa pali TE attività e attività di completamento (febbraio-maggio) 3. IS attività di completamento, finitura e tarature enti (febbraio-aprile) Interventi eseguiti a mezzo ditte appaltatrici. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale NM LV Voghera e NM LV Pavia – 2 agenti Impegno del personale NM TE Voghera e NM TE Pavia – 2/3 agenti. Impegno del personale NM IS Pavia – 2 agenti
	2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (40)
	3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) – D/L (NO)
18	Linea Milano - Bologna: Rinnovo binari P/D tra Lodi - Piacenza	
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: febbraio – maggio 2022 (proseguirà sino a giugno). Descrizione attività: rinnovo binario P/D della linea Milano – Piacenza tra Lodi e Piacenza con scarico rotaie, saldature, regolazioni ed attività IS/TE a corredo. Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22,00 alle ore 05,36 Impegno del personale NM LV di Codogno e Melegnano – 6/8 agenti Impegno del personale NM TE di Lodi – 3 agenti per disalimentazione LdC Impegno del personale NM IS Lodi e Codogno – 3 agenti (per smontaggio e rimontaggio enti previsto supporto ditta appaltatrice).
	2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (60)
	3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (17)

Handwritten signatures: Felice, Alvaro, and others.

Handwritten signatures: Spelli, Piacenza, and others.

Handwritten signatures: Felice, Piacenza, and others.

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ FEBBRAIO 2022 – MAGGIO 2022

19		Linea Parma – San Zeno: Rinnovo binario U tra Casalmaggiore – Piadena e risanamento PL
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: febbraio 2022. Descrizione attività: rinnovo binario U della linea Parma – San Zeno tra Casalmaggiore e Piadena con scarico rotaie, saldature, regolazioni ed attività IS a corredo. Risanamento PL di Viadana e Remedello Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22,00 alle ore 05,36 Impegno del personale NM LV di Piadena e Cremona – 5/7 agenti Impegno del personale NM IS di Piadena e Cremona – 3 agenti per smontaggio e rimontaggio enti. Previsto supporto ditta Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
	2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (16)
	3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)

20		Linea Parma – S. Zeno: rinnovo deviatoti in stazione di Torrile S. Polo (non contemporanea ad attività n. 19)
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: da febbraio ad aprile 2022. Nuova attività. Descrizione attività: varo deviatoti 2, 4b, 4b/6b, 6a, 5, 1b, 1a/3b, 3a, 7, 102a. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS a corredo. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale: dalle 22.00 alle 5.36. Impegno del personale NM LV Piadena e NM LV Cremona – 3/4 agenti Impegno del personale NM IS Piadena e NM IS Cremona – 2 agenti (4 agenti notti varo) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
	2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (28)
	3	Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (7) - S/D (NO) - D/L (NO)

21		Linea Parma – S. Zeno: rinnovo deviatoti in stazione di Casalmaggiore (non contemporanea ad attività n. 20)
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: aprile 2022. Nuova attività. Descrizione attività: varo deviatoti 1, 2, 3, 4. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS a corredo. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale: dalle 22.00 alle 5.36. Impegno del personale NM LV Piadena e NM LV Cremona – 3/4 agenti Impegno del personale NM IS Piadena e NM IS Cremona – 2 agenti (4 agenti notti varo) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
	2	Interruzioni notti in settimana: da L/M a G/V (8)
	3	Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (2) - S/D (NO) - D/L (NO)

22		Linea Parma – S. Zeno: rinnovo deviatoti in stazione di Asola (non contemporanea ad attività n. 21)
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio 2022. Nuova attività. Descrizione attività: varo deviatoti 1, 2, 102b. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS corredo. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale: dalle 22.00 alle 5.36. Impegno del personale NM LV Piadena e NM LV Cremona – 3/4 agenti Impegno del personale NM IS Piadena e NM IS Cremona – 2 agenti (4 agenti notti varo) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
	2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8)
	3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2) - S/D (NO) - D/L (NO)

23		Ambito UM LV2 Cremona: livellamento con cantiere meccanizzato
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: febbraio - marzo 2022. Descrizione attività: livellamento binari e scambi, rinalzatrice Matisa B66. Impegno del personale: dalle 22.00 alle 5.36. Impegno del personale NM LV di competenza – 2 agenti Impegno del personale NM IS di competenza – 2 agenti
	2	Interruzioni notti in settimana: da L/M a G/V (12)
	3	Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (3) - S/D (NO) - D/L (NO)

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITÀ FEBBRAIO 2022 – MAGGIO 2022

24	Linea Olmeneta – Brescia: rinnovo deviatoti in stazione di Manerbio (non contemporanea ad attività n. 22)	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio 2022. Nuova attività. Descrizione attività: lavori di rinnovo deviatoti 1, 2, 101a, 101b e demolizione 102a. Saldature, regolazione e completamenti; attività IS e TE a corredo. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale NM LV Cremona e NM LV Crema – 3/4 agenti Impegno del personale NM TE Cremona – 2 agenti. Impegno del personale NM IS Cremona – 2 agenti (4 agenti notti varo) Previsto ricorso alla programmazione della terza notte	
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (12)	
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (3) - S/D (NO) - D/L (NO)	

25	Linea Codogno – Mantova cambio filo tra Piadena - Mantova e tra Piadena - Cremona	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: da aprile a maggio 2022. Nuova attività. Descrizione attività: cambio filo ldc. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale del NM TE Cremona – 4/5 agenti per disalimentazione LdC e scorta/protezione Previsto ricorso alla programmazione della terza notte	
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (31)	
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (8) - S/D (NO) - D/L (NO)	

26	Stazione di Cremona: completamento marciapiede H55 e pensilina I binario	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: febbraio - marzo 2022. Proseguimento attività. Descrizione attività: completamento attività riguardanti il marciapiede I e relativa pensilina. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Impegno del personale NM TE Cremona – 2 agenti. Previsto ricorso alla programmazione della terza notte	
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (32)	
3	Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (8) - S/D (NO) - D/L (NO)	

27	Linea Codogno-Mantova: manutenzione straordinaria ponticelli km 43+179 – 44+396 – 47+737	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: aprile 2022. nuova attività. Descrizione attività: demolizione vecchia struttura dei ponticelli siti al km 43+179 – 44+396 – 47+737 e costruzione dell'opera con scatolari prefabbricati. Attività di armamento accessorie. Impegno del personale NM LV Piadena e NM LV Cremona – 3/4 agenti Impegno del personale NM TE Cremona – 2 agenti. Impegno del personale NM IS Piadena – 2 agenti Il dettaglio delle fasi operative durante l'interruzione continuativa di aprile, da cui deriverà l'esatta entità dei fabbisogni e dell'impegno orario del personale RFI a supporto, sarà trasmesso entro il 25 marzo 2022. Si precisa che saranno necessarie variazioni al normale orario di lavoro in fascia notturna e diurna anche nei weekend (festivo).	
2	Interruzioni notti in settimana: M/M a G/V: (3)	
3	Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (1) – S/D (1) – D/L (1) <i>Interruzione continuativa: dal 22 (V/S) al 26 (L/M) aprile;</i>	

28	Piadena ACC-PRG, avvio attività di piazzale IS	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: aprile - maggio 2022. nuova attività. Descrizione attività: attività propedeutiche alla disattivazione attuale apparato ACEI e inizio attività posa cavo e realizzazione nuovo apparato ACC. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice Impegno del personale dalle ore 22.00 – 05.36. Impegno del personale NM IS Piadena – 2/3 agenti controllo lavori	
2	Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (32)	
3	Interruzioni notti in settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (NO)	

Handwritten signatures: Felice, Khaled, Jeanne, etc.

Handwritten signatures: Sforza, Melani, etc.

Handwritten signatures: Felice, Karal, etc.