

VERBALE DI ACCORDO

DEL 5 GIUGNO 2019

FRA:

RFI SPA – DTP ROMA-UT NORD OVEST

E


OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL DELLA REGIONE LAZIO

RSU 9 – COLLEGI SETTORE INFRASTRUTTURA






Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo dell'8 aprile 2019, dopo ampia e approfondita analisi delle esigenze della UT Nord Ovest per il periodo II quadrimestre 2019, con particolare riferimento alle lavorazioni che, rispetto al Nucleo Manutentivo di giurisdizione, richiedono l'interessamento e l'utilizzo, con priorità geografica, di ulteriori Nuclei Manutentivi della stessa U.M. e successivamente di altre U.M. , concordano l'effettuazione delle lavorazioni nelle modalità espone nell'allegato al presente verbale e specificano quanto segue:

- effettuazione della 3° notte settimanale, che dovrà interessare a rotazione tutto il personale degli impianti e dovrà essere programmata individualmente per una sola notte Venerdì/Sabato nel mese, secondo la seguente articolazione (notte Lun/Mar, notte Mer/Gio, notte Ven/Sab), come specificato in allegato.
- Sarà garantita la turnificazione delle ferie estive
- Il personale inserito in turni di reperibilità non sarà utilizzato in prestazioni notturne













p. RFI S.p.A



p. OOSS/RSU

FILT 
FIT 
UILT 
UGL TAF 
SLM FAST 

RSU

Scarinci Claudio 	Gaglione Vincenzo 	Angelone Luigi 
Pennacchietti Stefano	Acquista Piero 	Mafri Giovanni 
Fattori Valerio 	Ugolini Giorgio 	Crisafulli Daniele 
De Maria Alfonso 	Colaruotolo Damiano 	Bassi Cesidio 
Prattico Cristiano	Pecorelli Querino	Cola Paolo 

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest
II Quadrimestre 2019 DD

S E T T O R E	N A T U R A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Titolo	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo giurisdizione	N. Ag.	Altri M.M. / U.M. coinvolte/gli attività			N. Ag.	L.S. da adottare	Note (Sì o No)	Notti a settimana	III Note individuali	V/S	S/D	D/L	V.A. II Liv.	Note
						da	a	giorno/ ora	durata/ ora	esecuz. ora	restituz. ora			Tipo	Settore	Sede										
1	E	Manutenzione TE	E	DD	Bivio/PC Settebagni 1° B.C.N.	01/05/19	31/08/19	16	00:20 / 05:05	P-D	TE/3	Orto	1	2	Settebagni		SI	1	NO	SI	NO					4 notti a settimana dal 15 luglio al 11 agosto
2	E	Rinnovo TE ambito Bivio/PC Settebagni	E	DD/LL	Bivio/PC Settebagni 1° B.C.N.	01/05/19	31/08/19	20	00:10 / 04:55	P-D	TE/3	Orto	1	2	Orto		SI	1	SI	SI	NO					4 notti a settimana dal 15 luglio al 11 agosto
3	I	Levelamento binario Centrale Meccanizzato	I	DD	Bivio/PC Settebagni 1° B.C.N.	01/05/19	31/08/19	16		P-D	LU/4	Capena	2	2 IS/5 VS	IS/4 Ore / Montarondo		SI	2	NO	SI	NO					4 notti a settimana dal 15 luglio al 11 agosto
4	E	Ricambio rotule DD	E	DD	Settebagni - 1° B.C.N.	15/07/19	31/08/19	18	00:20/05:05	P-D	LU/4	Capena	2	2 IS/5 VS	IS/4 Ore e Montarondo	TE/3 Orto/Sebbagni	SI	4	NO	SI	NO					4 notti a settimana dal 15 luglio al 11 agosto
5	E	Rinnovo B.A.	E	DD	Settebagni - 1° B.C.N.	01/05/19	31/08/19	24	00:20/05:05	P-D	IS/4	Settebagni	2	2 IS/5 VS	IS/5 Orto/Sebbagni		SI	1	NO	SI	NO					4 notti a settimana dal 15 luglio al 11 agosto

Cifer *var* *Open Form* *Hepin Form - 28*

Gulfar *Pelle* *CX*

Pro Re *Mt* *Pro Re* *Pro Re* *Pro Re*



I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicati e potranno subire delle modifiche a seguito consolidamento delle Direttive di competenza.

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest
 II Quadrimestre 2019 LL-VT**

S E T T O R E	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		M/I Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ap.	AMT U.M. / U.M. coinvolti nella programmazione				N. Ap. di iniziare	Note (SI o NO)	Modi a settimana	III Nota Individualità	V / S	D / L	V.A. II Liv.	Note	
					di	a	diurna / orari	notturna / orari	Tipo	Settore			Sede	Settore LV	Settore IS	Settore TE									Altre U.M.
1	ACOM - Modulo A Realizzazione interventi PRG Armatore Fies Sabina, Poggio Fereto e Chiv. C.	E	LL	Fies S. - Chiv. C.	01/05/19	31/08/19	10:00 12:10	40	23:30/04:20	P+D	LVS	Orte + Montebardo	3	IS/5/4 Orte e Settebagni		2 TE 2 IS	SI	4	NO	NO	NO	NO			1 notte a settimana dal 15 luglio al 11 agosto
2	Rinnoveramento dei cavi LL e Viterbo	E	LL/VT		01/05/19	14/07/19		40	23:30/04:40	P+D	LVS	Orte + Montebardo + VT	3	LIV4 Capena/Orte		2 TE 2 IS	SI	4	NO	NO	NO	NO			
3	Ulivamento dei binari e degli scambi	I	LL	Atigliano Bivio/PC Settebagni	01/05/19	31/08/19	10:05 12:40	20	23:30/04:40	P+D	LVS	Orte + Montebardo	1	IS/5/4 Orte e Settebagni		2*	SI	2	NO	NO	NO	NO			1 notte a settimana dal 15 luglio al 11 agosto
4	ACOM - Modulo A Realizzazione cavallazioni e posa dei cavi LL - Orte e Poggio M. e tratto Sabina - Orte	E	LL	Chiv. Castellana - Orte	01/05/19	31/08/19	10:00 12:10	40	23:30/04:20	P+D	IS/5	Orte	2	IS/5 Settebagni		2	SI	2	NO	NO	NO	NO			1 notte a settimana dal 15 luglio al 11 agosto
5	Rinnoveramento TE (demolizione)	E	LL	Poggio M. Fies S.	01/05/19	30/06/19	10:15 12:35	20	23:30/04:20	P+D	TEL3	Orte	1		Orte	2	SI	3	NO	SI	NO	NO			1 notte a settimana dal 15 luglio al 11 agosto
PRE S I D I	presenziamenti per cambio Orario giugno	I	LL, Viterbo, DO	Settebagni, Orte e Viterbo	9/06	14/06	06/07,30 - 16/19,30 domenica solo pomeriggio				IS	Settebagni, Orte e Viterbo	2+2+2												

I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche e sequite consultando nella Direzione di competenza.

* agenti con quale provenienza geografica

Handwritten signatures and stamps:

- Stamp: **RINA** (RINA CERTIFICAZIONE)
- Stamp: **RAI** (RAI - RIFORMA ASSICURAZIONE)
- Handwritten signatures: *Capa*, *Edoardo*, *Alfonsina*, *Agata*, *Roberto*, *Edoardo*, *Alfonsina*, *Agata*.