

VERBALE D'ACCORDO

Addì 17 gennaio 2020

tra

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, Unità Territoriale Nodo, unitamente a Risorse Umane TO-GE e le Segreterie Regionali Liguria di FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Confsal e OrSA Ferrovie congiuntamente alla RSU n. 3 Produzione Genova – Collegio Infrastrutture UT Nodo


Le parti si sono incontrate per l'esame delle lavorazioni contenute nei Piani di Attività dell'Unità Territoriale Nodo – 1° trimestre 2020.

Dopo ampia discussione, le parti convengono sull'effettuazione delle lavorazioni suddette, con le modalità e l'impegno contenute nell'allegato al presente verbale.

In particolare, per quanto riguarda l'effettuazione di lavorazioni interessanti il fine settimana, ai lavoratori potrà essere richiesta l'effettuazione di una sola prestazione mensile nelle notti V/S o D/L, con la liquidazione delle competenze previste contrattualmente. Eventuali prestazioni ricadenti nella notte S/D così come quelle eventualmente effettuate nelle altre settimane del mese rivestiranno carattere di volontarietà.

Viene inoltre confermato l'utilizzo del personale reperibile nel rispetto del disposto contrattuale.

Per RFI SpA




per le OO.SS / RSU

FILT/CGIL 

FIT/CISL 

UILTRASPORTI 

UGL TAF 

FAST Confsal 

OrSA Ferrovie  Pomella

RSU



PIANO ATTIVITA' S.O. Unità Territoriale Genova Nodo GENNAIO 2020 - MARZO 2020

n.ro prg	Descrizione intervento	Verbalizzazione	Linea/Tyatta	data inizio presunta	data fine presunta	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato	REFERENTE	Luogo di Ritorno
1	Lavori COCIV Succursale	VA2-55-2019	Ronco - Ge PP	13/01/20	28/02/20	COCIV	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun/Mar al Ven/Sab	1TE-3IS	SALSI/ PORCILE/ OLVERI	Bivio Fegino
2	Lavori COCIV Succursale	VA2-55-2019	Ronco - Ge PP	24/01/20 07/01/20 14/02/20 21/02/20 28/02/20	27/01/20 10/02/20 17/02/20 24/02/20 02/03/20	COCIV	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 23:00 del VEN ALLE 04:00 del LUN	4LV-3TE-4IS	SALSI/ PORCILE/ OLVERI	Bivio Fegino
3	Varo nuovo impalcato Morandi	da verbalizzare	QUADRIVIO TORRELLA - Ge Sampierdarena - Ge Samp - Ge Borzoli (!)	07/03/20	18/03/20	Per Genova	LVU6-TEU1-ISU2	CONTINUATIVA 11 gg	1LV-1TE	SALSI/ PORCILE	Samp.na
4	Mantenzione straordinaria Quadrivio Torbella LV/TE/IS	1°APP VA2-16-2019	QUADRIVIO TORRELLA - Ge Sampierdarena - Ge Samp - Ge Borzoli (!)	07/03/20	18/03/20	GEFFER - COLAS	LVU6-TEU1-ISU2	CONTINUATIVA 11 gg	4LV-2TE-2IS	SALSI/ PORCILE/ OLVERI	Samp.na
5	Consolidamento Galleria Borlasca	VA2-28-2019	Arguata-Ronco	13/01/20	28/02/20	MICOS SPA	LVU5-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun/Mar al Gio/Ven	1LV-1TE-1IS	MERLANO/ PORCILE	Ronco S
7	Lavori propedeutici ACC Novi	da verbalizzare	Novi Ligure	10/01/20	31/03/20	SIRTI	TEU1-ISU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun/Mar al Gio/Ven	1TE-2IS	PORCILE/ GAMBÀ	Novi L
8	Lavori propedeutici PRG Arguata radice sud	da verbalizzare	Arguata	10/01/20	31/03/20	COLAS RAIL	LVU5-TEU1-ISU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun/Mar al Gio/Ven	1LV-2TE-2IS	MERLANO/ PORCILE/ GAMBÀ	Arguata S
9	Nodo di GE: potenziamento scalo di Ge.Prà Mare prima fase	VA2-60-2019	PRA' Mare	10/01/20	31/03/20	ATTI NOTARI	LVU6-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun/Mar al Ven/Sab	1LV-1TE	SALSI	Voltri
10	Lavori di manutenzione straordinaria alla TE in stazione di Genova PP	VA2-56-2019	Ge PP	13/01/20 10/02/20	31/01/20 28/02/20	COLAS RAIL	TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun/Mar al Ven/Sab	2TE	PORCILE	Ge PP
11	Lavori di manutenzione straordinaria deviatori In stazione di Genova PP	VA2-56-2019	Ge PP	13/01/20 10/02/20	31/01/20 28/02/20	GEFFER	LVU6-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun/Mar al Ven/Sab	4LV-1TE-3IS	SALSI	Ge PP
12	Lavori di manutenzione straordinaria Galleria Granarolo e installazione corrimano	da verbalizzare	Ge PP	10/02/20	28/02/20	MICOS SPA	LVU6-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun/Mar al Gio/Ven	1LV-1TE	SALSI	Ge PP
13	Risanamento/rinnovamento Busalla - Ponte X	VA2-56-2019	Ronco - Ge Bolzaneto	01/03/20	31/03/20	GEFFER/ DE ALOE	LVU6-TEU1-ISU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun/Mar al Gio/Ven	4LV-1TE-2IS	SALSI	Busalla
14	Risanamento/rinnovamento Busalla - Ponte X	VA2-56-2019	Ronco - Ge Bolzaneto	13/03/20 20/03/20 27/03/20	16/03/20 23/03/20 30/03/20	GEFFER/ DE ALOE	LVU6-TEU1-ISU1	DALLE 23:00 del VEN ALLE 04:00 del LUN	4LV-1TE-2IS	SALSI	Busalla
15	Mantenzione dev.VOLTI Sampierdarena	da verbalizzare	Ge Samp - Ge PP	01/03/20	31/03/20	GEFFER/ DE ALOE	LVU6-TEU1-ISU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun/Mar al Ven/Sab	2LV-1TE-2IS	SALSI	Samp.na

REPERIBILI

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]