

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attività maggio 2020

Titolo Attività		Attività già presentata 3° quad. 2019	% di effettuazione
1.	TORINO-PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord – Sesto S. Giovanni	Prosegue	40
2.	MILANO CENTRALE: manutenzione volte binari di tettoia da IX a XVI	Nuova	
3.	TRIPLO B° SEVESO: Manutenzione straordinaria armamento	Nuova	
4.	MILANO PORTA GARIBALDI: manutenzione straordinaria cavalcavia Farini.	Prosegue	50
5.	MILANO LAMBRATE: PRG della stazione propedeutico all'ACC	Prosegue	0
6.	MILANO LAMBRATE-MILANO ROGOREDO: Rinnovo TE	Prosegue	35
7.	MILANO ROGOREDO: Manutenzione straordinaria armamento	Nuova	
8.	MILANO PORTA GENOVA – MILANO S. CRISTOFORO: Manutenzione straordinaria armamento	Nuova	
9.	PM TRECCA: Manutenzione straordinaria armamento	Nuova	
10.	ROGOREDO – PJ MELEGNANO: realizzazione blocco emulato	Prosegue	95
11.	PJ MELEGNANO: manutenzione straordinari sistemi oleodinamici	Nuova	
12.	LINEA TORINO-MILANO AV: Upgrading TE linea AV	Nuova	
13.	B° MUSOCCO: correzione tracciato binari P/D	Nuova	
14.	MILANO CERTOSA-T° B° SEVESO: Manut. Straord. sottovia via Imbonati	Nuova	

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SCHEDE

- Tutte le lavorazioni non interesseranno i giorni festivi ad eccezione di quanto indicato alla scheda n.3.

Fiori Antonio
Antonio Fiori
Sapienza Renato
Fiori Antonio
Lorenzo Fiori

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020


1	TORINO – PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord – Sesto S. Giovanni
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Torino – Padova, compresi i nodi di Torino e Milano, nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, security, fabbricati tecnologici per il contenimento delle apparecchiature, e interventi di armamento e agli impianti di trazione elettrica.</p> <p>Lavori di PRG LV, TE e LFM e Fase 2.6 Nodo di Milano ACC di Sesto San Giovanni Le attività nel periodo oggetto della presente verbalizzazione verranno eseguite dal 4/5 maggio al 4/5 dicembre 2020 e comprendono le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rilievi e sondaggi geologici ○ Formazione blocchi ○ Realizzazione vie cavi per Cabina MT e RED ○ Posa di cunicolo per l'ACC-M Modulo Nord TO-PD ○ Posa cavi per l'ACC-M Modulo Nord TO-PD ○ Posa nuova comunicazione lato Milano <p>Sono previste interruzioni notturne in fascia IPO con impegno di n. 4/5 A.M. dei settori IS, TE per 5 interruzioni a settimana D/L a G/V (interventi TE da notte D/L a notte G/V, interventi IS da notte L/M a G/V). Nel periodo dal 24 agosto al 12 settembre è previsto il varo della comunicazione lato Milano con impegno anche del personale LV (4/5 AM). Le attività sono sospese nel periodo dal 10 al 23 agosto. Il personale RFI sarà impegnato in attività di scorta MDO, assistenza e controllo e disalimentazione L.d.C., dalle ore 22:00 alle 5:36.</p> <p>Nel periodo di sovrapposizione l'attività eseguita in sinergia con le lavorazioni di cui ai punti 2 del presente verbale.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte. Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle UM di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 113
3	Interruzioni puntuali: -
4	Fine settimana: n° 29 V/S, 22 D/L



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020


2	MILANO CENTRALE: manutenzione volte binari di tettoia da IX a XVI
	<p>1 Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE In seguito all'approvazione del progetto ottenuta dalla Soprintendenza vengono eseguiti interventi di manutenzione straordinaria della struttura di tettoia. L'intervento ricomprende la struttura della volta centrale (binari dal 09 al 16) dalla testa del marciapiede sino alla centina numero 11. L'attività verrà eseguita in interruzioni notturne della circolazione e disalimentazione della LdC nelle notti da L/M a G/V + notti S/D. Sono previste le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Binari di tettoia XI, XII, XII e XIV: da notte 18/19 maggio a notte 13/14 giugno • Binari di tettoia XV e XVI: da notte 15/16 giugno a notte 11/12 luglio • Binari di tettoia IX e X: da notte 13/14 luglio a notte 8/9 agosto • Binari di tettoia XI, XII, XII e XIV: da notte 12/13 settembre a notte 3/4 ottobre <p>Nel mese di maggio sono previste n.95 interruzioni notturne con impegno di n. 2 AM TE per attività di OPC e disalimentazione L.d.C., nella fascia dalle ore 22:00 alle 6:00.</p> <p>Nelle notti di sovrapposizione l'attività verrà eseguita in sinergia con le lavorazioni di cui ai punti 1 del presente verbale.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte. Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle UM di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 81
3	Interruzioni puntuali: -
4	Fine settimana: n° 14 S/D



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020

3	TRIPLO B° SEVESO : Manutenzione straordinaria armamento
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p>I lavori in oggetto consistono nell'esecuzione dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>rinnovo armamento deviatori 17, 19, 12, 10, 14, 2, 4, 8, 12, 16, 6</i> - <i>rinnovo intersezioni 1002, 1004, 1005</i> - <i>messa a picchetto dei binari P/D linea Viaggiatori e Cintura</i> - <i>adeguamento tracciato TE</i> - <i>attività IS a corredo</i> - <i>completamenti e finiture</i> <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice in due fasi, <i>dal 4/5 maggio al 13/14 agosto 2020 e dal 4/5 ottobre al 19/20 dicembre 2020.</i></p> <p>I lavori saranno eseguiti con utilizzo di interruzioni infrasettimanali notturne, da L/M a V/S, della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,30 nonché con utilizzo delle interruzioni continuative nel seguito indicate sulle quali sarà attivato specifico turno in terza. Previste attività lavorative su 1 novembre e 8 dicembre.</p> <p>Il personale LV (2/5 Ag) sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE (2 Ag) e IS (2/4 Ag) per attività correlate in relazione alle lavorazioni.</p> <p>Per l'interruzione continuativa sono previsti per ciascun turno LV (4+2 Ag), TE (3 Ag) e IS (3 Ag).</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle UM di giurisdizione nonché dai Nuclei di altre UM dell'UT Nodo per il settore LV e limitatamente alle sole lavorazioni interessanti le interruzioni continuative sotto indicate.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 114
3	<p>Interruzioni puntuali</p> <p>n° 1 interruzione continuativa dalle ore 01.00 del 30 maggio alle ore 05.00 del 1 giugno 2020</p> <p>n° 1 interruzione continuativa dalle ore 01.00 del 25 luglio alle ore 05.00 del 27 luglio 2020</p> <p>n° 1 interruzione continuativa dalle ore 01.00 del 31 ottobre alle ore 05.00 del 2 novembre 2020</p>
4	Fine settimana: n° 21 V/S



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020


4		MILANO PORTA GARIBALDI: manutenzione straordinaria cavalcavia Farini.
	1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA I lavori di manutenzione sulle pile ed appoggi del cavalcavia in oggetto proseguono nel periodo dal 4/5 maggio 2020 al 3/4 dicembre 2020, con utilizzo di interruzioni infrasettimanali programmate in periodo notturno.</p> <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale sarà impegnato in OPC, scorta mezzi d'opera, assistenza e controllo nonché per attività correlate in relazione alle lavorazioni.</p> <p>Sono previste 5 notti infrasettimanali dal L/M a G/V per tutto il periodo indicato della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,30</p> <p>È previsto un impegno di personale LV (2 Ag), IS (2 Ag) e TE (2 Ag) dalle ore 22:00 alle 5:36</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle UM di giurisdizione.</p>
	2	Interruzioni medie L/M-G/V: 119
	3	<p>Interruzioni puntuali: n.1 dalle ore 08.30 del 06/07/2020 alle ore 01.00 del 14/07/2020, Binari I-II-III-IV-V-VI n.1 dalle ore 05.00 del 14/07/2020 alle ore 04.30 del 21/07/2020, Binari VII e VIII n.1 dalle ore 00.30 del 21/07/2020 alle ore 01.00 del 30/07/2020, Binari IX-X-XI-XII n.1 dalle ore 05.00 del 31/07/2020 alle ore 01.00 del 08/08/2020, Binari XIII-XIV-XV-XVI n.1 dalle ore 05.00 del 08/08/2020 alle ore 00.30 del 19/08/2020, Binari XVII-XVIII-XIX-XX</p>
	4	Fine settimana: 10 V/S



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020

5	MILANO LAMBRATE: PRG della stazione propedeutico all'ACC
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Sono previste le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esecuzione micropali tra i binari delle linee Merci e Cintura/Venezia, lato B°Turro, per oscuramento segnali; - lavorazioni propedeutiche TE necessarie allo spostamento della curva della linea Milano-Venezia lato Pioltello (previste nel periodo con formazione blocchi, alzamento pali e attrezzaggio sostegni con spostamento ormeggi su nuova palificazione; - allungamento primo marciapiede lato B° Turro; - spostamento della curva della linea Milano-Venezia lato Pioltello. <p>Le lavorazioni in oggetto verranno eseguite con utilizzo di nr.3 interruzioni notturne infrasettimanali da L/M a V/S, nel periodo dal 6/7 maggio al 26/27 giugno 2020: in questo periodo è previsto impegno di personale TE (2/3 Ag). I lavori riprenderanno a partire dal mese di settembre 2020 con n.5 interruzioni a settimana dal L/M a V/S ed impegno di personale TE (2/3 Ag), LV (3/4 Ag), IS (2/3 Ag). I lavori saranno eseguiti con utilizzo di interruzioni infrasettimanali notturne, da L/M a V/S, della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,30 nonché delle interruzioni continuative nel seguito indicate sulle quali sarà attivato specifico turno in seconda.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle UM di giurisdizione nonché dai Nuclei di altre UM dell'UT Nodo per le sole lavorazioni interessanti le interruzioni continuative sotto indicate.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 52
3	<p>Interruzioni puntuali: n° 1 interruzione continuativa dalle ore 21.00 del 20 giugno alle ore 9.00 del 21 giugno 2020 n° 1 interruzione continuativa dalle ore 21.00 del 21 novembre alle ore 9.00 del 22 novembre 2020 n° 1 interruzione continuativa dalle ore 21.00 del 28 novembre alle ore 9.00 del 29 novembre 2020</p>
4	Fine settimana: n° 9 V/S



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020

6	MILANO LAMBRATE-MILANO ROGOREDO: Rinnovo TE
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Lavorazioni previste nel periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione Blocchi - Alzamento pali - Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali <p>L'attività prosegue nel periodo dal 4/5 maggio al 4/5 dicembre 2020 con interruzioni notturne da L/M a V/S. Verranno altresì utilizzate interruzioni in periodo diurno su linea Merci nella tratta Rogoredo – Smistamento. È previsto un impegno di personale TE (2/3 Ag) sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo. Per tali attività sono previste interruzioni notturne della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle UM di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 110
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 28 V/S

7	MILANO ROGOREDO: Manutenzione straordinaria armamento
1	<p>ATTIVITA' CONCLUSA</p> <p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Nel periodo in oggetto sono previste le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinnovo dev. 513 e 514 L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e completata notte 4/5 maggio 2020 Il personale LV (2/5 Ag) sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE (2 Ag) e IS (2/4 Ag) per attività correlate in relazione alle lavorazioni (per i vari degli inglesi doppi 4 IS). Sono previste 5 notti infrasettimanali dal L/M a V/S della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,30 <p>Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di appartenenza.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 1
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: no



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020

8		MILANO PORTA GENOVA – MILANO S. CRISTOFORO: Manutenzione straordinaria armamento
	1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Nel periodo in oggetto sono previste le seguenti attività: - Rinnovo curva tra San Cristoforo e Porta Genova (1900 m) L'intervento verrà eseguito dalla notte 5/6 maggio alla notte 22/23 maggio 2020 E' programmato il rinnovo della curva sul binario Unico della tratta Milano P.ta Genova – Milano S. Cristoforo, dal km 5+800 al km 7+700, per un'estesa totale di circa 1900 metri. Il personale LV (2/5 Ag) sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE (2 Ag) e IS (2/4 Ag) per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Sono previste 5 interruzioni notturne infrasettimanali dal L/M a V/S dalle 22,00 alle 5,36 Nelle notti da 18/19 a 22/23 maggio non è prevista disalimentazione della LdC TE. Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di appartenenza.
	2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 11
	3	Interruzioni puntuali: -
	4	Fine settimana: n° 3 V/S


9		PM TRECCA: Manutenzione straordinaria armamento
	1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E' programmato un intervento di scarico pietrisco e livellamento con adeguamento piano altimetrico della linea (circa +10 cm da alzare) Occorre verifica LdC Te per comunicazioni. L'intervento verrà eseguito dal 18/19 maggio 2020 al 9/10 giugno 2020 per complessive n°15 interruzioni notturne infrasettimanali da L/M a V/S. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. È previsto un impegno di personale LV (2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) nella fascia dalle 22:00 alle 5:36 Previsto ricorso alla terza notte Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di appartenenza.
	2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12
	3	Interruzioni puntuali: no
	4	Fine settimana: n° 3 V/S



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020


10		ROGOREDO – PJ MELEGNANO: realizzazione blocco emulato
	1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Ad oggi la stazione di Milano Rogoredo è presenziata da due Dirigenti Movimento e gestisce l'impianto di PJ Melegnano tramite la remotizzazione della postazione operatore e sono collegati tramite un Blocco Automatico 3/2 a correnti codificate di tipo tradizionale.</p> <p>La tratta Milano Rogoredo – PJ Melegnano risulta particolarmente critica in quanto interessata sia dal traffico AV, di cui è la naturale prosecuzione, sia dal traffico merci e regionale, in quanto attrezzata con sistema di distanziamento tradizionale che ne permette la percorrenza.</p> <p>La tratta risulta molto lunga, circa 11 chilometri, con 8 garitte di blocco per ogni binario e quindi con un'alta probabilità di avere problemi sull'inversione del blocco, con la conseguente difficoltà di intervenire in modo rapido ed efficace. Si intende, quindi, sostituire l'attuale blocco automatico con un sistema del tipo BAcf+eRSC (blocco emulato).</p> <p>Nel periodo in oggetto è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prove di sistema - Corse Prova - Attivazione <p>Per le prove di sistema sono previste 5 notti, da L/M a G/V, nel periodo dal 11/12 maggio al 18/19 maggio 2020, con utilizzo di interruzioni programmate in fascia IPO notturna ed impegno di personale IS (2 Ag).</p> <p>Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di appartenenza.</p>
	2	Interruzioni medie (l/m – g/v): n° 5
	3	Interruzioni puntuali: no
	4	Fine settimana: n° no



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020

11		PJ MELEGNANO: manutenzione straordinaria sistemi oleodinamici
	1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Manutenzione dei sistemi oleodinamici sui dev. 05, 07, 04, 01, 03 nella località di B°PC Melegnano. Sono previste le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sostituzione attuatori di manovra</i> - <i>Installazione tiranti d'unione</i> - <i>Sostituzione cablaggi elettrici</i> - <i>Sostituzione collegamenti idraulici</i> - <i>Cambio olio</i> - <i>Regolazione e prove di funzionamento</i> <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice IS; sono previste 4 notti nel periodo dal 4/5 maggio al 7/8 maggio 2020, con utilizzo di interruzioni programmate in fascia IPO notturna ed impegno di personale IS (2/3 Ag). Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di appartenenza.</p>
	2	Interruzioni medie (l/m – g/v): n° 4
	3	Interruzioni puntuali: no
	4	Fine settimana: no



 The block contains several handwritten signatures in blue ink. Some are legible, such as "Sapienza Renato" and "Gianini S. D.", while others are stylized initials or names.

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020

12		LINEA TORINO-MILANO AV: Upgrading TE linea AV
	1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO</p> <p>I lavori riguardano l'upgrading TE della linea AV Torino – Milano con sostituzione del filo sagomato, delle mensole, delle sospensioni e degli ormeggi. L'attività sarà eseguita con utilizzo di interruzione straordinaria continuativa della linea Torino-Milano AV nel periodo dal 16 aprile al 8 maggio 2020, dei binari P/D della linea Milano-Torino AV, tratta MI Certosa (i) PLM – Rho (i) – Bivio Novara Ovest (e); le lavorazioni potranno proseguire con le medesime modalità qualora l'interruzione continuativa della linea Torino-Milano AV venisse estesa fino al 17 maggio 2020.</p> <p>Il personale TE ((3 Ag mattina + 2 Ag pomeriggio) sarà impegnato per OPC, disalimentazione ed attività correlate in relazione alle lavorazioni, con utilizzo di turno in seconda 6:00 - 13:36 e 12:54 - 20:30.</p> <p>Successivamente all'interruzione continuativa sotto indicata i lavori proseguiranno con interruzioni notturne della circolazione da L/M a V/S nella fascia dalle 22:00 alle 5:36.</p> <p>Nel periodo di sovrapposizione l'attività eseguita in sinergia con le lavorazioni di cui ai punti 12 del presente verbale.</p> <p>Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di appartenenza.</p>
	2	Interruzioni medie L/M-G/V: 78
	3	Interruzioni puntuali: continuativa dalle ore 15:30 del 13 aprile alle ore 5: del 10 maggio 2020
	4	Fine settimana: n° 20 V/S

13		B° MUSOCCO: correzione tracciato binari P/D
	1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p>In considerazione che al termine dei lavori di rinnovo dei binari della linea Cintura Musocco-Villapizzone-Ghisolfa persiste la riduzione dell'intervallo subito dopo gli scambi di B° Musocco a mt 207 anziché ai previsti mt 212A si rende necessario un intervento di correzione del tracciato dei binari P/D.</p> <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice dalla notte 4/5 alla notte 7/8 maggio 2020.</p> <p>Sono previste le prime due notti per lo spostamento dei binari e le successive due notti per la regolazione della LRS.</p> <p>Il personale LV (2/5 Ag) sarà impegnato in OPC, scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo per l'intero periodo evidenziato; per le sole notti di spostamento dei binari saranno impegnati il personale TE (3 Ag) per disalimentazione e adeguamento poligonazione LdC e IS (2/3 Ag) per attività correlate in relazione alle lavorazioni,</p> <p>Sono previste 4 notti infrasettimanali dal L/M a G/V della durata di 4/5 h all'interno della fascia 22,00 – 5,36</p> <p>Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di appartenenza.</p>
	2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 4
	3	Interruzioni puntuali: no
	4	Fine settimana: n° no



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

Programma Attività maggio 2020

14		MILANO CERTOSA-T° B° SEVESO: manutenzione straordinaria sottovia via Imbonati
	1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Vengono eseguite attività di manutenzione straordinaria del cavalcavia in oggetto nel periodo dalla notte 27/28 aprile alla notte 7/8 maggio 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • spostamento provvisorio vie cavi e sotto servizi. • ripristino parapetto. <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale sarà impegnato in scorta mezzi d'opera (solo 2 notti nella prima settimana), assistenza e controllo nonché per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Sono previste 4 notti infrasettimanali dal L/M a G/V per tutto il periodo indicato della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,30 È previsto un impegno di personale sui NM di appartenenza 2/3 AM individuati sui settori IS/TE/LV dalle ore 22:00 alle 5:36.</p> <p>Per l'esecuzione delle attività in oggetto verrà utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di appartenenza.</p>
	2	Interruzioni medie L/M-G/V: 8
	3	Interruzioni puntuali: no
	4	Fine settimana: n° no

