

**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)**



**UNITÀ TERRITORIALE MILANO LINEE NORD**  
**Programmi Attività maggio 2020 (rev. Post Covid-19)**

Descrizione			
Titolo attività		Attività già presentata	
1	Parabiago: rimozione dev. 9b/ Gallarate: rinnovo dev. 133a/2b	1° quad. 20	Att. 4
2	Somma L.- Sesto C.: realizzazione banalizzazione tratta e ACEI temporaneo	1° quad. 20	Att. 5
3	Somma L.-Sesto C.: consolidamenti gallerie di Vergiate	1° quad. 20	Att. 6
4	Sesto Calende: rinnovo deviatoi	1° quad. 20	Att. 7
5	Sesto C.-Arona-Domodossola: pulizia cunette, manutenzione OA	1° quad. 20	Att. 9
6	Premosello: rinnovo deviatoi		
7	Albate C.: realizzazione nuova fermata Como Camerlata	1° quad. 20	Att. 12
9	Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi	1° quad. 20	Att. 14
10	Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico per nuovo ACC-M	1° quad. 20	Att. 15
11	Bivio Rosales: rinnovo deviatoi 2 e 4		
12	Monza: rinnovo cavi	1° quad. 20	Att. 16
14	Sondrio-Tirano: rinnovo curve giuntate	1° quad. 20	Att. 22
15	Molteno: realizzazione ACC	1° quad. 20	Att. 25
17	PRG Bellano IS e OC		
19	Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati e/o difettosità/usure rotaie. Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera		
20	Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL		
21	Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione lungo linea e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati pericolanti, installazione cerini PL privati, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia binari e intervia		




  


  





Per RFI S.p.A.  
  


**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)**

<b>1</b>	<b>Parabiago: rimozione dev. 9b/ Gallarate: rinnovo dev. 133a/2b</b>	
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 4 (1° quad. 2020)	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rimozione del dev. 9b di Parabiago e rinnovo del dev. 133a/2b di Gallarate. Le attività di varo dei nuovi deviatori di Parabiago sono state riprogrammate in altro periodo. <b>Periodo di lavorazione:</b> 4-15 maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b>
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab e 1 dom/lun</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>

<b>2</b>	<b>Somma L.-Sesto C.: realizzazione banalizzazione di tratta e ACEI temporaneo</b>	
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 5 (1° quad. 2020)	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta IS/ARM per le attività connesse alla realizzazione della banalizzazione di tratta e dell'ACEI di Somma Lombardo, quali posa cunicoli, posa cavi ed enti di linea/piazzale, modifiche e attività di cabina. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 4 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 LV per OPC, controllo lavori, scorta MdO <i>(nelle notti di posa GII)</i> <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale IS/TE in sussidio da NM limitrofi <i>(sarà valutato a partire dal 18 maggio 2020 previo incontro)</i>
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 15 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>




  


  





PEF RE S.p.A.  
  


**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)**

<b>3</b>	<b>Somma L.-Sesto C.: esecuzione consolidamenti gallerie di Vergiate</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 6 (1° quad. 2020)	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per l'esecuzione dei consolidamenti finalizzati propedeutici ai lavori programmati nell'interruzione estiva per l'adeguamento Sagoma PC80 nelle gallerie di Vergiate nonché per il miglioramento statico delle gallerie. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2 LV, 2 TE e 1 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/TE in sussidio da NM limitrofi <i>(sarà valutato a partire dal 18 maggio 2020 previo incontro)</i>
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 15 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>

<b>4</b>	<b>Sesto Calende: rinnovo deviatoi</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 7 (1° quad. 2020)	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo di n. 5 deviatoi. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM/UM limitrofi
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 8 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>




  


  





Per R.F. S.p.A.



**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)**

<b>5</b>	<b>Sesto C.-Arona-Domodossola: pulizia cunette, manutenzione OA</b>	
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 9 (1° quad. 2020)	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per i lavori di pulizia e spurgo cunette e fossi in varie tratte, allo scopo di arginare i fenomeni di inquinamento massiccio e reflussi argillosi, mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione cavalcavia, ponticelli, muri, demolizione caselli e taglio piante. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2/3 LV+2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: -</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>

<b>6</b>	<b>Premosello: rinnovo deviatoi</b>	
	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo di n. 5 deviatoi. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab, 2 sab/dom e 2 dom/lun</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>















  
 Per R.F. S.p.A.  


**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)**

<b>7</b>	<b>Albate C.: realizzazione nuova fermata di Como Camerlata</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 12 (1° quad. 2020)	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per le attività connesse alla realizzazione della futura fermata di interscambio di Como Camerlata, quali nuovi marciapiedi, nuovi impianti, adeguamenti propedeutici TE. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> in settimana dalle 22,00 alle 5,36: 1 LV + 1 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC. per la puntuale del 23-25 maggio: turni 7:00- 14:36 e 14:00 – 21:36, 2 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC e scorta MdO; dalle 22:00 alle 5:36 (ven/sab e dom/lun) per 2 TE per disalimentazione/rialimentazione. <b>Da prevedere 3^ notte.</b>
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: 23-25 maggio</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: 23-25 maggio</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>

<b>9</b>	<b>Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 14 (1° quad. 2020)	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta OC per le attività connesse al prolungamento/innalzamento marciapiedi, alla realizzazione marciapiedi provvisori in tavolato, e alla realizzazione del futuro sottopasso di stazione per eliminazione dei vecchi attraversamenti a raso (perforazioni, micropali, opere di sostegno provvisorio, rilievi, scavi, etc..). <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36. 1 LV+1 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC.
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: -</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>




  


  





Per R.F. S.p.A.

  


**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)**

10		Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico per nuovo ACC-M
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 15 (1° quad. 2020)	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta IS per posa cavi, enti, realizzazione cunicoli, modifiche di piazzale/cabina, test e verifiche in relazione ai lavori di Fase 2. Assistenza ditta TE per attrezzaggio componenti, adeguamenti e completamenti in relazione ai lavori di Fase 2. Assistenza ditta ARM per rimozione GII shuntati a seguito dell'attivazione e per la posa di nuovi GII e traversoni per l'attivazione di Fase 2. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale</b> ( <i>n. agenti variabile in funzione delle fasi di lavoro</i> ): dalle 22,00 alle 5,36 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2/3 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC.
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: -</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>

11		Bivio Rosales: rinnovo deviatoi 2 e 4
	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo di n. 2 deviatoi. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi ( <i>nelle notti di varo</i> )
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>




  


  





  
P.R. S.p.A.  


**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)**

12	<b>Monza: rinnovo cavi</b> <i>(da compatibilizzare con att. 10 e att. 11)</i>	
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 16 (1° quad. 2020)	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta IS per sostituzione e rinnovo cavi ambito stazione di Monza. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO.
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: -</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>

14	<b>Sondrio-Tirano: rinnovo curve giuntate</b>	
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 22 (1° quad. 2020)	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo curve giuntate. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. <b>Da prevedere 3^ notte.</b> Necessita personale LV/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab,</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>




  


  





  
Per R.F. S.p.A.  




**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)**

<b>15</b>	<b>Molteno: realizzazione ACC</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 25 (1° quad. 2020)	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta IS/ARM per attività connesse alla realizzazione del nuovo ACC di Molteno, quali cantierizzazione, controllo enti e cavi, posa nuovi cunicoli, enti e cavi, verifiche, test, tarature e posa GII e deviatori. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 2/3 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC <i>(nelle notti di varo/posa GII)</i> . 2 TE per ripristino e verifica CdR <i>(nelle notti di varo/posa GII)</i> . 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie <i>(nelle notti di varo/posa GII)</i> .
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: 1 ven/sab e 1 dom/lun</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>

<b>17</b>	<b>PRG Bellano IS e OC</b>
	1 <b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditta IS/OC per attività propedeutiche al futuro PRG di Bellano. IS: posa cunicoli, attraversamenti, cavi e segnali. OC: per innalzamento I marciapiede. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36 2 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 2 LV controllo lavori, OPC <i>(nelle notti di innalzamento marciapiedi)</i> . 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR <i>(a seconda delle esigenze)</i> .
	2 <b>Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven</b>
	3 <b>Interruzioni notturne weekend: -</b>
	4 <b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5 <b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6 <b>TERMINE PREVISTO: maggio 2020</b>




  


  





Per R.F. S.p.A.

  




**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)**

<b>19</b>	<b>Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati e/o difettosità/usure rotaie. Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera (<i>internalizzata</i>).</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 26 (1° quad. 2020)	<b>1 Descrizione attività:</b> Assistenza ditta ARM, o attività internalizzata, per sostituzione GII ammalorati, rimozione GII cavallottati presenti lungo linea con sostituzione degli stessi mediante spezzoni di rotaia, rimozione difettosità/usura rotaie segnalate dalla diagnostica (avvisi V5), apporti metallici deviatori. Assistenza ditta ARM o Cantieri Meccanizzati RFI per la eliminazione, mediante interventi di rinalzatura/profilatura, di difetti di geometria del binario segnalati dalla diagnostica (avvisi V3-V4) su varie tratte. Assistenza Ditta per installazione DCGM sui GII in opera. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36. <u>Giunti Isolanti Incollati:</u> 1/2 LV+1/2 TE+2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione e rialimentazione, scollegamento/ricollegamento casse induttive e/o enti interferenti. <u>Cantieri Meccanizzati:</u> 2 LV+2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, scollegamento/ricollegamento enti interferenti. Dal oggi al 17 maggio Rinalzatrice Plasser 09 32 4S ambito UM Arona (2/3 notti a settimana) Dal 18 maggio al 31 maggio Rinalzatrice Plasser 09 32 4S ambito UM Lecco (2/3 notti a settimana) Dal oggi al 31 maggio Rinalzatrice Matisa B66 ambito UM Gallarate (2/3 notti a settimana)
	<b>2 Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven</b>
	<b>3 Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab</b>
	<b>4 Interruzioni diurne weekend: -</b>
	<b>5 Interruzioni puntuali: -</b>
	<b>6 TERMINE PREVISTO: -</b>

<b>20</b>	<b>Linee/località varie: applicazione dispositivi DCF su scambi, installazione RTB, attrezzaggio PL con CdB, PAI/PE-PL (<i>internalizzata</i>)</b>
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 27 (1° quad. 2020)	<b>1 Descrizione attività:</b> Attività internalizzata di applicazione dispositivi DCF su scambi con velocità in deviate pari a 60 km/h, attrezzaggio PL con nuovi GII e CdB, PE-PL, sostituzione casse di manovra PL e deviatori, modifiche Tb PLI e TL PLI, implementazioni IS. Supporto ditta IS per installazione di dispositivi RTB nelle località di Sondrio, Lecco, Lecco M., Bergamo, Albate C., Sesto-Oleggio, per attrezzaggio PAI-PL sulle linee Colico-Sondrio-Tirano, Bergamo-Lecco, Gallarate-Varese, Gallarate-Laveno-Luino, posa cavi, ripristino piazzali a seguito di attività di armamento. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori.
	<b>2 Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven</b>
	<b>3 Interruzioni notturne weekend: saltuari</b>
	<b>4 Interruzioni diurne weekend: -</b>
	<b>5 Interruzioni puntuali: -</b>
	<b>6 TERMINE PREVISTO: -</b>




  


  





Prof. R.F. S.p.A.



**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD**  
**PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)**

21	Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione lungo linea e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati pericolanti, installazione cerini PL privati, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia binari e intervista	
<b>GIÀ PRESENTATA</b> Att. 29 (1° quad. 2020)	1	<b>Descrizione attività:</b> Assistenza ditte su varie tratte per le attività di diserbo, sfalcio vegetazione e raccolta ramaglie lungo linea, taglio piante alto fusto, demolizione caselli, installazione cerini PL privati, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione marciapiedi e cordoli, messa in sicurezza, consolidamento e impermeabilizzazione pensiline, pulizia binari e intervista ambito stazione. <b>Periodo di lavorazione:</b> maggio 2020 <b>Impegno di personale:</b> dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV/TE/IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione/rialimentazione
	2	<b>Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven</b>
	3	<b>Interruzioni notturne weekend: -</b>
	4	<b>Interruzioni diurne weekend: -</b>
	5	<b>Interruzioni puntuali: -</b>
	6	<b>TERMINE PREVISTO: -</b>




  


  





  
Per RE S.p.A.  
