VERBALE dellincontro tenuto il 10 aptile 2017 a Milano tra RFI S.p.A. — Direzione Tertitoriale
Produzione Milano — Unita Territoriale Milano Nodo e Risotse Umane TO-MI-GE e le Segreterie
Regionali Lombardia FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Mobilita e
ORSA Ferrovie e la RSU n.2 Milano Produzione Collegio Infrastruttura UTND.

Ordine del giorno: Piani di Attivita 2° quadtimestre 2017 dell’Unita Tetritoriale Milano Nodo.

Nel corso dellincontro la Societa illustta i programmi delle attivita del 2° quadrimestre 2017 dell’Unita
Territoriale Milano Nodo.

Nellillustrazione delle lavorazioni sono state evidenziati i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e
Particolazione dell’orario di lavoro.

Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui ¢ stata consegnata copla a tuttl 1 presenti
all’incontro.

Le Parti nello specifico delle attivita lavorative concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attivita sono parte integrante del presente verbale.

I tutni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedi/martedi, per poi
trovare conferma il venerdi precedente la settimana d’inizio delle lavorazioni.

3. Linizio della lavorazione sara preceduto da un’informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista
Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiariti dellintervento.

4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilita non saranno inclusi nelle attivita notturne nella settimana in
cui € programmata la reperibilita stessa.

5. La terza notte non consecutiva, art. 27 punto 1.9 lettera a del C.C.N.L., nella notte venerdi/sabato, sara
programmata una volta ogni 4 settimane come da schede lavorative allegate.

6. Eventuali modifiche delle attivita illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente
tispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell’aspetto organizzativo che si verifica.

7. 1l personale sara utilizzato per una prestazione in un fine settimana al mese oltre a quello chiaramente gia

previsto dal turno di repetibilita.

Al personale tutto verra garantito il godimento delle ferie gia programmate.

9. In caso di necessita, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi del’UM di giurisdizione
(come da schede allegate).

10. 1l ricorso allutilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copetrtura Kasko, sard preventivamente
autotizzato dal Capo Unita, che esaminera attentamente le situazioni che saranno portate a conoscenza
dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici e di
prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedi.

*®

Milano, 10 aprile 2017
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
APRILE-AGOSTO 2017

Elenco attivita

1. MILANO CENTRALE: Semplificazione impianti e manutenzione straordinaria artmamento
¥ 2. MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinaria armamento
3. MILANO LAMBRATE: Lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza delle pensiline stotiche binati 8/9,
10/11.

4. TORINO - PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Notd
# 5. TORINO - PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Ovest

6. FANO-SMISTAMENFO-Modificheporrrissiome—a FS-Lesistiea —» OLTIMAS A
% 7. MILANO SMISTAMENTO: Manutenzione straordinaria atrmamento
& 8. MILANO CENTRALE - Ristruttutazione cabina C

9. MILANO GRECO: Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale

10. MILANO GRECO: Modifiche alle condutture di contatto propedeutiche alla timozione della passetella
pedonale —> INONBRA ALAR Q

11. PASSANTE: Ricambio rotaie

12. MILANO CENTRALE: Rinnovo TE

13. VIGEVANO: matciapiedi H55 e tealizzazione sottopasso

14. MILANO PORTA GENOVA: Sostituzione pali TE ammalorati & N ALTEPNAS‘ VA

15. MILANO MORTARA: Modifica al C.R..TE per attivazione sistema INFILL

16. MILANO LAMBRATE: Manutenzione straordinaria armamento

. P MELEGNANO: Sostituzione coppia ago/contrago dev 2 e 4

18. PM TRECCA: Manutenzione straordinaria armamento —> [N SIRWE dOA (F

19. MILANO CENTRALE: Allungamento marciapiedi
20. RHO: Alzamento 2° marciapiede
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23. MILANO CENTRALE : Revamping pulsantiere leggere per istradamenti di manovra

24. MILANO LAMBRATE : Sdoppiamento dorsali di alimentazioni 1000V BACC
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
APRILE-AGOSTO 2017

MILANO CENTRALE: Semplificazione Impianti e Manutenzione armamento

Descrizione attivita:
SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE
Nel periodo in oggetto sono previste le seguenti attivita:
- Notte 3/4 apr : livellamento binario 9 propedeutico ai lavori di prolungamento marciapiedi
- Notte 4/5: demolizione 3° disimpegno e livellamento binatio 8 propedeutico ai lavori di prolungamento
marciapiedi
- Notte 5/6 sostituzione coppia a/c dev.346
- Notte 6/7+7/8+12/13+13/14 apr : Revisione dev. 316a/318b
- Danotte 18/19 a notte 21/22 apr: rinnovamento ml. 108 binatio 8 tettoia
- Danotte 26/27 a notte 28/29 apt: rinnovamento ml.72 binario 4 tettoia
- Danotte 2/3-5 a notte 5/6-5:rinnovamento ml. 108 binartio 5 tettoia
Dal 03 giugno x 5 notti a settimana saranno eseguiti attivita di apporti di metallo aglt apparecchi di binario a

mezzo ditta Solo 12¢ AGSAIY|

Lattivita di semplificazione impianti ¢ prevista nell’arco di tutto P'anno ed é suddivisa in 3 fasi.
L’attivita prevede degli interventi sui fasci est, sussidiatio est, ovest, sussidiatio ovest e patco centrale.
A partire dalla notte 8/9 maggio sara realizzata la fase “0” e parte della fase “1” che prevedono le seguenti attivita;
fase “0”
- l;inmmozmne n®5 %evmtol- sostituiti c.o.n tratti di bmano nel ovest sussidiario au an O{A s P 08% \L{\Qe
- novamento n° 3 deviatoi sulla circolazione interna ovest
- Rimozione n°® 9 deviatoi radice lato tettoia del parco EST Vovare YN %\ OrvA
- Rinnovamento n° 7 deviatoi e tratti di binario fra i deviatoi stessi
Fase “1”
- Rimozione n° 13 deviatol sostituiti con tratti di binario nel parco ovest
- Rimozione dev 307b/308a e binatio 1° tronco in funzione dell’allungamento dei matciapiedi binari 8 e 9
- Rimozione n° 4 dev parco ovest sussidiario lato tettota
- Rinnovo radice lato tettoia parco ovest sussidiario (rinnovo di n° 7 deviatoi e vari tratti di binatio)
L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e 1l personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita cotrelate in relazione alle lavorazioni.
Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (L/M — V/S) della durata di 4/5 h all’interno della fascia 23,00 — 5,00.
E previsto un 1mpeg1m medio di personale LV (2/5 Ag), IS @/ 4 Ag) e TE (2 Ag)
La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
All'occortenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giusisdizione.
Previsto ricorso alla terza notte per il personale Lavori
S—

=

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 80

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: n® 20 V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
_ PROGRAMMA ATTIVITA’
P P APRILE-AGOSTO 2017

AAC ,-\_/\_/\-r-:)
7 L =
ZE N 2 MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinaria armamento

1 | Desctizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
T attivita consiste in:
- Rinnovamento Intersezioni n° 84/88 e intersezione80/87 con correzione di tracciato fino al dev 80 compreso
- Revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, tettifica quote caratteristiche; gli oggetti da manutenere
saranno individuati a seguito delle attivita cicliche di visite e controllo.
L attivita sara eseguita con ditta appaltatrice ¢ il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita cortelate in relazione alle lavorazioni.
Per tali attiviti sono previste interruzioni notturne (/M — V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 — 5,00.
E previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag)
Attivita prevista nel mese di apzile escluso notti 24/25 e 25/26
La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Previsto ticorso alla terza notte

2 | Interruzioni medie L/M-G/V:n° 5

3 | Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n® 2V/$S-1S/D-1D/L

5 MILANO LAMBRATE: Lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza delle pensiline stotiche Milano
Lambrate, binari 8/9, 10/11.

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAODRDINARIA OPERE D’ARTE

. Rimozione e sostituzione di coperture metalliche;

. Pulitura, trattamento anticorrosivo e verniciatura si strutture metalli-che;

. Realizzazione opere in catpenteria metallica per sostituzione ¢ consolidamento patti ammalotate;
. F.O. di segnaletica di stazione;

. opere varie di completamento e finitura.

2] previsto un impegno medio di personale V3 — TE2 per la gestione delle interruzioni, tolta tensione e
movimentazione mezzi d’opera utilizzati.. 2 A=

Interventi pensilina binari 8/9 in corso e terminera entro il 31 maggio con un impegno di 5 notti infrasettimanali ogni 3
settimane per un totale di 15 notti .
Interventi pensilina binari 10/11 sono previsti dal 5 giugno al 31 agosto con un impegno di 5 notti infrasettimanali ogni

3 settimane per un totale di 25 notti
NS UN — Glv

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Ritempificarimensttes

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 32

3 | Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n° 8¢




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
APRILE-AGOSTO 2017

4 TORINO - PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord

1 | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da
realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviatia Torino — Padova, compresi 1 nodi di Totino e Milano,
nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, security,
fabbricati tecnologici per il contenimento delle appatecchiature, e interventi di armamento e agli impianti di trazione
elettrica.
Fase 2.4 Nodo di Milano ACC di Milano gteco
In questo periodo & previsto:
- cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi;
- Lavori di posa canalizzazioni, polifore in attraversamento binati, cavi e enti e apparecchiature IS/LFM
sull'intero piazzale di Milano Greco;
- Costruzione dei fabbricati GA per il contenimento delle apparecchiature ACC (n.2 GA nord e sud); GA Nord
tistrutturazione dell’attuale fabbricato ex ferro hotel.
- Lavori di posa cavi TT a f.o. principale e secondario in canalizzazioni predisposte da IS e/o esistenti - Impianti
STSI - Impianto GbE;
Scavo e getto nuovi basamenti per pali TE (dal 15 luglo solo dopo ultimazione Mll\ ita n° 10)

IN) OMNIBRA ALLE (AVORARON | SCHeDAy §

DA LPRILT 4> LGosToO

)

Impegno medio di personale
Nuclei IS/TE/LV (mediamente 2 Ag ad interruzione) titolare dell'interruzione, scorta mezzi d’opera, controllo lavori.

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Alloccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi. (LM%\ mo NI

Previsto ticotso alla terza notte

2 |Interruzioni medie L/M-G/V: n° 80 dalle 23,30 alle 5,00 a seconda delle linee interessate

3 | Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n° 20 V/S
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| UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
“b‘:tfcm PROGRAMMA ATTIVITA’
( - APRILE-AGOSTO 2017

e —

GRils TORINO - PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Ovest - Fase 6.1 Ttatta Rho — Magenta

1 | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicutezza di stazione e di linea da
realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Totino — Padova, comptesi i nodi di Totino e Milano,
nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, secutity,
fabbricati tecnologici per il contenimento delle appatecchiature, e interventi di armamento e agli impiand di trazione
elettrica.

Magenta

Interruzioni notturne per canalizzazioni e attraversamenti (5 notti infrasettimanali 1/m-v/s). Attivita sino a meti aprile.
Posa cavi in diurna.

Posa nuova comunicazione propedeutica all’attestazione di una nuova relazione a Magenta (n° 8 interruzioni
infrasettimanali + 2 v/s con impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) attivitd prevista a meta

glugno

Vittuone

Interruzioni notturne per canalizzazioni e attraversamenti C.10 (possibilmente su 5 notti). Attivita da inizio aprile per
tutto il mese.

Posa cavi in diutna a seguire.

Rinnovo n° 2 deviatoi sul terzo binario (n® 8 interruzioni infrasettimanali + 2 v/s con impegno medio di personale LV
(2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) attivita prevista in serie alla posa della comunicazione di Magenta

Tratte Magenta — Vittuone e Magenta Ttecate
Posa cavi ¢ completamenti. Posa cavi diurna, distribuzione bobine notturna nelle interruzioni programmate. (una
squadra un paio di notti a settimana) Attivita prevista fino a fine giugno.

Armamento

In generale per tutta la tratta necessita la posa di 30 coppie di GII cavalottati. La programmazione prevede l'inizio da
meta aprile si € in attesa della fornitura del materiale, tale attivitd non sara eseguita contemporancamente ai lavori di posa
deviatoi precedentemente segnalati. Sara posata una coppia di giunti a notte quindi saranno necessarie 24 interruzioni
infrasettimanali ¢ 6 v/s con impegno medio di personale LV (3 Ag)

Dal mese di luglio & previsto I'inizio delle prove propedeutiche all’attivazione di novembte.
Queste prove prevedono un impegno di 2/3 Ag IS per 4 notti a settimana. 4 d/1 a luglio e 2 d/1 ad Agosto & previsto lo
spegnimento del’ ACC di Rho pet la commutazione da esetcizio a “modalita test”

Le attivita anche contemporaneamente con un limite massimo di 2 cantieri a notte.
Impegno medio di personale

Nuclei IS/TE/LV di giusisdizione (mediamente 2 Ag ad interruzione) titolare dell'interruzione, scorta mezzi d’opera,
controllo lavorti.

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Previsto ricorso alla terza notte perdpersorsial=msa

; 2 | Intetruzioni medie L/M-G/V: 80 dalle 23,30 alle 5,00

3 | Intetruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n°20V/Se 6d/1




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
APRILE-AGOSTO 2017

6 MILANO SMISTAMENTO - Modifiche per scissione da FS Logistica /

1 | Descrizione attivita: . i‘%

SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI
Tale attivita prevede:
10/04/2017 attivazione ACC di Cab M (modalita e tempistica da definire) \J
- costruzione tratto di binario per nuovo allaccio, realizzazione binario tronco, s plificazione binari dalle ore
22 del 8/4 alle ore 06 del 10/4 (attivita riconducibile ad attivita in area Antiere con mMinimo presenziamento
da patte personale RFT)
Realizzazione nuove canalizzazioni, posa nuovi cavi e enti IS df piazzale (attivita diurna infrasettimanale)
- Attivita in cabina (attivita diurna infrasettimanale)
Attivazione nuovo ACC di cab M (Dalle ore 6 d /4 alle ote 16 del 10/4)
L’att1v1ta sara eseguita con ditta appaltatrice e il pers e LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita corrghfe in relazione alle lavorazioni.
Inoltre il personale IS sara impegnato in asefstenza Ditta e modifiche agli apparati di Cab. M e Cab “D”

L’attivita vede I'impegno di persgudle LV (3/4 Ag), IS (2/4 Ag) e sporadicamente TE (2Ag) e squadra attivatori
La lavorazione sara esegys con personale dei nuclei di competenza

2 Intertuzioyeﬂ'ie L/M-G/V: p.m.

3 | Integrdzioni puntuali: n®1 (dalle ore 22,00 del 08/04 alle ore 16,00 del 10/04 ancora da confermare)

/4/ Fine settimana:

7 MILANO SMISTAMENTO: Manutenzione straordinatia armamento

1 | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Lattivita consiste in:
- Rinnovo tratti di binario ambito stazione di Milano Smistamento: 1° e 2° ex fascio, rinnovamento tratto di
binario tra dev.118 e dev.41 cab. M (attivita in periodo diurno infrasettimanale + 1 sab e 1 dom)
- Rinnovamento deviatoi 118, 414; 422 (attivita diurna infrasettimanale)
- Rinnovamento deviatoi 207 e 212 (attivita notturna infrasettimanale n® 4 notti + 2 v/s)
- Revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche; gli oggetti da manutenere
saranno individuati a seguito delle attivita cicliche di visite e controllo.
L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita cotrelate in telazione alle lavorazioni.

E previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag)

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
Alloccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte

ey 2 | Intetruzioni medie L/M-G/V: 4

3 | Interruzioni puntuali: n.n.

4 | Fine settimana: 1 sab1dom 2v/s




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
APRILE-AGOSTO 2017

8 MILANO CENTRALE - lavori di sistemazione Cabina C

1 | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
L’attivita prevede la ristrutturazione della cabina C di Milano Centrale,

Fase “1”
Allestimento ponteggi ¢ stata programmata una interruzione puntuale continuativa di 36 ore dalle ore 1:00 del 01 alle ore
13:00 del 02 aprile

Fase “2”
Attivitd di sabbiatura e sistemazione patrti ammalorate. Dal 3 aptile al 4 agosto x 3 notti a settimana dal 1/m al v/s con
disalimentazione della linea di contatto.

Fase “3”
Smontaggio ponteggi. Attivita prevista a fine agosto. In attesa del dettaglio della metodologia della lavorazione.

Per tale attivita & previsto impegno di personale dei nuclei manurentvi e degli altri nuclei del UM;

verra utilizzato personale LV — TE per assistenza ditta ¢ disalimentazione 1.d.c. e scorta m.d.o all’occorrenza
La lavorazione sara eseguita con petsonale dei nuclei di competenza.

Previsto ricorso alla terza notte per il personale Lavori

2 | Interruzioni medie L/ M-G/V: 36

3 | Interruzioni puntuali: si (dalle ore 1,00 del 01/04 alle ore 13,00 del 02/04)

4 | Fine settimana: 18 V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
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MILANO GRECO: Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale con rampe e scale lato nord stazione

Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Lattivita prevede la costruzione di un nuovo sottopasso a Notd rispetto all’esistente
Nel periodo in oggetto sono previste:

e Realizzazione micropali dal V al XIII binario
Lattivita si svolgera con interruzioni notturne di durata circa 5/6 ore tra le 23.00 e le 5.00 da I./M a V/S con impegno
din®1/2AgLVe1/2 Ag'TE e 1/2 Ag IS per assistenza ditta e disalimentazione l.d.c. fino alla notte 4/5 maggio il
cantiere sara sospeso dalla notte 13/14 aprile alla18/19 aprile nelle notti 24/25, 25/26 aprile e 1/2 maggio

e  Posa sostegni provvisori del binario
Posa n® 7 sostegni provvisori al binatio sui binari V-VI-VII-VIII-IX-XII-XIII per permettere la spinta della soletta del
sottopasso in regime di circolazione treni
La posa di ogni sostegno prevede una interruzione notturna di 5 ore con impegno medio di personale din® 4 AgLV e 2
Ag TE e 2 Ag IS per assistenza ditta e disalimentazione Ld.c. (in totale n° 6 nott infrasettimanali e 1 v/s Pattiviti iniziera
dalla notte 8/9 maggio

® Realizzazione micropali dal I al IV binatio
Lrattivita si svolgera con interruzioni notturne di durata circa 5/6 ore tra le 23.00 ¢ le 5.00 da I./M a V/S con impegno
din®1/2AgLVe1/2 AgTE e 1/2 Ag IS per assistenza ditta e disalimentazione Ld.c.
L’attivita iniziera dalla notte 22/23 maggio e termineranno alla fine del mese di giugno

® Rimozione sostegni provvisoti del binatio
Rimozione n° 7 sostegni provvisoti al binatio sui binati V-VI-VII-VIII-IX-XII-XIII e ticostruzione binatio
La rimozione di ogni sostegno prevede due interruzioni notturne di 5 ote con impegno medio di petsonale din® 4 Ag
LV e2 AgTE e 2 AgIS per assistenza ditta e disalimentazione Ld.c. (in totale n° 8 nott infrascttimanali e 2 v/s
Pattivita iniziera dalla notte 26/27 giugno

e DPosa sostegni provvisori del binario
Posa n° 4 sostegni provvisoti al binatio sui binari I-II-TTI-IV per permettere la spinta della soletta del sottopasso in
regime di circolazione treni
La posa di ogni sostegno prevede una interruzione notturna di 5 ote con impegno medio di personale din® 4 AgLV e 2
Ag TE e 2 Ag IS per assistenza ditta e disalimentazione L.d.c. (in totale n° 4 notti infrasetimanali e 1 v/s lattivita iniziera
dalla notte 10/11 LUGLIO

e Rimozione sostegni provvisori del binario
Rimozione n° 7 sostegni provvisoti al binatio sui binati I-II-III-1V e ricostruzione binatio
La rimozione di ogni sostegno prevede due interruzioni notturne di 5 ore con impegno medio di personale din® 4 Ag
LV e2Ag'TE e 2 AgIS per assistenza ditta e disalimentazione l.d.c. (in totale n° 4 notti infrasettimanalie 1 v/s
lattivita iniziera dalla notte 7/8 agosto

Le attivita saranno eseguite in contemporanea e compatibilizzate con i lavori del potenziamento tecnologico della

TO_PD

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Alloccortenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi. Mj&&&\%@d )

Previsto ricorso alla tetza notte

Intertuzioni medie L/M-G/V: 80

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: n® 20 V/S
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MILANO GRECO: Modifiche alle condutture di contatto ptopedeutiche alla rimozione della passerella
pedonale

1 | Desctizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA _—
e ATUTA” (N ONRRA
avorazioni previste nel petiodo:

- Scavo e getto basamenti pali ALLA SC#EDA q

- Alzamento pali e travi MEC

- Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali.
L’attivita si svolgera con interruzioni notturne da L/M a é’/ k/per 3 settimane
Attivita prevista dal 05.06.2017

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
All'occorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12 fra le ore 23:30 e le ore 5:00

3 | Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: 8¢

1

LINEA PASSANTE: Ricambio rotaie

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1) Intervento fra Repubblica e MI Certosa: giurisdizione UMLV2 (2 settimane)

assistenza ditta e scorta m.d.o., personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni e scorta m.d.o.

E ptevisto un impegno medio di personale LV (2/3Ag), 2 AgIS2 Ag TE

Inizio attivita prevista dal 10.04.2017 al 20.04.2017

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

All'occortrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M.LV di giurisdizione.

Busigsesmssons  PeINSTA TERXA RAXTT

1 | Desctizione attivita ON Pt GAHWM

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice, il personale LV sara impegnato per richiesta interruzione, controllo lavori,

—

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 8

3 | Intetruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: 2 V/S

(v///a—

. i 2/, |
| L /! Sajullie Q. b
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I"12 | ™ MILANO CENTRALE: Rinnovo TE

1 | Desctizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Lavorazioni previste nel petiodo:
- Alzamento pali e travi MEC
- Aftrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali.
- Attrezzaggio sospensioni speciali in tettoia
- Tesatura linee di contatto in tettoia
- Attrezzaggio appatrecchiature telecomando sezionatort
L attivita si svolgera con interruzioni notturne da L/M a V/S
Lattivita & previsto nell’arco di tutto il periodo in oggetto e sara compatibilizzata con le altre attivita di Milano Centrale
E ptevisto un impegno medio di personale TE (2 Ag).
La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 60 fra le ore 01:00 ¢ le ore 5:00

‘\‘\) s
3 | Interruzioni puntuali: 0 :bbo /
N A

4 | Fine settimana: 15 V/S /\\) I~ //y = /

13 VIGEVANO: matciapiedi H55 e realizzazione sottopasso

1 | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nel petiodo in oggetto ¢ previsto:
- Rimozione dei PONTI BOLOGNA - pteviste n° 4 notte a partite dalla notte 18/19 aprile (3 infrasettimanali ¢
1 v/s. B previsto un impegno medio di personale LV (2/3Ag), 2 AgIS 2 Ag TS
- Demolizione pensilina 2° marciapiede, realizzazione del corpo scale ed ascensore al servizio del 2° marciapiede,
innalzamento matciapiedi e realizzazione basamenti pali TE e plinti fondazioni nuove pensiline . Attivita
prevista nel mese di maggio con interruzioni del 3° binatio dalle ore 21,00 alle ore 13,00 del giorno seguente.
L’impegno del personale sara quello di Agenti TE per confermare Pinterruzione e la disalimentazione alle ore
21,00. Fino alle ore 13,00 del giotno successivo l'attivita si riconduce ad una area di cantiere senza necessita di
sorveglianza di RFI. Alle ore 13,00 il personale RFI dovra rattivare 'interruzione
- Rinnovamento 1° binatio, realizzazione modifiche delle radici (posa di n° 6 deviatoi) e costruzione 2° binario
compresi 1 lavoti di elettrificazione TE. Attivita prevista dal 3 giugno al 15 luglio. E previsto un impegno medio
di personale LV (2/3Ag), 2 AgIS2 Ag TE
- Alzamento 1° marciapiede (mesi di luglio ¢ agosto) attivita che si eseguira in regime di area di cantiere
costruendo un matciapiede provvisorio

L’attivita sard eseguita con ditta appaltattice e il personale RFI sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo e per eventualli tolte-tensioni.

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Alloccotrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.

Previsto ticorso alla terza notte

2 |Interruzioni medie L/M-G/V: 60

3 | Intetruzioni puntuali: no

% 4 | Fine settimana: n°® 12v/s
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MILANO PORTA GENOVA: Sostituzione pali TE ammalotati

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AUTERNARIVA  4UA
Lavorazioni previste nel periodo: gc ST DA A _S
- Scavo e getto basamenti palo
- Alzamento pali e portali e travi MEC
- Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nugvi pali.
I attivita si svolgera con interruzioni notturne da L/M a G/ y
Inizio attivita previsto dalla notte10/11 apsile
E previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag)
La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

ME sari-utilizzato-anche-pessonale-dei-Nuclei-Manutentivi-imitrofi-delle LLAL di giurisdizione.

Bt glp prept o sl ec frn g,

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 48 fra le ote 23:30 ¢ le ore 5:00

Intetruzioni puntuali: no

Fine settimana: %,.

15

MILANO MORTARA: Modifica al C.R..TE per attivazione sistema INFILL

Desctizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N ALTSRNAT\JA
Lavorazioni previste nel periodo: d
- Modifica ai collegamenti det pali AA SCHrEDA A’ l/\

- Attraversamenti aerei
- Demolizione pali e linee alimentazione

L attivita si svolgera con intertuzioni notturne da L/M a V/S per citca tre settimane distribuite in tre mesi.
E previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag)
La lavorazione sara eseguita con petsonale dei nuclei di competenza

Afoccorrenza-sarautilizzato.anche-personale der-Nucler Manutentivi-imitro fi-delle-UM-drgumsdizionc..

Previsto ricorso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: n°® 12 fra le ore 23:30 e le ore 5:00

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana:3 v/s
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MILANO LAMBRATE: Manutenzione straotdinatia armamento

Desctizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L’attivita consiste in:
- Sostituzione patti spectali di apparecchi di binario (4 notti infrasettimanli)
- Rinnovo tratti di binario linea VE DD tra Pioltello e Lambrtate (8 notti infr + 1 v/s)
- Ricambio rotaie linea Venezia, linea GE tra Lambrate e Centrale, linea Cintura tra Lambrate e Fotlanini, linea
Merci tra Smistamento e "Trecca, linea Passante fra Forlanini e Porta Vittoria per un totale di 5.262 mt di
binario (inizio attivita 27 aptile fino alla fine di luglio) 46 int nott infre 11 v/s
- Fino al 30 maggio x 5 notti a settimana saranno eseguiti attivita di apporti di metallo agli apparecchi di binario a
mezzo ditta
- Revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche; gli oggetti da manutenere
saranno individuati a seguito delle attivita cicliche di visite ¢ controllo.
L attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.
Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (L/M — V/S) della durata di 4/5 h allinterno della fascia 23,00 — 5,00.
E previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag)
La lavorazione sara eseguita con personale det nuclei di competenza
Alloccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.
Previsto ricotso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: n® 58

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: n® 12V/S

17

P] MELEGNANO: Sostituzione coppia ago/contrago dev 2 e 4

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L’attivita consiste in:
Sostituzione coppia ago/contrago dev 2 € 4 dev 60U/1200/0.022
L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice LV e IS e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e
assistenza e controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.
Per ogni coppia ago/contrago sono previste interruzioni di 7 ore nelle notti g/v, v/s, s/d, d/1 all’interno della fascia
22,00 — 6,00.
e Notte g/v smontaggio 8 attuatoti ¢ sostituzione telaio
e Notte v/s lavori di completamento e reg Irs
¢  Notte s/d montaggio attuatori
e  Notte d/] ultimazione montaggio attuatoti e prove di funzionamento
E previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag)
L’attivita ¢ prevista nel mese di glugno
La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
Alloccortenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi imitroft della U.M. di giurisdizione.
Previsto ricorso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: n® 2

. . - V.4 =
Intetruzioni puntuali: no J / / /
| B4

Fine settimana: n° 2V/S-2S/D-2D/L / é,.// —
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18 PM TRECCA: Manutenzione straordinaria armamento

1 | Descrizione attivita: A } -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA L Seene S Oﬁ tvi *‘0 'é;
L attivita consiste in:
- Rinnovamento Scambio/intersezioni 1a/7b e intersezione 5a/b € 11a/b con correzione di tracciato plano-
altimetrico
L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza ¢
controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.
Per tali attivita sono previste interruzioni notrutne (L/M — V/S) della durata di 4/5 h allintetno della fascia 23,00 — 5,00.
E previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag)
Attivita prevista nei mesi di giggne e luglio per un periodo di 3 settimane
La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
Alloccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.

Previsto ricotso alla terza notte

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12

3 | Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n° 3V/S -

19 MILANO CENTRALE: allungamento marciapiedi

1 | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Dal 12 giugno, con l'attivazione dell’orario estive saranno programmati dei treni con materiale FR1000 in doppia
composizione tale da richiedere dei marciapiedi h55 di lunghezza pari a 400 mt. In stazione di Milano Centrale sono stati
individuati i marciapiedi fra VI e VII — VII e IX — XVI e XVII - XI
Lattivita consiste in:
Entro il 10 giugno occorre:

- allungare marciapiede tra binario 8 e 9

- Attrezzare con IaP e illuminazione (Paline) il matciapiede tra i binati 8 e 9, quello tra i binari 16 e 17 ¢ il binario

11 e rimuovere le interferenze (segnale di pattenza binario 9 e relativo segnale basso)
Entro 1l 1 Settembre occorre :
- - Allungare il matciapiede tra 6 e 7 e attrezzate con IaP e illuminazione (Paline).
AG FRA

Lattivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV/TE/IS sara impegnato in scorta mezzi d’opera e
assistenza e controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.
(_ﬁp Per tali attivitd sono previste interruzioni notturne (L/M — V/S) della durata di 4/5 h allinterno della fascia 23,00 — 5,00.
* Il progtamma dei lavori ¢ in fase di redazione
% La lavorazione sata eseguita con personale dei nuclei di competenza

Allaccosrenza sasa-utiizzato-anche-personale-dei-Nuelei-Manutentivi-imitro fi-della.U-M-drgiurisdizione:

Ptevisto ricorso alla terza notte

Bl 2 | Interruzioni medie L./ M-G/V: n°
.
Mo ey
.~ ‘:‘3:——.. . . ..
QDS 3 | Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n°

Y
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RHO: marciapiedi H55

Q:b.(:':)—( CaL

1 | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

1l progetto nazionale denominato “500 stazioni” prevede un intervento nella stazione di Rho che consiste nella
realizzazione degli ascensori e lalzamento H55 di tutti i marciapiedi a oggi sono terminati i lavori del 1° e 3°
matciapiede.

I1 2° marciapiede sata realizzato dal 24 luglio al 10 di settembre con la seguente modalita:
- Interruzione continuativa h24 per 49 giorni del IIT binario previa realizzazione tratto TE neutro per operate in
regime di area di cantiere senza assistenza di personale RFI
- In contempotanea satanno concesse delle interruzioni notturne di durata di 7h del II binario (pari varese) per
ultimare il marciapiede
- Trasporto matetiali con treno cantiere - NOTTE con disalimentazione Ld.c. (n° 15 notti)
- Rimozione area di cantiere (attivita diurna con assistenza RFI

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Nelle fasi con intetrruzioni notturne, prevista la terza notte

2 | Intertuzioni medie L/M-M/G: @ S

3 | Intetruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana:3 V/S

21 MILANO LAMBRATE: Rinnovo TE

1 | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Lavorazioni previste nel periodo:
- Aftrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali.
- Demolizioni travi e pali e basamenti
Lattivita si svolgera con interruzioni notturne da L/M a V/S
L’attivita tiprendera il 02.05.2017 per una durata di circa 4 settimane

[ previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag)

1 . N N N . .
%é La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
7 : o : > dei ] hei-b ~della-ti-Mdigiurisdizione.

Previsto ricotso alla terza notte

i 2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16 fra le ore 23:30 ¢ le ore 5:00

- A ] :
T 3 | Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: 4 V/S

N
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MILANO ROGOREDO: ricambio rotaie

Descrizione attivita: //
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ?P,
Lrattivita consiste nella sostituzione di rotate da 108 mt: \\ \P‘/

- P/D Bologna fra Rogotedo e Lambrate (36 rotaie da 108mt) 18 notti \N :

- Passante (8 rotaie da 108mt) 4 notti Q/

- Bretella Genova Bologna (10 rotaie da 108mt) 5 notti

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impe © in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il petsonale TE e IS per attivita correlate in relazion\e{ﬂq,lﬂ Forazioni.
/8) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00

Per tali attivita sono previste interruzioni notturne :ryﬂ_.,a -V

—5,00.

E previsto un impegno medio di personale LV (3/578g), IS (2 Ag) e TE (2 Ag)
Calendatrio attivita ancora da programmare nel dettaglio

La lavorazione sata eseguita con persona€ dei nuclei di competenza

ersonale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.

All’occorrenza sara utilizzato anche

Ptevisto ticotso alla ter:

Intettuziym’tfie L/M-G/V: n° 22

In}m‘zfioni puntuali: no

Fine settimana: n® 5V/S

23

MILANO CENTRALE : Revamping pulsantiete leggere pet isttadamenti di manovta

Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Nell'ambito del progetto di rinnovo del sistema di comando istradamenti, dei quattro banchi di manovra di Milano
Centrale, si rende necessatia l'installazione della nuova tecnologia implementata dalla ditta Ansaldo indispensabile ad
avete le nuove pulsantiere touch in sostituzione della vetusta tecnologia SASIB.

L'attivita sara svolta di concetto con la ditta appaltatrice ASTS.

Per tali attivitd sono previste interruzioni notturne di 4/5 h da (L/M - V/S) pet consentite l'espletamento delle attivita
diCVT.

L'impegno richiesto sara di 2/3 Agenti IS notte per tutta la durata del petiodo in esame.

La lavorazione verra eseguita con 1l personale del nucleo di competenza.

All'occotrenza sara utilizzato personale dei nuclei limitrofi della U.M. di giurisdizione.

Interruzioni medie L/ M-G/V: n° 20

Intertuzioni puntuali: no

Fine settimana: n® 5V/S
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MILANO LAMBRATE : Sdoppiamento dorsali di alimentazioni 1000V BACC

Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Nell'ambito del progetto di efficientamento impianti si ¢ resa la necessita di attivare le nuove dorsali 1000V per la
separazione delle alimentazioni BACC nelle seguenti tratte :
e Lambrate - Pioltello VE DD;
e Lambrate Pioltello VE LL;
e  B° Lambro - P.ta Vittotia.
Le attivita di realizzazione dorsali e posa cavi sono gia terminate e sono state eseguite con ausilio di ditta appaltatrice
Le modifiche per gli allacci e la messa in servizio delle nuove dorsali saranno internalizzate
Per tali attivitd sono previste intettuzioni notturne di 4/5 h da (L/M - V/S) . L'impegno richiesto sara di 2/3 Agenti IS
notte per tutta la durata del periodo in esame per un totale di 25 notti.
La lavorazione verra eseguita con il personale del nucleo di competenza.
All'occotrenza sara utilizzato personale det nuclei limitrofi della U.M. di giurisdizione.
Previsto ticorso alla terza notte

Intetruzioni medie L/M-G/V: n° 20

Intetruzioni puntuali: no

Fine settimana: n® 5V/S

16 |




