UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

. .. Attivita gia v di
Titolo Attivita p;e;:(tiltgt;; g° effettuazione
1. TORINO-PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord — Sesto S. Giovanni Prosegue 40
2. MILANO CENTRALE: manutenzione volte binari di tettoia da IX a XVI Nuova
3. TRIPLO B° SEVESO: Manutenzione straordinaria armamento Nuova
4. MILANO PORTA GARIBALDI: manutenzione straordinaria cavalcavia Farini. Prosegue 50
5. MILANO LAMBRATE: PRG della stazione propedeutico al’ACC Prosegue 0
6. MILANO LAMBRATE-MILANO ROGOREDO: Rinnovo TE Prosegue 35
7. MILANO ROGOREDO: Manutenzione straordinaria armamento Nuova
8. MILANO'PORTA GENOVA - MILANO S. CRISTOFORO: Manutenzione Nuova
straordinatria armamento
9. PM TRECCA: Manutenzione straordinaria armamento Nuova
10. ROGOREDO - P] MELEGNANO: realizzazione blocco emulato Prosegue 95
11. PJ] MELEGNANO: manutenzione straordinari sistemi oleodinamici Nuova
12, LINEA TORINO-MILANO AV: Upgrading TE linea AV Nuova
13. B° MUSOCCO: correzione tracciato binari P/D Nuova
74. MILANO CERTOSA-T® B° SEVESO: Manut. Straord. sottovia via Imbonati Nuova

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SCHEDE

¢ Tutte le lavorazioni non interesseranno i giorni festivi ad eccezione di quanto indicato alla
scheda n.3.




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

TORINO — PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord — Sesto S. Giovanni

1 | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare
con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Torino — Padova, compresi i nodi di Torino e Milano, nonché
interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, security, fabbricati
tecnologici per il contenimento delle apparecchiature, e interventi di armamento e agli impianti di trazione elettrica.

Lavori di PRG LV, TE e LFM e Fase 2.6 Nodo di Milano ACC di Sesto San Giovanni

Le attivita nel periodo oggetto della presente verbalizzazione verranno eseguite dal 4/5 maggio al 4/5 dicembre 2020
e comprendono le seguenti lavorazioni:

o Rilievi e sondaggi geologici

Formazione blocchi

Realizzazione vie cavi per Cabina MT e RED

Posa di cunicolo per TACC-M Modulo Nord TO-PD

Posa cavi per TACC-M Modulo Nord TO-PD

Posa nuova comunicazione lato Milano

O O O O O

Sono previste interruzioni notturne in fascia IPO con impegno di n. 4/5 A.M. dei settori IS, TE per 5 interruzioni a
settimana D/ a G/V (interventi TE da notte D/ a notte G/V, interventi IS da notte /M a G/V).

Nel periodo dal 24 agosto al 12 settembre ¢ previsto il varo della comunicazione lato Milano con impegno anche del
petrsonale LV (4/5 AM).

Le attivita sono sospese nel periodo dal 10 al 23 agosto.

11 personale RFI sara impegnato in attivita di scorta MDO, assistenza e controllo e disalimentazione L..d.C., dalle ore
22:00 alle 5:36.

Nel periodo di sovrapposizione I'attivita eseguita in sinergia con le lavorazioni di cui ai punti 2 del presente verbale.
Previsto ricorso alla terza notte.

Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle
UM di giurisdizione.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 113

3 | Interruzioni puntuali: -

4 | Fine settimana: n° 29 V/S, 22 D/L
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

2 MILANO CENTRALE: manutenzione volte binari di tettoia da IX a XVI

1 | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

In seguito all’approvazione del progetto ottenuta dalla Soprintendenza vengono eseguiti interventi di manutenzione
straordinaria della struttura di tettoia. I’intervento ricomprende la struttura della volta centrale (binari dal 09 al 16) dalla
testa del marciapiede sino alla centina numero 11. L’attivita verra eseguita in interruzioni notturne della circolazione e
disalimentazione della LdC nelle notti da L/ M a G/V + notti S/D.

Sono previste le seguenti fasi:

®  Binari di tettoia XI, XII, XII e XIV: da notte 18/19 maggio a notte 13/14 giugno

® Binari di tettoia XV e XVI: da notte 15/16 giugno a notte 11/12 luglio

®  Binari di tettoia IX e X: da notte 13/14 luglio a notte 8/9 agosto

®  Binari di tettoia XI, XII, XII e XIV: da notte 12/13 settembre a notte 3/4 ottobre

Nel mese di maggio sono previste n.95 interruzioni notturne con impegno di n. 2 AM TE per attivita di OPC e
disalimentazione 1..d.C., nella fascia dalle ore 22:00 alle 6:00.

Nelle notti di sovrapposizione I’attivita verra eseguita in sinergia con le lavorazioni di cui ai punti 1 del presente verbale.
Previsto ricorso alla terza notte.

Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle
UM di giurisdizione.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 81

3 | Interruzioni puntuali: -

4 | Fine settimana: n°® 14 S/D
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

3 TRIPLO B° SEVESO : Manutenzione straordinaria armamento

1 |Descrizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I lavori in oggetto consistono nell’esecuzione dei seguenti interventi:
- rinnovo armamento deviatoi 17, 19, 12, 10, 14, 2, 4, 8, 12, 16, 6
- rinnovo intersezioni 1002, 1004, 1005
- messa a picchetto dei binari P/D linea Viaggiatori e Cintura
- adeguamento tracciato TE
- attivita IS a corredo
- completamenti e finiture

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice in due fasi, dal 4/5 maggio al 13/14 agosto 2020 e dal 4/5 ottobre al
19/20 dicembre 2020.

I lavorti saranno eseguiti con utlizzo di interruzioni infrasettimanali notturne, da L/M a V/S, della durata di 4/5 h
all'interno della fascia 23,00 — 5,30 nonché con utilizzo delle interruzioni continuative nel seguito indicate sulle quali sara
attivato specifico turno in terza. Previste attivita lavorative su 1 novembre e 8 dicembre.

1l personale LV (2/5 Ag) sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e controllo, il personale TE (2 Ag) e IS
(2/4 Ag) per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.
Per linterruzione continuativa sono previsti per ciascun turno LV (4+2 Ag), TE (3 Ag) ¢ IS (3 Ag).

Previsto ricorso alla terza notte

Per Pesecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle
UM di giurisdizione nonché dai Nuclei di altre UM dell’UT Nodo per il settore LV e limitatamente alle sole
lavorazioni interessanti le interruzioni continuative sotto indicate.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 114

3 | Interruzioni puntuali

n° 1 interruzione continuativa dalle ore 01.00 del 30 maggio alle ore 05.00 del 1 giugno 2020
n° 1 interruzione continuativa dalle ore 01.00 del 25 luglio alle ore 05.00 del 27 luglio 2020

n° 1 interruzione continuativa dalle ore 01.00 del 31 ottobre alle ore 05.00 del 2 novembre 2020

4 | Fine settimana: n® 21 V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

MILANO PORTA GARIBALDI: manutenzione straordinaria cavalcavia Farini.

Descrizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I lavori di manutenzione sulle pile ed appoggi del cavalcavia in oggetto proseguono nel petiodo dal 4/5 maggio 2020 al
3/4 dicembre 2020, con utilizzo di interruzioni infrasettimanali programmate in periodo notturno.

Lattivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale sara impegnato in OPC, scorta mezzi d’opera, assistenza e
controllo nonché per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.

Sono previste 5 notti infrasettimanali dal /M a G/V per tutto il petiodo indicato della durata di 4/5 h all’interno della
fascia 23,00 — 5,30

E previsto un impegno di personale LV (2 Ag), IS (2 Ag) e TE (2 Ag) dalle ore 22:00 alle 5:36

Previsto ricorso alla terza notte
Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle
UM di giurisdizione.

Interruzioni medie L/M-G/V: 119

Interruzioni puntuali:

n.1 dalle ore 08.30 del 06/07 /2020 alle ore 01.00 del 14/07 /2020, Binari I-II-III-IV-V-VI

n.1 dalle ore 05:00 del 14/07/2020 alle ore 04.30 del 21/07 /2020, Binari VII e VIII

n.1 dalle ore 00.30 del 21/07/2020 alle ore 01.00 del 30/07/2020, Binari IX-X-XI-XII

n.1 dalle ore 05.00 del 31/07/2020 alle ore 01.00 del 08/08/2020, Binari XIII-XIV-XV-XVI
n.1 dalle ore 05.00 del 08/08/2020 alle ore 00:30 del 19/08 /2020, Binari XVII-XVIII-XIX-XX

Fine settimana: 10 V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

5 MILANO LAMBRATE: PRG della stazione propedeutico al’ACC

1 |Descrizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono previste le seguenti lavorazioni:

- esecuzione micropali tra i binari delle linee Metci e Cintura/Venezia, lato B®Turro, per oscuramento segnali;

- lavorazioni propedeutiche TE necessarie allo spostamento della curva della linea Milano-Venezia lato Pioltello
(previste nel periodo con formazione blocchi, alzamento pali e attrezzaggio sostegni con spostamento ormeggi su
nuova palificazione;

- allungamento primo marciapiede lato B® Turro;

- spostamento della curva della linea Milano-Venezia lato Pioltello.

Le lavorazioni in oggetto verranno eseguite con utilizzo di nr.3 interruzioni notturne infrasettimanali da I./M a V/§, nel
petiodo dal 6/7 maggio al 26/27 giugno 2020: in questo periodo ¢ previsto impegno di personale TE (2/3 Ag).

I lavori riprenderanno a partire dal mese di settembre 2020 con n.5 interruzioni a settimana dal L/M a V/S ed

impegno di personale TE (2/3 Ag), LV (3/4 Ag), IS (2/3 Ag).

I lavori saranno eseguiti con utilizzo di interruzioni infrasettimanali notturne, da L/M a V/S, della durata di 4/5 h
all'interno della fascia 23,00 — 5,30 nonché delle interruzioni continuative nel seguito indicate sulle quali sara attivato
specifico turno in seconda.

Previsto ricorso alla terza notte

Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle
UM di giurisdizione nonché dai Nuclei di altre UM dell’UT Nodo per le sole lavorazioni interessanti le
interruzioni continuative sotto indicate.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n°® 52

3 | Interruzioni puntuali:

n° 1 interruzione continuativa dalle ore 21.00 del 20 giugno alle ore 9.00 del 21 giugno 2020

n° 1 interruzione continuativa dalle ore 21.00 del 21 novembre alle ore 9.00 del 22 novembre 2020
n° 1 interruzione continuativa dalle ore 21.00 del 28 novembre alle ore 9.00 del 29 novembre 2020

4 | Fine settimana: n° 9V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

MILANO LAMBRATE-MILANO ROGOREDO: Rinnovo TE

1 | Descrizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Lavorazioni previste nel petiodo:

- Formazione Blocchi

- Alzamento pali

- Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali

L’attivita prosegue nel petiodo dal 4/5 maggio al 4/5 dicembre 2020 con interruzioni notturne da L/M a V/S.
Verranno altresi utilizzate interruzioni in periodo diurno su linea Merci nella tratta Rogoredo — Smistamento.

E previsto un impegno di personale TE (2/3 Ag) sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e controllo.
Per tali attivita sono previste interruzioni notturne della durata di 4/5 h all’interno della fascia 23,00 — 5,00.

Previsto ricorso alla terza notte
Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi delle
UM di giurisdizione.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 110

3 |Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n° 28 V/S

MILANO ROGOREDO: Manutenzione straordinaria armamento

1 [ATTIVITA’ CONCLUSA

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nel periodo in oggetto sono previste le seguenti attivita:
- Rinnovo dev. 513 e 514
L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e completata notte 4/5 maggio 2020
Il personale LV (2/5 Ag) sara impegnato in scorta mezzi d’opeta e assistenza e controllo, il personale TE (2
Ag) e IS (2/4 Ag) per attivita correlate in relazione alle lavorazioni (per i vari degli inglesi doppi 4 IS).
Sono previste 5 notti infrasettimanali dal /M a V/S della durata di 4/5 h allinterno della fascia 23,00 — 5,30

Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di
appartenenza.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V:n°1

3 |Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: no
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

8 MILANO PORTA GENOVA — MILANO S. CRISTOFORO: Manutenzione straordinaria armamento

1 | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nel periodo in oggetto sono previste le seguenti attivita:
- Rinnovo curva tra San Cristoforo e Porta Genova (1900 m)
L’intervento verra eseguito dalla notte 5/6 maggio alla notte 22/23 maggio 2020
E’ programmato il rinnovo della curva sul binario Unico della tratta Milano P.ta Genova — Milano S.
Cristoforo, dal km 5+800 al km 74700, per un’estesa totale di circa 1900 metri.
Il personale LV (2/5 Ag) sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e controllo, il personale TE (2
Ag) e IS (2/4 Ag) per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.
Sono previste 5 interruzioni notturne infrasettimanali dal /M a V/S dalle 22,00 alle 5,36
Nelle notti da 18/19 a 22/23 maggio non ¢ prevista disalimentazione della LdC TE.

Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di
appartenenza.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 11

3 | Interruzioni puntuali: -

4 | Fine settimana: n° 3 V/S

9 PM TRECCA: Manutenzione straordinaria armamento

1 | Descrizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E’ programmato un intervento di scarico pietrisco e livellamento con adeguamento plano altimentrico della linea (circa
+10 cm da alzare) Occorre verifica LdC Te per comunicazioni.

L’intervento verra eseguito dal 18/19 maggio 2020 al 9/10 giugno 2020 per complessive n°15 interruzioni notturne
infrasettimanali da L/M a V/S.

Iattivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.

E previsto un impegno di personale LV (2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) nella fascia dalle 22:00 alle 5:36

Previsto ricorso alla terza notte
Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di
appartenenza.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12

3 | Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n° 3 V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

10

ROGOREDO - P] MELEGNANO: realizzazione blocco emulato

1 | Descrizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Ad oggi la stazione di Milano Rogoredo ¢ presenziata da due Dirigenti Movimento e gestisce 'impianto di P] Melegnano
tramite la remotizzazione della postazione operatote e sono collegati tramite un Blocco Automatico 3/2 a cortentd
codificate di tipo tradizionale.

La tratta Milano Rogoredo — PJ] Melegnano risulta particolarmente critica in quanto interessata sia dal traffico AV, di cui
¢ la naturale prosecuzione, sia dal traffico merci e regionale, in quanto attrezzata con sistema di distanziamento
tradizionale che ne permette la percorrenza.

La tratta risulta molto lunga, circa 11 chilometri, con 8 garitte di blocco per ogni binario e quindi con un’alta probabilita
di avere problemi sull'inversione del blocco, con la conseguente difficolta di intervenire in modo rapido ed efficace.

Si intende, quindi, sostituire I’attuale blocco automatico con un sistema del tipo BAcf+eRSC (blocco emulato).

Nel periodo in oggetto ¢ previsto:
- Prove di sistema
- Corse Prova
- Arttivazione

Pet le prove di sistema sono previste 5 notti, da L/M a G/V, nel petiodo dal 11/12 maggio al 18/19 maggio 2020, con
utilizzo di interruzioni programmate in fascia IPO notturna ed impegno di personale IS (2 Ag).

Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di
appartenenza.

2 |Intetruzioni medie (I/m — g/v): n° 5

3 |Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n°® no
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

11

P] MELEGNANO: manutenzione straordinaria sistemi oleodinamici

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Manutenzione dei sistemi oleodinamici sui dev. 05, 07, 04, 01, 03 nella localita di B°PC Melegnano.
Sono previste le seguenti lavorazioni:
- Sostituzione attuatori di manovra
- Installazione tiranti d’unione
- Sostituzione cablaggi elettrici
- Sostituzione collegamenti idraulici
- Cambio olio
- Regolazione e prove di funzionamento

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice IS; sono previste 4 notti nel petiodo dal 4/5 maggio al 7/8 maggio 2020,
con utilizzo di intetruzioni programmate in fascia IPO notturna ed impegno di personale IS (2/3 Ag).

Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di
appartenenza.

Interruzioni medie (I/m - g/v): n° 4

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: no
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

12 LINEA TORINO-MILANO AV: Upgrading TE linea AV

1 | Descrizione attivita: POTENZIAMENTO
I lavori riguardano 'upgrading TE della linea AV Torino — Milano con sostituzione del filo sagomato, delle mensole,
delle sospensioni e degli ormeggi. L’attivita sara eseguita con utilizzo di interruzione straordinaria continuativa della linea
Torino-Milano AV nel petiodo dal 16 aprile al 8 maggio 2020, dei binati P/D della linea Milano-Torino AV, tratta MI
Certosa (i) PLM — Rho (i) — Bivio Novara Ovest (e); le lavorazioni potranno proseguire con le medesime modalita
qualora Iinterruzione continuativa della linea Torino-Milano AV venisse estesa fino al 17 maggio 2020.
Il personale TE ((3 Ag mattina + 2 Ag pomeriggio) sara impegnato per OPC, disalimentazione ed attivita correlate in
relazione alle lavorazioni, con utilizzo di turno in seconda 6:00 - 13:36 e 12:54 - 20:30.
Successivamente all’interruzione continuativa sotto indicata i lavori proseguiranno con interruzioni notturne della
circolazione da I./M a V/S nella fascia dalle 22:00 alle 5:36.
Nel periodo di sovrapposizione I’attivita eseguita in sinergia con le lavorazioni di cui ai punti 12 del presente verbale.
Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di
appartenenza.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: 78

3 | Interruzioni puntuali: continuativa dalle ore 15:30 del 13 aprile alle ore 5: del 10 maggio 2020

4 | Fine settimana: n°® 20 V/S

13 B° MUSOCCO: correzione tracciato binari P/D

1 | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
In considerazione che al termine dei lavori di rinnovo dei binari della linea Cintura Musocco-Villapizzone-Ghisolfa
petsiste la riduzione dell'intervia subito dopo gli scambi di B® Musocco a mt 207 anziché ai previsti mt 212A si rende
necessario un intervento di correzione del tracciato dei binari P/D.
L’attivita sara eseguita con ditta appaltattice dalla notte 4/5 alla notte 7/8 maggio 2020.
Sono previste le prime due notti per lo spostamento dei binari e le successive due notti per la regolazione della LRS.
Il personale LV (2/5 Ag) sara impegnato in OPC, scorta mezzi d’opera e assistenza e controllo per intero petiodo
evidenziato; per le sole notti di spostamento dei binari saranno impegnati il personale TE (3 Ag) per disalimentazione e
adeguamento poligonazione LdC e IS (2/3 Ag) per attivita correlate in relazione alle lavorazioni,
Sono previste 4 notti infrasettimanali dal /M a G/V della durata di 4/5 h allinterno della fascia 22,00 — 5,36
Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di
appartenenza.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 4

3 | Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n° no
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
Programma Attivita maggio 2020

14 MILANO CERTOSA-T® B° SEVESO: manutenzione straordinaria sottovia via Imbonati
1 | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Vengono eseguite attivita di manutenzione straordinaria del cavalcavia in oggetto nel petiodo dalla notte 27/28 aprile
alla notte 7/8 maggio 2020
®  spostamento provvisorio vie cavi e sotto servizi.
®  ripristino parapetto.
Iattivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale sara impegnato in scorta mezzi d’opera (solo 2 notti nella
prima settimana), assistenza e controllo nonché per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.
Sono previste 4 notti infrasettimanali dal /M a G/V per tutto il petiodo indicato della durata di 4/5 h all’interno della
fascia 23,00 — 5,30
E previsto un impegno di personale sui NM di appartenenza 2/3 AM individuati sui settoti IS/TE/LV dalle ore 22:00
alle 5:36.
Per ’esecuzione delle attivita in oggetto verra utilizzato personale proveniente dai Nuclei Manutentivi di
appartenenza.
2 | Interruzioni medie L/M-G/V: 8
3 | Interruzioni puntuali: no
4 | Fine settimana: n° no
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