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UNITÀ TERRITORIALE MILANO LINEE NORD 
Programmi Attività maggio 2020 (rev. Post Covid-19) 

 

 

1 Parabiago: rimozione dev. 9b/ Gallarate: rinnovo dev. 133a/2b 1° quad. 20 Att. 4

2 Somma L.- Sesto C.: realizzazione banalizzazione tratta e ACEI temporaneo 1° quad. 20 Att. 5

3 Somma L.-Sesto C.: consolidamenti gallerie di Vergiate 1° quad. 20 Att. 6

4 Sesto Calende: rinnovo deviatoi 1° quad. 20 Att. 7

5 Sesto C.-Arona-Domodossola: pulizia cunette, manutenzione OA 1° quad. 20 Att. 9

6 Premosello: rinnovo deviatoi

7 Albate C.: realizzazione nuova fermata Como Camerlata 1° quad. 20 Att. 12

9 Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi 1° quad. 20 Att. 14

10 Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico per nuovo ACC-M 1° quad. 20 Att. 15

11 Bivio Rosales: rinnovo deviatoi 2 e 4

12 Monza: rinnovo cavi 1° quad. 20 Att. 16

14 Sondrio-Tirano: rinnovo curve giuntate 1° quad. 20 Att. 22

15 Molteno: realizzazione ACC 1° quad. 20 Att. 25

17 PRG Bellano IS e OC

19
Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati e/o difettosità/usure rotaie. Applicazione dispositivo 

DCGM su GII in opera

20 Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL

21

Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione lungo linea e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati 

pericolanti, installazione cerini PL privati, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d’arte e mitigazione 

rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia binari e intervia

Titolo attività Attività già presentata

Descrizione
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Parabiago: rimozione dev. 9b/ Gallarate: rinnovo dev. 133a/2b 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta ARM per le attività di rimozione del dev. 9b di Parabiago e rinnovo del dev. 133a/2b di 
Gallarate. Le attività di varo dei nuovi deviatoi di Parabiago sono state riprogrammate in altro periodo.  
Periodo di lavorazione:  
4-15 maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36  
3/4  LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 
2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 
2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. 
Da prevedere 3^ notte. 

2 Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab e 1 dom/lun 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Somma L.-Sesto C.: realizzazione banalizzazione di tratta e ACEI temporaneo 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta IS/ARM per le attività connesse alla realizzazione della banalizzazione di tratta e dell’ACEI di 
Somma Lombardo, quali posa cunicoli, posa cavi ed enti di linea/piazzale, modifiche e attività di cabina. 
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36  
4 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 
2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 
2/3 LV per OPC, controllo lavori, scorta MdO (nelle notti di posa GII) 
Da prevedere 3^ notte. 
Necessita personale IS/TE in sussidio da NM limitrofi (sarà valutato a partire dal 18 maggio 2020 previo incontro) 

2 Interruzioni notturne: n. 15 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Somma L.-Sesto C.: esecuzione consolidamenti gallerie di Vergiate 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta OC per l’esecuzione dei consolidamenti finalizzati propedeutici ai lavori programmati 
nell’interruzione estiva per l’adeguamento Sagoma PC80 nelle gallerie di Vergiate nonché per il miglioramento 
statico delle gallerie. 
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36  
2 LV, 2 TE e 1 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 
Da prevedere 3^ notte. 
Necessita personale LV/TE in sussidio da NM limitrofi (sarà valutato a partire dal 18 maggio 2020 previo incontro) 

2 Interruzioni notturne: n. 15 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Sesto Calende: rinnovo deviatoi 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo di n. 5 deviatoi.  
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36  
3/4  LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 
2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 
2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. 
Da prevedere 3^ notte. 
Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM/UM limitrofi 

2 Interruzioni notturne: n. 8 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Sesto C.-Arona-Domodossola: pulizia cunette, manutenzione OA 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta OC per i lavori di pulizia e spurgo cunette e fossi in varie tratte, allo scopo di arginare i 
fenomeni di inquinamento massicciata e reflussi argillosi, mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione 
cavalcavia, ponticelli, muri, demolizione caselli e taglio piante. 
Periodo di lavorazione:  
 maggio 2020  
Impegno di personale: 
dalle 22,00 alle 5,36  
2/3  LV+2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione  

2 Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: - 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Premosello: rinnovo deviatoi 

 

1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo di n. 5 deviatoi.  
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36  
3/4  LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 
2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 
2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. 
Da prevedere 3^ notte. 
Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi 

2 Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab, 2 sab/dom e 2 dom/lun 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Albate C.: realizzazione nuova fermata di Como Camerlata 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta OC per le attività connesse alla realizzazione della futura fermata di interscambio di Como 
Camerlata, quali nuovi marciapiedi, nuovi impianti, adeguamenti propedeutici TE.  
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
in settimana dalle 22,00 alle 5,36: 
1 LV + 1 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC. 
per la puntuale del 23-25 maggio: 
turni 7:00- 14:36 e 14:00 – 21:36, 2 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC e scorta MdO; 
dalle 22:00 alle 5:36 (ven/sab e dom/lun) per 2 TE per disalimentazione/rialimentazione. 
Da prevedere 3^ notte. 

2 Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab 

4 Interruzioni diurne weekend: 23-25 maggio 

5 Interruzioni puntuali: 23-25 maggio 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi  
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta OC per le attività connesse al prolungamento/innalzamento marciapiedi, alla realizzazione 
marciapiedi provvisori in tavolato, e alla realizzazione del futuro sottopasso di stazione per eliminazione dei 
vecchi attraversamenti a raso (perforazioni, micropali, opere di sostegno provvisorio, rilievi, scavi, etc..).  
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36. 
1 LV+1 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC. 

2 Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: - 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico per nuovo ACC-M 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta IS per posa cavi, enti, realizzazione cunicoli, modifiche di piazzale/cabina, test e verifiche in 
relazione ai lavori di Fase 2. 
Assistenza ditta TE per attrezzaggio componenti, adeguamenti e completamenti in relazione ai lavori di Fase 2. 
Assistenza ditta ARM per rimozione GII shuntati a seguito dell’attivazione e per la posa di nuovi GII e 
traversoni per l’attivazione di Fase 2. 
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale (n. agenti variabile in funzione delle fasi di lavoro): 
dalle 22,00 alle 5,36  
2  LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 
2/3 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, 
mantenimento CdR. 
2/3 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC. 

2 Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: - 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Bivio Rosales: rinnovo deviatoi 2 e 4 

 

1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo di n. 2 deviatoi.  
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36  
3/4  LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 
2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 
2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. 
Da prevedere 3^ notte. 
Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi (nelle notti di varo) 

2 Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Monza: rinnovo cavi (da compatibilizzare con att. 10 e att. 11) 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta IS per sostituzione e rinnovo cavi ambito stazione di Monza. 
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36  
2 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 

2 Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: - 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Sondrio-Tirano: rinnovo curve giuntate 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo curve giuntate. 
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36  
3/4  LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 
2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 
2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. 
Da prevedere 3^ notte. 
Necessita personale LV/IS in sussidio da NM limitrofi 

2 Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab,  

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Molteno: realizzazione ACC 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta IS/ARM per attività connesse alla realizzazione del nuovo ACC di Molteno, quali 
cantierizzazione, controllo enti e cavi, posa nuovi cunicoli, enti e cavi, verifiche, test, tarature e posa GII e 
deviatoi. 
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36  
2 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 
2/3  LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC (nelle notti di varo/posa GII). 
2 TE per ripristino e verifica CdR (nelle notti di varo/posa GII). 
2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (nelle notti 
di varo/posa GII). 

2 Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: 1 ven/sab e 1 dom/lun 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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PRG Bellano IS e OC 

 

1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta IS/OC per attività propedeutiche al futuro PRG di Bellano. IS: posa cunicoli, attraversamenti, 
cavi e segnali. OC: per innalzamento I marciapiede. 
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36  
2 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 
2  LV controllo lavori, OPC (nelle notti di innalzamento marciapiedi). 
2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR (a seconda delle esigenze). 

2 Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: - 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: maggio 2020 
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Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati e/o difettosità/usure rotaie. 
Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera (internalizzata). 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditta ARM, o attività internalizzata, per sostituzione GII ammalorati, rimozione GII cavallottati 
presenti lungo linea con sostituzione degli stessi mediante spezzoni di rotaia, rimozione difettosità/usura rotaie 
segnalate dalla diagnostica (avvisi V5), apporti metallici deviatoi. 
Assistenza ditta ARM o Cantieri Meccanizzati RFI per la eliminazione, mediante interventi di 
rincalzatura/profilatura, di difetti di geometria del binario segnalati dalla diagnostica (avvisi V3-V4) su varie 
tratte.  
Assistenza Ditta per installazione DCGM sui GII in opera. 
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36.  
Giunti Isolanti Incollati: 1/2 LV+1/2 TE+2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, 
disalimentazione e rialimentazione, scollegamento/ricollegamento casse induttive e/o enti interferenti. 
Cantieri Meccanizzati: 2 LV+2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, 
scollegamento/ricollegamento enti interferenti. 
Dal oggi al 17 maggio Rincalzatrice Plasser 09 32 4S ambito UM Arona (2/3 notti a settimana) 
Dal 18 maggio al 31 maggio Rincalzatrice Plasser 09 32 4S ambito UM Lecco (2/3 notti a settimana) 
Dal oggi al 31 maggio Rincalzatrice Matisa B66 ambito UM Gallarate (2/3 notti a settimana) 

2 Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: - 
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Linee/località varie: applicazione dispositivi DCF su scambi, installazione RTB, 
attrezzaggio PL con CdB, PAI/PE-PL (internalizzata) 
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1 Descrizione attività: 
Attività internalizzata di applicazione dispositivi DCF su scambi con velocità in deviata pari a 60 km/h, 
attrezzaggio PL con nuovi GII e CdB, PE-PL, sostituzione casse di manovra PL e deviatoi, modifiche Tb PLl e 
TL PLl, implementazioni IS. Supporto ditta IS per installazione di dispositivi RTB nelle località di Sondrio, 
Lecco, Lecco M., Bergamo, Albate C., Sesto-Oleggio, per attrezzaggio PAI-PL sulle linee Colico-Sondrio-
Tirano, Bergamo-Lecco, Gallarate-Varese, Gallarate-Laveno-Luino, posa cavi, ripristino piazzali a seguito di 
attività di armamento. 
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36.  
3/4 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori. 

2 Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: saltuari 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: - 
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Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione lungo linea e piante alto fusto, demolizione caselli e 
fabbricati pericolanti, installazione cerini PL privati, interventi puntuali di messa in 
sicurezza opere d’arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale 
marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia binari e intervia 
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1 Descrizione attività: 
Assistenza ditte su varie tratte per le attività di diserbo, sfalcio vegetazione e raccolta ramaglie lungo linea, taglio 
piante alto fusto, demolizione caselli, installazione cerini PL privati, interventi puntuali di messa in sicurezza 
opere d’arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione marciapiedi e cordoli, messa in sicurezza, 
consolidamento e impermeabilizzazione pensiline, pulizia binari e intervia ambito stazione. 
Periodo di lavorazione:  
maggio 2020 
Impegno di personale:  
dalle 22,00 alle 5,36. 
2 LV/TE/IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori,  disalimentazione/rialimentazione 

2 Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven 

3 Interruzioni notturne weekend: - 

4 Interruzioni diurne weekend: - 

5 Interruzioni puntuali: - 

6 TERMINE PREVISTO: - 

 

 

 


