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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Descrizione

Titolo attivita

Attivita gia presentata

Parabiago: rimozione dev. 9b/ Gallarate: rinnovo dev. 133a/2b

1° quad. 20 At 4

Somma L.- Sesto C.: realizzazione banalizzazione tratta ¢ ACEI temporaneo

1° quad. 20 A 5

Somma L.-Sesto C.: consolidamenti gallerie di Vergiate

1° quad. 20 At 6

Sesto Calende: rinnovo deviatoi

1° quad. 20 A 7

Sesto C.-Arona-Domodossola: pulizia cunette, manutenzione OA

1° quad. 20 Ar. 9

Premosello: rinnovo deviatoi

Albate C.: realizzazione nuova fermata Como Cametlata

1° quad. 20 A 12
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Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi

1° quad. 20 At 14

—
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Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico per nuovo ACC-M

1° quad. 20 At 15
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juy

Bivio Rosales: rinnovo deviatoi 2 e 4

[
N

Monza: rinnovo cavi

1° quad. 20 At 16
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Sondrio-Tirano: rinnovo curve giuntate

1° quad. 20 At 22
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Molteno: realizzazione ACC

1° quad. 20 At 25

—
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PRG Bellano IS e OC

—
=]

Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati ¢/o difettosita/usure rotaie. Applicazione dispositivo

DCGM su GII in opera

[\
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Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL

Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione lungo linea e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati
pericolanti, installazione cerini PL privati, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d’arte e mitigazione
rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia binati e intervia
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UNITA TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)

Parabiago: rimozione dev. 9b/ Gallarate: rinnovo dev. 133a/2b

Descrizione attivita:

Assistenza ditta ARM per le attivita di rimozione del dev. 9b di Parabiago e rinnovo del dev. 133a/2b di
Gallarate. Le attivita di varo dei nuovi deviatoi di Parabiago sono state riprogrammate in altro periodo.

Periodo di lavorazione:

S s 4-15 maggio 2020
< o Impegno di personale:
; o dalle 22,00 alle 5,36
m § 3/4 LV per titolarita interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC.
ﬁ 7 2'TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR.
© 2/3 1S per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie.
> ¥ Da prevedere 3" notte.
S = | 2 |Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven
© 3 | Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab e 1 dom/lun
4 | Interruzioni diurne weekend: -
5 | Interruzioni puntuali: -
6 | TERMINE PREVISTO: maggio 2020
2 Somma L.-Sesto C.: realizzazione banalizzazione di tratta e ACEI temporaneo
1 |Descrizione attivita:
Assistenza ditta IS/ARM pert le attivitd connesse alla realizzazione della banalizzazione di tratta e del’ACEI di
Somma Lombatdo, quali posa cunicoli, posa cavi ed enti di linea/piazzale, modifiche e attivita di cabina.
Periodo di lavorazione:
< maggio 2020
BHg Impegno di personale:
ﬁ S dalle 22,00 alle 5,36
Z —g 4 1S per titolarita interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO.
E) =9 2 TE per disalimentazione/rialimentazione L.dC, mantenimento CdR.
A o 2/3 LV pet OPC, controllo lavoti, scorta MdO (nelle notti di posa GII)
g - Da prevedere 3" notte.
< = Necessita personale IS/TE in sussidio da NM limitrofi (sard valutato a partire dal 18 maggio 2020 previo incontro)
CH Interruzioni notturne: n. 15 da lun/mar a gio/ven

Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab

Interruzioni diurne weekend: -

Interruzioni puntuali: -

(@) HO21 =) HENY B\

TERMINE PREVISTO: maggio 2020
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UNITA TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)

3 Somma L.-Sesto C.: esecuzione consolidamenti gallerie di Vergiate
1 | Descrizione attivita:
Assistenza ditta OC per lesecuzione dei consolidamenti finalizzati propedeutici ai lavori programmati
nell’interruzione estiva per 'adeguamento Sagoma PC80 nelle gallerie di Vergiate nonché per il miglioramento
statico delle gallerie.
ﬁ = Periodo di lavorazione:
< & maggio 2020
; o Impegno di personale:
g s dalle 22,00 alle 5,36
ﬁ 7 2LV, 2 TE e 1 IS per titolarita interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO.
¢ = Da prevedere 3" notte.
A~ f Necessita personale LV/TE in sussidio da NM limitrofi (sard valutato a partire dal 18 maggio 2020 previo incontro)
S = | 2 |Interruzioni notturne: n. 15 da lun/mar a gio/ven
© 3 | Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab
4 | Interruzioni diurne weekend: -
5 | Interruzioni puntuali: -
6 | TERMINE PREVISTO: maggio 2020
4 Sesto Calende: rinnovo deviatoi
1 | Descrizione attivita:
Assistenza ditta ARM per le attivita di rinnovo di n. 5 deviatoi.
Periodo di lavorazione:
maggio 2020
ﬁ . Impegno di personale:
< S dalle 22,00 alle 5,36
E Kl 3/4 LV per titolarita interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC.
&) 2 2 TE pet disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR.
n = 2/3 18 pet controllo lavoti, scollegamento/ricollegamento appatecchiature IS intetferent e tirantetie.
5 = Da prevedere 3” notte.
A - Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM /UM limitrofi
5 ;‘i Interruzioni notturne: n. 8§ da lun/mar a gio/ven

Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab

Interruzioni diurne weekend: -

Interruzioni puntuali: -

(@) §O2 1 [E-) HONY B\

TERMINE PREVISTO: maggio 2020
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UNITA TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)

Sesto C.-Arona-Domodossola: pulizia cunette, manutenzione OA

GIA PRESENTATA

Att. 9 (1° quad. 2020)

Descrizione attivita:

Assistenza ditta OC per i lavori di pulizia e spurgo cunette e fossi in varie tratte, allo scopo di arginare i
fenomeni di inquinamento massicciata e reflussi argillosi, mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione
cavalcavia, ponticelli, muri, demolizione caselli e taglio piante.

Periodo di lavorazione:

maggio 2020

Impegno di personale:

dalle 22,00 alle 5,36

2/3 LV+2 TE per titolarita interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione

Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven

Interruzioni notturne weekend: -

Interruzioni diurne weekend: -

Interruzioni puntuali: -

(@)} RO2 1 [E= HONY V]

TERMINE PREVISTO: maggio 2020

Premosello: rinnovo deviatoi

Descrizione attivita:

Assistenza ditta ARM per le attivita di rinnovo di n. 5 deviatoi.
Periodo di lavorazione:

maggio 2020

Impegno di personale:

dalle 22,00 alle 5,36

3/4 LV per titolarita interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC.
2 TE per disalimentazione/ialimentazione L.dC, mantenimento CdR.
2/3 18 pet controllo lavoti, scollegamento/ricollegamento appatecchiature IS interferent e tirantetie.
Da prevedere 3" notte.

Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi

Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven

Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab, 2 sab/dom e 2 dom/lun

Interruzioni diurne weekend: -

(@) HO21 [E-) HONY § ]

Interruzioni puntuali: -

TERMINE PREVISTO: maggio 2020
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UNITA TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)

7 Albate C.: realizzazione nuova fermata di Como Camerlata
1 |Descrizione attivita:
Assistenza ditta OC per le attivita connesse alla realizzazione della futura fermata di interscambio di Como
Camerlata, quali nuovi marciapiedi, nuovi impianti, adeguamenti propedeutici TE.
Periodo di lavorazione:
< maggio 2020
BS Impegno di personale:
ﬁ N in settimana dalle 22,00 alle 5,36:
Z 1 LV + 1 TE per titolarita interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC.
g & per la puntuale del 23-25 maggio:
82l %/ turni 7:00- 14:36 e 14:00 — 21:36, 2 LV per titolarita interruzioni, controllo lavori, OPC e scorta MdO;
g o dalle 22:00 alle 5:36 (ven/sab e dom/lun) pet 2 TE per disalimentazione/tialimentazione.
< s Da prevedere 3” notte.
LHD < | 2 [Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven
3 | Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab
4 | Interruzioni diurne weekend: 23-25 maggio
5 | Interruzioni puntuali: 23-25 maggio
6 | TERMINE PREVISTO: maggio 2020
9 Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi
1 |Descrizione attivita:
Assistenza ditta OC per le attivita connesse al prolungamento/innalzamento marciapiedi, alla realizzazione
marciapiedi provvisoti in tavolato, e alla realizzazione del futuro sottopasso di stazione per eliminazione dei
ﬁ = vecchi attraversamenti a raso (perforazioni, micropali, opere di sostegno provvisorio, tilievi, scavi, etc..).
< & Periodo di lavorazione:
E - maggio 2020
m s Impegno di personale:
w < dalle 22,00 alle 5,36.
5 = 1 LV+1 TE per titolarita interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC.
: : 2 | Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven
G ;‘f 3 | Interruzioni notturne weekend: -
4 | Interruzioni diurne weekend: -
5 | Interruzioni puntuali: -
6 | TERMINE PREVISTO: maggio 2020
|




UNITA TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)

10

Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico per nuovo ACC-M

N

GIA PRESENTATA

Att. 15 (1° quad. 2020)

Descrizione attivita:

Assistenza ditta IS per posa cavi, enti, realizzazione cunicoli, modifiche di piazzale/cabina, test e verifiche in
relazione ai lavori di Fase 2.

Assistenza ditta TE per attrezzaggio componenti, adeguamenti e completamenti in relazione ai lavori di Fase 2.
Assistenza ditta ARM per rimozione GII shuntati a seguito dell’attivazione e per la posa di nuovi GII e
traversoni per 'attivazione di Fase 2.

Periodo di lavorazione:

maggio 2020

Impegno di personale (7. agenti variabile in funzione delle fasi di lavoro):

dalle 22,00 alle 5,36

2 LV per titolarita interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC.

2/3 TE per titolarita interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione L.dC,
mantenimento CdR.

2/3 18 per scorta MdO, controllo lavori, OPC.

Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven

Interruzioni notturne weekend: -

Interruzioni diurne weekend: -

Interruzioni puntuali: -

(2} RO21 [E-) RONY § V]

TERMINE PREVISTO: maggio 2020

11

Bivio Rosales: rinnovo deviatoi 2 e 4

Descrizione attivita:

Assistenza ditta ARM per le attivita di rinnovo di n. 2 deviatoi.

Periodo di lavorazione:

maggio 2020

Impegno di personale:

dalle 22,00 alle 5,36

3/4 LV per titolarita interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC.

2 TE pet disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR.

2/3 18 pet controllo lavoti, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferent e tiranterie.
Da prevedere 3” notte.

Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi (nelle notti di varo)

Interruzioni notturne: n. 4 da lun/mar a gio/ven

Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab

Interruzioni diurne weekend: -

Interruzioni puntuali: -

(@) HO21 =) HENY B\

TERMINE PREVISTO: maggio 2020




UNITA TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)

12 Monza: rinnovo cavi (da compatibilizzare con att. 10 e att. 11)
1 | Descrizione attivita:
Assistenza ditta IS per sostituzione e rinnovo cavi ambito stazione di Monza.
ﬁ = Periodo di lavorazione:
< S maggio 2020
; _(,\]3 Impegno di personale:
25 E:} dalle 22,00 alle 5,36
ﬁ o 2 1S per titolarita interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO.
& 7 | 2 |Interruzioni notturne: n. 12 da lun /mar a gio/ven
: . [_3_|Interruzioni notturne weekend: -
G = | 4 |Interruzioni diurne weekend: -
5 | Interruzioni puntuali: -
6 | TERMINE PREVISTO: maggio 2020
14 Sondrio-Tirano: rinnovo curve giuntate
1 | Descrizione attivita:
Assistenza ditta ARM per le attivita di rinnovo curve giuntate.
Periodo di lavorazione:
maggio 2020
i = Impegno di personale:
< & dalle 22,00 alle 5,36
E :\j 3/4 LV per titolarita interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC.
25 § 2 TE per disalimentazione/ialimentazione L.dC, mantenimento CdR.
ﬁ 7 2/3 1S per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie.
g = Da prevedere 3” notte.
~ Necessita personale LV/IS in sussidio da NM limitrofi
S g 2 | Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven
© 3 | Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab,
4 | Interruzioni diurne weekend: -
5 | Interruzioni puntuali: -
6 | TERMINE PREVISTO: maggio 2020
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UNITA TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)

15

Molteno: realizzazione ACC

GIA PRESENTATA

Att. 25 (1° quad. 2020)

Descrizione attivita:

Assistenza ditta IS/ARM per attivita connesse alla realizzazione del nuovo ACC di Molteno, quali
cantierizzazione, controllo enti e cavi, posa nuovi cunicoli, enti e cavi, verifiche, test, tarature e posa GII e
deviatoi.

Periodo di lavorazione:

maggio 2020

Impegno di personale:

dalle 22,00 alle 5,36

2 IS per titolarita interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO.

2/3 LV per titolarita interruzioni, scorta MdO controllo lavoti, OPC (nelle notti di varo/ posa GII).

2 TE pet tipristino e vetifica CdR (nelle notti di varo/ posa GII).

2/3 18 pet controllo lavoti, scollegamento/ricollegamento appatecchiature IS intetferent e tirantetie (nelle notti
di varo/ posa GII).

Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven

Interruzioni notturne weekend: 1 ven/sab e 1 dom/lun

Interruzioni diurne weekend: -

Interruzioni puntuali: -

(@) RO21 [E-) HONY §\S]

TERMINE PREVISTO: maggio 2020

17

PRG Bellano IS e OC

Descrizione attivita:

Assistenza ditta IS/OC per attivita propedeutiche al futuro PRG di Bellano. IS: posa cunicoli, attraversamenti,
cavi e segnali. OC: per innalzamento I marciapiede.

Periodo di lavorazione:

maggio 2020

Impegno di personale:

dalle 22,00 alle 5,36

2 IS per titolarita interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO.

2 LV controllo lavori, OPC (nelle notti di innalzamento marciapieds).

2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR (a seconda delle esigenze).

Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven

Interruzioni notturne weekend: -

Interruzioni diurne weekend: -

Interruzioni puntuali: -

(@) LO2 1 IE-N) HON] B )

TERMINE PREVISTO: maggio 2020

i

g 7 K,,‘

0w

Olliyyode Sa*m Ronato ) " ' 1S -1{(/5{0




UNITA TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)

19

Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati e/o difettosita/usure rotaie.
Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera (internalizzata).

1 | Descrizione attivita:
Assistenza ditta ARM, o attivita internalizzata, per sostituzione GII ammalorati, rimozione GII cavallottati
present lungo linea con sostituzione degli stessi mediante spezzoni di rotaia, timozione difettosita/usura rotaie
segnalate dalla diagnostica (avvisi V5), apporti metallici deviatoi.
Assistenza ditta ARM o Cantieri Meccanizzati RFI per la eliminazione, mediante intervent di
rincalzatura/profilatura, di difett di geometria del binario segnalati dalla diagnostica (avvisi V3-V4) su varie
tratte.
Assistenza Ditta per installazione DCGM sui GII in opera.
i = Periodo di lavorazione:
< S maggio 2020
; - Impegno di personale:
& E.; dalle 22,00 alle 5,36.
ﬁ o Giund Isoland Incollati: 1/2 LV+1/2 TE+2 IS per titolarita intetruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori,
~ ? disalimentazione e rialimentazione, scollegamento/ricollegamento casse induttive e/o ent interferenti.
A S Cantieri Meccanizzati: 2 LV+2 IS per titolarita interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori,
= 5 scollegamento/ricollegamento ent interferenti.
© - Dal oggi al 17 maggio Rincalzatrice Plasser 09 32 4S ambito UM Arona (2/3 notti a settimana)
Dal 18 maggio al 31 maggio Rincalzatrice Plasser 09 32 4S ambito UM Lecco (2/3 nott a settimana)
Dal oggi al 31 maggio Rincalzatrice Matisa B66 ambito UM Gallarate (2/3 nott a settimana)
2 | Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven
3 | Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab
4 | Interruzioni diurne weekend: -
5 | Interruzioni puntuali: -
6 | TERMINE PREVISTO: -
20 Linee/localita varie: applicazione dispositivi DCF su scambi, installazione RTB,
attrezzaggio PL con CdB, PAI/PE-PL (internalizzata)
1 | Descrizione attivita:
Attivita internalizzata di applicazione dispositivi DCF su scambi con velocita in deviata pari a 60 km/h,
attrezzaggio PL con nuovi GII e CdB, PE-PL, sostituzione casse di manovra PL e deviatoi, modifiche Tb PLl e
TL PLI, implementazioni IS. Supporto ditta IS per installazione di dispositivi RTB nelle localita di Sondrio,
< Lecco, Lecco M., Bergamo, Albate C., Sesto-Oleggio, per attrezzaggio PAI-PL sulle linee Colico-Sondrio-
BS Tirano, Bergamo-Lecco, Gallarate-Varese, Gallarate-Laveno-Luino, posa cavi, ripristino piazzali a seguito di
i K] attivita di armamento.
Z g Periodo di lavorazione:
oz maggio 2020
g = Impegno di personale:
&N dalle 22,00 alle 5,36.
< o 3/4 1S per titolarita interruzioni, OPC, controllo lavorti.
G < [ 2 TInterruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven
3 | Interruzioni notturne weekend: saltuari
4 | Interruzioni diurne weekend: -
5 | Interruzioni puntuali: -
6 | TERMINE PREVISTO: -
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UNITA TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020(REV. POST COVID-19)

21

Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione lungo linea e piante alto fusto, demolizione caselli e
fabbricati pericolanti, installazione cerini PL privati, interventi puntuali di messa in
sicurezza opere d’arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale
marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia binari e intervia

Descrizione attivita:

Assistenza ditte su varie tratte per le attivita di diserbo, sfalcio vegetazione e raccolta ramaglie lungo linea, taglio
piante alto fusto, demolizione caselli, installazione cerini PL privati, interventi puntuali di messa in sicurezza
opere d’arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione marciapiedi e cordoli, messa in sicurezza,
consolidamento e impermeabilizzazione pensiline, pulizia binari e intervia ambito stazione.

Periodo di lavorazione:

maggio 2020

Impegno di personale:

dalle 22,00 alle 5,36.

2 LV/TE/IS per ttolarita interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione/rialimentazione

Interruzioni notturne: n. 13 da lun/mar a gio/ven

GIA PRESENTATA

Att. 29 (1° quad. 2020)

Interruzioni notturne weekend: -

Interruzioni diurne weekend: -

Interruzioni puntuali: -

(@)Y §O21 [E-N) HON] §\S]

TERMINE PREVISTO: -
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