UNITA’ TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020

Elenco attivita:

Brescia: completamento nuovo ACC della Stazione di Brescia. Opere Civili, TE e IS

Linea Milano — Brescia AV: interventi di scarico pietrisco e livello con rilievo in base assoluta.

Linea Milano — Brescia: rinnovo deviatoi e PRG in stazione di Ospitaletto

Linea Milano - Brescia: esecuzione lavori conto TO/PD

Ambito UM LV1 Brescia: Livellamento con cantiere meccanizzato

Linea Milano — Genova: rinnovo binari tratta Milano Rogoredo - Pavia

Linea Alessandria - Piacenza: Broni rinnovo e posa nuovi deviatoi per attivazione 3° fase ACCM VG-PC
Linea Alessandria — Piacenza e Bressana - Broni: prosecuzione lavori per attivazione ACCM VG-PC

Ambito UM LV4 Voghera: Regolazioni LRS
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Linea Alessandria — Piacenza: sostituzione legnami, organi d’attacco e rotaie al Ponte del Tidone e livello

CMA

11. Linea Milano - Bologna: risanamenti nelle tratte Lodi — Secugnago, Casalpusterlengo — Secugnago, Codogno
— Casalpusterlengo

12. Ambito UM LV3 Brescia: Livellamento con cantiere meccanizzato

13. Ambito UM LV2 Cremona: Livellamento con cantiere meccanizzato

14. Linea Cremona - Fidenza: rinnovo completo della TE
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U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020

Milano - Brescia: completamento nuovo ACC della Stazione di Brescia. lavori TE, IS

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: maggio - dicembre 2020. (inizio attivita 4 maggio)
Descrizione attivita:

Le attivita sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte.

1. TE: adeguamenti TE propedeutici fase 4 in particolare sulle zone bianco-azzurra, azzurra, marrone e marrone-bianca.
Tesature binari P e D linea tradizionale in stazione di Brescia. Posa segnaletica TE.

Le attivita sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte.

2. O.C.: Realizzazione nuove barriere antirumore. (lavorazioni diurne)

Le attivita sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte.

3. IS: posa cavi RED. Posa cavi per ACC fase 4. Tarature enti di piazzale.

Le attivita sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte.

Impegno del personale delle NM di Brescia AV dalle ore 22.00 alle ore 5.36.
TE3: 2/4 agenti, LV5: 2 agenti;

1S5: 2/3 agenti (solo 5 notti)

Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno.

Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (16) indicativamente dalle 23.00 alle 04.30

Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (1) - S/D (NO) — D/L (2) indicativamente dalle 23:00 alle 04:30

Linea Milano — Brescia AV: interventi di scarico pietrisco e livello con rilievo in base assoluta

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio (durata 2 settimane) 2020 (inizio attivita 4 maggio)
Descrizione attivita: rilievo in base assoluta, scarico pietrisco, livello e svanatura binari della linea Mi-Ve AV/AC.
Impegno del personale LV dalle ore 06.30 alle ore 16.30. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice.

NM LV Brescia AV 2/3 agenti.

2 Agenti IS se necessari per smontaggio enti, 2 Agenti TE per disalimentazione LdC presenti solo ad apertura e chiusura
interruzione o eventualmente in orario normale di servizio

Interruzioni diurne in settimana: da L a V: (10)

Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V ()

Linea Milano - Brescia: Rinnovo deviatoi in stazione di Ospitaletto e PRG

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio - settembre 2020 (inizio attivita 18 maggio)

Descrizione attivita: lavori di rinnovo campate di binario P per un’estesa di 200 metri circa. Impegno del personale
dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice.

Impegno del personale del NM LV1 Brescia — 3/4 agent

Impegno del personale del NM TE1 Brescia — 2 agenti per disalimentazione LdC

Impegno del personale del NM IS1 Brescia — 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti

Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno.

Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30

Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (2)
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U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020

4 Linea Milano - Brescia: esecuzione lavori conto TO/PD

1 | POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: maggio - dicembte 2020. (inizio attivita 4 maggio TE - 11
maggio IS)

Descrizione attivita:

1 .TE realizzazione blocchi, posa travi, alzo pali e attrezzaggio funzionali all’attivazione del’ACC-M To-Pd in stazione
di Rovato.

2. IS posa cavi, canalizzazioni, enti di piazzale, allacciamenti, prove e verifiche nonché sabbiatura e cementificazione
delle canalizzazioni delle dorsali principali nelle tratte Romano- Brescia Est. Attivita finalizzata alle fasi di attivazione
del’ACC Multistazione. Sostituzione apparecchiature vetuste (CI e cavi) nella tratta della TO-PD Milano — Treviglio.

Le attivita saranno eseguite da ditte appaltatrici. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Attivita diurna e
notturna.

Impegno di personale delle UM del Nucleo di Treviglio e Brescia in base ai nuclei di competenza

Nucleo Manutentivo Tteviglio/ Brescia ¢ TE 2 agenti per scotrte e disalimentazione.

Nucleo Manutentivo Treviglio/ Brescia IS 2 agent per scotte.

2 | Interruzioni notti in settimana: da L/M a G/V (16) indicativamente dalle 23:35 alle ore 05:00

da L a V attivita diurna nelle IPO mattutine

3 | Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (2)

5 Livellamento binari e scambi, rincalzatrice Matisa B66 UM LV Treviglio e profilatura massicciata

1 |POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: Periodo attivita dal 25 al 31 maggio 2020
Descrizione attivita:
Livellamento binati ambito UT Sud UM Brescia e profilatura massicciata

L’attivita ¢ svolta in periodo diurno in regime di interruzione della circolazione treni e nella fascia oraria 8:00 — 13:00 in
periodo notturno in regime di interruzione circolazione treni di norma fra le ore 22:00 e le ore 5:36

Quando no prevista la lavorazione notturna nella fascia oraria dalle 8:00 alle 15:36

Preferibile lavorazione diurna in fasce IPO

Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
3 / 4 Agent dei NM di competenza (2 LV e 2 IS) per 2 / 3 notti settimana
Interruzioni notturne n° 3

[SN] IS}

Interruzioni puntuali: NN
4 | Fine settimana: n°1 ven/sab

6 Linea Milano - Genova: Rinnovo linea nella tratta Milano Rogoredo - Pavia

1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio - luglio 2020. (inizio attivita 18 maggio)

Descrizione attivita: lavori di rinnovo binari sulla tratta Milano Rogoredo - Pavia. Attivita eseguita a mezzo ditta
appaltatrice.

Impegno del personale NM LV Pavia (supporto NM di UM LV4 Voghera) — 6 agenti

Impegno del personale NM TE Pavia (supporto NM di UM TE2 Lodi) — 2/4 agenti per disalimentazione e controllo
LdC

Impegno del personale NM IS Pavia (supporto NM di UM IS4 Voghera) — n° agenti per smontaggio e timontaggio
enti in funzione numero risorse supporto ditta

Sard valutato a partire dal 18 maggio 2020 previo incontro

Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 23:00 alle ore 05:00

3 | Interruzioni notti in settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (2)
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U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020

Linea Alessandria - Piacenza: Broni rinnovo e posa nuovi deviatoi per attivazione 3° fase ACCM VG-PC

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Periodo attivita dal 20 aprile al 15 maggio 2020

Descrizione attivita: Broni posa comunicazioni 1-3, 13-15 e deviatoi 7, 9 finalizzato alla attivazione 3° fase ACC-M
VG-PC e al ripristino deviatoi eliminati per modifiche plano altimetriche.

Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36.

Impegno del personale NM LV Stradella (supporto NM appartenenti UMLV4) — 3/4 agenti

Impegno del personale NM TE Voghera (supporto NM appartenenti UMTEZ2) — 2 agenti per disalimentazione LdC
Impegno del personale NM IS Stradella (supporto NM appartenenti UMIS4) — 2 agenti per smontaggio e rimontaggio
enti (4 agenti notti varo)

La scheda 7 e la scheda 8 saranno compatibilizzate tra di loro

Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 01:00 alle ore 04.50

Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2) - S/D (NO) - D/L (NO)

Linea Alessandria — Piacenza e Bressana - Broni: Prosecuzione lavori per attivazione ACCM VG-PC

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: maggio - dicembre 2020. (inizio attivita 18 maggio)
Descrizione attivita:

1 .TE Pendinatura definitiva, posa fasce adesive zone elettriche e attivita funzionali all’attivazione del’ACC-M AL-PC.
2. IS Posa cavi ed enti per ACC-M Voghera-Piacenza.

Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice.

Tratte Broni — Castel San Giovanni — Piacenza.

Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36 e diurna.

Impegno del personale NM TE Voghera (supporto NM appartenenti TE2) — 2/3 agenti.

Impegno del personale NM IS Stradella (supporto NM appartenenti UMLV4) — 2 agenti

La scheda 7 e la scheda 8 saranno compatibilizzate tra di loro

Sard valutato a partire dal 18 maggio 2020 previo incontro

Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (16) indicativamente dalle 01:00 alle ore 04.50

Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)

Ambito UM LV4 Voghera: Regolazioni LRS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio 2020. (inizio attivita 4 maggio)
Descrizione attivita: regolazioni lunga rotaia saldata ambito UM LV4 Voghera.

Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice.

Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36

Impegno del personale Nucleo Manutentivo di competenza ambito UM LV Voghera 2 agenti.

Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (16) indicativamente dalle 00:00 alle ore 4:50

Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)

| ‘Ltf s R\W

/ )
égw Y/
== Loty oo wﬁ’

ez C S5,

Xli e __;; V‘L‘ C\ e JM T Sa.‘.'prwlo

dw’ o lm)w&

L S b



U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020

10

Linea Alessandria — Piacenza: sostituzione legnami, organi d’attacco e rotaie al Ponte del Tidone e livello
CMA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: da 15/16 a 17/18 maggio e 31 maggio

Descrizione attivita: Lavorazioni in merito al Ponte del Tidone al km 82+000 sostituzione legnami, organi d’attacco e
rotaie. Rincalzatrice Plasser 09 32 CSM e profilatura massicciata solo diurna (S) 15 e (D) 16 maggio.

Impegno del personale dei NM del’UM Voghera LV4 — 2 agenti per gestione interruzioni e presenza continuativa
gestita con turni.

Impegno del personale del NM di Voghera — 2 agenti per disalimentazione LdC. NM Stradella 2 agenti per
smontaggio/rimontaggio ent. Presenti solo inizio e fine interruzione.

Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (NO)

Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (1) - S/D (NO) - D/L (1) chiusura linea nel fine settimana
interruzione continuativa Diurno S (1) - D (2)

11

Linea Milano - Bologna: risanamenti nelle tratte Lodi — Secugnago, Casalpusterlengo — Secugnago, Codogno -
Casalpusterlengo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio - giugno 2020. (inizio attivita 18 maggio)

Descrizione attivita: risanamento della massicciata e rincalzatura per eliminazione reflussi argillosi nelle tratte Lodi —
Secugnago, Casalpusterlengo — Secugnago, Codogno - Casalpusterlengo. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice.
Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36

Impegno del personale LV NM di competenza 3/4 agenti.

NM TE Lodi 2 agenti per disalimentazione.

Impegno del personale IS NM di competenza 2 agent per smontaggio/rimontaggio enti.

Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 00:40 alle ore 4:30

Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2) - S/D (NO) - D/L (NO)

12

Livellamento binari, rincalzatrice Plasser 09 32 CSM UM LV Codogno e profilatura massicciata

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Periodo attivita dal 4 al 17 maggio 2020
Descrizione attivita: livellamento binari ambito UT Sud LV Codogno e profilatura massicciata

L’attivita ¢ svolta in periodo diurno in regime di interruzione della circolazione treni e nella fascia oraria 8:00 — 13:00 in
periodo notturno in regime di interruzione circolazione treni di norma fra le ore 22:00 e le ore 5:36

Quando no prevista la lavorazione notturna nella fascia oraria dalle 8:00 alle 15:36

Preferibile lavorazione diurna in fasce IPO

Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
3 / 4 Agend dei NM di competenza (2LV e 2IS) per 2 / 3 nott settimana

Interruzioni notturne n° 5

(SN I\

Interruzioni puntuali: NN

Fine settimana: n°1 ven/sab
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U.T. MILANO LINEE SUD

PROGRAMMI ATTIVITA MAGGIO 2020

13 Livellamento binari, rincalzatrice Plasser 09 32 CSM UM LV Cremona e profilatura massicciata e
rincalzatrice Matisa B66 UM LV Cremona e profilatura massicciata

1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Periodo attivita dal 4 al 31 maggio 2020
Descrizione attivita: livellamento binari ambito UT Sud LV Cremona e profilatura massicciata

Lrattivita ¢ svolta in periodo diurno in regime di interruzione della circolazione treni e nella fascia oraria 8:00 — 13:00 in
periodo notturno in regime di interruzione circolazione treni di norma fra le ore 22:00 e le ore 5:36

Quando no prevista la lavorazione notturna nella fascia oraria dalle 8:00 alle 15:36

Preferibile lavorazione diurna in fasce IPO

Previsto ricorso alla programmazione della terza notte
3 / 4 Agent dei NM di competenza (2 LV e 2 IS) per 2 / 3 nott settimana
Interruzioni notturne n° 12

Interruzioni puntuali: NN
4 | Fine settimana: n°2 ven/sab

14 Linea Cremona - Fidenza: rinnovo completo della TE

1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio - dicembre 2020. (inizio attivita 4 maggio)

Descrizione attivita: scavo, costruzione e getto blocchi di fondazione, attrezzaggio pali e trasformazione/rinnovo
condutture di contatto sulla linea Cremona - Fidenza tra Castelvetro e Bivio Fidenza Ovest e sulla linea Cremona —
Piacenza tra Castelvetro e Caorso. Attivita eseguita a mezzo ditta appaltatrice

Impegno del personale del NM TE di Cremona — 3/4 agenti per gestione interruzioni, scorta MdO e disalimentazione
LdC

Interruzioni in settimana notti L/M - G/V (16) mediamente dalle 00:00 alle 5:00

3 | Interruzioni in settimana notti V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)
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