
 

UNITA’ TERRITORIALE MILANO LINEE SUD 
PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020 

 
Elenco attività: 
 

1. Brescia: completamento nuovo ACC della Stazione di Brescia. Opere Civili, TE e IS 

2. Linea Milano – Brescia AV: interventi di scarico pietrisco e livello con rilievo in base assoluta. 

3. Linea Milano – Brescia: rinnovo deviatoi e PRG in stazione di Ospitaletto 

4. Linea Milano - Brescia: esecuzione lavori conto TO/PD  

5. Ambito UM LV1 Brescia: Livellamento con cantiere meccanizzato 

6. Linea Milano – Genova: rinnovo binari tratta Milano Rogoredo - Pavia 

7. Linea Alessandria - Piacenza: Broni rinnovo e posa nuovi deviatoi per attivazione 3° fase ACCM VG-PC 

8. Linea Alessandria – Piacenza e Bressana - Broni: prosecuzione lavori per attivazione ACCM VG-PC 

9. Ambito UM LV4 Voghera: Regolazioni LRS 

10. Linea Alessandria – Piacenza: sostituzione legnami, organi d’attacco e rotaie al Ponte del Tidone e livello 

CMA 

11. Linea Milano - Bologna: risanamenti nelle tratte Lodi – Secugnago, Casalpusterlengo – Secugnago, Codogno 

– Casalpusterlengo 

12. Ambito UM LV3 Brescia: Livellamento con cantiere meccanizzato 

13. Ambito UM LV2 Cremona: Livellamento con cantiere meccanizzato 

14. Linea Cremona - Fidenza: rinnovo completo della TE 
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1   Milano - Brescia: completamento nuovo ACC della Stazione di Brescia. lavori TE, IS 

  1 POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: maggio - dicembre 2020. (inizio attività 4 maggio) 
Descrizione attività:  
Le attività sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte. 
1. TE: adeguamenti TE propedeutici fase 4 in particolare sulle zone bianco-azzurra, azzurra, marrone e marrone-bianca. 
Tesature binari P e D linea tradizionale in stazione di Brescia. Posa segnaletica TE. 
Le attività sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte. 
2. O.C.: Realizzazione nuove barriere antirumore. (lavorazioni diurne) 
Le attività sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte. 
3. IS: posa cavi RED. Posa cavi per ACC fase 4. Tarature enti di piazzale. 
Le attività sono eseguite da ditte appaltatrici, impegno del personale per scorte. 
 
Impegno del personale delle NM di Brescia AV dalle ore 22.00 alle ore 5.36. 
TE3: 2/4 agenti, LV5: 2 agenti;  
IS5: 2/3 agenti (solo 5 notti) 
Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno. 

  2 Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (16) indicativamente dalle 23.00 alle 04.30 

  3 Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (1) – S/D (NO) – D/L (2) indicativamente dalle 23:00 alle 04:30  

 
2   Linea Milano – Brescia AV: interventi di scarico pietrisco e livello con rilievo in base assoluta 

  1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio (durata 2 settimane) 2020 (inizio attività 4 maggio) 

Descrizione attività: rilievo in base assoluta, scarico pietrisco, livello e svanatura binari della linea Mi-Ve AV/AC. 
Impegno del personale LV dalle ore 06.30 alle ore 16.30. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. 
NM LV Brescia AV 2/3 agenti. 
2 Agenti IS se necessari per smontaggio enti, 2 Agenti TE per disalimentazione LdC presenti solo ad apertura e chiusura 
interruzione o eventualmente in orario normale di servizio  

  2 Interruzioni diurne in settimana:  da L a V: (10)   

  3 Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (-)  

 

 
3   Linea Milano - Brescia: Rinnovo deviatoi in stazione di Ospitaletto e PRG 

  1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio - settembre 2020 (inizio attività 18 maggio) 
Descrizione attività: lavori di rinnovo campate di binario P per un’estesa di 200 metri circa. Impegno del personale 
dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. 
Impegno del personale del NM LV1 Brescia – 3/4 agenti  
Impegno del personale del NM TE1 Brescia – 2 agenti per disalimentazione LdC  
Impegno del personale del NM IS1 Brescia – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio enti  
Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno. 

  2 Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 23:00 alle ore 04:30  

  3 Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (2)  
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4  Linea Milano - Brescia: esecuzione lavori conto TO/PD 

  1 POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: maggio - dicembre 2020. (inizio attività 4 maggio TE – 11 
maggio IS) 
Descrizione attività:  
1 .TE realizzazione blocchi, posa travi, alzo pali e attrezzaggio funzionali all’attivazione dell’ACC-M To-Pd in stazione 
di Rovato.  
2. IS posa cavi, canalizzazioni, enti di piazzale, allacciamenti, prove e verifiche nonché sabbiatura e cementificazione 
delle canalizzazioni delle dorsali principali nelle tratte Romano- Brescia Est. Attività finalizzata alle fasi di attivazione 
dell’ACC Multistazione. Sostituzione apparecchiature vetuste (CI e cavi) nella tratta della TO-PD Milano – Treviglio. 
Le attività saranno eseguite da ditte appaltatrici. Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Attività diurna e 
notturna. 
Impegno di personale delle UM del Nucleo di Treviglio e Brescia in base ai nuclei di competenza 
Nucleo Manutentivo Treviglio/ Brescia e TE 2 agenti per scorte e disalimentazione. 
Nucleo Manutentivo Treviglio/ Brescia IS 2 agenti per scorte. 

  2 Interruzioni notti in settimana: da L/M a G/V (16) indicativamente dalle 23:35 alle ore 05:00 
da L a V attività diurna nelle IPO mattutine 

  3 Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (2)  
 

5  Livellamento binari e scambi, rincalzatrice Matisa B66  UM LV Treviglio e profilatura massicciata 

  1 POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: Periodo attività dal 25 al 31 maggio 2020 
Descrizione attività:  
Livellamento binari ambito UT Sud UM Brescia e profilatura massicciata  
 

L’attività è svolta in periodo diurno in regime di interruzione della circolazione treni e nella fascia oraria 8:00 – 13:00 in 
periodo notturno in regime di interruzione circolazione treni di norma fra le ore 22:00 e le ore 5:36 
Quando no prevista la lavorazione notturna nella fascia oraria dalle 8:00 alle 15:36 
Preferibile lavorazione diurna in fasce IPO 
 

Previsto ricorso alla programmazione della terza notte 
3 / 4 Agenti dei NM di competenza (2 LV e 2 IS) per 2 / 3 notti settimana 

  2 Interruzioni notturne n° 3  

  3 Interruzioni puntuali: NN 

 4 Fine settimana: n° 1  ven/sab  
 

6   Linea Milano - Genova: Rinnovo linea nella tratta Milano Rogoredo - Pavia 

  1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio - luglio 2020.  (inizio attività 18 maggio) 
Descrizione attività: lavori di rinnovo binari sulla tratta Milano Rogoredo - Pavia. Attività eseguita a mezzo ditta 
appaltatrice.  
Impegno del personale NM LV Pavia (supporto NM di UM LV4 Voghera) – 6 agenti  
Impegno del personale NM TE Pavia (supporto NM di UM TE2 Lodi) – 2/4 agenti per disalimentazione e controllo 
LdC 
Impegno del personale NM IS Pavia (supporto NM di UM IS4 Voghera)  –  n° agenti per smontaggio e rimontaggio 
enti in funzione numero risorse supporto ditta 
Sarà valutato a partire dal 18 maggio 2020 previo incontro  

  2 Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 23:00 alle ore 05:00  

  3 Interruzioni notti in settimana: V/S (NO) - S/D (NO) - D/L (2)  
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7   Linea Alessandria - Piacenza: Broni rinnovo e posa nuovi deviatoi per attivazione 3° fase ACCM VG-PC 

  1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Periodo attività dal 20 aprile al 15 maggio 2020 
Descrizione attività: Broni posa comunicazioni 1-3, 13-15 e deviatoi 7, 9 finalizzato alla attivazione 3° fase ACC-M 
VG-PC e al ripristino deviatoi eliminati per modifiche plano altimetriche. 
Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36. 
Impegno del personale NM LV Stradella (supporto NM appartenenti UMLV4) – 3/4 agenti 
Impegno del personale NM TE Voghera (supporto NM appartenenti UMTE2) – 2 agenti per disalimentazione LdC 
Impegno del personale NM IS Stradella (supporto NM appartenenti UMIS4) – 2 agenti per smontaggio e rimontaggio 
enti (4 agenti notti varo) 
La scheda 7 e la scheda 8 saranno compatibilizzate tra di loro  

  2 Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 01:00 alle ore 04.50 

  3 Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2) - S/D (NO) - D/L (NO)  

 
8   Linea Alessandria – Piacenza e Bressana - Broni: Prosecuzione lavori per attivazione ACCM VG-PC 

  1 POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: maggio - dicembre 2020.  (inizio attività 18 maggio) 
Descrizione attività:  
1 .TE Pendinatura definitiva, posa fasce adesive zone elettriche e attività funzionali all’attivazione dell’ACC-M AL-PC.  
2. IS Posa cavi ed enti per ACC-M Voghera-Piacenza.  
Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. 
Tratte Broni – Castel San Giovanni – Piacenza. 
Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36 e diurna. 
Impegno del personale NM TE Voghera (supporto NM appartenenti TE2) – 2/3 agenti. 
Impegno del personale NM IS Stradella (supporto NM appartenenti UMLV4) – 2 agenti  
La scheda 7 e la scheda 8 saranno compatibilizzate tra di loro 
Sarà valutato a partire dal 18 maggio 2020 previo incontro 

  2 Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (16) indicativamente dalle 01:00 alle ore 04.50 

  3 Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)  

 
9   Ambito UM LV4 Voghera: Regolazioni LRS 

  1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio 2020. (inizio attività 4 maggio) 
Descrizione attività: regolazioni lunga rotaia saldata ambito UM LV4 Voghera. 
Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice.  
Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 
Impegno del personale Nucleo Manutentivo di competenza ambito UM LV Voghera 2 agenti.  

  2 Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (16) indicativamente dalle 00:00 alle ore 4:50  

  3 Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)  
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10   Linea Alessandria – Piacenza: sostituzione legnami, organi d’attacco e rotaie al Ponte del Tidone e livello 

CMA 

  1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: da 15/16 a 17/18 maggio e 31 maggio  
Descrizione attività: Lavorazioni in merito al Ponte del Tidone al km 82+000 sostituzione legnami, organi d’attacco e 
rotaie. Rincalzatrice Plasser 09 32 CSM e profilatura massicciata solo diurna (S) 15 e (D) 16 maggio. 
Impegno del personale dei NM dell’UM Voghera LV4 – 2 agenti per gestione interruzioni e presenza continuativa 
gestita con turni.  
Impegno del personale del NM di Voghera – 2 agenti per disalimentazione LdC. NM Stradella 2 agenti per 
smontaggio/rimontaggio enti. Presenti solo inizio e fine interruzione. 

  2 Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (NO)  

  3 Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (1) - S/D (NO) - D/L (1) chiusura linea nel fine settimana 
interruzione continuativa Diurno S (1) – D (2) 

 
11   Linea Milano - Bologna: risanamenti nelle tratte Lodi – Secugnago, Casalpusterlengo – Secugnago, Codogno - 

Casalpusterlengo 

  1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio - giugno 2020.  (inizio attività 18 maggio) 
Descrizione attività: risanamento della massicciata e rincalzatura per eliminazione reflussi argillosi nelle tratte Lodi – 
Secugnago, Casalpusterlengo – Secugnago, Codogno - Casalpusterlengo. Intervento eseguito a mezzo ditta appaltatrice. 
Impegno di personale dei nuclei manutentivi dalle ore 22.00 alle ore 5.36 
Impegno del personale LV NM di competenza 3/4 agenti.  
NM TE Lodi 2 agenti per disalimentazione.  
Impegno del personale IS NM di competenza 2 agenti per smontaggio/rimontaggio enti. 

  2 Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 00:40 alle ore 4:30  

  3 Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2) - S/D (NO) - D/L (NO)  
 

 

12   Livellamento binari, rincalzatrice Plasser 09 32 CSM   UM LV Codogno e profilatura massicciata 

  1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Periodo attività dal 4 al 17 maggio 2020  
Descrizione attività: livellamento binari ambito UT Sud LV Codogno e profilatura massicciata  
 
L’attività è svolta in periodo diurno in regime di interruzione della circolazione treni e nella fascia oraria 8:00 – 13:00 in 
periodo notturno in regime di interruzione circolazione treni di norma fra le ore 22:00 e le ore 5:36 
Quando no prevista la lavorazione notturna nella fascia oraria dalle 8:00 alle 15:36 
Preferibile lavorazione diurna in fasce IPO 
 

Previsto ricorso alla programmazione della terza notte 
3 / 4 Agenti dei NM di competenza (2 LV e 2 IS) per 2 / 3 notti settimana 

  2 Interruzioni notturne n° 5 

  3 Interruzioni puntuali: NN  

 4 Fine settimana: n°1  ven/sab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



U.T.  MILANO LINEE SUD 
 

PROGRAMMI ATTIVITÀ MAGGIO 2020 
 

 
13   Livellamento binari, rincalzatrice Plasser 09 32 CSM   UM LV Cremona e profilatura massicciata e 

rincalzatrice Matisa B66  UM LV Cremona e profilatura massicciata 

  1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Periodo attività dal 4 al 31 maggio 2020 
Descrizione attività: livellamento binari ambito UT Sud LV Cremona e profilatura massicciata  
 
L’attività è svolta in periodo diurno in regime di interruzione della circolazione treni e nella fascia oraria 8:00 – 13:00 in 
periodo notturno in regime di interruzione circolazione treni di norma fra le ore 22:00 e le ore 5:36 
Quando no prevista la lavorazione notturna nella fascia oraria dalle 8:00 alle 15:36 
Preferibile lavorazione diurna in fasce IPO 
 

Previsto ricorso alla programmazione della terza notte 
3 / 4 Agenti dei NM di competenza (2 LV e 2 IS) per 2 / 3 notti settimana 

  2 Interruzioni notturne n° 12 

  3 Interruzioni puntuali: NN  

 4 Fine settimana: n°2  ven/sab  

 

 
14   Linea Cremona - Fidenza: rinnovo completo della TE 

  1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: maggio - dicembre 2020. (inizio attività 4 maggio) 
Descrizione attività: scavo, costruzione e getto blocchi di fondazione, attrezzaggio pali e trasformazione/rinnovo 
condutture di contatto sulla linea Cremona - Fidenza tra Castelvetro e Bivio Fidenza Ovest e sulla linea Cremona – 
Piacenza tra Castelvetro e Caorso. Attività eseguita a mezzo ditta appaltatrice 
Impegno del personale del NM TE di Cremona – 3/4 agenti per gestione interruzioni, scorta MdO e disalimentazione 
LdC 

  2 Interruzioni in settimana notti L/M - G/V (16) mediamente dalle 00:00 alle 5:00 

  3 Interruzioni in settimana notti V/S (4) - S/D (NO) - D/L (NO)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


